

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է 50 (48) սան/տեղ (2 խումբ) հզորությամբ նախակրթական ուսումնական հաստատությունների (մսուր-մանկապարտեզների) տիպարային (բազմակի կիրառման օրինակելի) նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԽԾՁԲ-22/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի հոկտեմբերի 14-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԽԾՁԲ-22/2 գնման պայմանագրում 2023 թվականի օգոստոսի 8-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

|                                 |                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Փոփոխության առաջացման պատճառ N1 | Կատարողի կողմից պայմանագրի ժամկետի երկարաձգման վերաբերյալ գրություն:                                     |
| Փոփոխության նկարագրություն      | Պայմանագրի ժամկետը երկարաձգվել է 20 օրացուցային օրով, օրացուցային ժամկետը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ: |
| Փոփոխության հիմնավորում         | Պատասխանատու ստորաբաժանման եղրակացություն, Պայմանագրի 7.5:                                               |

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

## ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

14.10.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԽԾՁԲ-22/2 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

08.08.2023թ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Ա-Էն Քոնսթրաքշն>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Ա. Պողոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով 50 (48) սան/տեղ (2 խումբ) հզորությամբ նախակրթական ուսումնական հաստատությունների (մսուր-մանկապարտեզների) տիպարային (բազմակի կիրառման օրինակելի) նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման համար Կողմերի միջև 14.10.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԽԾՁԲ-22/2 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.6 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

### 1. Համաձայնագրի առարկան

#### 1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածում ծառայությունների մատուցման ժամկետին վերաբերող <<119>> թիվը փոխարինել <<139>> թվով:

1.1.2 Պայմանագրի N 1.1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

### 2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են 1 (մեկական) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

### 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

#### Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900011041747  
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝




Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ

#### Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ՝

<<Ա-Էն Քոնսթրաքշն>> ՍՊԸ  
Ք. Վեդի Արցախ փ. թիվ 19  
<<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ  
Հ/Հ 1570025500000100  
ՀՎՀՀ 04228922

Տնօրեն՝



Ա. Պողոսյան

Կ.Տ.

Հավելված  
14.10.2022թ. կնքված  
N ՀՀՔԿ-ԲՄԻԽՇՁԲ-22/2 գնման պայմանագրի  
08.08.2023թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

ՀՀ հավելված N 1.1  
14.10.2022թ. կնքված  
N ՀՀՔԿ-ԲՄԻԽՇՁԲ-22/2 գնման պայմանագրի

## Օրացուցային գրաֆիկ

| h/<br>h |  | Ն.Ն.Փ մշակման աշխատանքի գործընթացները և փուլերը                                                                               | Շաբաթների քանակը (ընդամենը 139 օրացուցային օր) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |
|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|--|
|         |  |                                                                                                                               | 1                                              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 6 օր |  |
| 1       |  | Էքզիզային նախագծի վերջնական տարբերակի մշակում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ                                                 |                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |
| 2       |  | Նախագծման առաջադրանքի հիման վրա շենքերի ծավալահատակագծային մանրամասն լուծումների (իրականացում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ |                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |
| 3       |  | Ներքին ինժեներական ենթակառուցվածքների նախագծային լուծումների մշակում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ                          |                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |
| 4       |  | Աշխատանքային նախագծի լրակազմի մշակում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ                                                         |                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |
| 5       |  | Մշակված նախագծի հիման վրա նախահաշվի կազմում                                                                                   |                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |
| 6       |  | Համաձայնեցում շահագրգիռ մարմինների հետ և անհրաժեշտ եզրակացությունների ստացում                                                 |                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |

»»

### Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011041747  
Հ/Հ ՀՀ 02565827



### Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ՝

ՀՀ-ՀՀ քննադատական>> ՍՊԸ  
Ք. Վերի Արցախ փ. թիվ 19  
ՀՀ-ՀՀ քննադատական>> ՓԲԸ  
Հ/Հ 1570025500000100  
Հ/Հ ՀՀ 04228922

