

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Գոգարան բնակավայրում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման մնացորդային աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/18** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **10.10.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/18** գնման պայմանագրում 2025 թվականի դեկտեմբերի 2-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության նոյեմբերի 20-ի. N 1660-Ն որոշումը

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/18 պայմանագրի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ Պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետեր:

Փոփոխության հիմնավորում

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

## ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

10.10.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/18 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

02.12.2025թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու), ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Բիդեք» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Գ. Ավետիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2025 թվականի նոյեմբերի 20-ի N 1660-Ն որոշումը և ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Գոգարան բնակավայրում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման մնացորդային աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 10.10.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/18 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

### 1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2025 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

### 2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

### 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 9000011047306

Հ/Հ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Գ. Եղիազարյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բիդեք» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Սասունցի Դավիթ 87ա  
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1570015559920100  
Հ/Հ 00450801

Տնօրեն՝

Գ. Ավետիսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված  
10.10.2025թ. կնքված  
N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/18 գնման պայմանագրի  
**02. 12.** .2025թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

«Հավելված N 3  
10.10.2025թ. կնքված  
N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/18 գնման պայմանագրի

**ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի                            |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |         |      |       |       |        |        |         |           |            |            |            |            |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|--------|--------|---------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը                                                                                                                                      | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում |         |      |       |       |        |        |         |           |            |            |            |            |
|                                      |                                                                           |                                                                                                                                                | հունվար                                                                       | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր  | նոյեմբեր   | դեկտեմբեր  | Ընդամենը   |
| 1                                    | 45221142/537                                                              | ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Գոգարան բնակավայրում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման մնացորդային աշխատանքներ | ,                                                                             | ,       | ,    | ,     | ,     | ,      | ,      | ,       | ,         | 53 031 600 | 53 031 600 | 53 031 600 | 53 031 600 |

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:»:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 9000011047306  
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար




Գ. Եղիազարյան

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Բիդեք» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Սասունցի Դավիթ 87ա  
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1570015559920100  
ՀՎՀՀ 00450801

Տնօրեն՝



Գ. Ավետիսյան