

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ Շիրակի մարզի գ. Բերդաշենի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման մնացորդային աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/15 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 17.09.2025թ-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/15 գնման պայմանագրում 2025 թվականի դեկտեմբերի 3-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության նոյեմբերի 20-ի. N 1660-Ն որոշումը:

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/15 պայմանագրի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

17.09.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՐԱՄԱՇՁՐ-25/15 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

03. 12 . 2025թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-1) ի դեմս տնօրեն Ա. Խաչատրյանի և «Գառնի Շին» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-2) ի դեմս տնօրեն Վ. Մարությանի (այսուհետ՝ Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 28.05.2025թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2025 թվականի նոյեմբերի 20-ի N 1660-Ն որոշումը և ՀՀ Շիրակի մարզի գ. Բերդաշենի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման մնացորդային աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 17.09.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՐԱՄԱՇՁՐ-25/15 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.9 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2025 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011048361

Հ/Հ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Գ. Եղիազարյան
(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

Գործընկեր-1

«ՇԻՆ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Եկմայան փ., 2. 6/55

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՒԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Հ/Հ 163003978646

Հ/Հ 02630537

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)

Ա. Խաչատրյան

Կ.Տ

Գործընկեր-2

«ԳԱՌՆԻ ՇԻՆ» ՍՊԸ

Իրավ, հասցե՝ Կոտայքի մարզ, . գ. Գառնի,

Վ. Համբարձումյան 29տ

Գործ. հասցե՝ ք. Երևան, Սվան, Թումանյան թ. 46/2

«Ինտերբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2050822079811001

Հ/Հ 03554021

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)

Վ. Մարության

Կ.Տ

Հավելված
17.09.2025թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/15 գնման պայմանագրի
03. 12 .2025թ. կնքված N 2 համաձայնագրի
«Հավելված N 3
17.09.2025թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/15 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211231/516	ՀՀ Շիրակի մարզի գ. Բերդաշենի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման մնացորդային աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	-	122 277 100	140 660 000	140 660 000	140 660 000	140 660 000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով»:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011048361
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Գ. Եղիազարյան
(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

Գործընկեր-1

«ՇԻՆ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Եկմայան փ., 2. 6/55
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՆԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163003978646
ՀՎՀՀ 02630537

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)

Ա. Խաչատրյան

Կ.Տ



Գործընկեր-2

«ԳԱՌՆԻ ՇԻՆ» ՍՊԸ

Իրավ, հասցե՝ Կոտայքի մարզ, . գ. Գառնի, Վ.Համբարձումյան 29տ
Գործ. հասցե՝ ք. Երևան, Ավան, Թումանյան թ. 46/2
«Ինելորանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2050822079811001
ՀՎՀՀ 03554021

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)

Մարության

