

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Էջմիածնի համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Էջմիածին քաղաքի փողոցների և շենքերի բակերի ասֆալտետոնե ծածկույթի հիմնանորոգման կապալային աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱՄԷՀ ՔՏ ՀՐՄԱՇՁԲ 22/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի օգոստոսի 11-ին կնքված N ՀՀ ԱՄԷՀ ՔՏ ՀՐՄԱՇՁԲ 22/1 պայմանագրում 2023 թվականի մարտի 9-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1՝ Էջմիածնի համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինության և «Երևանյան բազալտ» ՍՊԸ-ի միջև 11.08.2022 թ. կնքված N° ՀՀ ԱՄԷՀ ՔՏ ՀՐՄԱՇՁԲ 22/1 ծածկագրով գնման պայմանագրի կատարման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ:

Փոփոխության նկարագրություն՝ Էջմիածնի համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինության և «Երևանյան բազալտ» ՍՊԸ-ի միջև 11.08.2022 թ. կնքված N° ՀՀ ԱՄԷՀ ՔՏ ՀՐՄԱՇՁԲ 22/1 ծածկագրով գնման պայմանագրի վճարման ժամանակացույցում կատարվում են փոփոխություններ:

Փոփոխության հիմնավորում՝ Էջմիածնի համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինության և «Երևանյան բազալտ» ՍՊԸ-ի միջև 11.08.2022 թ. կնքված N° ՀՀ ԱՄԷՀ ՔՏ ՀՐՄԱՇՁԲ 22/1 ծածկագրով գնման պայմանագրի 5.1, 8.5 և 8.8 կետեր

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 2՝ Էջմիածնի համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինության և «Երևանյան բազալտ» ՍՊԸ-ի միջև 11.08.2022 թ. կնքված N° ՀՀ ԱՄԷՀ ՔՏ ՀՐՄԱՇՁԲ 22/1 ծածկագրով գնման պայմանագրի կատարման ընթացքում եղանակային անբարենպաստ պայմաններ:

Փոփոխության նկարագրություն՝ Էջմիածնի համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինության և «Երևանյան բազալտ» ՍՊԸ-ի միջև 11.08.2022 թ. կնքված N° ՀՀ ԱՄԷՀ ՔՏ ՀՐՄԱՇՁԲ 22/1 ծածկագրով գնման պայմանագրի կատարման ժամկետը երկարաձգվում է մինչև 2023 թ-ի ապրիլի 15-ը ներառյալ::

Փոփոխության հիմնավորում՝ Էջմիածնի համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինության և «Երևանյան բազալտ» ՍՊԸ-ի միջև 11.08.2022 թ. կնքված N° ՀՀ ԱՄԷՀ ՔՏ ՀՐՄԱՇՁԲ 22/1 ծածկագրով գնման պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետեր, Կապալառուի 09.03.2023 թ. N 01-03/23 գրություն:

Պատվիրատու՝ Էջմիածնի համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինություն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

«11» օգոստոսի 2022 թ. կնքված N «ՀՀ ԱՄԷՀ ՔՏ ՀՐՄԱՇՁԲ 22/1» ծածկագրով պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

ք. Էջմիածին

«09» մարտի 2023 թ.

Էջմիածնի համայնքապետարանի «Բարեկարգում» տնօրինությունը, ի դեմս տնօրեն Մ. Աբրահամյանի, որը գործում է տնօրինության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Երևանյան բազալտ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Խ. Բաղդասարյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով «11» օգոստոսի 2022 թ. կնքված N «ՀՀ ԱՄԷՀ ՔՏ ՀՐՄԱՇՁԲ 22/1» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 5.1, 8.5 և 8.8 կետերը, ինչպես նաև Կապալառուի «09» մարտի 2023 թ-ի N 01-03/23 գրությունը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 «11» օգոստոսի 2022 թ. կնքված N «ՀՀ ԱՄԷՀ ՔՏ ՀՐՄԱՇՁԲ 22/1» ծածկագրով պայմանագրի Հավելված N 3-ով սահմանված **Էջմիածին քաղաքի փողոցների և շենքերի բակերի ասֆալտետոնե ծածկույթի հիմնանորոգման կապալային աշխատանքների** (այսուհետ՝ Աշխատանքներ) վճարման ժամանակացույցում կատարվում են փոփոխություններ՝ սույն Համաձայնագրի N 1 Հավելվածին՝ վճարման ժամանակացույցին համապատասխան:

1.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետները երկարաձգվում են 30 օրացուցային օրով՝ սույն Համաձայնագրի N 2 Հավելվածին՝ օրացուցային գրաֆիկին համապատասխան:

1.4 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ սույն համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 1) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները, այդ թվում Աշխատանքների հանձման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է 3 էջից, 3 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, Պատվիրատուին տրվում է երկու օրինակ, Կապալառուին՝ մեկ: Սույն Համաձայնագրի N 1 հավելվածը հանդիսանում է սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

2.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Էջմիածնի համայնքապետարանի
«Բարեկարգում» տնօրինություն

Արմավիր, ք. Էջմիածին, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց 0

Վարչության ԿԳԲ

ՎՃ 900322001018

ՀՎՀՀ՝ 04711468

Տնօրեն՝  Մ. Աբրահամյան



ԿԱՊԱԼԱՐՈՒ

«Երևանյան բազալտ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Հաղթանակ թաղ., Սպանդարյանի

արդյունաբերական հանգույց

«Ակբա կրեդիտ ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ

ՀՎՀ՝ 220410124071000

ՀՎՀՀ՝ 01202433

Տնօրեն՝  Խ. Բաղդասարյան



Հավելված N 1
«11» օգոստոսի 2022 թ. կնքված
«ՀՀ ԱՄԷՀ ԲՏ ՀԲՄԱՇՁԲ 22/1» ծածկագրով պայմանագրում
փոփոխություններ կատարելու նպատակով
«09» մարտի 2023 թ. կնքված համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի		դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել			
		2022 թ-ին, այդ թվում	2023 թ-ին, այդ թվում	2024 թ-ին, այդ թվում	
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ ղսասկարգման (CPV)	անվանումը	1-ին կիսամյակ	2-րդ կիսամյակ	Ընդամենը 2023 թ.
1	45231187	Էջմիածին քաղաքի փողոցների և շենքերի բակերի ասֆալտբետոնե ծածկույթի հիմնանորոգման կապալային աշխատանքներ	Ընդամենը 2022 թ.	1-ին կիսամյակ	Ընդամենը 2024 թ.
			0	260903175	299210762
				491537938	491537938

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:
Աշխատանքի դիմաց վճարումներն իրականացվում են համապատասխան կառավարողական ակտերի, հանձնման – ընդունման արձանագրությունների հիման վրա:
Վճարման ժամանակացույցում հնարավոր են փոփոխություններ՝ կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրերի հիման վրա:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Էջմիածնի համայնքապետարանի

«Բարեկարգում» տնօրինություն

Արմավիր, ք. Էջմիածին, Խուր Մետրոպ Մաշտոց 0

Հանգանակագրի ՏԳԲ

Հ/Հ 906322001018

Հ/Հ 04711468

Հ/Հ 04711468

Հ/Հ 04711468

Հ/Հ 04711468

Հ/Հ 04711468

Հ/Հ 04711468

Հ/Հ 04711468

Հ/Հ 04711468

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Երևանյան բազալտ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Հաղթանակ թաղ., Սպանդարյանի

արդյունաբերական հանգույց

«Ալբա կրեդիտ ազրիբիլ բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 220410124071000

Հ/Հ 01202433

Հ/Հ 01202433

Հ/Հ 01202433

Հ/Հ 01202433

Հ/Հ 01202433

Հ/Հ 01202433

Հ/Հ 01202433

Հ/Հ 01202433

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ


**ԷԶՄԻԱԾԻՆ ՔԱՂԱՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ
ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Անդրանիկ թաղամասի ներքին փողոց	«11» օգոստոսի 2022 թ.	«15» ապրիլի 2023 թ.
2	Րաֆֆու /Մոսկվայի/ փողոց		
3	Զվարթնոց թաղամասի կենտրոնական փողոց		
4	Եկմայան փողոց, Շոլոխով փողոցի փակուղի		
5	Ա. Մանուկյան 1-ին թաղամասի 3-րդ փողոց		
6	Արագածի 2-րդ զանգվածի փողոցներ		
7	Տեղյան փողոցի 1-ին փակուղի		
8	Աբովյան փողոց		
9	Չարենց փողոց 1-ին նրբանցք		
10	Իսրայել Օրու /Ղարիբջանյան/ փողոց /ներառյալ փակուղի/		
11	Զվարթնոց թաղամասի թիվ 11 բ, 12 բ շենքերի բակ		
12	Զվարթնոց թաղամասի թիվ 1, 2, 3, 4, 5, 5 ա շենքերի ետնամասի ճանապարհ		
13	Կարճիկյան 1-ին փակուղի		
14	Կնունյանց 1-ին փակուղի		
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Էջմիածնի համայնքապետարանի
«Բարեկարգում» տնօրինություն
Արմավիր, ք. Էջմիածին, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց 0
Վաղարշապատի ՏԳԲ
Հ/Հ՝ 900322001018,
ՀՎՀՀ՝ 04711468

Տնօրեն՝ Ս. Արմառյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Երևանյան բազալտ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Հաղթանակ թաղ., Սպանդարյանի
արդյունաբերական հանգույց
«Ակրա կրեդիտ ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 220410124071000
ՀՎՀՀ՝ 01202433

Տնօրեն՝ Խ. Բաղդասարյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ

