

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Գետաշեն բնակավայրում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման մնացորդային աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/28 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 05.05.2026թ. կնքված ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/28 գնման պայմանագրում 29.06.2026թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՀՀ կառավարության 25.12.2025թ. N1910-Ն որոշում

Փոփոխության նկարագրություն

Վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցի փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 կետ:

Պատվիրատու: ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

05.05.2026թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/28 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«29» «06» 2026թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Վ. Հարությունյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԱՐՄԵՆ-ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-1), ի դեմս տնօրեն Գ. Պիլիյանի, «ԱՐՄԵՆ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-2), ի դեմս տնօրեն Ա. Սարգսյանի և «ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 7» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-3), ի դեմս տնօրեն Ա. Սաֆարյանի (այսուհետ երեքը միասին՝ Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 22.10.2025թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 25.12.2025թ. N 1910-Ն որոշումը և ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Գետաշեն բնակավայրում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման մնացորդային աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 05.05.2026թ. կնքված ՀՀԲԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/28 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չեղված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011047249
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝



Վ. Հարությունյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Գործընկեր 1


«ԱՐՄԵՆ-ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Ծարավ Աղբյուր շ. 55/5
«ԱՄԵՐԻԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570029775597700
ՀՎՀՀ 01064383
Տնօրեն՝



Գ. Պիլիյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.


Գործընկեր 2

«ԱՐՄԵՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Աղոնց 6/169
«ԱՄԵՐԻԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570021283362800
ՀՎՀՀ 08270782
Տնօրեն՝



Գործընկեր 3

«ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 7» ՍՊԸ
ք. Երևան, Ծարավ Աղբյուր շ. 55/3
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 2470094761410000
ՀՎՀՀ 01064668
Տնօրեն՝



Ա. Սաֆարյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | Աշխատանքի | | | | | | | | | | Ընդամենը | | | |
|--------------------------------------|---|--|-----------|---------|------|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | |
| 1 | 45221142/540 | ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Գետաշեն բնակավայրում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման մնացորդային աշխատանքներ | | | | | 34 842 000 | 62 000 000 | 119 591 900 | 119 591 900 | 119 591 900 | 400 000 000 | 400 000 000 | 400 000 000 | 400 000 000 | 400 000 000 |

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:»:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ԿՆ 900011047249
ՀՎՀՀ 02565827



Գլխավոր քարտուղար՝
Վ. Հարությունյան

ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ

Գործընկեր 1
«ԱՐՄԵՆ-ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Ծարավ Աղբյուր շ. 55/5
«ԱՄԵՐԻՎԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570029775597700
ՀՎՀՀ 01064383
Տնօրեն՝




Գործընկեր 2

«ԱՐԱՄԵ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Աղոնց 6/169
«ԱՄԵՐԻՎԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570021283362800
ՀՎՀՀ 08270782
Տնօրեն՝



Գործընկեր 3

«ՎԵՐԱՇՆՈՒՆԴ-7» ՍՊԸ
ք. Երևան, Ծարավ Աղբյուր շ. 55/3
«Արղշինբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 2470094761410000
ՀՎՀՀ 01064668
Տնօրեն՝



Ա. Սաֆարյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.