

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔՊԿ-ԲԸԾՁԲ-17/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի հունիսի 23-ին կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԸԾՁԲ-17/2 պայմանագրում 2021 թվականի մայիսի 03-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ                    ՀՀ կառավարության 2021 թվականի մարտի 25-ի N 397-Ն որոշումը:

Փոփոխության նկարագրություն                    Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կնքված ՀՀՔՊԿ-ԲԸԾՁԲ-17/2 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների տրամադրում:

Փոփոխության հիմնավորում                    Պայմանագրի 4.1.1 և 7.3 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4

23.06.2017թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԸԾՁԲ-17/2 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«03» Մայիս 2021թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, «ՇԻՆ-ՏԵԽ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Մ. Օհանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 25.03.2021թ N 397-Ն որոշումը և Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման համար Կողմերի միջև 23.06.2017թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԸԾՁԲ-17/2 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 4.1.1 և 7.3 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին հաստատել 2021 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011012698  
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ՇԻՆ-ՏԵԽ» ՍՊԸ  
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Որոտան 2ա, բն.18  
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 11500321540300  
ՀՎՀՀ 09214562

Գլխավոր քարտուղար՝

Տնօրեն՝

  
Ա. Մկրտչյան  
(ստորագրություն)  


  
Մ. Օհանյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.



Հավելված  
23.06.2017թ. կնքված

N ՀՀՔՊԿ-ԲԸԾՁԲ-17/2 գնման պայմանագրի  
«03» մայիս 2021թ. կնքված N 4 համաձայնագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																	
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	մինչև 2020թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում													
				մրտիս	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	71351540/16	Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն	623 000	.	.	.	.	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Ը 900011012698  
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ս. Արթուրյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.



**ԿԱՏԱՐՈՂ՝**

«ՇԻՆ-ՏԵԽ» ՍՊԸ  
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Որոտան 2ա, բն.18  
«Հայթեքնեսթանկ» ՓԲԸ  
Հ/Ը 11500321540300  
ՀՎՀՀ 09214562

Տնօրեն՝

Մ. Օհանյան  
(ստորագրություն)  
Կ.Տ.



*(Handwritten signature)*