

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր Թ Ի Վ 01

ԱՄԱՀ-Ո-ԳՀԾՁԲ-24/35 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՑԱԼ

գ. Գայ

19 օգոստոսի 2024թ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ղազար Ղազարյանի, որը գործում է Արաքսի համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Պատվիրատու, մի կողմից և «ԲԻՄ ԻՆՏԵՆՏԻՆԳ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ակսել Մկրտչյանի այսուհետ՝ Կատարող, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2024թ օգոստոսի 07-ին կնքված ԱՄԱՀ-Ո-ԳՀԾՁԲ-24/35 պայմանագրի 7.5 և 7.15 կետերը, ֆինանսական միջոցների առկայությունը, 2024թ օգոստոսի 06-ին ներկայացված երաշխիքները, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով կողմերը որոշեցին.


- 1.1 Հաստատել ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ջրառատ և Գայ գյուղերի ոռոգման համակարգերի կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով ԱՄԱՀ-Ո-ԳՀԾՁԲ-24/35 ծածկագրով պայմանագրի հավելված 2-ի փոփոխությունը՝ համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.2 Սույն համաձայնագրում չնշված, բայց ԱՄԱՀ-Ո-ԳՀԾՁԲ-24/35 ծածկագրով գնման պայմանագրում նախատեսված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:
- 1.3 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Կողմերի միջև ԱՄԱՀ-Ո-ԳՀԾՁԲ-24/35 ծածկագրով գնման պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 1.4 Սույն համաձայնագիրը կնքված է հայերեն լեզվով. երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ:
- 1.5 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

2. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի
 համայնքապետարան
 Արմավիրի մարզ, Արաքս համայնք,
 Գայ գյուղ, Ա.Խաչատրյան փ. 1
 Հ/Հ 900322002842
 ՀՎՀՀ 04440435
 Բանկ ՀՀ ՖՆ ԳԿ
 Ղ. Ղազարյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.



ԿԱՏԱՐՈՂ
 «ԲԻՄ ԻՆՏԵՆՏԻՆԳ» ՍՊԸ-
 ՀՀ Երևան, Ավան - Առինջ
 Կ/Կ 1/7,5
 «Այրիբանկ» ՓԲԸ-ՆՈՐ ՆՈՐՔ մ/6
 Հ/Հ 1180801522300
 ՀՎՀՀ 00917131
 Կրտչյան
 (ստորագրություն)



Հավելված N 1
 19 օգոստոսի 2024թ. կնքված
 ԱՄԱՀ-Ո-ԳՀԾՁԲ-24/35 ծածկագրով համաձայնագրի
 Հավելված N 2
 « 07 » օգոստոսի 2024թ. կնքված
 ԱՄԱՀ-Ո-ԳՀԾՁԲ-24/35 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

		Ծառայության														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	71241200 /7	ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ջրառատ գյուղի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և ծախսերի գնահատման ծառայություն									900000	900000	900000	900000	900000	
2	71241200 /8	ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Գայ գյուղի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և ծախսերի գնահատման ծառայություն									550000	550000	550000	550000	550000	
		Ընդամենը									1450000	1450000	1450000	1450000	1450000	

Գնումն իրականացվում է Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարան
 Արմավիրի մարզ, Արաքս համայնք, Գայ գյուղ,
 Ա.Խաչատրյան փ. 1
 Հ/Հ 900322002842
 ՀՎՀՀ 04440435
 Բանկ ՀՀ ՖՆ ԳԳ


 _____ Ղ. Ղազարյան
 (ստորագրություն)
 Գ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ԲԻՄ ԻՆՏԵՆՆԵՐՆԻԳ» ՍՊԸ-
 ՀՀ Երևան, Ավան - Առինց
 1-ին միկրո 1/7,5
 «Այդիբանկ» ՓԲԸ ՆՈՐ ՆՈՐԷ մ/ճ
 Հ/Հ 1180801522300
 ԳՎՀՀ 00917131


 _____ Ա. Ավրտյան
 (ստորագրություն)

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Զրառատ և Գայ գյուղերի ոռոգման համակարգերի կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով 2024 թվականի օգոստոսի 07-ին կնքված N ԱՄԱՀ-Ո-ԳՀԾՁԲ-24/35 պայմանագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունները պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ Պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության նկարագրություն՝ 2024 թվականի օգոստոսի 19-ին կնքված համաձայնագրով ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության հիմնավորում՝ 2024 թվականի գնումների պլանով հաստատված ֆինանսական միջոցներ:

2024 թվականի օգոստոսի 07-ին կնքված ԱՄԱՀ-Ո-ԳՀԾՁԲ-24/35 պայմանագրի 7,5 և 7,15 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարան

ЗАЯВЛЕНИЕ:
об изменениях, внесенных в заключенный договор

Муниципалитет Аракс Армавирского марза РА представляет ниже краткую информацию об изменениях, внесенных в договор ШУՀ-Ո-ԳՀԾՁԲ-24/35, подписанный 07 августа 2024 года, с целью приобретения услуг на разработку проектно-сметной документации и оказание сметных услуг по строительству ирригационных систем сел Аракс и Мецамор общины Аракс Армавирского марза РА и копию двустороннего согласованного документа, содержащего внесенные изменения.

Причина возникновения изменения № 1: Выделение средств на исполнение контракта.

Описание изменения: Выделение средств согласно соглашению, подписанному 19 августа 2024 года.

Обоснование изменения: 2024 год финансовые ресурсы, выделенные планом закупок. Пункты 7.5 и 7.15 договора ШУՀ-Ո-ԳՀԾՁԲ-24/35, подписанного 07 августа 2024 года.

Заказчик: Муниципалитет Аракс Армавирского марза РА