

11.04.2025թ. կնքված N <<ԿՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-25/03-02>> գնման պայմանագրում փոփոխություններ
կատարելու մասին

հ. Ակունք

<< 08>> մայիսի 2025թ.

Ակունքի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Հ. Ռուբենյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, <<ԱՄԱՁՈՆ ԻՄՊՈՐՏ >> ՍՊԸ-ն դեմս տնօրեն **Տիգրան Վարտանովի**, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Վաճառող), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունքի համայնքապետարանի և << ԱՄԱՁՈՆ ԻՄՊՈՐՏ >> ՍՊԸ -ի միջև 11.04.2025թ. կնքված N <<ԿՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-25/03-02>> գնման պայմանագրի 8-րդ կետի 8.5 և 8.8-րդ ենթակետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 11.04.2025թ. կնքված N<<ԿՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-25/03-02>> գնման պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարման ժամկետը երկարաձգել 30 օրացուցային օր:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է 11.04.2025թ. թվականին կողմերի միջև ստորագրված Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԳՆՈՐԴ

Ակունքի համայնքապետարան

Կոտայքի մ., Ակունք հ. Կենտրոնական խճ. 72 շ. ՀՎՀՀ 03546083

Բանկը ՀՀ ՖՆ Կենտրոնական գանձապետարան

Հ/Հ 900102253052

Համայնքի ղեկավար՝ Հ. Ռուբենյան

08.05.2025

X 

ՎԱՃԱՌՈՂ

<<ԱՄԱՁՈՆ ԻՄՊՈՐՏ >> ՍՊԸ

ՀՀ ք.Երևան, Ռ.Լեմկինի 14

<<Ամերիաբանկ >> ՓԲԸ

Հ/Հ 1570093260080100

ՀՎՀՀ 08257786

Տնօրեն՝ Տ. Վարտանով

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Подписано: RUBENYAN HUNAN 1501610015

/ստորագրություն/

Կ.Տ