

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N2

ՆՈՐ ԱՐՏԱՄԵՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ N ԿՈՏ-ՀՐՄԱՇՁԲ-20/5Ն-4 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

գ. Նոր Արտամետ

«06» «հուլիսի» 2021թ.

Նոր Արտամետի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Յուրիկ Հովհաննիսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հիպերնովա ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Ալեքսանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետև՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով 2020 թվականի օգոստոսի 14-ին կնքված «Նոր Արտամետ համայնքի կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման» N ԿՈՏ-ՀՐՄԱՇՁԲ-20/5Ն-4 գնման պայմանագրի 8.15 կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1. Պայմանագրի Հավելված 3-ում՝ «Վճարման ժամանակացույցում»-ում կատարել փոփոխություն՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:

2.2. Սույն Համաձայնագրում չնշված Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտավորությունները մնում են անփոփոխ:

2.3. Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: N1 և N2 հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները եվ ստորագրությունները

Պատվիրատու

Նոր Արտամետի համայնքապետարան
Հասցե՝ Կոտայք, Գ. Նոր Արտամետ
1փ 107

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/հ 900112111092
ՀՎՀՀ՝ 03301838

Կապալառու

«Հիպերնովա» ՍՊԸ
Հասցե՝ ք. Երևան, Գարեգին Նժդեհի 17
33 տ

Բանկը՝ «Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ
Հ/հ 2500010735690100
ՀՎՀՀ՝ 00924152



Կ.Տ

Կ.Տ

Հավելված1
« 06 » հուլիսի 2021 թ. Կնքված թիվ2 համաձայնագրի
Հավելված N 3
« 14 » օգոստոսի 2020 թ. կնքված
ԿՈՏ-ՀՐՄԱՇՁԲ-20/5Ն-4 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում** | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------|------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր |
| 1 | 45231177 | Նոր Արտամետ համայնքի 5 փողոցների հիմնանորոգում | | | | | | | 23511490 | 23511490 | 23511490 | 23511490 | 23511490 | 23511490 |
| | | | | | | | | | | | | | | Ընդամենը |
| | | | | | | | | | | | | | | 23511490 |

Պատվիրատու

Նոր Արտամետի համայնքապետարան
Հասցե՝ Կոտայք, Գ. Նոր Արտամետ 1փ 107
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/հ 900112111092
ՀՎՀՀ՝ 03301838



/ ստորագրություն/

Կ.Տ

Կապալառու

«Հիպերնովա» ՍՊԸ
Հասցե՝ ք. Երևան, Գարեգին Նժդեհի 17 33տ
Բանկը՝ «Արմավիսբանկ» ՓԲԸ
Հ/հ 2500010735690100
ՀՎՀՀ՝ 00924152



/ ստորագրություն/

Կ.Տ