

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### об изменениях, внесенных в заключенный договор

Судебный департамент ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных от 29-го апреля 2024 года в договор N «DD-GHAShDzB-24/04-1» (далее - Договор), заключенный от 8-го апреля 2024 года в результате процедуры закупки под кодом «DD-GHAShDzB-24/04», организованной с целью приобретения текущих ремонтных работ зданий, строений для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенные изменения.

Причина возникновения изменения:

Договор заключен на основе части 6 статьи 15 закона РА «О закупках», для выполнения предусмотренных Договором работ выделены финансовые средства.

Описание изменения:

- Приложение N 4 к Договору «ГРАФИК ОПЛАТЫ» утверждено в новой редакции.

-Сроком выполнения текущих ремонтных работ административного здания резиденции Аджаньяк-1 уголовного суда общей юрисдикции первой инстанции города Ереван, расположенного по адресу г. Ереван, Назарбемян 40, установлено 14 календарных дней, со дня, следующего за днем вступления в силу соглашения.

-Сроком выполнения текущих ремонтных работ административного здания Апелляционного административного суда РА, расположенного по адресу г. Ереван Тбилисское шоссе 3/9, установлено 5 календарных дней, со дня, следующего за днем вступления в силу соглашения.

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 и 8.13 договора

Заказчик – Судебный департамент

## ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

08.04.2024թ. ԿՆՔՎԱԾ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  
ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ  
N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-24/04-1» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ  
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

« 29 » « 04 » 2024թ.

ք. Երևան

Դատական դեպարտամենտը, ի դեմս ղեկավարի պարտականությունները կատարող Ն. Գալստյանի, որը գործում է Դատական դեպարտամենտի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԲԵՍԹ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ն. Նաջարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, պահպանելով գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պայմանները և հիմք ընդունելով 08.04.2024թ. կնքված N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-24/04-1» պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր)՝ հետևյալի մասին.

### 1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հաշվի առնելով Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի Աջափնյակ-1 նստավայրի՝ ք. Երևան, Նազարբեկյան 40 հասցեում և ՀՀ վերաքննիչ վարչական դատարանի՝ ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ. 3/9 հասցեում տեղակայված վարչական շենքերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև Կապալառուի կողմից ներկայացված կատարվելիք աշխատանքների նախահաշիվները (այսուհետ՝ Նախահաշիվ) և Պայմանագրով սահմանված 80000000 (ութսուն միլիոն) ՀՀ դրամ առավելագույն գնից՝ համաձայն հաստատված Նախահաշիվների՝ համապատասխանաբար 2067430 (երկու միլիոն վաթսույրոս հազար չորս հարյուր երեսուն) ՀՀ դրամի և 293360 (երկու հարյուր իննսուներեք հազար երեք հարյուր վաթսուն) ՀՀ դրամի չափով ֆինանսական միջոցների առկայությունը.

1.1 Պայմանագրի «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ» վերտառությամբ հավելված N 4-ը հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.2 Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի Աջափնյակ-1 նստավայրի՝ ք. Երևան, Նազարբեկյան 40 հասցեում տեղակայված վարչական շենքի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների կատարման ժամկետ սահմանել Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից՝ 14 օրացուցային օր:

1.3 ՀՀ վերաքննիչ վարչական դատարանի՝ ք. Երևան, Թբիլիսյան խճ. 3/9 հասցեում տեղակայված վարչական շենքի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների կատարման ժամկետ սահմանել Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից՝ 5 օրացուցային օր:

### 2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1. Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Սույն համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են մինչև Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելը՝ 11.04.2024թ.-ից կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ: Ընդ որում՝

Գ. Երևան

Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքների դիմաց վճարումն իրականացվում է Համաձայնագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու դեպքում:

2.2. Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3. Համաձայնագիրը կազմված է 3 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N 1 հավելվածը հանդիսանում է N 1 համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ**

**ԳՆՈՐԴ**

**Դատական դեպարտամենտ**

Հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 15/1

ՀՎՀՀ՝ 02583241

Հ/Հ՝ 900011192151

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

**Ղեկավարի պարտականությունները կատարող՝ Ն. Գալստյան**



**ՎԱՃԱՌՈՂ**

**«ԲԵՍՔ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ**

Հասցե՝ ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ,

գ. Լանջաղբյուր, Դպրոցականների 4

ՀՎՀՀ՝ 00494183

Հ/Հ՝ 220083335582000

«ԱՎԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ «Գեղարքունիք» մ/6

**Տնօրեն՝ Ն. Նազարյան**



**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի										ընդամենը			
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1	45461100/509	շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ /Երևան քաղաքում տեղակայված Դատական դեպարտամենտի կենտրոնական մարմնի և դրա առանձնացված ստորաբաժանումների վարչական շենքերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ/				2360790	2360790	2360790	2360790	2360790	2360790	2360790	2360790	2360790	2360790	2360790

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

**ԳՆՈՐԴ**  
Դպրական դեպարտամենտ  
Հասցե՝ ք. Երևան, Կոյրյունի 15/1  
ՀՎՀՀ՝ 02583241  
Հ/Հ՝ 900011192151  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Ղեկավարի պարտականությունները  
կատարող՝ Ն. Գալստյան



**ՎԱՃԱՌՈՂ**  
«ԲԵՍԹ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ  
Հասցե՝ ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ,  
գ. Լանջաղբյուր, Դպրոցականների 4  
ՀՎՀՀ՝ 00494183  
Հ/Հ՝ 220083335582000  
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ «Գեղարքունիք» մ/ճ

Տնօրեն՝ Ն. Նաջարյան



(ստորագրություն) Կ.Տ