

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար և ՀՀ Սյունիքի մարզի ք. Գորիսի Ա. Բակունցի անվան թիվ 1 ավագ դպրոցի մարզադահլիճի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ծառայության նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՀՄԱԾՁԲ-25/12 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 22.10.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԾՁԲ-25/12 գնման պայմանագրում 08.04.2026թ. կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՀՀ կառավարության 26.03.2026թ. N 372-Ն որոշումը

Փոփոխության նկարագրություն

Հաստատել N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԾՁԲ-25/12 պայմանագրի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը և Պայմանագրում ավելացնել նոր 7.14 կետ:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 կետ

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

22.10.2025թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀՄԱԾՁԲ-25/12 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

08. 04 .2026 թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու) ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Վ. Հարությունյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս գործադիր տնօրեն Գ. Արշակյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 26.03.2026թ. N 372-Ն որոշումը և ՀՀ Սյունիքի մարզի ք. Գորիսի Ա. Բակունցի անվան թիվ 1 ավագ դպրոցի մարզադահլիճի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 22.10.2025թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀՄԱԾՁԲ-25/12 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրում ավելացնել նոր 7.14 կետ՝ հետևյալ խմբագրությամբ.

«7.14 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցումն իրականացվում է համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում է նախորդ համաձայնագրով սահմանված ծառայության մատուցման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված են ֆինանսական միջոցներ, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կատարողը համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:»:

1.1.2 Հաստատել Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ՝


ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
Կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
Աշխատակազմի գործառնչական վարչություն
Հ/Հ 900011054690
Հ/Հ/Հ 02565827

«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական
փորձաքննություն» ՓԲԸ
ք.Երևան, Կոմիտաս 54թ
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220183330939000
Հ/Հ/Հ 01508665

Գլխավոր քարտուղար՝

Գործադիր տնօրեն՝


Վ. Հարությունյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.


Գ. Արշակյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

«Ղրամ»

Ծառայության																
հրավեր ով նախա տեսված չափա բաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	2025թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում										Ընդամենը		
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	50531140/26	«Ղրամ» ՍՊԸ-ի մարզի ք. Գորիսի Ա. Բակունցի անվան թիվ 1 ավագ դպրոցի մարզադահլիճի վերակառուցման նախագծանախահ աշվային փաստաթղթերի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննություն	-	-	-	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

«Ղրամ» ՍՊԸ-ի կողմից
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
 Կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 Աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011054690
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


 Վ. Հարությունյան
 (ստորագրություն) Վ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ՝

«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական
 փորձաքննություն» ՓԲԸ
 ք. Երևան, Կոմիտաս 54բ
 «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 220183330939000
 ՀՎՀՀ 01508665

Գործադիր տնօրեն՝


 Գ. Արշակյան
 (ստորագրություն) Վ.Տ.