

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է **ՀՀ Արագածոտնի մարզի Մելիքյուղի միջնակարգ դպրոցի նորոգման աշխատանքների** կատարման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 21.08.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/2 գնման պայմանագրում 02.02.2026թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՀՀ Կառավարության 25.12.2025թ. N 1910-Ն որոշում

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/2 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում և 4.6 կետը ուժը կորցրած է ճանաչվել  
Պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետեր:

Փոփոխության հիմնավորում

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

**ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3**  
**21.08.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/2 գնման պայմանագրի**

ք. Երևան

« 02 » 02 2026թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Բիդեք» ՍՊԸ-ն, (այսուհետ՝ Կատարող) ի դեմս տնօրեն Գ. Ավետիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 25.12.2025թ. N 1910-Ն որոշումը, N Ն/27.1/848-2026 զեկուցագիրն այն մասին, որ նշված աշխատանքներն առաջին աստիճանի ռիսկայնության են և ավարտական ակտ չի կազմվելու և **ՀՀ Արագածոտնի մարզի Մելիքյուղի միջնակարգ դպրոցի նորոգման աշխատանքների** մատուցման համար Կողմերի միջև 21.08.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-25/2 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

- 1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:
- 1.2 Պայմանագրի 4.6 կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

**2. Այլ պայմաններ**


- 2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:
- 2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011057859  
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Գ. Եղիազարյան

Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Բիդեք» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Սասունցի Դավիթ 87ա  
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1570015559920100  
ՀՎՀՀ 00450801

Տնօրեն՝



Գ. Ավետիսյան

Կ.Տ.

Հավելված  
21.08.2025թ. կնքված  
N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/2 գնման պայմանագրի  
« 02 » 02 2026թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի                            |                                                                           |                                                                      |                             |                                                                               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը                                                            | Մինչև 2025թ. վճարված գումար | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Ընդամենը    |
|                                      |                                                                           |                                                                      |                             | հունվար                                                                       | փետրվար     | մարտ        | ապրիլ       | մայիս       | հունիս      | հուլիս      | օգոստոս     | սեպտեմբեր   | հոկտեմբեր   |             |
| 1                                    | 45461100/7                                                                | ՀՀ Արագածոտնի մարզի Մելիքյուղի միջնակարգ դպրոցի նորոգման աշխատանքներ | 78 503 220                  |                                                                               | 175 800 000 | 175 800 000 | 234 400 000 | 234 400 000 | 234 400 000 | 234 400 000 | 234 400 000 | 234 400 000 | 234 400 000 | 234 400 000 |

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011057859  
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բիդեք» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Սասունցի Դավիթ 87ա  
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1570015559920100  
ՀՎՀՀ 00450801

Տնօրեն՝



Գ. Եղիազարյան

Կ.Տ.



Գ. Ավետիսյան

Կ.Տ.



30.01.2026թ.

O.AB.100.12CIB.PIED.0.2664.26

Բենեֆիցիար՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

Թ Ի Վ O.AB.100.12CIB.PIED.0.24154.25 Բ Ա Ն Կ Ա Յ Ի Ն Ե Ր Ա Շ Խ Ի Ք Ի

### Փ Ո Փ Ո Ւ Ռ Ի Թ Յ Ո Ւ Ն

Սույնով ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) և «ԲԻՂԵՔ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) միջև 21.08.2025թ. կնքված թիվ ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇԶԲ-25/2 պայմանագրից (այսուհետ՝ Պայմանագիր) բխող՝ Պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) պատշաճ կատարման ապահովման նպատակով «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ի կողմից Բենեֆիցիարի օգտին 01.10.2025թ. թողարկված՝ 49,077,030.00 (քառասունինը միլիոն յոթանասունյոթ հազար երեսուն) ՀՀ դրամ գումարի թիվ O.AB.100.12CIB.PIED.0.24154.25 բանկային երաշխիքում (այսուհետ՝ Երաշխիք) կատարվում են հետևյալ փոփոխությունները.

1. Երաշխիքի 5-րդ կետը վերաշարադրվում է հետևյալ կերպ.

«5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից մինչև 30 հունիսի 2028թ. ներառյալ, որից հետո սույն Երաշխիքը համարվում է ուժը կորցրած: Սույն Երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքը տրամադրելու օրը իր իրավասու էլեկտրոնային փոստի հասցեից (tradefinance@ameriabank.am) ուղարկում է նաև սույն Երաշխիքի 1-ին կետում նշված Պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին (a.manucharyan@minurban.am):»

Երաշխիքի մյուս պայմանները մնում են անփոփոխ:

Առևտրի ֆինանսավորման կենտրոնի ղեկավար՝  
Սուրեն Զոչարյան



Ամերիաբանկ ՓԲԸ  
ՀՀ, ք. Երևան, 0010  
Վ. Սարգսյան փող. 2  
+374 10 56 11 11  
+374 12 56 11 11  
ameriabank.am  
info@ameriabank.am