

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2
23.02.2026թ. կնքված N ԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/2
ծածկագրով կապալային աշխատանքների գնման պայմանագրի

ք. Մասիս

« 26 » մայիսի 2026թ.

Մասիս համայնքը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Նորայր Հակոբյանի, որը գործում է համայնքի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՀՀ Մ ՓՐՈՋԵԲԹ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ն. Պետոյանի, և ՀՀ Էմօշին>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Բզնունու, որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և 23.01.2026թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, այսուհետև՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 23.02.2026թ. կնքված N ԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/2 ծածկագրով գնման պայմանագրի 8.5 կետը, ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04 մայիսի 2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պահանջներով, ինչպես նաև հաշվի առնելով 10.05.2026թ. N 5787 զեկուցագիրը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Հաստատել 23.02.2026թ. կնքված N ԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/2 ծածկագրով գնման պայմանագրի լրացուցիչ աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ համաձայն հավելվածի:

1.3 Սույն համաձայնագրով հաստատված լրացուցիչ աշխատանքների կատարման ժամկետ սահմանել համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 15 օր:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման և համապատասխան ֆինանսական միջոցների նախատեսման՝ լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրով չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի հավելվածը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.4 Սույն համաձայնագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մասիսի համայնքապետարան
ք. Մասիս, Կենտրոնական հր. թիվ 4
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Հ/Հ 900 432 206 028
ՀՎՀՀ 04240324

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՆՍ ՓՐՈԶԵԿՏ>> ՍՊԸ
ք. Արթիկ, Անկախության փ. 31, բն. 11
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570016472524700
ՀՎՀՀ 05564118


Ն. Հակոբյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Էմոշին>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Ավան, 10-րդ փ., տուն 1/1
«Ակբաբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220290123037000
ՀՎՀՀ 00651476



Ա. Բզնունի

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Ն. Պետոյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

«ՆՍ ՓՐՈԶԵԿՏ»
"NM PROEKT"
"NM PROJECT"
05564118

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Մասիս քաղաքի 3-րդ թաղամասի 4/10 հասցեում գտնվող տարածքում մարզական պուրակի կառուցման
լրացուցիչ աշխատանքների կատարման

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը Հազ. դրամ	Գումարը Հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6
1	Շինարարական աշխատանքներ				
2	Ճարտարապետական մաս				
	<u>Նստարան տիպ 1</u>	-	-		
4	Տրավերտինե քար 330x400x1800մմ	մ ²	52.80	43.17	2,279.4
	<u>Ստվերատար սիգամարզ</u>	-	-		
4	Մետաղական լաքապատ թիթեղով եզրում 2մմ հաստ	մ ²	65.00	19.66	1,277.7
	<u>Խոշորահատիկ բազալտե խճուղ արահեղ</u>	-	-		
1	Խոշորահատիկ բազալտե խիճ /20- 40մմ/ -100մմ հաստ	մ ³	43.6	8.75	381.2
	Ընդամենը				3,938.3
	ԱԱՀ-20%				787.7
	Ընդամենը ԱԱՀ-ով				4,725.9

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Մասիսի համայնքապետարան
ք. Մասիս, Կենտրոնական հր. թիվ 4
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Հ/Հ 900 432 206 028
ՀՎՀՀ 04240324

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
<<ՆՄ ՓՐՈՋԵԲԹ>> ՍՊԸ
ք. Արթիկ, Անկախության փ. 31, բն. 11
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570016472524700
ՀՎՀՀ 05564118

Ն. Հակոբյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.



Ն. Պետրոսյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
<<Էմօշին>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Ավան, 10-րդ փ., տուն 1/1
«Ակբաբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220290123037000
ՀՎՀՀ 00651476



Ա. Բզնունի _____
/ստորագրություն/
Կ.Տ