

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

**ԲՄ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

Պատվիրատուն՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԾՁԲ-4/4» ծածկագրով ԲՄ ընթացակարգի արդյունքում 2018թ-ի հունիսի 14-ին կնքված N ԲՄԾՁԲ-4/4-1 ծածկագրով գնման պայմանագրում 2018թ-ի նոյեմբերի 30-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև՝ Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Պայմանագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշել են պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն: Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին N ԲՄԾՁԲ-4/4-1 գնման պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն ըստ Հավելված N 1-ի և Հավելված N 2-ի:

Փոփոխության հիմնավորում: Սույն փոփոխություն կատարվում է՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի 7.5 և 7.6 կետերը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. № 526-Ն որոշման 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին: Պայմանագրում նման փոփոխություն կատարվում է առաջին անգամ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության բաժնի պետի տեղակալ Ա. Բաղրամյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-43-53:

Էլ. փոստ՝ a.baghramyan@mil.am:

Պատվիրաբու՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

մինչև փոփոխությունը

Ձ/հ	Ծառայության անվանումը	Վերանորոգումների արավելագույն գումարը ՀՀ դրամ
1	Ոչ էլեկտրական մեքենաների վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ (հատուկ ինժեներական տեխնիկայի վերանորոգման ծառայության ձեռքբերում), այդ թվում՝	122 700 000
1.1	Բուլդոզեր S-170, S-130, Բ-10, S-10 տեխնիկաների վերանորոգման ծառայություններ	

Ծանոթություն.

Ծառայությունների մատուցումը 2018թ 3-րդ, 4-րդ եռամսյակների ընթացքում, ըստ պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացված հայտերի:
Ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետն է մինչև 2018թ. դեկտեմբերի 1-ը:

Ձ/հ	Ծառայության անվանումը	Վերանորոգումների արավելագույն գումարը ՀՀ դրամ
1	Ոչ էլեկտրական մեքենաների վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ (հատուկ ինժեներական տեխնիկայի վերանորոգման ծառայության ձեռքբերում), այդ թվում՝	122 700 000
1.1	Բուլդոզեր S-170, S-130, Բ-10, S-10 տեխնիկաների վերանորոգման ծառայություններ	

Ծանոթություն.

Ծառայությունների մատուցումը 2018թ 4-րդ եռամսյակի ընթացքում, ըստ պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացված հայտերի:
Ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետն է մինչև 2018թ. դեկտեմբերի 22-ը:

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

մինչև փոփոխությունը

Ծառայության

Ձ/Հ	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ի ընթացքում՝ ըստ ամիսների, բայց ոչ ուշ քան 10.12.2018թ. այդ թվում (ՀՀ դրամ)			
1	CPV կոդ	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	դեկտեմբեր
1	50531100/1/9/1	69939000	69939000	69939000	122700000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Ձ/Հ	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ի ընթացքում՝ ըստ ամիսների, բայց ոչ ուշ քան 22.12.2018թ. այդ թվում (ՀՀ դրամ)			
1	CPV կոդ	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	դեկտեմբեր
1	50531100/1/9/1	69939000	69939000	69939000	122700000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N 1
N ԲՄԾՁԲ-4/4-1 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

30 նոյեմբերի 2018թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Մ. Ղամբարյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև «Պատվիրատու», մի կողմից և «Սլացք» ՓԲԸ-ն, ի դեմս ընկերության գլխավոր տնօրեն Ա. Ահարոնյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև «Կատարող», մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ Կողմեր՝ հիմք ընդունելով 14.06.2018թ. կնքված N ԲՄԾՁԲ-4/4-1 գնման Պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.6 կետերը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետև՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

1. Փոփոխության առարկան

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին N ԲՄԾՁԲ-4/4-1 գնման պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն ըստ Հավելված N 1-ի և Հավելված N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն Փոփոխության մեջ չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Ծառայության հանձման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 3 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն փոփոխությանը կից Հավելված N 1 և Հավելված N 2-ը հանդիսանում են փոփոխության անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան, Բազրևանդի 5
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011144079
Հ/ՀՀՀ 02522157

ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ



Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Սլացք» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Վանաձոր, Թևոսյան 3,
«Ակբա-Կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ,
Հ/Հ 220053333435000
ՀՎՀՀ 06901582

գլխավոր տնօրեն



Ա. ԱՆՈՐՈՅԱՆ

0506758

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

մինչև փոփոխությունը

Չ/հ	Ծառայության անվանումը	Վերանորոգումների առավելագույն գումարը ՀՀ դրամ
1	Ոչ էլեկտրական մեքենաների վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ (հատուկ ինժեներական տեխնիկայի վերանորոգման ծառայության ձեռքբերում), այդ թվում՝	122 700 000
1.1	Բուլդոզեր S-170, S-130, Բ-10, S-10 տեխնիկաների վերանորոգման ծառայություններ	

Ծանոթություն.

Ծառայությունների մատուցումը 2018թ 3-րդ, 4-րդ եռամսյակների ընթացքում, ըստ պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացված հայտերի:
Ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետն է մինչև 2018թ. դեկտեմբերի 1-ը:

թիվ 1 փոփոխությամբ

Չ/հ	Ծառայության անվանումը	Վերանորոգումների առավելագույն գումարը ՀՀ դրամ
1	Ոչ էլեկտրական մեքենաների վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ (հատուկ ինժեներական տեխնիկայի վերանորոգման ծառայության ձեռքբերում), այդ թվում՝	122 700 000
1.1	Բուլդոզեր S-170, S-130, Բ-10, S-10 տեխնիկաների վերանորոգման ծառայություններ	

Ծանոթություն.

Ծառայությունների մատուցումը 2018թ 4-րդ եռամսյակի ընթացքում, ըստ պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացված հայտերի:
Ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետն է մինչև 2018թ. դեկտեմբերի 22-ը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ




Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Սլացք» ՓԲԸ

գլխավոր տնօրեն



Ա. ԱՎԱՐՈՆՅԱՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

մինչև փոփոխությունը

<< դրամ

Չառայության		դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ի ընթացքում՝ ըստ ամիսների, բայց ոչ ուշ քան 10.12.2018թ. այդ թվում					
Ձ/Հ	անվանումը	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	Ոչ էլեկտրական մեքենաների վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ (հատուկ ինժեներական տեխնիկայի վերանորոգման ծառայության ձեռքբերում)	69939000	69939000	69939000	122700000	122700000	122700000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

թիվ 1 փոփոխությամբ

<< դրամ

Չառայության		դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ի ընթացքում՝ ըստ ամիսների, բայց ոչ ուշ քան 22.12.2018թ. այդ թվում					
Ձ/Հ	անվանումը	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	Ոչ էլեկտրական մեքենաների վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ (հատուկ ինժեներական տեխնիկայի վերանորոգման ծառայության ձեռքբերում)	69939000	69939000	69939000	122700000	122700000	122700000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

<< պաշտպանության նախարարություն

<< արտոնականության նախարարի տեղակալ




[Handwritten signature]

Ս. ՂԱՐԲԱՐՅԱՆ

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Այացք» ՓԲԸ

գլխավոր տնօրեն



Ա. ԱՆԱՐՄԱՆՅԱՆ

[Handwritten signature]
506758