

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լնքված պայմանագրերում կատարված փոփոխությունների մասին

Գավառի համայնքապետարանը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Գավառ քաղաքի Արամայիս Ոսկանյան փողոց թիվ 6 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի և մուտքի հիմնանորոգման աշխատանքների և Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի Ազատության փողոցի 2-րդ փակուղի թիվ 4 բազմաբնակարան բնակելի շենքի և Ազատության փողոցի հենապատի արտաքին լուսավորության ցանցի անցկացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/25** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի օգոստոսի 21-ին կնքված N **ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/25** ծածկագրով պայմանագրում 2026 թվականի ապրիլի 9-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթերի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Հիմք ընդունելով՝ 01/04/2026 թվականի N 355/01 ծածկագրով
Կապիտալ սուբվենցիայի պայմանագիրը
և կողմերի միջև կնքված պայմանագրի 8. 5 կետ

Փոփոխության նկարագրություն՝

Կողմերը որոշեցին հաստատել նոր
օրացուցային գրաֆիկ
և նոր վճարման ժամանակացույց՝
համաձայն սույն համաձայնագրի
հավելված N 1-ի և հավելված N 2-ի:

Փոփոխության հիմնավորում՝

Սույն փոփոխությունը կատարվում է՝ հիմք
ընդունելով՝ 01/04/2026 թվականի
N 355/01 ծածկագրով Կապիտալ սուբվենցիայի
պայմանագիրը և կողմերի միջև կնքված
պայմանագրի 8. 5 կետ

Պատվիրատու՝

Գավառի համայնքապետարան