

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N 1
N ԲՄԱՇՁԲ-10/5-1 ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

12 -ը նոյեմբերի 2018թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Մ. Ղամբարյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Պատվիրատու, մի կողմից և «Սասունասար» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ս. Հայրապետյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև Կապալառու, մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ Կողմեր՝ հիմք ընդունելով 10.04.18թ. կնքված № ԲՄԱՇՁԲ-10/5-1 գնման Պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, ինչպես նաև Պայմանագրին կից 23.05.2018թ. կնքված N 1 համաձայնագրի (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) 3.3 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետև՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

1. Փոփոխության առարկան

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի Ծավալաթերթ-նախահաշվով (Պայմանագրի N 1 Հավելված) նախատեսված աշխատանքների մի մասը, որոնք ներառված են սույն փոփոխությանը կից N 1 Հավելվածում, փոխարինել այլ տեսակի աշխատանքներով, որոնք ներառված են սույն փոփոխությանը կից N 2 Հավելվածում, ընդ որում, այդ աշխատանքները գումարային արտահայտությամբ չեն գերազանցում Պայմանագրի (Համաձայնագրի) գնի տասնհինգ տոկոսը:

1.2 Պայմանագրի (Համաձայնագրի) գինը, գնման և վճարման ժամանակացույցերը, մնացած աշխատանքների տեխնիկական բնութագրերը թողնվում են առանց փոփոխության:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:


2.2 Սույն Փոփոխության մեջ չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով (Համաձայնագրով) նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Աշխատանքի հանձնման-ընդունման, դրա դիմաց վճարման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի (Համաձայնագրի) անբաժանելի մասը, կազմված է 3 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան Բազրևանդի 5
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/հ 900011117034
ՀՎՀՀ 02522157
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սասունասար» ՍՊԸ
ք. Երևան, Ազատության նրբանցք, 4 շ. 75 բն
«Արարատբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 1510022963830100
ՀՎՀՀ 01516603
տնօրեն



Ծավալաթերթ-նախահաշիվ
/Հանվող աշխատանքներ/

Հ/հ	Հիմնավորում	Աշխատանքի (ծառայության) անվանումը	Չ/մ	Միավորի պլանավորված գինը հազ.դրամ
1. Հողային աշխատանքներ				
1.1 Գրունտների մշակում մեխանիզմով				
1.2 Աշխատանքներ թափոնապրեղում				
13	Կ1-1603	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակցիտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 1-ին կարգ գրունտ	100մ ³	4.37
14	Կ1-1604	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակցիտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 2-3-րդ կարգ գրունտներ	100մ ³	5.37
15	Կ1-1605	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակցիտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 4-րդ կարգ գրունտ	100մ ³	5.84
16	Կ1-1606	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակցիտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 5-6-րդ կարգ գրունտներ	100մ ³	14.03
1.3 Գրունտներ մշակում և հեղիցք բույրոգեղում				
17	Կ1-1624	Գրունտի մշակում մինչև 228կմ (310ձ.ոս) հզորության բույրոգեղում, տեղափոխելով այն մինչև 10մ, 1 կարգի գրունտ	100մ ³	9.91
23	Կ1-1633	Խրամուղիների և փոստայինների ետիցք մինչև 59կմ (80ձ.ոս) հզորության բույրոգեղում, տեղափոխելով մինչև 5մ, գրունտ 1 կարգ	100մ ³	6.39
26	Կ1-1644	Ավելացնել ամեն հաջորդ 5մ բույրոգեղում տեղափոխելու համար /1-ին կարգի գրունտ/	100մ ³	3.96
1.4 Գրունտների մշակում ձեռքով				
29	Կ1-959	Գրունտի մշակում ձեռքով խրամուղիների՝ մինչև 2մ խորությամբ, առանց ամրակապման, թեքություններով, և փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 1 կարգ գրունտներում	մ ³	1.77
33	Կ1-963	Փոսերի փորում ձեռքով կանգնակների և սյուների համար մինչև 0,7մ խորությամբ 1 կարգ գրունտներում	մ ³	2.43
37	Կ1-967	Ետիցք ձեռքով կոշտուկների փխրեցումով ու տոփանումով խրամուղիների, փոսերի և փոսերի 1 կարգ գրունտներում	մ ³	1.20
6. Տապանաքարերի, հուշաքարերի, նկարաքարերի տեղադրման և ձեռքով տեղափոխման աշխատանքներ				
161	Չուկա	Ամեն լրացուցիչ 1մ ձեռքով տեղափոխելու համար ավելացնել /միավորի արժեքը x հեռավորության երկարության հետ; Մարմնի* (n-10), որտեղ n-ը գերեզմանաքարերի իջեցման տեղից մինչև տեղադրման տեղը տարածության երկարությունն է մ-ով/	մ ²	0.85
Ընդամենը				56.110

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

«Սատունասար» ՍՊԸ
տնօրեն

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

Ս. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ



Ծավալաթերթ-նախահաշիվ
/Ավելացվող աշխատանքներ/

Հ/հ	Հիմնավորում	Աշխատանքի (ծառայության) անվանումը	Չ/մ	Միավորի պլանավորված գինը հազ.դրամ
1	Կ13-262 կիրառ $q=0,6$	Բազալտե, անդեզիտե, ֆերոգիտե մակերևույթների հղկում	մ ²	3.122
2	Կ13-262 կիրառ $q=0,3$	Տուֆե մակերևույթների հղկում	մ ²	1.564
3		Բազալտե սալիկ տարբեր չափսի		
4	խտ*	Բազալտե սալիկ, 30*300մմ, հղկված /արժեքը/	մ ²	15.433
5	խտ*	Բազալտե սալիկ, 40*300մմ, հղկված /արժեքը/	մ ²	16.989
6	խտ*	Բազալտե սալիկ, 50*300մմ, հղկված /արժեքը/	մ ²	19.002
Ընդամենը				56.110

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ



Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

ԿԱԴԱՆԱԴՈՒ

«Սասունասար» ՍՊԸ
տնօրեն



Ս. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ