

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր Թ Ի Վ 03

ԱՄԱՀ-ՃԳ-ԲՄԱՇՁԲ-24/33 ԾԱԾԿԱԳՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

գ. Գայ

17 դեկտեմբերի 2024թ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ղազար Ղազարյանի, որը գործում է Արաքսի համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Պատվիրատու, մի կողմից և <<ՇԻՆ ՄԱԳԻՍՏՐԱԼ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ալեքսանդր Ավագյանի, այսուհետ՝ Կապալառու, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2024թ սեպտեմբերի 05-ին կնքված ԱՄԱՀ-ՃԳ-ԲՄԱՇՁԲ-24/33 պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցությունը շարունակելու նպատակով կողմերը որոշեցին

1.1 Հաստատել ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Գրիբոյեդով գյուղի կենտրոնական փողոցի ճանապարհի մի հատվածին հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով ԱՄԱՀ-ՃԳ-ԲՄԱՇՁԲ-24/33 ծածկագրով պայմանագրի հավելված 2-ի փոփոխությունը համաձայն հավելված 1-ի:

1.2 Սույն համաձայնագրում չնշված, բայց ԱՄԱՀ-ՃԳ-ԲՄԱՇՁԲ-24/33 ծածկագրով գնման պայմանագրում նախատեսված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

1.3 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Կողմերի միջև կնքված ԱՄԱՀ-ՃԳ-ԲՄԱՇՁԲ-24/33 ծածկագրով գնման պայմանագրի անբաժանելի մասը:

1.4 Սույն համաձայնագիրը կնքված է հայերեն լեզվով. երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ:

1.5 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

2. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ Արմավիրի մարզ  
Արաքսի համայնքապետարան  
Արմավիրի մարզ.գ.Գայ  
Ա.Խաչատրյան թիվ 1  
Հ/Հ 900322001190

ՀՀ ֆին. գործառնական վարչություն  
ՀՎՀՀ 04440435



ՀՀ արտագրություն/

Կ.Տ

ՎԱՃԱՌՈՂ

<<ՇԻՆ ՄԱԳԻՍՏՐԱԼ>> ՍՊԸ  
ՀՀ ք.Երևան, Նոր Նորք,  
Դ. Մայրան փ. Շ.20. ԲՆ 45  
ՀՎՀՀ 01056319  
<<Ինտելլիգենցիա>> ՓԲԸ  
ՀՀ 2050822123611



Ա. Ավագյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



Հավելված N 1  
 17 դեկտեմբերի 2024թ կնքված  
 ԱՄԱՀ-ՃԳ-ԲՄԱՇՁԲ-24/33 ծածկագրով համաձայնագրի  
 Հավելված N 2  
 05 սեպտեմբերի 2024թ. կնքված  
 ԱՄԱՀ-ՃԳ-ԲՄԱՇՁԲ-24/33 ծածկագրով պայմանագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ դրամ

Ապրանք															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231187	ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Գրիբոյեդով գյուղի կենտրոնական փողոցի ճանապարհի մի հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ										34064982	34064982	75699960	81840766

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:\*\* հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

**ԳՆՈՐԴ**  
 ՀՀ Արմավիրի մարզ  
 Արաքսի համայնքապետարան  
 Արմավիրի մարզ.գ.Գայ  
 Ա.Խաչատրյան թիվ 1  
 Հ/Հ 900322001190  
 ՀՀ ֆն գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 04440435  
 \_\_\_\_\_ Հ.Հարությունյան  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ



**ՎՃԱՆՈՂ**  
 <<ՇԻՆ ՍՄԳԻՍՏՐԱԼ>> ՍՊԸ  
 ՀՀ ք.Երևան, Նոր Նորք,  
 Դ. Սալյան փ. Շ.20. ԲՆ 45  
 ՀՎՀՀ 01056319  
 <<Ինեկոբանկ>> ՓԲԸ  
 ՀՀ 2050822123611  
 \_\_\_\_\_ Ս.Ալաջյան  
 /ստորագրություն/  
 01056319



## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Գրիբոյեդով գյուղի կենտրոնական փողոցի ճանապարհի մի հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով 2024 թվականի սեպտեմբերի 05-ին կնքված ԱՄԱՀ-ՃԳ-ԲՄԱՇՁԲ-24/33 ծածկագրով պայմանագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունները պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

**Փոփոխության առաջացման պատճառ**՝ Պայմանագրի կատարման համար միջոցների հատկացում:

**Փոփոխության նկարագրություն**՝ 2024 թվականի դեկտեմբերի 17-ին կնքված թիվ 3 համաձայնագրով ֆինանսական միջոցների հատկացում:

**Փոփոխության հիմնավորում**՝ 2024 թվականի գնումների պլանով հաստատված ֆինանսական միջոցներ:

2024 թվականի սեպտեմբերի 05-ին կնքված ԱՄԱՀ-ՃԳ-ԲՄԱՇՁԲ-24/33 պայմանագրի 8,5 և 8,15 կետեր:

**Պատվիրատու**՝ ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարան