

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Զովաբերի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Զովաբեր համայնքի Խմելու ջրի խողովակաշարի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԳՄ-ԶՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի հուլիսի 9-ին կնքված N ՀՀ ԳՄ-ԶՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/1 պայմանագրում 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառը՝ **Գնման պայմանագիրը կնքվել է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար ևս նախատեսվել և հաստատվել են ֆինանսական միջոցներ:**

Փոփոխության նկարագրությունը՝ **Կնքվել է համաձայնագիր, որով դրվել է նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և հստակեցվել է վճարման ժամանակացույցը**

Փոփոխության հիմնավորում՝ **2020թ-ի հուլիսի 9-ին կնքված ՀՀ ԳՄ-ԶՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/1 պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետեր:**

Պատվիրատու՝ **ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Զովաբերի համայնքապետարան**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

09.07.2020թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ ԳՄ-ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/1 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ
ՀՈԿԱԲԵՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀՈԿԱԲԵՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՄԵԼՈՒ ԶՐԻ
ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐԻ ԿԱՏՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

հ. Հոկտեմբեր

20 11 2020թ.

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Հոկտեմբերի համայնքապետարանը, ի դեմս ղեկավար Խ. Բաղդասարյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՇԻՆՏԵԽՆԻԿԱ» ՍՊԸ-ը, ի դեմս տնօրեն Ս. Սահակյանի ու «ԱՏՖՐՈՒԻՏ» ՍՊԸ-ը, ի դեմս տնօրեն Թ. Դումանյանի, որոնք գործում են Ընկերությունների կանոնադրությունների հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 09.07.2020թ. կնքված N ՀՀ ԳՄ-ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/1 ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 8.5 կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

ՀՀ ԳՄ-ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/1 ծածկագրով Հոկտեմբերի համայնքի Խմելու ջրի խողովակաշարի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների համար ևս նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ՝ 8880000 (ութե միլիոն ութ հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամ, որի արդյունքում ընդհանուր նախատեսված ֆինանսական միջոցները կազմում են 14800000 (տասնչորս միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ: Հետևաբար հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 Պայմանագրի N 1 համաձայնագրի N 1 հավելվածը փոխարինել N 2 Համաձայնագրի N 1 հավելվածով /կցվում է/:

2. Այլ պայմաններ

2.1. 09.07.2020թ. կնքված N ՀՀ ԳՄ-ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/1 ծածկագրով ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Հոկտեմբերի համայնքապետարանի կարիքների համար Հոկտեմբերի համայնքի Խմելու ջրի խողովակաշարի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒՆԵՐ

Հոկտեմբերի
համայնքապետարան
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, հ.
Հոկտեմբեր, 2-րդ փ, թիվ 16
Բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախ.
գործառնական
վարչություն
Հ/Հ 900162000187,
900162012018


ՀՎՀՀ 08601896

Ղեկավար՝ Խ.
Բաղդասարյան

/ստորագրողի ղեկավար
Կ.Տ.

«ՇԻՆՏԵԽՆԻԿԱ» ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք.
Ճամբարակ, Գ. Նժդեհի 187
Բանկը՝ «ՎՏԲ-
Հայաստան» ՓԲԸ
Հ/Հ 16023005014000
ՀՎՀՀ 08619101
Տնօրեն՝ Ս. Սահակյան

«ԱՏՖՐՈՒԻՏ» ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ.
Մարտունի 1315 փ 6, տ 19
Բանկը՝ «Ակբա-Կրեդիտ
Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 220203335363000
ՀՎՀՀ 08621446
Տնօրեն՝ Թ. Դումանյան



Հավելված 1

09.07.2020թ. կնքված N ՀՀ ԳՄ-ՀՀ-ԳՀԱԸԶԲ-20/1 ծածկագրով
պայմանագրով մ. փոփոխություններ կատարելու նպատակով
20 11 2020թ. կնքված համաձայնագրի

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

			Ապրանք												
Կնքվող առարկաների նկարագրությունը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231131	Հողաբեր համայնքի համեմունքի խողովակաշարի վերանորոգման աշխատանքների	0	0	0	0	0	0	5920000	5920000	5920000	5920000	5920000	14800000	14800000

*Վճարման ենթակագումարները ներկայացված են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼ ԱՌՈՒՆԵՐ

Հողաբերի
համայնքապետարան
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, հ.
Հողաբեր, 2-րդ փ, թիվ 16
Բանկը՝ ՀՀ ֆին. նախ.
գործառնական
վարչություն
Հ/Հ 900162000187,
900162012018
ՀՎՀՀ 08601896
Ղեկավար՝ Խ.
Բաղդասարյան

«ՇԻՆՏԵԽՆԻԿԱ» ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք.
Ճամբարակ, Գ. Նժդեհի 187
Բանկը՝ «ՎՏԲ-
Հայաստանբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 16023005014000
ՀՎՀՀ 08619101
Տնօրեն՝ Ս. Սահակյան

«ԱՏՖՐՈՒԻՏ» ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ.
Մարտունի 1315 փ 6, տ 19
Բանկը՝ «Ակբա-Կրեդիտ
Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 220203335363000
ՀՎՀՀ 08621446
Տնօրեն՝ Թ. Դումանյան

