

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովակի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Ծովակ բնակավայրի «Վերին դեմեր» արոտավայրի ջրագծի և ջրախմոցի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԳՄ-ԾՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի օգոստոսի 19-ին կնքված N ՀՀ ԳՄ-ԾՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/4 պայմանագրում 2020 թվականի սեպտեմբերի 11-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառը՝ **Գնման պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար նախատեսվել և հաստատվել են ֆինանսական միջոցներ:**

Փոփոխության նկարագրությունը՝ **Կնքվել է համաձայնագիր, որով դրվել է նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և հստակեցվել է վճարման ժամանակացույցը**

Փոփոխության հիմնավորում՝ 2020թ-ի օգոստոսի 19-ին կնքված ՀՀ ԳՄ-ԾՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/4 պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետեր:

Պատվիրատու՝ **ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովակի համայնքապետարան**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

19.08.2020թ. ԿԼՔՎԱԾ N ՀՀ ԳՄ-ԾՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/4 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾՈՎԱԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԾՈՎԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՎԵՐԻՆ ԴԵՄԵՐԵ ԱՐՈՏԱՎԱՅՐԻ ԶՐԱԳԾԻ ԵՎ ԶՐԱԽՍՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

h. Ծովակ

11 սեպտեմբեր 2020թ.

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովակի համայնքապետարանը, ի դեմս ղեկավար Գ. Հակոբյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու 1), և ,Ռազմավարական զարգացման գործակալությունն ՀԿ-ն, ի դեմս նախագահ՝ Մ. Այվազյանի, (այսուհետ՝ Պատվիրատու 2), որի անունից հանդես է գալիս լիազորված անձ՝ Գ. Թովմասյանը, միասին անվանվելով Պատվիրատուներ, մի կողմից, և ,Էլեկտրոնիկ Գրուպե ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն Ս. Վարդանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 19.08.2020թ. կնքված N ՀՀ ԳՄ-ԾՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/4 ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.5 կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

ՀՀ ԳՄ-ԾՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/4 ծածկագրով Ծովակ բնակավայրի Վերին դեմերե արոտավայրի ջրագծի և ջրախմոցի կառուցման աշխատանքների համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ՝ 5610000 (հինգ միլիոն վեց հարյուր տաս հազար) ՀՀ դրամ, որից 110000 (մեկ հարյուր տաս հազար) ՀՀ դրամը ԱԱՀ-ն: Հետևաբար հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 Հաստատել Պայմանագրի ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված N1-ի /կցվում է/:

2. Այլ պայմաններ

2.1. 19.08.2020թ. կնքված N ՀՀ ԳՄ-ԾՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/4 ծածկագրով ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովակի համայնքապետարանի կարիքների համար Ծովակ բնակավայրի Վերին դեմերե արոտավայրի ջրագծի և ջրախմոցի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:


Պ Ա Տ Վ Ի Ր Պ Ա Տ ՈՒ 1

Ծովակի համայնքապետարան
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, h. Ծովակ,
1-ին փ, 3-րդ նրբ. 92
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ Գործառնական
վարչություն
Հ/Հ 900152000411
ՀՎՀՀ 08801045
Համայնքապետ Գ. Հակոբյան



Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ 2

,Ռազմավարական զարգացման
գործակալությունն ՀԿ
ՀՀ ք. Երևան, Այգեստան 5-րդ փ, 3/1
Բանկը՝ Ինտերբանկե ՓԲԸ
Հ/Հ 2050022400701001
ՀՎՀՀ 01831308
Նախագահ՝ Մ. Այվազյան
Լիազորված անձ Գ. Թովմասյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

,Էլեկտրոնիկ Գրուպե ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Մարի թաղ 6-րդ
շարք, 22 տ
Բանկը՝ Ինտերբանկե ՓԲԸ
Հ/Հ 2050022552431001



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ապրանք															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄՄ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45241170	Ծովակ բնակավայրի ,Վերին դեմերե արտավայրի ջրագծի և ջրախմոցի կառուցման աշխատանքների	0	0	0	0	0	0	0	5610000	5610000	5610000	5610000	5610000	5610000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով


Պ Ա Տ Վ Ի Դ Պ Ա Տ ՈՒ 1

Շովակի համայնքապետարան
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, հ. Շովակ, 1-ին փ, 3-
րդ նրբ. 92
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ Գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900152000411
ՀՎՀՀ 08801045
Համայնքապետ Գ. Հակոբյան



Պ Ա Տ Վ Ի Դ Պ Ա Տ ՈՒ 2

,Ռազմավարական զարգացման գործակալություն ՀԿ
ՀՀ ք. Երևան, Այգեստան 5-րդ փ, 3/1 տ
Բանկը՝ ,Ինեկոբանկ ԲԲԸ
Հ/Հ 2050022400701001
ՀՎՀՀ 01831308
Նախագահ՝ Մ. Այվազյան
Լիազորված անձ Գ. Թովմասյան



ՎԱՊԱԼԱՌՈՒ

,Էլեկտրոնիկ Գրուպե ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Մարի թաղ 6-րդ շարք, 22 տ
Բանկը՝ ,Ինեկոբանկ ԲԲԸ
Հ/Հ 2050022552431001
ՀՎՀՀ 00469162
Տնօրեն՝ Մ. Վարդանյան

