

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ալավերդու համայնքի կարիքների համար Ալավերդի համայնքի /Թեղուտ, Շնող/
ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված
ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/14

ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 18.08.2025թ կնքված **ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/14** պայմանագրում 2026 թվականի 05.22-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1- Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2026թ. փետրվարի 12-ին հաստատված ՀՀ Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններին համայնքների հետ կնքված սուբվենցիայի տրամադրման մասին պայմանագրերում ,ինչպես նաև համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին>> N 142- Ա որոշումը, համաձայնագրի կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ **ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/14** ծածկագրով գնման պայմանագրում որոշվեց երկարաձգել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը և սահմանել նոր վերջնաժամկետ :

Փոփոխության նկարագրություն – Սահմանվում է նոր վերջնաժամկետ՝ համաձայնագրի կնքման պահից մինչև 30/06/2026թ.:

Փոփոխության հիմնավորում - Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան

Ք.Ալավերդի

22.05.2026թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Դ.Ղումաշյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և

<< Թումանյանի ՃՇՇՁ >> ԲԲԸ -ը, ի դեմս տնօրեն Ս.Տիտանյանի և <<ՀՈԲՈՍՇԻՆ>> ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն Ա.Բաբայանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2026թ. փետրվարի 12-ին հաստատված <<Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների աշխատակազմերին համայնքների հետ կնքված սուբվենցիայի տրամադրման մասին պայմանագրերում, ինչպես նաև համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին>> N 142-Ա որոշումը ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/14 ծածկագրով համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին երկարացնել աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը և հաստատել նոր վերջնաժամկետ:

1.2 Աշխատանքների կատարման նոր վերջնաժամկետ սահմանել 30/06/2026թ.:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2.2 Սույն համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/14 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.3 Պայմանագրի՝ սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից՝ յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ2

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
Գործառնական Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262504021
Հ/Հ 900262000996
Համայնքի ղեկավար Դ.Ղումաշյան

<<Թումանյանի ՃՇՇՁ>>ԲԲԸ
Ք.Ալավերդի Հաղպատ կ/կ
ՀՎՀՀ 06600269
<<ԱԿՐԱ ԲՆԱԿ>>ԲԲԸ
Հ/Հ 220323333710000
Տնօրեն Ս.Տիտանյան

<<Հոբոսշին>>ՍՊԸ
Գ.Շնող, 2-րդ փ.53տ.
ՀՎՀՀ 066085529
<<Արշինբանկ>>ՓԲԸ
Հ/Հ 2477903054180000
Տնօրեն՝ Ա.Բաբայան

/ստորագրություն/

/ստորագրություն/

/ստորագրություն/

Հավելված N 1
22.05.2026թ. կնքված

ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/14 ծածկագրով համաձայնագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

« Ալավերդի համայնքի /Թեղուտ, Շնող/ ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռք բերման »
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ալավերդի համայնքի /Թեղուտ, Շնող/ ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռք բերման	Համաձայնագ րի կնքման պահից	30.06.2026թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
Գործառնական Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262504021
Հ/Հ 900262000996
Համայնքի ղեկավար՝ Դ. Դուրաջյան

/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Թումանյանի ՃՇՇՁ>>ԲԲԸ
ք. Ալավերդի Հաղպատ կ/կ
ՀՎՀՀ 06600269
<<ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ>>ԲԲԸ
Հ/Հ 220323333710000
Տնօրեն՝ Մ. Տիտանյան

/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ2

<<ՀորոսՇին>>ՍՊԸ
Գ. Շնող, 2-րդ փ. 53տ.
ՀՎՀՀ 066085529
<<Արշինբանկ>>ՓԲԸ
Հ/Հ 2477903054180000
Տնօրեն՝ Ա. Բաբայան

/ստորագրություն/