

ՀԱՅԷՆ

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր № 411

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Դելտա-Ինտեգրալ» ՍՊԸ-ի միջև 2025թ. հունիսի 4-ին կնքված № ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3/3 ծածկագրով Պետության կարիքների համար Կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 27 » 04 2026 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Դելտա-Ինտեգրալ» ՍՊԸ-ն ի դեմս տնօրեն Գ.Գոքոյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2025թ. հունիսի 4-ին կնքված «ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի թիվ 4 դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման կնքված № ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3/3 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.
«Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 395,796,357 (երեք հարյուր հինսունհինգ միլիոն յոթ հարյուր հինսունվեց հազար երեք հարյուր հիսունյոթ) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը»:
3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է 12 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900011058642

Կենտրոնական
գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Աարգիս Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Դելտա-ինտեգրալ»
ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Գավառ,
Ազատության 49/27

ՀՎՀՀ՝ 08416387

Հ/Հ՝ 1570012099880200

Բանկ՝
«Ամերիա Բանկ» ՓԲԸ
Տնօրեն
Գ.Գոցոյան



Հավելված

2025թ. հունիսի 4-ի
 № ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3/3 ծածկագրով
 պետական գնման պայմանագրի
 «27» 04 2026 թ.
 կնքված № 411 համաձայնագրի

«Հավելված 1

2025թ. հունիսի 4-ի
 № ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3/3 ծածկագրով
 պետական գնման պայմանագրի

**«ՏՎՈՒՉԻ մարզի Իջևանի թիվ 4 դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների պետական գնման
 № ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3/3 պայմանագրի
 ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

Պայմանագրի N		ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3/3-L4						
Պայմանագրի անվանում		«ՀՀ Տավուչի մարզի Իջևանի թիվ 4 դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքներ						
N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը	
				Նյութեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին		
				A	B	C	B+C	A*(B+C)
1	Շինարարական աշխատանքներ							172392703
1	Քանդում Միջնորմների քանդում	մ3	14.42	9638	0	9638		138983
2	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում պատուհանագոգերի հետ միասին /վերադարձ/	մ2	434.80	2526	0	2526		1098253
3	Փայտո դռների ապամոնտաժում /վերադարձ/	մ2	152.25	1470	0	1470		223811
4	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի քանդում	մ2	3862.00	450	0	450		1736317
5	Խճանկարե և բետոնե հատակների քանդում	մ2	1650.00	450	0	450		741824
6	Խեցեսալիկներից հատակների քանդում	մ2	1803.30	545	0	545		982294
7	Լամինատե հատակների քանդում	մ2	92.40	684	0	684		63207
8	Մանրատախտակե հատակների քանդում	մ2	2337.00	684	0	684		1598648
9	Փայտե հատակների քանդում լազաների հետ միասին	մ2	150.00	563	0	563		84515
10	Լինոլեումե հատակների քանդում	մ2	138.60	187	0	187		25889
11	Պատերի վրայից գաջե սվաղի քանդում	մ2	3662.99	980	0	980		3591342
12	Պատերի մաքրում հին ներկից	մ2	4317.82	352	0	352		1519657
13	Շինարարական աղբի բարձրում ձեռքով ավտոինքնաթափերի վրա	մ3	465.11	538	0	538		250192
14	Շին աղբի տեղափոխում 6կմ	տ	837.20	1639	0	1639		1371761
15	Ճարտարապետական մաս Նոր դռան բացվածքի իրականացում 0,9*2,1	մ2	1.89	1029	0	1029		1944
16	Դռան բացվածքի շար 100մմ պեմզաբլոկից պատում	մ2	1.89	4505	0	4505		8515
17	Ամրան Փ6 Ա-1	տ	0.00	335680	0	335680		269
18	Ամրան Փ12A500c	տ	0.00	361669	0	361669		1349
19	Ե/բ միաձույլ բարավորի կառուցում վ-15 բետոնից	տ	0.02	81137	0	81137		1217
20	Ամրան Փ6 Ա-1	տ	0.00	335680	0	335680		262
21	Ամրան Փ12A500c	տ	0.00	361669	0	361669		962

2 2	Պատուհաններ-Դռներ Մետաղապլաստ սպիտակ պատուհաններ 60մմ պրոֆիլներով երկշերտ ապակեփաթեթով .4+4մմ բացվող /տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված է գնի մեջ / հայկական պրոֆիլ	յ2	215.57	26424	0	26424	5696135
2 3	Մետաղապլաստ սպիտակ 60մմ պրոֆիլներով երկշերտ ապակեփաթեթով, 4+4մմ չբացվող /տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված է գնի մեջ /հայկական պրոֆիլ	յ2	151.43	17306	0	17306	2620714
2 4	Մետաղապլաստ սպիտակ պատուհաններ 60մմ պրոֆիլներով երկշերտ 1 շերտը փայլատ .4+4մմ բացվող /տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված է գնի մեջ / հայկական պրոֆիլ	յ2	14.40	29517	0	29517	425052
2 5	Մետաղապլաստ սպիտակ պատուհաններ 60մմ պրոֆիլներով երկշերտ 1 շերտը փայլատ .4+4մմ չբացվող /տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված է գնի մեջ / հայկական պրոֆիլ	յ2	23.40	19678	0	19678	460472
2 6	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 2մ և ավելի բացվածքներում	յ2	522.08	1668	0	1668	870694
2 7	Սպորտ դահլիճի պատուհանների համար պաշտպանիչ ցանց	յ2	127.80	715	0	715	91336
2 8	Պլաստմասե պատուհանագոգերի արժեքը 20սմ լայն խցանի հետ միասին /խցան 87 զույգ/	զմ	258.30	3249	0	3249	839103
2 9	Պլաստմասե պառակայի արժեքը	զմ	0.00	1949	0	1949	0
3 0	Պատուհանագոգերի հարթեցումը ցեմ շաղախով 5սմ հաստ	յ2	47.38	1317	0	1317	62379
3 1	Բարդ փական	հատ	33.00	9746	0	9746	321607
3 2	Արտաքին պատուհանագոգի ցինկապատ թիթեղից արցունքաթափերի տեղադրում 0,6մմ հաստբազայտե	յ2	0.00	4780	0	4780	0
3 3	Այլումինե, արտաքին, ջերմային կամրջակով, ապակեփաթեթով 4+4մմ 60մմ պրոֆիլով (ներառյալ տեղափոխումը ,տեղադրումը)	յ2	58.05	94095	0	94095	5462222
3 4	Այլումինե, ներքին 46մմ պրոֆիլ ապակեպատների ի վիտրամներ (ներառյալ տեղափոխումը և տեղադրումը)	յ2	45.00	59221	0	59221	2664936
3 5	Մետաղապլաստ ներքին դռների տեղադրում 60 մմ պրոֆիլով, 4+4մմ ապակեփաթեթով սպիտակ/հայկական պրոֆիլ	յ2	2.12	34623	0	34623	73401
3 6	Հատակներ Ավազակոպճային լիցքի իրականացում 15սմ հաստ 315,5սմ2	յ3	62.33	10172	0	10172	633991
3 7	Հատակի բետոնեփրականացում 12սմ B12,5315,5*0,12	յ3	37.86	38533	0	38533	1458872
3 8	Հատակի բետոնեփրականացում 5սմ B12,5 1326սմ2	յ3	92.30	38533	0	38533	3556626
3 9	Հատակի տակ հարթեցնող շերտի իրականացում ցեմենտի շաղախով 30մմ հաստությամբ	յ2	4453.60	1148	0	1148	5110862
4 0	Հատակի ջրամեկուսացում 1 շերտ իզոլացիայով բիտումի մածիկի վրա	յ2	0.00	4395	0	4395	0
4 1	Լավորակ վինիլային հատակի ծածկույթի իրականացում -2մմ հաստ 0,7մմ պաշտպանիչ շերտով սոսնձի շրեշակի հետ միասին /տեղափոխումը,տեղադրումը ներառված է գնի մեջ/	յ2	2399.80	16822	0	16822	40369220
4 2	Լավորակ վինիլային հատակի ծածկույթի իրականացում -4մմ հաստ 0,7մմ պաշտպանիչ շերտով սոսնձի շրեշակի հետ միասին/տեղափոխումը,տեղադրումը ներառված է գնի մեջ/	յ2	319.00	19479	0	19479	6213916
4 3	Խեցե սալերով հատակի իրականացում	յ2	124.80	8671	0	8671	1082111
4 4	Մամլագրանիտե չսահող սալերով հատակի իրականացում	յ2	1612.40	8671	0	8671	13980733
4 5	Մամլագրանիտե չսահող սալերով աստիճանների երեսապատում	յ2	0.00	8671	0	8671	0
4 6	Մամլագրանիտե շրիշակների իրականացում 100մմ բարձրության	զմ	750.20	1181	0	1181	885784
4 7	Ներքին հարդարման աշխատանքներ Դռների և պատուհանների շեպերի գաջի սվաղ	յ2	113.42	5910	0	5910	670291
4 8	Առաստաղների գաջի սվաղի նորոգում	յ2	1276.06	5045	0	5045	6437289

49	Նույնը պատերի համար	Մ2	1785.96	2391	0	2391	4270320
50	Պատերի լավորակ սվաղ գաջով	Մ2	3402.69	2487	0	2487	8461469
51	Սվաղի անկյունակ	զմ	1217.00	325	0	325	395355
52	Պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով հախճասալի տակ	Մ2	453.00	2020	0	2020	915187
53	Պատերի երեսպատում հախճասալով h*2,8մ	Մ2	646.00	7087	0	7087	4577905
54	Կախովի առաստաղների համար մետաղական կարկասի իրականացում	Մ2	2180.92	5915	0	5915	12899139
55	Առաստաղի երեսպատում գիպաստվարաթղթով 6,5մմ հաստ	Մ2	1799.92	4153	0	4153	7474474
56	Պատերի և շեշերի լավորակ ներկում լատեքսային ներկով	Մ2	6310.91	1243	0	1243	7841874
57	Արծաթափայլ մետաղական բազրիք/ ներքին աստիճանների/Աստ-12,3//	զմ	0.00	23390	0	23390	0
58	Կախովի առաստաղ ՊՎԷ-ից	Մ2	188.00	3878	0	3878	729041
59	Առաստաղի լավորակ ներկում լատեքս ներկով	Մ2	3320.00	1401	0	1401	4650756
60	Թեքահարթակի կառուցում Բազալտե սալիկներից հարթակի քանդում	Մ2	4.80	103	0	103	494
61	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի քանդում	Մ2	4.80	450	0	450	2158
62	3-րդ կարգի բնահողի նշակում ձեռքով	Մ3	4.20	2765	0	2765	11614
63	3-րդ կարգի բնահողի նշակում ձեռքով բառնալով ա/ի վրա	տ	7.50	453	0	453	3394
64	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	Մ3	2.46	1156	0	1156	2845
65	Տեղափոխում 6կմ	տ	7.50	1966	0	1966	14747
66	B12,5 դասի բուտաբեմոնե հիմքերի իրականացում	Մ3	1.68	38233	0	38233	64231
67	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B12,5 դասի բետոնից	Մ3	0.28	37138	0	37138	10399
68	Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ.	Մ2	4.80	1317	0	1317	6320
69	Բազալտե ծածկասալիկների տեղադրում 50մմ հաստ.	Մ2	4.80	17087	0	17087	82020
70	Պատերի երեսպատում բազալտե 30մմ սայերով	Մ2	1.80	25489	0	25489	45881
71	Արծաթափայլ մետաղական բազրիք/ ներքին աստիճանների/Աստ-12,3//	զմ	9.60	23390	0	23390	224541
72	Բազալտե եզրաքար 100*150մմ կտրվածքի	զմ	4.80	3356	0	3356	16109
73	Սալվածք Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում	զմ	387.00	1106	0	1106	428076
74	Մայթերի գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնյա ծածկի քանդում	Մ2	0.00	75	0	75	0
75	Մայթերի ասֆալտբետոնյա ծածկույթի հիմնատակի քանդում	Մ2	0.00	754	0	754	0
76	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150*300սմ	զմ	326.00	11308	0	11308	3686392
77	Խճային հիմքի կառուցում 12 սմ հաստությ.	Մ2	58.80	1504	0	1504	88438
78	Բիտումի տարածում 4.12կգ/ 1սմ	տ	0.00	228047	0	228047	0
79	Անցումների և հարթակի ծածկույթ մանրահատիկ ասֆ/ բետոնից 3սմ հաստությ.	Մ2	0.00	2959	0	2959	0
80	Բետոնե ծածկույթի իրականացում 8սմ հաստ B-12,5դասի բետոնից /սալվածք	Մ3	25.60	44025	0	44025	1127030
81	Բազալտե բրեկչայից ծածկի իրականացում h-3սմ հաստ	Մ2	313.00	2983	0	2983	933544
82	Սալվածքի և նկուղի պատերի արտաքին ջրամեկուսացում, տաք բիտումի մածուկով երկու անգամ վրա L=201,0սմ H=0,4սմ	Մ2	0.00	597	0	597	0
83	Տանիքի ծածկի կառուցում պրոֆ.ցինկ.թիթեղից ԿՊ -21 - 0,5 հաստ	Մ2	0.00	888	0	888	0
84	Պրոֆ.ցինկ.թիթեղից ԿՊ -21 - 0,5 արժեքը 150*1,05	Մ2	0.00	3329	0	3329	0
2	Տարածքի բարեկարգում						6291838
1	Մետաղյա արտաքին /ռաբիցա/ցանկապատի յուղաներկում L=190,0սմ H=2,0սմ	Մ2	380.00	913	0	913	346917

2	Արտաքին մետաղական անվտազության աստիճանավանդակի տարրերի յուղաներկում	Մ2	19.26	913	0	913	17583
3	Մետաղական բազրքի ապամոնտաժում	զմ	8.90	1238	0	1238	11018
4	Արծաթափայլ մետաղական բազրիք/Արտաքին անվտազության մետաղական աստիճանավանդակի /	զմ	38.90	23390	0	23390	909857
5	Բազալտե արտաքին աստիճանների քանդում 150*300մմ	զմ	40.50	1647	0	1647	66707
6	Բազալտե արտաքին աստիճանների տեղադրում 150*300մմ	զմ	0.00	9811	0	9811	0
7	Բակի ցանկապատի ապամոնտաժում L=120,0մ H=1,0մ	զմ	120.00	588	0	588	70615
8	Բակի ցանկապատի կարգաբերում նորոգում և նույնի տեղադրում L=120,0մ H=1,0մ	զմ	120.00	1239	0	1239	148690
9	Բակի ցանկապատի ներկում հակաքայքայիչ ներկով լավորակ 2 անգամ L=120,0մ H=1,0մ	Մ2	120.00	913	0	913	109553
10	Բակի ցանկապատի ապամոնտաժում L=201մ H=1,5մ	զմ	201.00	588	0	588	118280
11	Բակի ցանկապատի կարգաբերում նորոգում և նույնի տեղադրում L=201 H=1,5մ	զմ	201.00	1239	0	1239	249055
12	Բակի ցանկապատի ներկում հակաքայքայիչ ներկով լավորակ 2 անգամ L=201,0մ H=1,5մ	Մ2	301.50	913	0	913	275251
13	Ղպրոցի մուտքի երեսապատում այլումինե կոմպոզիտ օպիկաբնդ օպիկոլ, ներառյալ կարկասը տեղադրումով աշխատանքը ներառված է գնի մեջ	Մ2	80.00	23390	0	23390	1871171
14	Ճակատների մաքրման աշխատանքների համար մինչև 16մ բարձրությամբ խողովակավոր կանգնակներով տախտակամած	100Մ2	8.30	96116	0	96116	797759
15	Շենքի ճակատների մաքրում ավազաշիթով	Մ2	830.00	1566	0	1566	1299382
16	Շենքի ճակատի սալերի շվերի մաքրում և լցում 384գծ.մ	Մ2	0.00	1323	0	1323	0
17	Շենքի ճակատի ցուլոլային մասի սվաղ ց/ավազով	Մ2	0.00	2597	0	2597	0
18	Նույնի ներկում ճակատային ներկով	Մ2	0.00	1585	0	1585	0
3	ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ						34440948
1	Պողպատե ջրագազատար խողովակների ապամոնտաժում d=20-50մմ	զմ	1400.00	426	0	426	595868
2	Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում 80կգ	հատ	210.00	3545	0	3545	744381
3	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում H=500մմ 950հատ	Էկմ	756.00	651	0	651	492443
4	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը H=500մմ	հատ	2680.00	5198	0	5198	13929836
5	Օդահեռացման փական d=15մմ	հատ	0.00	1624	0	1624	0
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով PN20 d=75*10,4մմ փորձարկումով տաք ջրի համար	զմ	168.00	11375	0	11375	1911032
7	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով PN20 d=63*6,6մմ փորձարկումով տաք ջրի համար	զմ	224.00	9610	0	9610	2152694
8	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով PN20 d=50*6,8մմ փորձարկումով տաք ջրի համար	զմ	128.00	6206	0	6206	794336
9	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով PN20 d=40*5,5մմ փորձարկումով տաք ջրի համար	զմ	132.00	5403	0	5403	713148
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով PN20 d=32*4,4մմ փորձարկումով տաք ջրի համար	զմ	332.00	3305	0	3305	1097243
11	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով PN20 d=25*3,5մմ փորձարկումով տաք ջրի համար	զմ	814.00	3272	0	3272	2663538
12	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով PN20 d=20*2,8մմ փորձարկումով տաք ջրի համար	զմ	784.00	3610	0	3610	2830444
13	Կարգավորիչ կափույր d=15մմ	հատ	225.00	12610	0	12610	2837302
14	Փակիչ կափույր d=15մմ	հատ	225.00	6113	0	6113	1375448
15	Ֆիլտրի տեղադրում d=80մմ	հատ	1.00	36556	0	36556	36556
16	Սողնակի տեղադրում d=80մմ	հատ	3.00	46831	0	46831	140492

17	Փական d=65մմ	հատ	2.00	16294	0	16294	32589
18	Փական d=50մմ	հատ	2.00	32486	0	32486	64971
19	Փական դատարկման ծորակով d=25մմ	հատ	48.00	9258	0	9258	444370
20	Փական դատարկման d=25մմ	հատ	6.00	6867	0	6867	41201
21	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	1850.00	58	0	58	108170
22	Խողովակների պոլիպրոպիլենային ամրակապիչներ	հատ	385.00	26	0	26	10006
23	Պատին տեղադրվող ջեռուցիչ սարքերի մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	225.00	2276	0	2276	512024
24	Անցքերի բացում և վերականգնում միջհարկային ծածկերում 0.25x0.25x0.5մ	տեղ	442.00	449	0	449	198255
25	Անցքում պողպատե պատյանի Փ63մմ, L=0,4մ տեղադրում 52 հատ	զմ	2.00	3597	0	3597	7194
26	պողպատե պատյանի յուղաներկում հակաքայքայիչ ներկով	մ2	0.40	913	0	913	365
27	Դեմոնտաժ կաթսաների	հատ	0.00	29335	0	29335	0
28	Նոր կոնդենսացիոն կաթսաների մոնտաժում Q-200կվտ	հատ	0.00	73933	0	73933	0
29	Նոր կոնդենսացիոն կաթսաների մոնտաժում Q-200կվտ արժեքը	հատ	0.00	783802	0	783802	0
30	Պոմպ 13մ3, H-15մ	հատ	2.00	21113	0	21113	42226
31	Պոմպ 13մ3, H-15մ/արժեքը	հատ	2.00	104905	0	104905	209810
32	Հիդրոսլաք 250կվտ	հատ	0.00	6795	0	6795	0
33	Հիդրոսլաք 250կվտ արժեքը	հատ	0.00	31975	0	31975	0
34	Վենտիլ D-50	հատ	0.00	9258	0	9258	0
35	Վենտիլ D-80	հատ	0.00	16445	0	16445	0
36	Խողովակ 75պոլիպրոպիլենե	մ	40.00	11375	0	11375	455008
4	Սանտեխնիկական սարքեր						1984449
1	Պոլիպրոպիլենե խողովակ d=50(PN10/փորձարկումով/	զմ	52.00	6629	0	6629	344704
2	Պոլիպրոպիլենե խողովակ d=40(pn10)PN10/փորձարկումով/	զմ	24.00	5403	0	5403	129663
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակ d=25(32)PN10/փորձարկումով/	զմ	51.00	3272	0	3272	166880
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակ d=20(25x3,5)PN10/փորձարկումով/	զմ	160.00	3610	0	3610	577642
5	Փական d=15մմ	հատ	10.00	4294	0	4294	42939
6	Փական d=20	հատ	3.00	4294	0	4294	12882
7	Փական d=25	հատ	1.00	4424	0	4424	4424
8	Փական d=40	հատ	1.00	7179	0	7179	7179
9	Անկյունային փական d=15մմ	հատ	75.00	4294	0	4294	322043
10	Պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր d=20/25մմ	հատ	300.00	39	0	39	11694
11	Պոլիպրոպիլենե ձևավոր մասեր d=40/50մմ	հատ	50.00	78	0	78	3899
12	Ճկուն խողովակ L-500մմ	հատ	67.00	1040	0	1040	69649
13	Լվացարանի ծորակ	հատ	33.00	8358	0	8358	275806
14	Համակարգի լվացում աղտահանում	զմ	103.00	83	0	83	8549
15	Խողովակների մեկուսացում termafleqs մեկուսիչով d=25մմ	զմ	20.00	325	0	325	6497
5	Ներքին կոյուղի						2831659
1	Լվացրանակոնք պլաստմասե սիֆոնով ճկուն միացումով և պատվադանով	կ-տ	26.00	19037	0	19037	494967
2	Խոհանոցակոնք մետաղական երկտեղ	կ-տ	0.00	28854	0	28854	0
3	Չուզարանակոնք լվացման տակառիկով ճկուն միացումով	կ-տ	30.00	47284	0	47284	1418522
4	Կերամիկական միզամանի տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	4.00	13640	0	13640	54561
5	Ցնցուղ խառնիչով	կ-տ	4.00	13848	0	13848	55390

6	Հոսակ d=50 մմ	հատ	18.00	5241	0	5241	94332
7	Պոլիէտիլեն խողովակ սեղմիչ ռետինե օղակներով d=110մմ հողի մեջ	զմ	0.00	3048	0	3048	0
8	Պոլիէտիլեն խողովակ սեղմիչ ռետինե օղակներով d=110մմ պատի վրա	զմ	125.00	3048	0	3048	381028
9	Պոլիէտիլեն խողովակ սեղմիչ ռետինե օղակներով d=50մմ հողի մեջ	զմ	0.00	1722	0	1722	0
10	Պոլիէտիլեն խողովակ սեղմիչ ռետինե օղակներով d=50մմ պատի վրա	զմ	81.00	1722	0	1722	139479
11	Ստուգիչ d=110մմ	հատ	3.00	1245	0	1245	3735
12	Ստուգիչ d=50մմ	հատ	3.00	780	0	780	2339
13	Պլաստմասե ձևավոր մասեր d=110մմ	հատ	60.00	1308	0	1308	78504
14	Պլաստմասե ձևավոր մասեր d=50մմ	հատ	130.00	572	0	572	74328
15	Անցում d=110 *50մմ	հատ	16.00	351	0	351	5613
16	Համակարգի փորձարկում	զմ	241.00	120	0	120	28862
6	Էլեկտրատեխնիկական մաս						11055368
1	Մետաղական արկղ կոմպլեկտավորման համար(1200*800*250մմ/	հատ	1.00	68291	0	68291	68291
2	Վահանակ 24 տեղ ներառյալ հողանցման և գրոյի հաղորդածողերը	հատ	9.00	31116	0	31116	280044
3	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	13.00	10146	0	10146	131901
4	Անջատիչ բաժանիչ եռաբևեռ 200Ա 380վ	հատ	1.00	39663	0	39663	39663
5	Անջատիչ բաժանիչ եռաբևեռ 50Ա 380վ	հատ	8.00	10335	0	10335	82678
6	Մետաղական din-ծող	զմ	1.00	1949	0	1949	1949
7	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C10Ա	հատ	32.00	7595	0	7595	243055
8	Դիֆերենցիալ հոսանքի անջատիչ երկբևեռ 25Ա	հատ	56.00	10844	0	10844	607266
9	Հողանցման և գրոյի պտուտակային սեղակներ 200Ա	հատ	9.00	5907	0	5907	53164
10	ԼուսատուLED դիոդային 1X 40Վտ 1195*295մմ *3300-3800զծ.մ	հատ	0.00	17079	0	17079	0
11	Լուսատու դիոդային 1X 18Վտ 595*295լաբորատորիաների համար պաշտպանված	հատ	0.00	8932	0	8932	0
12	Լուսատու դիոդային 1X 8Վտ c ներսարքվող մարտկոցով	հատ	0.00	6120	0	6120	0
13	Լուսատու դիոդային 1X 10Վտ ներսարքվող մարտկոցով	հատ	0.00	7047	0	7047	0
14	Լուսատու դիոդային տարիանման 1X 2Վտ ներսարքվող մարտկոցով	հատ	15.00	4283	0	4283	64244
15	Խցակի վարդակ երկբևեռ հողանցիչով 16Ա տեգադրման	հատ	203.00	2160	0	2160	438496
16	Անջատիչ միաբևեռ մեկստեղնավոր ներքին տեղադրման	հատ	89.00	1806	0	1806	160738
17	Անջատիչ միաբևեռ երկստեղնավոր ներքին տեղադրման IP21	հատ	59.00	2320	0	2320	136867
18	Անջատիչ միաբևեռ եռաստեղնավոր ներքին տեղադրման IP21	հատ	6.00	2320	0	2320	13919
19	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	100.00	786	0	786	78645
20	Տուփ անջատիչ և վարդակ տեղադրման համար	հատ	357.00	1915	0	1915	683501
21	Մալուխ պղնձե ջղերով BBF HF վիճիկային թաղանթով վիճիկային մեկուսացումով 3*1,5մմ	զմ	5800.00	517	0	517	3001268
22	Մալուխ պղնձե ջղերով BBF HF վիճիկային թաղանթով վիճիկային մեկուսացումով 3*2,5մմ	զմ	3400.00	698	0	698	2374390
23	Մալուխ պղնձե ջղերով BBF HF վիճիկային թաղանթով վիճիկային մեկուսացումով 5X 10մմ	զմ	406.00	3462	0	3462	1405718
24	Խողովակ ծալքավոր խողովակ PVC d=20	զմ	2400.00	273	0	273	654912
25	Մալուխի պղնձե ծայրակալ 10մմ2	հատ	80.00	1238	0	1238	99068
26	Մալուխի պղնձե ծայրակալ 2,5մմ3	հատ	1000.00	237	0	237	236500
27	Պողպատ շերտավոր 4X 40մմ	զմ	30.00	980	0	980	29403

28	Պողպատե անկյունակ 50*50*5մմ Լ-2մ	հատ	3.00	3369	0	3369	10107
29	IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	25.60	4821	0	4821	123411
30	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ3	25.60	1413	0	1413	36169
7	Հրդեհային ազդարարում						1252172
1	Ղեկավարման հսկման սարք	հատ	1.00	44497	0	44497	44497
2	Ղեկավարման հսկման սարք /արժեքը/	հատ	1.00	24935	0	24935	24935
3	Լուսածայնային ազդասարք	հատ	15.00	54	0	54	813
4	Լուսածայնային ազդասարք	հատ	15.00	1962	0	1962	29423
5	Ծխային ազդասարք ИП-212-64	հատ	112.00	2212	0	2212	247774
6	Ծխային ազդասարք ИП-212-64	հատ	112.00	1139	0	1139	127534
7	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПР-513	հատ	10.00	1305	0	1305	13049
8	Գծային տվիչ հասցեային ИПДЛ-264	հատ	1.00	2213	0	2213	2213
9	Գծային տվիչ հասցեային ИПДЛ-264 /արժեքը/	հատ	1.00	87272	0	87272	87272
10	Սևուցման սարք ИВЕР12/2	հատ	1.00	10971	0	10971	10971
11	Գծի մեկուսիչ ИЭ-1-R3	հատ	9.00	12725	0	12725	114526
12	Մալուխ КПСНг 1*2x1	գմ	1470.00	374	0	374	549163
8	Լրացուցիչ աշխատանքներ						96230253
1	Առաստաղի վրայից հին ներկի մաքրում	մ2	1782.32	350	0	350	623812
2	Յուղաներկված Պատերի կացնահարում	մ2	1734.00	410	0	410	710940
3	Միջնորմերի պատրաստում 100մմ պեմզաբլոկից	մ2	128.63	15750	0	15750	2025923
4	Ցանց պողպատե, ամրանային, եռակցված, ВР d=4,0մմ, բջիջը 150x150մմ	մ2	465.50	790	0	790	367745
5	Հատակների հիդրոմեկուսացում մեմբրանով 2 շերտ (ընդ. 3մմ)	մ2	498.00	2290	0	2290	1140420
6	Ներքին ՄՂՖ-ից խուլ դռան բլոկների տեղադրում փայտե շրջանակներով՝ երեսապատված ՄՂՖ-ով փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40 մմ, ՄՂՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 6 մմ, (նեռարյալ երեսակալ, սարքերը, դռան արգելափակիչը), համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	մ2	89.30	72610	0	72610	6484073
7	Ներքին ՄՂՖ-ից ապակեպատ դռան բլոկների տեղադրում փայտե շրջանակներով՝ երեսապատված ՄՂՖ-ով, փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40 մմ, ՄՂՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 6 մմ, ապակեպատումը 4+4մմ (նեռարյալ երեսակալ, սարքերը, դռան արգելափակիչը) համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	մ2	74.71	72610	0	72610	5424693
8	Սանհանգույցներում լամինացված ՄՂՖ-ից դռների տեղադրում, ոչ պակաս 16մմ հաստ. նիկելապատ կանգնակներով և դետալներով	մ2	28.56	147360	0	147360	4208602
9	Միջնորմ սանհանգույցների, լամինացված ՄՂՖ-ից, 16մմ հաստ., նիկելապատ կանգնակներով և դետալներով	մ2	72.24	70140	0	70140	5066914
10	Կախովի առաստաղ "ARMSTRONG" տիպի, 60x60սմ բջիջով,	մ2	1164.00	6890	0	6890	8019960
11	Կախովի առաստաղի համար մետաղական կարկասի իրականացում "ARMSTRONG" -ի համար	մ2	1164.00	10160	0	10160	11826240
12	Աստիճանների երեսապատում հատիկավոր պրեսգրանիտե սալերով Լ-1, 1 -1.2մ /վերին և դեմի/	հատ	138.00	6860	0	6860	946680
13	Աստիճանների երեսապատում հատիկավոր պրեսգրանիտե սալերով Լ- 2, 6-2.7մ /վերին և դեմի/	հատ	16.00	12960	0	12960	207360
14	Աստիճանների այլուսինե ճաղաշարի տեղադրում H=1200մմ, FINISHED ALUMINUM STAIR BARS, կամ համարժեք /Այլուսինե բազրիք ուղղահայաց ճաղաշարով (գույնը շամպայն) ներառյալ պատին ամրացվող բռնածողը /	գմ	96.00	58690	0	58690	5634240
15	Պատերի երեսապատում ջրակայուն գիպաստվարաթղթով 12.5մմ հաստ.	մ2	193.00	5760	0	5760	1111680
16	Ջեռուցման կանգնակների կարկասի կառուցում գիպաստվարաթղթով երեսապատման համար	մ2	98.70	5410	0	5410	533967

1 7	Ջեռուցման կանգնակների գիպաստվարաթղթով երեսապատում ջրակայուն 12,5մմ 329գծ.մ	մ2	98.70	5760	0	5760	568512
1 8	Ներքին տեղադրման համար LED 55W, 6500K, 600x600մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	145.00	9830	0	9830	1425350
1 9	Արտաքին տեղադրման համար LED 60W, 6500K, 600x600մմ լուսատուների տեղադրում	հատ	373.00	18860	0	18860	7034780
2 0	Գրատախտակի լուսավորության համար Master LED-03 36W 4000K IP20 3600Lm 1100x80x40մմ լուսատուների տեղադրում, (կամ համարժեք)	հատ	34.00	41240	0	41240	1402160
2 1	Արտաքին տեղադրման համար "СРОPT-2 ՅՈ" LED 70W, 11200Lm, 4000-5000k 355x120x130մմ, պաշտպանիչ ցանցով, պատի լուսատուների տեղադրում, (կամ համարժեք)	հատ	8.00	53170	0	53170	425360
2 2	Պատերի ակոսների քանդում	գմ	3400.00	450	0	450	1530000
2 3	Պատերի ակոսների սվաղ գաջով	մ2	204.00	2920	0	2920	595680
2 4	Դեպի տանիք բարձրացող մետաղական դռնակի կառուցում, 1 հատ	մ2	1.00	80630	0	80630	80630
2 5	Դեպի տանիք բարձրացող ծավիղ աստիճան մինչև H=3,0	հատ	1.00	53370	0	53370	53370
2 6	Փայտե լազաների կառուցում նոր փայտե էլեմենտներից	մ2	39.00	6430	0	6430	250770
2 7	Բեմի հատակի կառուցում 5սմ տախտակից	մ2	39.00	9800	0	9800	382200
2 8	Սպորտ դահլիճի առաստաղի ցանց	մ2	0.00	1570	0	1570	0
2 9	Պատուհանների զվանածև շերտավարագույր Roller տիպի	մ2	634.00	13720	0	13720	8698480
3 0	Սպորտ դահլիճի աշխատանքների համար տախտակամած	մ2	72.00	1490	0	1490	107280
3 1	Բարեկարգում հսճային հիմքի իրականացում 5-8սմ հաստ.	մ3	10.90	10930	0	10930	119137
3 2	Մինչև 5 ք.մ մակերեսով փոստրակային վերանորոգում 5սմ հաստ.	մ2	186.00	6450	0	6450	1199700
3 3	Տարածքի մանրահատիկ ասֆալտ 4սմ	մ2	1600.00	4270	0	4270	6832000
3 4	Բիտումի տարածում 4,12կգ/1մմ	տն	6.60	267580	0	267580	1766028
3 5	Դարպասներ L=4,2գծմ, /1հատ/L=1,2գծմ, 1 հատ Դարպասների տեղադրում մետաղական կանգնակների վրա	հատ	1.00	60190	0	60190	60190
3 6	Դարպասներ L=4,2գծմ, /1հատ	հատ	1.00	377520	0	377520	377520
3 7	Դռնակ L=1,2գծմ, /1հատ	հատ	1.00	213860	0	213860	213860
3 8	Հենապատի սվաղի մաքրում	մ2	200.00	1150	0	1150	230000
3 9	Հենապատի սվաղ ցանցով	մ2	200.00	6490	0	6490	1298000
4 0	գազայրիչ 270ԿՎՏ	հատ	1.00	270000	0	270000	270000
4 1	V=50լ ընդարձակման բացի տեղադրում	հատ	2.00	42000	0	42000	84000
4 2	Ցնցուղարանների ջրատաքացուցչ տեղադրումով Արիստոն 50լիտր արրեթը	հատ	3.00	90000	0	90000	270000
4 3	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում մինչև 110մմ	հատ	30.00	13190	0	13190	395700
4 4	խողովակների ջերմամեկուսացում Ֆոլգապատ հանքաբամբակով 50մմ 334մ2	մ3	5.20	37440	0	37440	194688
4 5	Սպորտ դահլիճի վինիլային հատակի գծանշում	գմ	120.00	480	0	480	57600
4 6	Տեսահսկում Ցանցային տեսաձայնագրիչ 1080p, 32 մուտք /աշխատանքը ներառված է գնի մեջ/	հատ	2.00	292360	0	292360	584720
4 7	Ցանցային կոմուտատոր (switch POE), 24 մուտք/աշխատանքը ներառված է գնի մեջ/	հատ	2.00	112740	0	112740	225480
4 8	Ցանցային կոմուտատոր (switch POE), 16 մուտք/աշխատանքը ներառված է գնի մեջ/	հատ	1.00	86160	0	86160	86160

4 9	Ցանցային կոմուտատոր (switch POE), 8 մուտք/աշխատանքը ներառված է գնի մեջ/	հատ	1.00	59520	0	59520	59520
5 0	Հիշողության սարք/կոշտ սկավառակ/8TB	հատ	2.00	40290	0	40290	80580
5 1	Անընդհատ սնուցման աղբյուր(UPS) 12վ, 1500ՎԱ	հատ	1.00	55970	0	55970	55970
5 2	Տեսախցիկ գունավոր 5MP, 1080p, f=3.2, ներքին տեղադրման	հատ	24.00	32070	0	32070	769680
5 3	Տեսախցիկ գունավոր 8MP, 1080p, f=6,արտաքին տեղադրման/աշխատանքը ներառված է գնի մեջ/	հատ	8.00	35920	0	35920	287360
5 4	Մոնիտոր լուսադիոդային (LED), 21"/աշխատանքը ներառված է գնի մեջ/	հատ	2.00	56300	0	56300	112600
5 5	Մալուխ տեղեկատվական, ոլորված զույգերով պինձե 4x2x0.52 քմմ / ներքին անցկացման/6 cat	զմ	1400.00	190	0	190	266000
5 6	Մալուխ տեղեկատվական, ոլորված զույգերով պինձե 4x2x0.52 քմմ / արտաքին անցկացման/6 cat	զմ	700.00	190	0	190	133000
5 7	Մոնիտորի ազդանշանային մալուխ HDMI	զմ	4.00	3900	0	3900	15600
5 8	Պլաստմասսե ծալքախողովակ 9,8մմ տրամագծով	զմ	1900.00	380	0	380	722000
5 9	Համակարգի կարգաբերում և փորձարկում	լրակազմ	1.00	100610	0	100610	100610
6 0	Ցածր լարում էլեկտրոնային ժամացույցերի էլեկտրոնային ծանուցման կառավարման բլոկ/աշխատանքը ներառված է գնի մեջ/	լրակազմ	1.00	153250	0	153250	153250
6 1	Անընդհատ սնուցման բլոկ (Կուտակիչ մարտկոց) 12Վ, 7 Ա*ժ/աշխատանքը ներառված է գնի մեջ/	հատ	1.00	55970	0	55970	55970
6 2	Արտաքին ձայնային ազդարարման սարք (շչակ)/աշխատանքը ներառված է գնի մեջ/	հատ	3.00	31760	0	31760	95280
6 3	Ներքին ձայնային ազդարարման սարք (շչակ)/աշխատանքը ներառված է գնի մեջ/	հատ	11.00	31760	0	31760	349360
6 4	Միկրոֆոն	հատ	2.00	18180	0	18180	36360
6 5	Էլեկտրոնային ժամացույց	հատ	10.00	41790	0	41790	417900
6 6	Մալուխ բարձրորակ պղնձից,կրակ չտարածող և սակավածուխ մեկուսացումով 8*0.22 քմմ (Էլ.ժամ)	զմ	700.00	340	0	340	238000
6 7	Մալուխ բարձրորակ պղնձից (աուդիո),կրակ չտարածող և սակավածուխ մեկուսացումով 8*0.22 քմմ (Էլ.ժամ)	զմ	1050.00	400	0	400	420000
6 8	Պլաստմասսե ծալքախողովակ 9,8մմ տրամագծով	զմ	1600.00	380	0	380	608000
6 9	Համակարգի կարգաբերում և փորձարկում	լրակազմ	1.00	100610	0	100610	100610
9	Լրացուցիչ աշխատանքներ 2						3350907
1	Բասկետբոլի վահանակի տեղադրում	կ-տ	2.00	113631	0	113631	227262
2	Ջեռուցման մարտկոցների քողարկում ՄԴՖ-ով	մ2	22.00	10060	0	10060	221320
3	Խուճապային բռնակ իր մեխանիզմով (АНТИПАНИКА)	հատ	7.00	99129	0	99129	693903
4	Բետոնե աստիճանների պատրաստում B12.5	մ3	4.00	38469	0	38469	153876
5	Աստիճանների և հարթակների երեսպատում 30մմ հաստ. բազալտե սալերով	մ2	45.35	17308	0	17308	784918
6	Լվացարանի տեղադրում պահարանով	հատ	7.00	64932	0	64932	454524
7	Ներկառուցվող կլոր լեռ լուսատուների տեղադրում 24վտ	հատ	79.00	7886	0	7886	622994
8	Ապակեփաթեթների փոխարինում 4+4մմ	մ2	10.00	8658	0	8658	86580
9	Հոսանքի կարգավորիչ ANDELI SVC-3000 VA-1P	հատ	2.00	27050	0	27050	54100
1	Եռաֆազ ավտոմատ 100Ա	հատ	1.00	20990	0	20990	20990

0							
1 1	Եռաֆազ ավտոմատ 25Ա	հատ	1.00	4730	0	4730	4730
1 2	Եռաֆազ ավտոմատ 36Ա	հատ	3.00	7110	0	7110	21330
1 3	Եռաֆազ ավտոմատ 16Ա	հատ	1.00	4380	0	4380	4380
						Արժեք	329830297
						ԱԱՀ	65966059
						Ընդամենը՝	395796357

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլենցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011058642

Կենտրոնական
գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Սարգիս Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Դելտա-Ինտեգրալ»
ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Գավառ,
Ազատության 49/27
ՀՎՀՀ՝ 08416387
Հ/Հ՝ 1570012099880200

Բանկ՝
«Ամերիա Բանկ» ՓԲԸ
Տնօրեն
Գ. Գրոբյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի թիվ 4 դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված № ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 04.06.2025 թ. կնքված № ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3/3 պայմանագրում 27.04.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 27.04.2026 года в договор № ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3/3 заключенный 04.06.2025 года в результате процедуры закупки под кодом № ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3/3 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития