



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ

Հայաստանի Հանրապետություն  
Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնք,  
1201, ք. Գավառ, Գր, Լուսավորչի 12

E\_mail [gavar.gegharquniq@mta.gov.am](mailto:gavar.gegharquniq@mta.gov.am)  
[www.gavariqaghagapetaran.am](http://www.gavariqaghagapetaran.am)  
[gavar.gnumner@mail.ru](mailto:gavar.gnumner@mail.ru)  
Հեռ. (0264) 2-34-23

Ելից N Մ- 187 22/02/2019թ.

«ՆԱ-ԱՐ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ  
ՊԱՐՈՆ Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻՆ  
ՀՎՀՀ 02276672  
ք.ԵՐԵՎԱՆ, ԲԱԳՐԱՏՈՒՆՅԱՅ Փ.51, ԲՆ. 18  
[naar.construction@gmail.com](mailto:naar.construction@gmail.com)

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի համայնքապետարանի և «ՆԱ-ԱՐ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ի (համատեղ գործունեության /կոնսորցիումի/ պայմանագիր «ՎԻՏԱԶ» ՍՊԸ-ի հետ) միջև 21/12/2018թ. կնքված N ԳՄԳՀ-ԳՀԱՊԶԲ-18/7 ծածկագրով պայմանագրի շրջանակներում Ձեր ընկերությունը մինչև 19/01/2019թ. պետք է մատակարարեր վերոնշյալ պայմանագրի հավելված N -1-ով սահմանված ապրանքները, սակայն մինչ օրս մատակարարում չի իրականացվել, որի անդունքում «ՆԱ-ԱՐ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ի կողմից չեն կատարվել վերոնշյալ պայմանագրով ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունները:

Հիմք ընդունելով վերոնշյալ պայմանագրի 2.1.1 եւ 2.1.7.1(բ) կետերի դրույթները՝ 2019թ. հունվարի 21-ին Գավառի համայնքապետարանը միակողմանի լուծում է 21/12/2018թ. կնքված N ԳՄԳՀ-ԳՀԱՊԶԲ-18/7 ծածկագրով պայմանագիրը:



**Գ. Ե. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ**