

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է ՀՀ թվով 9 համայնքներում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մուր-մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/14Կ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի հոկտեմբերի 26-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/14Կ գնման պայմանագրում 2024 թվականի մարտի 29-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 2024 թվականի մարտի 7-ի N 344-Ն որոշումը

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/14Կ պայմանագրի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը լրացնել նոր վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 և 7.3 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 6

26.10.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/14 Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

29.03.2024թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Նորաշեն» ՆՏ ԱԿ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Գ. Բաղդասարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2024 թվականի մարտի 7-ի N 344-Ն որոշումը և ՀՀ թվով 9 համայնքներում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 26.10.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/14 Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2024 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, իսկ Համաձայնագրի հավելվածը կազմված է 3 (երեք) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

«Քաղաքաշինության կոմիտե»
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011047215, 900011047231, 900011047280,
900011047223, 900011047389, 900011047330,
900011047298, 900011047272, 900011047249
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ՝

«Նորաշեն» ՆՏ ԱԿ
ք.Երևան, Հալաբյան փող. 11-36
«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 24144000617900
ՀՎՀՀ 01203702

Տնօրեն՝



Հավելված

26.10.2022թ. կնքված

N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/14Հ պայմանագրի

29. 03. 2024թ. կնքված N 6 համաձայնագրի

«Հավելված N 2

26.10.2022թ. կնքված

N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/14Հ գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

«Հ դրամ

Ծառայության															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Միջև 2023թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝											
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	98111140/1	«Հ Արագածոտնի մարզի Ալազյազ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	162 600	-	-	181 400	544 200	544 200	544 200	1 269 900	1 269 900	1 269 900	1 814 100	1 814 100	1 814 100
	98111140/3	«Հ Արմավիրի մարզի Այգեվան համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	165 100	-	-	412 900	1 101 000	1 101 000	1 101 000	1 376 100	1 376 100	1 376 100	1 376 200	1 376 200	1 376 200
	98111140/8	«Հ Գեղարքունիքի մարզի Աստղածոր համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	164 188	-	-	313 600	1 254 400	1 254 400	1 254 400	2 508 800	2 508 800	2 508 800	3 136 000	3 136 000	3 136 000

98111140/2	ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	-	389 200	556 000	556 000	556 000	4 720 000	4 720 000	4 720 000	4 720 000	4 720 000	4 720 000	4 720 000	4 720 000
98111140/18	ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում համայնքի Բագրատաշեն բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	-	383 500	1 150 600	1 150 600	1 150 600	2 301 200	2 301 200	2 301 200	3 835 400	3 835 400	3 835 400	3 835 400	3 835 400
98111140/13	ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	-	354 000	943 800	943 800	943 800	1 887 600	1 887 600	1 887 600	2 359 500	2 359 500	2 359 500	2 359 500	2 359 500
98111140/9	ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	151 917	-	-	653 100	1 306 300	1 306 300	1 306 300	1 306 300	1 306 300	1 306 300	1 306 300	1 306 300	1 306 300	1 306 300	1 306 300
98111140/7	ՀՀ Արմավիրի մարզի Լենուտի համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	-	511 600	1 278 900	1 278 900	1 278 900	2 557 800	2 557 800	2 557 800	2 557 800	2 557 800	2 557 800	2 557 800	2 557 800

98111140/4	ՀՀ Արմավիրի մարզի Գետաշեն համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	-	658 900	1 317 700	1 317 700	1 317 700	3 074 600	3 074 600	3 074 600	4 392 300	4 392 300	4 392 300	4 392 300
Ընդամենը		643 805	-	-	3 858 200	9 452 900	9 452 900	9 452 900	21 002 300	21 002 300	21 002 300	25 497 600	25 497 600	25 497 600	25 497 600

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011047215, 900011047231, 900011047280,
900011047223, 900011047389, 900011047330,
900011047298, 900011047272, 900011047249
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ՝

«Նորաշեն» ՆՏ ԱԿ
ք.Երևան, Հալաբյան փող. 11-36
«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 24144000617900
ՀՎՀՀ 01203702

Տնօրեն՝

