

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Заказчик комитет по градостроительству Республики Армения, находящийся по адресу Ереван 0010, Площадь Республики, Дом Правительства 3 ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 11-ого сентября 2020 года в договор № HHQK-GHKhTsDzB-20/8, заключенный 15-ого апреля 2020 года в результате процедуры закупки под кодом № HHQK-GHKhTsDzB-20/8 организованной с целью приобретения работ по разработке проектно-сметных документаций по завершению недостроенного жилого дома N4/6, расположенного по адресу г. Ванадзор, квартал Энергетиков Тарон-4 Лорийской области РА для своих нужд, и копию справки содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения № 1 N1316-Н решение от 06.08.2020г правительство РА.

Описание изменения Снижение цены контракта, изменение графика платежей.

Обоснование изменения . пункты 7.5 и 7.8 договора

Заказчик: Комитет по градостроительству Республики Армения

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

15.04.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/8 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«11» սեպտեմբերի 2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու), ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Առաքելյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 06.08.2020թ N 1316-Ն որոշումը և Կողմերի միջև ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձոր, Տարոն-4, Էներգետիկների թաղամաս թիվ 4/բ բնակելի շենքի կիսակառույցի ավարտման նախագծահետազոտական աշխատանքների կատարման համար 15.04.2020թ կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/8 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրում և պայմանագրի բոլոր հավելվածներում «9 400 000 (ինը միլիոն չորս հարյուր հազար)» թիվը և բառերը փոխարինել «1 880 000 (մեկ միլիոն ութ հարյուր ութսուն հազար)» թվով և բառերով:

1.2 Պայմանագրի հավելված N2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են մեկական էջերից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու՝

Կատարող՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011030401
ՀՎՀՀ 02565827

«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Թումանյան 32/4
«Հայթիզնեսբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1150002922490100
ՀՎՀՀ 09809552
Տնօրեն՝



Ա. Մկրտչյան



Ա. Առաքելյան

Handwritten signatures at the bottom of the document.

Հավելված
15.04 2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/8 պայմանագրի
// 09.2020թ. կնքված N1 համաձայնագրի

« Հավելված N 2
15.04. 2020թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/8 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաքանի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	71241200/1	ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձոր, Տարոն-4, Էներգետիկների թաղամաս թիվ 4/բ բնակելի շենքի կիսակառույցի ավարտման նախագծահետազոտական աշխատանքներ	-	-	-	1 880 000	1 880 000	1 880 000	1 880 000	1 880 000	1 880 000	1 880 000	1 880 000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով»:

Պատվիրատու՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

ՀՀ 966011030401
ՀՀ 966011030401


Գլխավոր տնտեսագետ



Ա. Առաքելյան

Կատարող՝

«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Թումանյան 32/4
«Հայրիզնեսքանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150002922490100
ՀՀ 09809552
Տնօրեն՝



Ա. Առաքելյան



Handwritten signature