

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Դ Ո Ւ

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ»-ի և «Անապատ-2» ԱԿ-ի միջև 26.02.2019թ. կնքված N ՀՇ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/3 ծածկագրով «ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքի մի շարք թաղամասերում միակողմանի և երկկողմանի ջրընդունիչ հորերի ու սելավատարների /թվով 12 հատ/ կառուցում» աշխատանքների պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«05» մարտ, 2019թ.

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ», ի դեմս գործադիր տնօրեն Աշոտ Կիրակոսյանի, որը գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Անապատ-2» ԱԿ -ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Լենտրուշյան, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին Կողմեր, հիմք ընդունելով 26.02.2019թ. «ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքի մի շարք թաղամասերում միակողմանի և երկկողմանի ջրընդունիչ հորերի ու սելավատարների /թվով 12 հատ/ կառուցում» աշխատանքների պետական գնման N ՀՇ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/3 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերի դրույթները, հաշվի առնելով, որ առկա են Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 1.3 փոփոխել և շարադրել այն հետևյալ խմբագրությամբ.

«Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են 2019թ. ապրիլի 1-ից և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 100 օր»:

2. Պայմանագրի Հավելված թիվ 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելվածի:

3. Պայմանագրի Հավելված թիվ 3-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելվածի:

4. Ավելացնել Համաձայնագրում Պայմանագրի Հավելված թիվ 6:

5. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

6. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

7. Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Թուրքաբանջյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման  
հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ուլնեցու 31  
ՀՎՀՀ 00846441  
Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան  
Գործադիր տնօրեն  
Աշոտ Կիրակոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Անապատ-2>> ԱԿ  
ք. Գորիս, Մաշտոցի 1  
«Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ, «Գորիս» մ/ճ  
Հ/Հ 163298285707  
ՀՎՀՀ 09202127

Նախագահ՝ Ա. Լենտրուշյան



ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/3 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

| N<br>ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ  | Աշխատանքների կատարման ժամկետը |        |
|----------|--|-------------------------------|--------|
|          |  | Սկիզբը                        | Ավարտը |
| 1        | «ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքի մի շարք թաղամասերում միակողմանի և երկկողմանի ջրընդունիչ հորերի ու սելավատարների /թվով 12 հատ/ կառուցում» | 2019թ. ապրիլի 1-ից            | 100 օր |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  | 2019թ. ապրիլի 1-ից            | 100 օր |

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային զարգացման  
հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ուլնեցու 31  
ՀՎՀՀ՝ 00846441  
Հ/Հ՝ 900018001231  
Կենտրոնական գանձապետարան  
Գործադիր տնօրեն  
Աշոտ Կիրակոսյան

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Անապատ-2» ԱԿ  
ք. Գորիս, Մաշտոցի 1  
«Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ, «Գորիս» մ/ճ  
Հ/Հ 163298285707  
ՀՎՀՀ 09202127  
Նախագահ՝ Ա. Լենտրոյան

  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ.  


  
 /ստորագրություն/  
 Կ.Տ.  


N ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/3 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ  
դրամ

|                                      |   | Աշխատանքի   |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------|---|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը   | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ՝ ըստ ամիսների, այդ թվում** |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                                      |   |   | ապրիլ  | մայիս      | հունիս     | հուլիս     | օգոստոս    | սեպտեմբեր  | հոկտեմբեր  | նոյեմբեր   | դեկտեմբեր  | Ընդամենը   |
|                                      | 45231127  | անձրևաջրերի հեռացման խողովակաշարերի կառուցման աշխատանքներ | 11,827,020   | 11,827,020 | 11,827,020 | 11,827,020 | 11,827,020 | 11,827,020 | 11,827,020 | 11,827,020 | 11,827,020 | 11,827,020 |

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային զարգացման  
հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ուլինեցու 31  
ՀՎՀՀ՝ 00846441  
Հ/Հ՝ 900018001231  
Կենտրոնական գանձապետարան  
Գործադիր տնօրեն  
Աշոտ Կիրակոսյան

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

<<Անապատ-2>> ԱԿ  
ք. Գորիս, Մաշտոցի 1  
«Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ, «Գորիս» մ/ճ  
Հ/Հ 163298285707  
ՀՎՀՀ 09202127  
Նախագահ՝ Ա. Լենտրուշյան

  
/ստորագրություն/  
Վ.Տ

  
/ստորագրություն/  
Վ.Տ

Պատվիրատու  
«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ուլենցու 31  
ՀՎՀՀ՝ 00846441  
Հ/Հ՝ 90001800123

Կատարող  
«Անապատ-2» ԱԿ  
ք. Գորիս, Մաշտոցի 1  
«Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ, «Գորիս» մ/ճ  
Հ/Հ 163298285707  
ՀՎՀՀ 09202127

ԱԿՏ  
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ԼԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ  
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«    » \_\_\_\_\_ 2019թ.



Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ «ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքի մի շարք թաղամասերում միակողմանի և երկկողմանի ջրընդունիչ հորերի ու սելավատարների /թվով 12 հատ/ կառուցում» աշխատանքներ


Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «26» «02» 2019թ.

Պայմանագրի համարը՝ ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/3

Սույնով Պատվիրատուն և ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքը, մի կողմից և Կատարողը, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով թիվ ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/3 պայմանագրի 3.2.3 կետի պահանջները, կազմեցին սույն ԱԿՏ-ը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների կատարման համար Պատվիրատուն, ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի հետ համատեղ, հանձնում են, իսկ Կատարողն ընդունում է կողմերի միջև կնքված պայմանագրին կից Նախագծով նախատեսված տարածքը:

Տարածող հանձնեց  
  
ստորագրություն  
Կ.Տ.  


Տարածող ընդունեց  
  
ստորագրություն  
Կ.Տ.  
