

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում համայնքի Բազրատաշեն բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/9** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **24.07.2023թ** կնքված N **ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/9** գնման պայմանագրում 2023 թվականի դեկտեմբերի 20-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 14.12.2023թ. N 2202-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

Վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցի և օրացուցային գրաֆիկի փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
24.07.2023թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/9 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

20.12.2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԿԻՐ-ՔԱՐ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Ա. Ադամյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 14.12.2023թ. N 2202-Ն որոշումը և ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում համայնքի Բագրատաշեն բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 24.07.2023թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/9 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2023 թվականի օրացուցային գրաֆիկը և վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածների:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործադրական վարչություն
Հ/Հ 900011037687
ՀՎՀՀ 02565827


Գլխավոր քարտուղար՝



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

«ԿԻՐ-ՔԱՐ» ՍՊԸ
ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Կորի 33 փ, տ. 11
«Ինտերբանկ» ՓԲԸ Գյումրի մ/ճ
Հ/Հ 2050122205831002
ՀՎՀՀ 05543213

Տնօրեն՝



Հավելված N 1
24.07.2023թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/9 գնման պայմանագրի
20.12.2023թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
24.07.2023թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/9 գնման պայմանագրի

<<ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

2023թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով
նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը
գումարային արտահայտությամբ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ) աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	130 000 000	30.09.2023թ.

>>:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011037687
ՀՎՀՀ 02565827


Գլխավոր քարտուղար՝


Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

«ԿԻՐ-ՔԱՐ» ՍՊԸ
ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Կորի 33 փ, տ. 11
«Ինեկորբանկ» ՓԲԸ Գյումրի մ/6
Հ/Հ 2050122205831002
ՀՎՀՀ 05543213

Տնօրեն՝


Ա. Աղամյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հավելված N 1
24.07.2023թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/9 գնման պայմանագրի
20.12. 2023թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

<<Հավելված N 3
24.07.2023թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/9 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ


Աշխատանքի													
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	45221142-22	ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում համայնքի Բագրատաշեն բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000
											130 000 000	130 000 000	130 000 000
											Ընդամենը		
											130 000 000		

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: >>:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011037687
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Ա. Մկրտչյան


(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

«ԿԻՐ-ՔԱՐ» ՍՊԸ
ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Կորի 33 փ, տ. 11
«Ինտեկոբանկ» ՓԲԸ Գյումրի մ/ճ
Հ/Հ 2050122205831002
ՀՎՀՀ 05543213

Տնօրեն՝



Ա. Ադամյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.