

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/11< ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի օգոստոսի 29-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/11< գնման պայմանագրում 2024 թվականի մարտի 5-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	ՀՀ կառավարության 28.12.2022թ. N2323-Ն որոշում:
Փոփոխության նկարագրություն	N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/11< պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 7.5 և 7.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

29.08.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/11Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 05 » « 03 » 2024թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Մ. Հուսնյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 28.12.2023թ. N 2323-Ն որոշումը և ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 29.08.2022թ. կնքված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/11Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2024 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027670
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Փ. Բյուզանդի 1/3
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2470100309110000
ՀՎՀՀ 02700688

Տնօրեն՝



Մ. Հուսնյան

(ստորագրություն)

«05» «03» 2024թ. կնքված N 3 համաձայնագրի
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾԶԲ-22/11 Հ գնման պայմանագրի
29.08.2022թ. կնքված
Հավելված

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԱՄԱՐԱՆ*

Ծառայության														
հրավերի պատճեն նախատեսված սկզբնական զեղման համարը	գնումների պատճեն նախատեսված սկզբնական զեղման համարը (CPV)	Անվանումը	Մինչև 2023թ. վարկած գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում										
				մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	98111140/9	ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատի քաղաքի կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	1 035 730	-	160 800	160 800	160 800	643 200	643 200	643 200	643 200	1 608 000	1 608 000	1 608 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: >:

ԴԱՏԱԿԻՏՈՒՆ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակացի



ՀԱՅԿՏՈՒՆ

«ՄԱՌԱ ԵՎ ԴԻՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ
ք. Երևան, փ. Բյուզանի 1/3
<<Արդշիրբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 2470100309110000
ՀՀՀՀ 02700688



S'untzu'