

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ախթալա բնակավայրում մարզահրապարակի/հանգստի գոտու կառուցման աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված **ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/12** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 03.09.2025թ կնքված **ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/12** պայմանագրում 2026 թվականի 03.31-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1- Հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված 2-րդ ենթակետը և պատասխանատու ստորաբաժանման մասնագիտական եզրակացույթ ունը, որոշվեց **ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/12** ծածկագրով գնման պայմանագրում ավելացնել պայմանագրով նախատեսված կատարվելիք աշխատանքների ծավալը, որը չի գերազանցում պայմանագրի գնի 10 տոկոսը:

Փոփոխության նկարագրություն – Աշխատանքի նոր ծավալներին համապատասխան ավելացվել է պայմանագրի գինը 3.739.435/երեք միլիոն յոթ հարյուր երեսունհինգ հազար չորս հարյուր երեսունհինգ /դրամով: Հաստատվել է պայմանագրի նոր գինը՝ 43.011.835 /քառասուներեք միլիոն տասնմեկ հազար ութ հարյուր երեսունհինգ/դրամ:

Փոփոխության հիմնավորում - Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Պատվարատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան

ՀԱՍՏԱՉԱՑՆԱԳԻՐ N 3
Ի ԼԸՌԻՄՆ ԼՍՄՀ-ԳՀԱՇՇԲ-25/12 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

31.03.2026թ

Ք. Ալավերդի

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Դ. Դուրաջյանը, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, «Բիռնիկ» ՍՊԸ-ն ի դեմս տնօրեն Լ. Եթիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), և «Հ. Պորոպյան» ՍՊԸ-ն ի դեմս տնօրեն Հ. Պորոպյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետը և պատասխանատու ստորագրածանան եզրակացությունը համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին ավելացնել ԼՍՄՀ-ԳՀԱՇՇԲ-25/12 ծածկագրով պայմանագրով նախատեսված կատարվելիք աշխատանքների ծավալը, որը չի գերազանցում պայմանագրի գնի 10 տոկոսը:

1.2 Կատարվելիք աշխատանքների նոր ծավալներին համապատասխան ավելացնել ԼՍՄՀ-ԳՀԱՇՇԲ-25/12 ծածկագրով պայմանագրի գինը 3739435 /երեք միլիոն յոթ հարյուր երեսունհինգ հազար չորս հարյուր երեսունհինգ/ ՀՀ դրամի չափով և հաստատվել պայմանագրի նոր գինը՝ 43011835/քառասունեօթեք միլիոն տասնմեկ հազար ութ հարյուր երեսունհինգ/:

1.3 Կատարված փոփոխության համաձայն հաստատել նոր ծավալները՝ ըստ համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի մեխաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև Համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2.2 Սույն Համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՍՄՀ-ԳՀԱՇՇԲ-25/12 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է ժամանակացույցին համապատասխան:

2.3 Պայմանագրի՝ սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է երկու էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N 1 հավելվածը համարվում է համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ը Ա Տ ՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների նախարարության Գործառնական
Վարչություն
ՀՎՀՀ 06967886
Հ/Հ 900262000442



ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ-1

Լոռու մարզ, Գ. Դարպաս
«Բիռնիկ» ՍՊԸ
«ԱԿԲԱ» Բանկ ԲԲԸ
ՀՎՀՀ-06934589
Հ/Հ-220053334250000
Տնօրեն՝ Լ. Եթիսյան



ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ-2

Լոռու մարզ, Գ. Գուգար, 5/35
«Հ. Պորոպյան» ՍՊԸ
«ԱԿԲԱ» Բանկ ԲԲԸ
ՀՎՀՀ-06938057





Հ. Գրուցարք, 5/35
 «Հ. Պարտայան» ՍՊԸ
 «ԱԿԲԱ» Բանկ ԲԲԸ
 ՀՎՀՀ-06938057
 2/2-220053335067000
 Տնօրեն Հ. Պարտայան

Լուսար վարք, Գ. Նարայան
 «Բրանկի» ՍՊԸ
 «ԱԿԲԱ» Բանկ ԲԲԸ
 ՀՎՀՀ-06934589
 2/2-220053334250000
 Տնօրեն Լ. Եթևիսյան

Շարժար Առդրանիկյան ԲԻԿ 8/1
 Ալաիկերտր Կարայանյան Կապիտալ ՍՊԸ
 22 Ֆիլնոնազնոնային Վարչարարության
 Գործառնականության
 ՀՎՀՀ 06967886
 2/2 900262000442

ԿԱՊԻՏԱԼՆԱԿ-2

ԿԱՊԻՏԱԼՆԱԿ-1

ՎՍՏԱՆԿԻՆ

Գ/Է	Աշխատանքի անցանումը	Չ/Ս	Թանկ	Սկիզբի օր	Գործարքի օր
1	2	3	9	10	
1	Ավելացող աշխատանքներ				
1	Գործարքի բարձրարժեքի վերաբերյալ և տեղափոխում	տն	325,2163	5,291	1720,670
2	Պրիվեթիզացիայի խորհրդակցական և տեղադրում d=160x7,7մ, 8,0 մետր	գր	100	4,392	439,150
3	Պրիվեթիզացիայի խորհրդակցական և տեղադրում d=160մ	կմ	0,1	100,477	10,048
4	Պրիվեթիզացիայի անցում d=160	դատ	4	2,754	11,017
5	Մետաղական տնակների ապահովում	տն	17,5	106,199	1858,484
6	Մետաղական տնակների բարձրարժեքի վերաբերյալ և տեղափոխում 20 կմ	տն	12,5	4,835	60,440
7	Մետաղական տնակների բարձրարժեքի վերաբերյալ և տեղափոխում 30 կմ	տն	5	6,709	33,547
8	Շինարարական/վերաբարձրարժեքի վերաբերյալ և տեղափոխում արևային	տն	36,8	5,291	194,703
	Ընդամենը				4328,059
	ՄԱՀ		20%		865,612
	Ընդամենը				5193,671
1	ՄԳ-ն ընտրված և անվանակցի աստիճանի վերաբերյալ				39272,400
2	ՄԳ-ն արժեքի և անվանակցի աստիճանի վերաբերյալ				54545,120
3	ԳՊ-ն և արժեքի և անվանակցի աստիճանի վերաբերյալ				5193,671
4	ԳՊ-ն և անվանակցի աստիճանի վերաբերյալ				3739,435

Ե՛ւ Լոսար անվանակցի և անվանակցի վերաբերյալ, լուսար վարքի և անվանակցի վերաբերյալ աշխատանքները