

ՀԱՄԱՉԱՅՆԱԳԻՐ № 5/3

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Ինտերեվրոս-Արգոս» ՍՊԸ-ի միջև 2025թ. հուլիսի 03-ին կնքված № ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/14-2 ծածկագրով Պետության կարիքների համար Կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 29 » 06 2026թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ինտերեվրոս-Արգոս» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ.Ղազարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության գեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2025թ. հուլիսի 03-ին կնքված «ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի թիվ 3 հիմնական դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման կնքված № ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/14-2 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:

2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

«Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 248.931.309 (երկու հարյուր քառասունութ միլիոն ինը հարյուր երեսունմեկ հազար երեք հարյուր ինը) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը»:

3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

5. Համաձայնագիրը կազմված է 13 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլինեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900011058659

Կենտրոնական
գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Ս. Բաղդևյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ինտերեվրոս-Արգոս» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան,
Դավիթաշեն 3-րդ թաղ., 19/3
ՀՎՀՀ՝ 02245698
Հ/Հ՝ 2500011354260100

Բանկ՝
ՍԱՐՄԱՎԻՍԻՐԱՆԿԻ ՓԲԸ
Տնօրեն
Գ. Ղազարյան



Հավելված

2025թ. հուլիսի 03-ի
 № ՀՏՁԶ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/14-2 ծածկագրով
 պետական գնման պայմանագրի

« 29 » 06 2026 թ.
 կնքված N 513 համաձայնագրի

«Հավելված 1
 2025թ. հուլիսի 03-ի
 № ՀՏՁԶ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/14-2 ծածկագրով
 պետական գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԲԵՐԴԻ ԹԻՎ 3 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈՎՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ № ՀՏՁԶ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/14-2 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Պայմանագրի N		ՀՏՁԶ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/14-2-L2					
Պայմանագրի անվանում		«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի թիվ 3 հիմնական դպրոցի վերանորոգում»					
N	Նկարագրություն	Չափման միավոր	Ծավալ նախահաշվ.	Միավորի արժեք (դրամ)			Ընդամենը
				Լյուբեր	Կատարում	Ընդամենը միավորի գին	
			A	B	C	B+C	A*(B+C)
1	Շինարարական աշխատանքներ						103071578
1	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում պատուհանագոգերի հետ միասին /վերադարձ/	մ2	33.15	2870	0	2870	95134
2	Փայտո դռների ապամոնտաժում /վերադարձ/	մ2	121.71	1670	0	1670	203278
3	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի քանդում	մ2	2300.00	511	0	511	1174840
4	Խճանկարե և բետոնե հատակների քանդում	մ2	995.00	511	0	511	508246
5	Խեցեսալիկներից հատակների քանդում	մ2	55.28	619	0	619	34212
6	Մամլագրանիտե հատակների քանդում	մ2	136.10	619	0	619	84230
7	Լամինատե հատակների քանդում	մ2	343.15	777	0	777	266696
8	Մանրատախտակե հատակների քանդում	մ2	734.62	777	0	777	570947
9	Լինոլեումե հատակների քանդում	մ2	41.85	212	0	212	8881
10	ՓՏՍ-ից հատակների քանդում	մ2	23.80	640	0	640	15236
11	Պատերի վրայից գաջե սվաղի քանդում	մ2	423.33	1114	0	1114	471564
12	Պատերի մաքրում հին ներկից	մ2	3570.00	400	0	400	1427572
13	Շինարարական աղբի բարձում ձեռքով ավտոինքնաթափերի վրա 234մ3	տ	196.40	514	0	514	100975
14	Շին աղբի տեղափոխում 6կմ	տ	196.40	1862	0	1862	365620
15	Տանիքի ծածկի կառուցում պրոֆ.ցինկ թիթեղից ԿՊ -21 - 0,5 հաստ, ներառյալ փայտանյութը	100մ2	0.70	1044486	0	1044486	731141
16	Դեպի տանիք բարձրացող ծավոլ աստիճան	հատ	0.00	13287	0	13287	0
17	Տանիքի ջրահեռացման խողովակների յուղաներկում H=8,0մ	մ2	0.00	1523	0	1523	0
18	Բետոնե բլոկերից միջնորմների իրականացում 10*20*40սմ	մ3	19.60	28548	0	28548	559543
19	Մնցքերի լցափակում թեթև բետոնով B 15դասի	մ3	19.10	37266	0	37266	711776
20	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում	տ	0.46	942725	0	942725	430826
21	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով	տ	0.16	643616	0	643616	102979
22	Փոփոք	հատ	3.00	67	0	67	201
23	Դյուբեյներ	հատ	0.00	28	0	28	0

24	Այլումին բրկով սպիտակ պատուհաններ 60մմ պրոֆիլներով երկշերտ ապակեփաթեթով ,4+4մմ բացվող /տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված է գնի մեջ / հայկական պրոֆիլ	Մ2	92.04	104811	0	104811	9646797
25	Այլումին բրկով սպիտակ պատուհաններ 60մմ պրոֆիլներով երկշերտ ապակեփաթեթով ,4+4մմ չբացվող /տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված է գնի մեջ / հայկական պրոֆիլ	Մ2	84.95	56832	0	56832	4827873
26	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 2մ և ավելի բացվածքներում 40սմ լայն	Մ2	41.54	1895	0	1895	78710
27	Պատուհանագոգերի հարթեցումը ցեմ շաղախով 5սմ հաստ	Մ2	3.45	1496	0	1496	5161
28	Պլաստմասե պատուհանագոգերի արժեքը 40սմ լայն խցանի հետ միասին /23 գույն// սպիտակ	գմ	116.82	5433	0	5433	634682
29	Սպորտ դահլիճի պատուհանների համար պաշտպանիչ ցանց	Մ2	0.00	812	0	812	0
30	Նկուղում բազալտե սալերից պատուհանագոգերի տեղադրում 50մմ հաստ 74,56գծ.մ	Մ2	0.00	20559	0	20559	0
31	Պլաստմասե պառակալի արժեքը	գմ	0.00	2215	0	2215	0
32	Բարդ փական	հատ	0.00	7382	0	7382	0
33	Արտաքին պատուհանագոգի ցինկապատ թիթեղից արցունքաթափերի տեղադրում 0,6մմ հաստբազալտե	Մ2	0.00	5431	0	5431	0
34	Այլումին, արտաքին, ջերմային կամրջակով, մեկ տակ ապակով դռներ և վիտրաժներ 46մմ պրոֆիլով (ներառյալ տեղափոխումը ,տեղադրումը բացվող	Մ2	8.43	59876	0	59876	504757
35	Այլումին, արտաքին, ջերմային կամրջակով, մեկ տակ ապակիով 46մմ պրոֆիլով (ներառյալ տեղափոխումը ,տեղադրումը) Կ1-3 չբացվող	Մ2	14.75	34499	0	34499	508854
36	ՄԴՖ-ից դռների տեղադրում /փականների և ծխնիների հետ միասին Դ1-7	Մ2	101.90	48100	0	48100	4901390
37	Հատակներ Ավազակոպճային լիցքի իրականացում 15սմ հաստ 96,2մ2	Մ3	14.43	11556	0	11556	166760
38	Հատակի բետոնե իրականացում 12սմ B12,5 /175,6+175,6մ2/	Մ3	11.60	43780	0	43780	507848
39	Հատակի բետոնե իրականացում 5սմ B12,5/1943մ2	Մ3	39.80	43780	0	43780	1742446
40	Հատակի տակ հարթեցնող շերտի իրականացում ցեմենտի շաղախով 30մմ հաստությամբ	Մ2	2230.00	1304	0	1304	2907563
41	Հատակի ջրամեկուսացում 1 շերտ իզոգամով բիտումի մածիկի վրա	Մ2	51.00	2623	0	2623	133778
42	Լավորակ վինիլային հատակի ծածկույթի իրականացում -2մ հաստ 0,7մմ պաշտպանիչ շերտով սոսնձի շրեշակի հետ միասին /տեղափոխումը,տեղադրումը ներառված գնի մեջ/ ներառյալ ինքնահարթեցնող շերտը	Մ2	1081.30	11684	0	11684	12633769
43	Լավորակ վինիլային հատակի ծածկույթի իրականացում -4մ հաստ 0,7մմ պաշտպանիչ շերտով սոսնձի շրեշակի հետ միասին/տեղափոխումը,տեղադրումը ներառված գնի մեջ/ ներառյալ ինքնահարթեցնող շերտը	Մ2	93.69	14696	0	14696	1376834
44	Խեցե սալերով հատակի իրականացում	Մ2	41.00	7005	0	7005	287216
45	Մամլագրանիտե չսահող սալերով հատակի իրականացում	Մ2	994.80	9851	0	9851	9800153
46	Մամլագրանիտե չսահող սալերով աստիճանների երեսապատում	Մ2	30.10	9851	0	9851	296527
47	Մամլագրանիտե շրիշակների իրականացում 100մմ բարձրության	գմ	461.24	1342	0	1342	618753
48	Ներքին հարդարման աշխատանքներ Դռների և պատուհանների շեփերի գաջի սվաղ	Մ2	58.80	6714	0	6714	394811
49	Առաստաղների գաջի սվաղի նորոգում	Մ2	1356.20	5537	0	5537	7509496
50	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում	Մ2	1848.55	2723	0	2723	5033047
51	Պատերի լավորակ սվաղ գաջով	Մ2	1936.86	2825	0	2825	5472191
52	Սվաղի անկյունակ	գմ	122.20	369	0	369	45103
53	Պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով հախճասայի տակ	Մ2	107.76	2295	0	2295	247348
54	Պատերի երեսապատում հախճասայով h*2.8մ	Մ2	107.76	8051	0	8051	867624
55	Նկուղային հարկի պատուհանատակ փոսորակների պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով ցանցով	Մ2	178.50	2295	0	2295	409722
56	Նկուղի պատերի ջրամեկուսացում ներսի կողմից, տաք բիտումի մածուկով երկու անգամ H=1,4մ Մ2	Մ2	228.76	1197	0	1197	273931
57	Կախովի առաստաղների համար մետաղական կարկասի իրականացում	Մ2	387.00	6720	0	6720	2600586

58	Առաստաղի երեսապատում գիպաստվարաթղթով 9,5մմ հաստ	մ2	384.00	4718	0	4718	1811750
59	Առաստաղի երեսապատում Armstrong տեսակի պրոֆիլներով /աքսեսուարների հետ միասին, ներառյալ մետաղական պրոֆիլները/	մ2	0.00	6720	0	6720	0
60	Պատերի և շեպերի լավորակ ներկում լատեքսային ներկով	մ2	4041.63	1412	0	1412	5705933
61	Արձաթափայլ մետաղական բազրիք/ ներքին աստիճանների	զմ	29.90	26574	0	26574	794574
62	Կախովի առաստաղ ՊՎԷ-ից	մ2	30.20	4406	0	4406	133058
63	Շերտավարագույրների ձեռք բերում և տեղադրում	մ2	316.00	7382	0	7382	2332639
64	Առաստաղի լավորակ ներկում լատեքս ներկով	մ2	1809.40	1592	0	1592	2879769
65	Ճակատների մաքրման աշխատանքների համար մինչև 16մ բարձրությամբ խողովակավոր կանգնակներով տախտակամած	100մ2	5.28	109203	0	109203	576590
66	Շենքի ճակատների մաքրում ավազաշիթով	մ2	392.00	1779	0	1779	697243
67	Շենքի ճակատի սալերի շովերի մաքրում և լցում 154զծ.մ	մ2	4.20	1504	0	1504	6315
68	Ճակատների ջերմամեկուսացում 50մմ հաստ փրփրապոլիստիրոլով	մ3	6.24	53432	0	53432	333417
69	Խցաբութան d-մմ 8 l-150մմ	հատ	970.00	37	0	37	35803
70	Սոսինձ 1մ2-5կր	կգ	120.00	28	0	28	3349
71	Շենքի ճակատի սվաղ ց/ա շաղախով ցանցի վա	մ2	120.00	1911	0	1911	229295
72	Սվաղած հատվածի ներկում ծեփամածկումով ճակատային ներկով	մ2	124.80	1147	0	1147	143134
73	Ճակատի ներկում ճակատային ներկով ծեփամածկումով	մ2	124.00	1801	0	1801	223371
74	Հովար N1/ 15 հատ / մետաղական կարկասի կառուցում	տ	0.82	187376	0	187376	154398
75	Ինքնաձգիչ հեղուկ (ոյուբեյ) d=10մմ L=120մմ	հատ	46.00	221	0	221	10187
76	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 40*40*3	զմ	241.04	1284	0	1284	309597
77	Ծածկի կառուցում պոլիկարբոնատից 10մմ հաստ. Փիրուզագույն	մ2	54.67	7519	0	7519	411068
78	Պողպատ շերտավոր 25*3	զմ	0.00	3196	0	3196	0
79	Մետաղական դետալների յուղաներկում հակակորոզիոն ներկով 40մ2	տ	0.00	20448	0	20448	82
80	Հովար N1/ 15 հատ / մետաղական կարկասի կառուցում	տ	0.86	187376	0	187376	161842
81	Ինքնաձգիչ հեղուկ (ոյուբեյ) d=10մմ L=120մմ	հատ	45.00	221	0	221	9965
82	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 40*40*3	զմ	0.00	1284	0	1284	0
83	Ծածկի կառուցում պոլիկարբոնատից 10մմ հաստ. Փիրուզագույն	մ2	0.00	7519	0	7519	0
84	Պողպատ շերտավոր 25*3	զմ	0.00	3196	0	3196	0
85	Մետաղական դետալների յուղաներկում 42մ2	տ	0.00	20448	0	20448	0
86	Դարպաս L=4,2զմ , 1 հատ L-1,2զծ.մ-1 հատ մետաղական դարպասների տեղադրում	հատ	2.00	71198	0	71198	142395
87	Մետաղական դարպասի աչժեքը L-4,2մ	հատ	1.00	245873	0	245873	245873
88	Մետաղական դարպասի աչժեքը L-1,2մ	հատ	1.00	109466	0	109466	109466
89	Դարպասների յուղաներկում հակակորոզիոն ներկով լավորակ 2 անգամ	տ	0.47	20448	0	20448	9529
90	Սալվածք Գոյություն ունեցող եզրաքարերի քանդում	զմ	365.00	1257	0	1257	458710
91	Մայթերի գոյություն ունեցող բետոնյա ծածկի քանդում	մ2	395.00	511	0	511	201766
92	Մայթերի բետոնյա ծածկույթի հիմնատակի քանդում	մ3	169.80	857	0	857	145498
93	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150*300սմ	զմ	205.00	11148	0	11148	2285338
94	Իճային հիմքի կառուցում 12 սմ հաստությ.	մ2	31.80	1709	0	1709	54341
95	Բետոնե ծածկույթի իրականացում 8սմ հաստ B-12,5դասի բետոնից /սալվածք	մ3	0.00	50019	0	50019	0
96	Բազալտե բրեկչայից ծածկի իրականացում h-3սմ հաստ	մ2	0.00	3973	0	3973	0
97	Առկա Մետաղյա արտաքին /ռաբիցա/ցանկապատի յուղաներկում L=200մ H=1,5մ	մ2	0.00	1037	0	1037	0
98	Առկա Սպորտային հրապարակի ցանկապատի յուղաներկում 12,0*20,0մ, H=4,0մ	մ2	152.00	1037	0	1037	157660
2	Ջեռուցում օդափոխություն						17346369

1	Պողպատե ջրագազատար խողովակների ապամոնտաժում d=20-50մմ	զմ	950.00	484	0	484	459401
2	Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում 80կգ	հատ	110.00	4027	0	4027	443004
3	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների մոնտաժում H=500մմ 1088հատ H=800մմ 120հատ	Էկմ	297.00	740	0	740	219801
4	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը H=500մմ	հատ	697.00	5905	0	5905	4116078
5	Օդափոխան փական d=15մմ	հատ	56.00	9449	0	9449	529126
6	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով PN20 d=75*10,4մմ փորձարկումով տաք ջրի համար	զմ	95.40	12924	0	12924	1232953
7	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով PN20 d=63*6,6մմ փորձարկումով տաք ջրի համար	զմ	123.50	10919	0	10919	1348468
8	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով PN20 d=50*6,8մմ փորձարկումով տաք ջրի համար	զմ	46.50	7051	0	7051	327859
9	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով PN20 d=40*5,5մմ փորձարկումով տաք ջրի համար	զմ	53.60	6138	0	6138	329011
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով PN20 d=32*4,4մմ փորձարկումով տաք ջրի համար	զմ	257.00	3755	0	3755	965022
11	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով PN20 d=25*3,5մմ փորձարկումով տաք ջրի համար	զմ	0.00	3718	0	3718	0
12	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ այլումինե շերտով PN20 d=20*2,8մմ փորձարկումով տաք ջրի համար	զմ	178.00	4102	0	4102	730126
13	Կարգավորիչ կափույր d=15մմ	հատ	119.00	14327	0	14327	1704940
14	Փակիչ կափույր d=15մմ	հատ	119.00	6945	0	6945	826510
15	Ապահովիչ կափույր	հատ	1.00	17229	0	17229	17229
16	Ֆիլտրի տեղադրում d=50մմ	հատ	2.00	27427	0	27427	54854
17	Փական d=65մմ	հատ	0.00	24197	0	24197	0
18	Փական d=50մմ	հատ	4.00	19989	0	19989	79957
19	Փական d=32մմ	հատ	2.00	11500	0	11500	23001
20	Փական d=25մմ	հատ	2.00	13228	0	13228	26455
21	Փական d=15մմ	հատ	0.00	8178	0	8178	0
22	Փական դատարկման ծորակով d=25մմ	հատ	0.00	10518	0	10518	0
23	Փական դատարկման ծորակով d=20մմ	հատ	0.00	8008	0	8008	0
24	Փական դատարկման d=25մմ	հատ	0.00	10518	0	10518	0
25	Հետադարձ փական d=65մմ	հատ	0.00	20211	0	20211	0
26	Հետադարձ փական d=50մմ	հատ	2.00	16918	0	16918	33837
27	Խառնիչ փական d=65մմ	կ-տ	0.00	20240	0	20240	0
28	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	372.00	66	0	66	24716
29	Խողովակների պոլիպրոպիլենային ամրակապիչներ	հատ	0.00	30	0	30	0
30	Պատին տեղադրվող ջեռուցիչ սարքերի մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	119.00	2586	0	2586	307676
31	Նոր կոնդենսացիոն կաթսաների մոնտաժում Q-100կվտ	հատ	2.00	17071	0	17071	34141
32	Նոր կոնդենսացիոն կաթսաների մոնտաժում Q-100կվտ արժեքը	հատ	2.00	1264935	0	1264935	2529871
33	Պոմպերի մոնտաժում 11,4մ3, H-19մ, 5,7մ3, H-7մ	հատ	4.00	23988	0	23988	95951
34	Պոմպ 11,4մ3, H-19մ/արժեքը	հատ	2.00	175243	0	175243	350486
35	Պոմպ 5,7մ3, H-7մ	հատ	2.00	87620	0	87620	175239
36	Ընդարձակման բաք 50ո	հատ	2.00	20647	0	20647	41294
37	Ջերմափոխան ճշաճափի տեղադրում d=25մմ	հատ	4.00	5604	0	5604	22417
38	Հիդրոսլաք 200կվտ	կ-տ	2.00	7720	0	7720	15440
39	Հիդրոսլաք 200կվտ արժեքը	կ-տ	2.00	35373	0	35373	70747
40	Խողովակների մեկուսացում խողովակաձև ռետինե մեկուսիչներով d-25-32	զմ	317.00	443	0	443	140402
41	Անցքերի բացում միջհարկային ձեղնակներում d-80	հատ	50.00	510	0	510	25481
42	Անցքերում պողպատե պատյանի տեղադրում Փ65մմ, հատ-50	զմ	11.00	3876	0	3876	42636
43	Պողպատե պատյանի յուղաներում հակակորոզիոն ներկավազում պատե պ	մ2	2.16	1037	0	1037	2240
3	Օդափոխություն						5580
1	Կարգավորիչ ճաղավանդակ 150*150մմ	հատ	0.00	3324	0	3324	0
2	Ցինկապատ օդատար կլոր կտրվածքով 0,6մմD-200 44գմ	մ2	0.00	6966	0	6966	0

3	Յինկապատ գլխանոց D-200	հատ	2.00	2790	0	2790	5580
4	Ջրամատակարարում						1277999
1	Պողպատե ջրազազատար խողովակների ապամոնտաժում d=15-25մմ	զմ	30.00	484	0	484	14507
2	Պոլիպրոպիլեն խողովակ d=25(32)PN10/փորձարկումով/	զմ	124.00	3718	0	3718	460994
3	Պոլիպրոպիլեն խողովակ d=20(25x3.5)PN10/փորձարկումով/	զմ	76.00	4102	0	4102	311739
4	Փական d=15մմ	հատ	31.00	4879	0	4879	151236
5	Փական d=20	հատ	31.00	4879	0	4879	151236
6	Անկյունային փական d=15մմ	հատ	5.00	4879	0	4879	24393
7	Պոլիպրոպիլեն ձևավոր մասեր d=20/25մմ	հատ	80.00	44	0	44	3543
8	ճկուն խողովակ L-500մմ	հատ	14.00	1181	0	1181	16535
9	Լվացարանի ծորակ	հատ	10.00	9496	0	9496	94958
10	Համակարգի լվացում աղտահանում	զմ	205.00	94	0	94	19332
11	խողովակների մեկուսացում termafleks մեկուսիչով d=25մմ	զմ	80.00	369	0	369	29527
5	Կոյուղի						1522640
1	Ասիական թասի ապամոնտաժում	հատ	4.00	874	0	874	3495
2	Լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	5.00	1404	0	1404	7021
3	Թուջե խողովակների ապամոնտաժումD100	զմ	22.00	1217	0	1217	26782
4	Թուջե խողովակների ապամոնտաժումD50	զմ	25.00	1232	0	1232	30807
5	Լվացարանակոնք կերամիկական սիֆոնով ճկուն միացումով և պատվադանով	կ-տ	9.00	21629	0	21629	194664
6	Խոհանոցակոնք մետաղական երկտեղ	կ-տ	0.00	32783	0	32783	0
7	Չուզարանակոնք լվացման տակադիկով ճկուն միացումով	կ-տ	10.00	53722	0	53722	537223
8	Տակդիրի տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	0.00	106645	0	106645	0
9	Հոսակ d=50 մմ	հատ	16.00	5954	0	5954	95268
10	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ սեղմիչ ռետինե օղակներով d=110մմ հողի մեջ	զմ	37.00	3463	0	3463	128141
11	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ սեղմիչ ռետինե օղակներով d=110մմ պատի վրա	զմ	51.00	3463	0	3463	176627
12	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ սեղմիչ ռետինե օղակներով d=50մմ հողի մեջ	զմ	10.00	1956	0	1956	19564
13	Պոլիէտիլեն խողովակ սեղմիչ ռետինե օղակներով d=50մմ պատի վրա	զմ	68.50	1956	0	1956	134015
14	Ստուգիչ d=110մմ	հատ	10.00	1414	0	1414	14144
15	Ստուգիչ d=50մմ	հատ	10.00	886	0	886	8858
16	Պլաստմասե ձևավոր մասեր d=110մմ	հատ	37.00	1487	0	1487	55002
17	Պլաստմասե ձևավոր մասեր d=50մմ	հատ	98.00	650	0	650	63660
18	Անցում d=110 *50մմ	հատ	12.00	399	0	399	4783
19	Համակարգի փորձարկում	զմ	166.00	136	0	136	22586
6	Էլեկտրականություն						5265502
1	Մետաղական արկղ կոմպլեկտավորման համար(1200*800*250մմ/	հատ	1.00	77590	0	77590	77590
2	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ ջերմային և մագնիսական խզիչներով Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 160Ա	հատ	1.00	37168	0	37168	37168
3	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ ջերմային և մագնիսական խզիչներով Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1.00	13236	0	13236	13236
4	Մոնտաժային din-ծող	զմ	1.00	2215	0	2215	2215
5	Հողանցման և գրոյի պտուտակային սեղմակներ 160Ա	հատ	0.00	6719	0	6719	0
6	Վահանակ 36տեղ ներառյալ հողանցման և գրոյի հաղորդածողերը	հատ	3.00	34009	0	34009	102026
7	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ ջերմային և մագնիսական խզիչներով Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	4.00	11479	0	11479	45916
8	Դիֆերենցիալ հոսանքի անջատիչ երկբևեռ 25Ա	հատ	34.00	12321	0	12321	418899
9	Միաբևեռ միաֆազինքնավար անջատիչ ջերմային և մագնիսական խզիչներով Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 10Ա	հատ	0.00	8630	0	8630	0

10	Մալուխ պղնձե ջղերով BBF ԻԳՎիսիլային թաղանթով վիսիլային մեկուսացումով 3*2,5մ	զմ	2600.00	794	0	794	2063308
11	Մալուխ պղնձե ջղերով BBF ԻԳՎիսիլային թաղանթով վիսիլային մեկուսացումով 3*1,5մ	զմ	3200.00	587	0	587	1878080
12	Մալուխ պղնձե ջղերով BBF ԻԳ վիսիլային թաղանթով վիսիլային մեկուսացումով 5*10մ	զմ	0.00	3938	0	3938	0
13	Խողովակ ծալքավոր խողովակ PVC d=20	զմ	600.00	310	0	310	186024
14	Մալուխի պղնձե ծայրակալ 1,5մ2	հատ	0.00	177	0	177	0
15	Մալուխի պղնձե ծայրակալ 2,5մ2	հատ	0.00	269	0	269	0
16	Մալուխի պղնձե ծայրակալ 10մ2	հատ	0.00	1181	0	1181	0
17	Երկբևեռ վարդակ երրորդ հողանցման հպակով16Ա /Ներքին տեղադրման /	հատ	23.00	2454	0	2454	56447
18	Միաստեղ միաբևեռ անջատիչ ներքին տեղադրման	հատ	41.00	1964	0	1964	80506
19	Երկստեղ միաբևեռ անջատիչ ներքին տեղադրման	հատ	41.00	1964	0	1964	80506
20	Տուպ վարդակների և անջատիչների համար	հատ	182.00	44	0	44	8061
21	Տուպ բաժանարար ներքին տեղադրման	հատ	80.00	148	0	148	11811
22	ԼուսատուLED դիոդային 1X 40Վտ 1195*295մմ *3300-3800գծ.մ	հատ	0.00	19404	0	19404	0
23	Լուսատու դիոդային 1X 18Վտ 595*295լաբորատորիաների համար պաշտպանված	հատ	0.00	10148	0	10148	0
24	Լուսատու դիոդային 1X 8Վտ c ներսարքվող մարտկոցով վթարային	հատ	23.00	6953	0	6953	159916
25	Լուսատու դիոդային 1X 10Վտ առաստաղին ներսարքվող	հատ	0.00	8007	0	8007	0
26	Լուսատու դիոդային տարիանման 1X 2Վտ ներսարքվող մարտկոցով	հատ	0.00	4866	0	4866	0
27	Լուսատու դիոդային պատի 16վտ	հատ	0.00	6084	0	6084	0
28	Լուսատու դիոդային տարիանման գրառումով /Եշանով/1X 2Վտ ներսարքվող մարտկոցով	հատ	9.00	4866	0	4866	43795
29	Բնահողի քանդում	մ3	0.00	5541	0	5541	0
30	Պողպատ շերտավոր 4X 40մմ	զմ	0.00	1114	0	1114	0
31	Պողպատե անկյունակ 50*50*5մմ L-2մ	հատ	0.00	3828	0	3828	0
32	Բնահողի հետլիցք	մ3	0.00	1605	0	1605	0
7	Հրադեհային ազդարարում						775441
1	Դեկավարման հսկման սարք Рубеж -2 ОП	հատ	1.00	50556	0	50556	50556
2	Դեկավարման հսկման սարք Рубеж -2 ОП /արժեքը/	հատ	1.00	28341	0	28341	28341
3	Լուսածայնային ազդասարք ОПОП 124	հատ	6.00	63	0	63	380
4	Լուսածայնային ազդասարք	հատ	6.00	1911	0	1911	11467
5	Ծխային ազդասարք ИП-212-64	հատ	65.00	2514	0	2514	163378
6	Ծխային ազդասարք ИП-212-64	հատ	65.00	1107	0	1107	71966
7	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПР-513	հատ	3.00	4422	0	4422	13267
8	Սնուցման սարք ИБЕПР12/2	հատ	1.00	12470	0	12470	12470
9	Գծի մեկուսիչ ИЭ-1-Р3	հատ	5.00	14466	0	14466	72329
10	Մալուխ КПСНг 1*2x1	զմ	800.00	439	0	439	351288
8	Լրացուցիչ աշխատանքներ						30329900
1	Հատակի բետոնե շերտի իրականացում	մ3	54.50	43780	0	43780	2386010
2	Խճի շերտի փռում հատակի տակ տոփանումով 12սմ հաստ	մ3	159.20	11561	0	11561	1840511
3	Պատերում ակոսների փորում	զմ	1191.00	454	0	454	540714
4	Ակոսների սվաղ գաջով	մ2	80.90	2918	0	2918	236066
5	Ե/բետոնե պատի քանդում	մ3	4.50	29513	0	29513	132809
6	Մարզահրապարակ Բնահողի կտրում մեխանիզմով 15սմ	մ3	127.80	199	0	199	25432
7	Ավելորդ բնահողի բարձում էքսկավատորով 0,65 խ.մ	1000մ3	0.13	631566	0	631566	82104
8	Տեղափոխում մինչև 5 կմ	տն	230.40	1800	0	1800	414720
9	Խամբարբետոնե ժապավենածև հիմքոր B12,5	մ3	36.00	44862	0	44862	1615032
10	Ե/բ ժապավենածև հիմքերի իրականացում B20	մ3	18.00	58592	0	58592	1054656
11	Ամրան 8Ac-1ամարնով քայլը	տն	0.35	393880	0	393880	137858
12	Ամրան 14A500ամարնով քայլը 200*200մմ	տն	0.49	424374	0	424374	209641
13	Խճի շերտի փռում հատակի տակ տոփանումով 10սմ	մ3	85.20	11561	0	11561	984997

	հաստ						
14	Հատակի բետոնե շերտի իրականացում	Մ3	66.00	43780	0	43780	2889480
15	Ամրանավորում 10A500ամալոնով բայլը 200*200մմ	տն	5.53	474475	0	474475	2623847
16	Ռետինե հատակի իրականացում գծանշումով /տոսնձի հետ միասին/	Մ2	665.00	20304	0	20304	13502160
17	Ցանկապատի մոնտաժում հողի փորումով և հիմքերի բետոնացումով	զմ	123.00	12159	0	12159	1495557
18	Խողովակ 80*80*4մմ	զմ	0.00	4711	0	4711	0
19	Պրոֆիլ 60*40*3	զմ	0.00	1578	0	1578	0
20	Պրոֆիլ 25*25*2	զմ	0.00	930	0	930	0
21	Եխնի	հաստ	8.00	2630	0	2630	21040
22	Ցանկապատի մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում հակակորոզիոն ներկով	տն	6.50	21118	0	21118	137267
9	Մետաղական ցանկապատ տարածքի						2939309
1	Դարպաս Ցանկապատի մոնտաժում հողի փորումով և հիմքերի բետոնացումով	զմ	0.80	12159	0	12159	9727
2	Բետոն B20	Մ3	0.80	42768	0	42768	34214
3	Խողովակ 80*80*3մմ	զմ	7.10	4711	0	4711	33448
4	Խողովակ 50*30*3մմ	զմ	0.00	1446	0	1446	0
5	Խողովակ 20*20*2	զմ	66.14	534	0	534	35319
6	Շերթապողպատ 20*3մմ հաստ	զմ	1.69	534	0	534	902
7	Ցանկապատի մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում հակակորոզիոն ներկով	տն	0.23	21118	0	21118	4857
8	Ցանկապատ Ցանկապատի մոնտաժում հողի փորումով և հիմքերի բետոնացումով	զմ	130.00	12159	0	12159	1580670
9	Բետոն B20	Մ3	4.60	42768	0	42768	196733
10	Խողովակ 50*30*3մմ	զմ	375.09	1446	0	1446	542380
11	Խողովակ 20*20*2	զմ	840.36	534	0	534	448752
12	Շերթապողպատ 20*2մմ հաստ	զմ	80.55	534	0	534	43014
13	Ցանկապատի մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում հակակորոզիոն ներկով	տն	0.44	21118	0	21118	9292
10	Նկուղային հարկի օդափոխություն						7095048
1	Ներածող կանալային Ն-1սարքերի տեղադրում	լրակազմ	1.00	114953	0	114953	114953
2	Ներածող կանալային Ն-1սարք L-1100 մ3/ժամ, H-280պա. «REMAK»արժեքը	լրակազմ	1.00	783798	0	783798	783798
3	Օդային գոլիչ KF5 ներդիրով տեղադրում	հաստ	1.00	74165	0	74165	74165
4	Օդային կափուրի օժանդակ շարժաբերով LKSF50-25/230	հաստ	1.00	22462	0	22462	22462
5	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ EOS 50-25/15	հաստ	1.00	123429	0	123429	123429
6	Ճկուն ներդիրներ DV50-25	հաստ	2.00	11753	0	11753	23506
7	Ցածր ճնշման շառավղային օդամուղ ավտոմատիկայով RP50-25/22-4D N-590վտ	հաստ	1.00	508050	0	508050	508050
8	Ձայնախլացուցիչների TKU 50-25 արժեքը	հաստ	1.00	49423	0	49423	49423
9	Կանալային կենտրոնախույս օդամուղ CA 250	հաստ	1.00	109050	0	109050	109050
10	Կանալային կենտրոնախույս օդամուղ CA 200	հաստ	1.00	109050	0	109050	109050
11	Ձայնախլացուցիչների տեղադրում ГТК 250-900	հաստ	1.00	56744	0	56744	56744
12	Ձայնախլացուցիչների տեղադրում ГТК 200-900	հաստ	1.00	46579	0	46579	46579
13	Օգտահանիչ Prana 150 L=100մ3/ժ	լրակազմ	2.00	415670	0	415670	831340
14	Դրոսեղ փական 250*150	հաստ	4.00	7768	0	7768	31072
15	Դրոսեղ փական Մ200	հաստ	2.00	7768	0	7768	15536
16	Դրոսեղ փական Մ160	հաստ	2.00	7051	0	7051	14102
17	Դրոսեղ փական Մ100	հաստ	1.00	7051	0	7051	7051
18	Օդի կարգավորիչ ճաղավանդակ 450*150	հաստ	2.00	9124	0	9124	18248
19	Օդի կարգավորիչ ճաղավանդակ 200*200	հաստ	4.00	6329	0	6329	25316
20	Օդի կարգավորիչ ճաղավանդակ 300*150	հաստ	3.00	7275	0	7275	21825
21	Օդի կարգավորիչ ճաղավանդակ 150*150	հաստ	3.00	4957	0	4957	14871
22	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն կտրվածքի 0,7մմ 500*150 5մ	Մ2	6.50	6812	0	6812	44278

23	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն կտրվածքի 0,5մմ 250*150 15մ	մ2	12.00	6351	0	6351	76212
24	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվածքի 0,6մմ D250 27մ	մ2	21.20	5761	0	5761	122133
25	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվածքի 0,5մմ D200 17մ	մ2	10.68	6351	0	6351	67829
26	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվածքի 0,5մմ D160 7մ	մ2	3.52	6351	0	6351	22356
27	Օդատար ցինկապատ թիթեղից կլոր կտրվածքի 0,5մմ D125 1մ	մ2	0.00	6351	0	6351	0
28	Օղընդունիչ ճաղավանդակ 500*150	հատ	2.00	14066	0	14066	28132
29	Խոհանոցային գլխանոց ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն կտրվածքի 1300*100, 250մմ և 200մմ տրամագծով գլխանոցներ	մ2	0.00	7274	0	7274	0
30	Սարքավորումների և օդատարների ջերմամեկուսացում ինքնակաշուկա K-flex մեկուսիչով 50մմ հաստ	մ3	1.90	44229	0	44229	84035
31	Ճաշարանի օդափոխություն Ներածող կանալային Ն-2 սարքերի տեղադրում	լրակազմ	1.00	118568	0	118568	118568
32	Ներածող կանալային Ն-2 սարք L=2560մ3/, H-460պա «REMAK»արժեքը	լրակազմ	1.00	692402	0	692402	692402
33	Օդային կափուկի օժանդակ շարժաբեռով LKSF 60-30/230	հատ	1.00	49008	0	49008	49008
34	Օդային զտիչ KF5 ներդիրով տեղադրում	հատ	1.00	22787	0	22787	22787
35	Էլեկտրական օդատաքացուցիչ EOS 60-35/30	հատ	1.00	137950	0	137950	137950
36	Ճկուն ներդիրներ DV60-35	հատ	2.00	11753	0	11753	23506
37	Ցածր ճնշման շառավղային օդամուղ ավտոմատիկայով RP60-35/31-4D N-2464վտ	հատ	1.00	1016034	0	1016034	1016034
38	Ձայնախլացուցիչների TKU 60-35 արժեքը	հատ	1.00	49423	0	49423	49423
39	Դրոսել փական 300*150	հատ	0.00	13755	0	13755	0
40	Օդի կարգավորիչ ճաղավանդակ 450*150	հատ	16.00	9221	0	9221	147536
41	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն կտրվածքի 0,7մմ 800*200 20մ	մ2	40.00	6856	0	6856	274240
42	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն կտրվածքի 0,7մմ 700*200 11մ	մ2	19.80	6856	0	6856	135749
43	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն կտրվածքի 0,7մմ 600*350 2մ	մ2	3.80	6856	0	6856	26053
44	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն կտրվածքի 0,7մմ 600*250 10մ	մ2	17.00	6856	0	6856	116552
45	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն կտրվածքի 0,7մմ 600*150 24մ	մ2	28.00	6856	0	6856	191968
46	Օդատար ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն կտրվածքի 0,7մմ 300*150 83մ	մ2	74.70	6856	0	6856	512143
47	Օղընդունիչ ճաղավանդակ 600*350	հատ	0.00	26381	0	26381	0
48	գլխանոց ցինկապատ թիթեղից ուղղանկյուն կտրվածքի 600*250	մ2	0.00	7363	0	7363	0
49	Սարքավորումների և օդատարների ջերմամեկուսացում ինքնակաշուկա K-flex մեկուսիչով 50մմ հաստ	մ3	3.00	45195	0	45195	135585
11	Ասֆալտապատում						5666778
1	Հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճով 100մմ հաստ.	մ2	793.00	1402	0	1402	1111786
2	Խճային հիմք H=4սմ Բիտումով ներծծված (4,12տ/1000մ2)	մ2	793.00	1491	0	1491	1182363
3	Բակի ծածկույթ մանրահատիկ ասֆ/ բետոնից 5սմ հաստությ. 720,00 Մ2	մ2	793.00	4253	0	4253	3372629
12	Բակային տարածքի սալապատում						2101689
1	Ավազակոպճայինշերտ H=6սմ	մ3	7.56	11556	0	11556	87363
2	Ցեմենտավազե չոր խարնուրդ 30/70 հարաբերությամբ, ցեմենտի ծախսը որ պակաս 450 կգ/մ3 համար	մ3	11.70	32930	0	32930	385281
3	Բետոնե մայթի ձևավոր սալիկների տեղադրում H=6սմ (գունավոր)	մ2	117.00	6450	0	6450	754650
4	Պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով (նկուղային հարկի պատերի)	մ2	381.00	2295	0	2295	874395
13	Լրացուցիչ աշխատանքներ-2						12518595
1	Ջեռուցում,Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը H=350մմ	հատ	440.00	6067	0	6067	2669480
2	"Ղեկավարող" ժամացույց-կայանի մոնտաժում ԿՇ-2-06-ՇՊՈԼԱ	կ-տ	3.00	215126	0	215126	645378

3	Էլեկտրոնային "Ղեկավարվող" ժամացույց, համալրված ջերմաչափով, ինդիկացիան կարմիր P-100B-R -ի մոնտաժում	հատ	3.00	81611	0	81611	244833
4	Չանգ դպրոցականի 220Վ M3M-1 մոնտաժում	հատ	3.00	14614	0	14614	43842
5	Մալուխ 3*1,5 մմ	զմ	210.00	191	0	191	40110
6	Էլեկտրականություն, եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ ջերմային և մագնիսական խզիչներով Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 100Ա	հատ	1.00	7264	0	7264	7264
7	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ ջերմային և մագնիսական խզիչներով Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	1.00	9237	0	9237	9237
8	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ ջերմային և մագնիսական խզիչներով Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1.00	11479	0	11479	11479
9	Մալուխ պղնձե ջղերով BBF HГ վիճիկային թաղանթով վիճիկային մեկուսացումով 4*16մմ	զմ	80.00	5038	0	5038	403040
10	Մալուխ պղնձե ջղերով BBF HГ վիճիկային թաղանթով վիճիկային մեկուսացումով 4*10մմ	զմ	40.00	2995	0	2995	119800
11	Մալուխ պղնձե ջղերով BBF HГ վիճիկային թաղանթով վիճիկային մեկուսացումով 3*6մմ	զմ	50.00	1623	0	1623	81150
12	Լուսատու LED դիոդային 1X 40Վտ 60*60մմ	հատ	346.00	15077	0	15077	5216642
13	Լուսատու դիոդային 1X 18Վտ	հատ	44.00	8016	0	8016	352704
14	Լուսատու LED դիոդային 1X 36Վտ 30*30մմ	հատ	39.00	12270	0	12270	478530
15	Լուսատու LED դիոդային 1X 36Վտ 10*120մմ /պաշտպանված/	հատ	16.00	15179	0	15179	242864
16	Գրատախտակի LED լուսատուներ	հատ	27.00	19493	0	19493	526311
17	Ակումուլյատորային մարտկոց	հատ	1.00	49200	0	49200	49200
18	Գծի մեկուսիչ	հատ	5.00	3014	0	3014	15070
19	Տեսաձայնագրման սարք, DVR, 16 port	հատ	1.00	29969	0	29969	29969
20	Հիշողության սարք, 4 TB	հատ	2.00	30750	0	30750	61500
21	Տեսախցիկ դրսի	հատ	6.00	29969	0	29969	179814
22	Տեսախցիկ ներսի	հատ	8.00	14943	0	14943	119544
23	Մոնիտոր 24"	հատ	1.00	40996	0	40996	40996
24	Սևուցման բլոկ	հատ	2.00	30750	0	30750	61500
25	Միացուցիչներ	հատ	14.00	1076	0	1076	15064
26	Մալուխ CCTV 4+1	զմ	530.00	959	0	959	508270
27	Միակողմանի պատի բռնածող այլումինից	զմ	14.40	7380	0	7380	106272
28	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչի տեղակայում, 100լ	հատ	2.00	56882	0	56882	113764
29	Զրահեռացման պլաստմասե վաքերի տեղադրում, մետաղական ցանցով	զմ	12.70	9840	0	9840	124968
14	Լրացուցիչ աշխատանքներ-3						17526329
1	Դռան բացող մեխանիզմ "антипаника" Аpecs PB-1700B-Panic-BL/Red (կամ համարժեք)	հատ	2.00	70175	0	70175	140350
2	Մետաղապլաստե դռներ	մ2	3.43	52792	0	52792	181077
3	Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող	մ2	2.80	29729	0	29729	83241
4	Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող	մ2	2.48	19471	0	19471	48288
5	Մետաղապլաստե պատուհանների փեղկերի վերանորոգում և գոյություն ունեցող ապակեփաթեթների փոխարինում	հատ	50.00	8300	0	8300	415000
6	Արտաքին պատերի և շեպերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկումով	մ2	57.60	2107	0	2107	121363
7	Գիպսատվարաթղթե սակառների իրականացման համար մետաղական կարկասի իրականացում /korob /	մ2	120.10	4777	0	4777	573718
8	Գիպսատվարաթղթե սակառների երեսապատում գիպսատվարաթղթով 12,5մմ	մ2	120.10	4926	0	4926	591613
9	Գիպսատվարաթղթերի երկտակ միջնապատերի իրականացում 12,5մմ	մ2	16.30	4783	0	4783	77963
10	Միջնապատերի երեսապատում երկտակ գիպսատվարաթղթով 12,5մմ	մ2	16.30	8428	0	8428	137376
11	Նկուղի պատերի գիպսատվարաթղթե երեսապատման համար մետաղական կարկասի իրականացում	մ2	40.50	4783	0	4783	193712
12	Նկուղի պատերի գիպսատվարաթղթե երեսապատում 12,5մմ 1 տակ	մ2	40.50	4926	0	4926	199503

13	Արտաքին պատուհանագոգի ցինկապատ թիթեղից արցունքաթափերի տեղադրում 0,55մմ	մ2	46.50	4304	0	4304	200136
14	Նկուղային լուսամուտների բետոնե պատերի իրականացում B12,5 դասի	մ3	6.10	77480	0	77480	472628
15	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 100*200սմ	զմ	110.00	10596	0	10596	1165560
16	Ավազակոպճային շերտի տեղադրում հմիջ=12սմ	մ2	125.00	1984	0	1984	248000
17	մայթերի ասֆալտաբետոնե ծածկի կառուցում հմիջ=3սմ	մ2	125.00	3335	0	3335	416875
18	Արտաքին մուտքի աստիճանահարթակի և աստիճանի բետոնացում	մ3	8.50	58964	0	58964	501194
19	Արտաքին աստիճանների Բազալտե սալերով 3սմ երեսապատում	մ2	8.30	19516	0	19516	161983
20	թեքահարթակի և հարթակի Բազալտե սալերով 3սմ երեսապատում	մ2	77.30	19516	0	19516	1508587
21	Որմնախարիսիսի բազալտե վնասված սալերի քանդում և նորի իրականացում	մ2	12.00	26821	0	26821	321852
22	Արտաքին մուտքի հատվածի իրականացում ալիկաբնդե սալերով մետաղական կարկասի հետ միասին տեղադրումով	մ2	103.50	24265	0	24265	2511428
23	Արտաքին մուտքի իրականացման համար մետաղական կարկասի նախատեսում 100*100*4 60*40*3,5	տն	0.42	191743	0	191743	79765
24	Մետաղական պրոֆիլ 100*100*4մմ	զմ	18.00	5556	0	5556	100008
25	Մետաղական պրոֆիլ 60*40*3,5մմ	զմ	6.00	2997	0	2997	17982
26	Ճակատի Տուֆե սալիկների վերանորոգում	մ2	2.80	20794	0	20794	58223
27	Չուզարանների բաժանարարներ այլումինե կարկասով և ՄԴՖ սալերով	կ-տ	4.00	252193	0	252193	1008772
28	Հայելիների տեղադրում	մ2	5.60	14620	0	14620	81872
29	Պոլիմերային շոիշակ	զմ	849.00	1433	0	1433	1216617
30	Բեմի փայտե կմախքի սարքվածք	մ3	1.30	390416	0	390416	507541
31	Բեմի հատակի կառուցում 30 մմ. հաստ. մշակված հատակի տախտակով	մ2	37.00	16285	0	16285	602545
32	Բեմի ուղղահայաց մասի երեսապատում 30 մմ հաստ. մշակված տախտակով	մ2	37.00	16114	0	16114	596218
33	70x30 մմ չափի փայտյա անկյունակի տեղադրում	զմ	25.00	1467	0	1467	36675
34	Տախտակե հատակների հղկատաշում և լաքապատում 2 անգամ	մ2	37.00	2230	0	2230	82510
35	Ցանկապատի իրականացում, խողովակ 30*40*2,5մմ	զմ	44.85	906	0	906	40634
36	խողովակ 60*20*2,5մմ	զմ	40.00	1023	0	1023	40920
37	խողովակ 80*80*4մմ	զմ	6.00	4711	0	4711	28266
38	խողովակ 40*40*3մմ	զմ	8.00	1284	0	1284	10275
39	խողովակ 40*20*2մմ	զմ	48.00	716	0	716	34368
40	խողովակ 60*60*3մմ	զմ	12.00	2412	0	2412	28944
41	խողովակ 100*100*3,5մմ	զմ	210.00	5083	0	5083	1067430
42	խողովակ 30*60*2,5	զմ	421.00	1433	0	1433	603293
43	խողովակ 20*20*2 մմ	զմ	10.00	534	0	534	5340

44	Խողովակ ձևավոր 20*20*2 ծողում աշխատանքի հետ միասին	զմ	154.00	1316	0	1316	202664
45	Շենքի ճակատի սվաղ ց/ա շաղախով	յ2	200.00	1937	0	1937	387400
46	Ջենապատի ց/ավազե սվաղում	յ2	43.00	1937	0	1937	83291
47	Միջատապաշտպան ցանց	յ2	30.00	11111	0	11111	333330
Արժեք							207442758
ԱԱԳ							41488552
Ընդամենը՝							248931309

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային
 զարգացման հիմնադրամ
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
 Կ.Ուլնեցու 31
 ՀՎՀՀ՝ 00846441
 Հ/Հ՝ 900011058659



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ինտերեվրոս-Արգոս» ՍՊԸ
 Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան,
 Դավիթաշեն 3-րդ թաղ., 19/3
 ՀՎՀՀ՝ 02245698
 Հ/Հ՝ 2500011354260100

Բանկ՝
 ՍԱՐՄԱՎԻՍԻԱՆԿԱՆ ԲՈՒԿՍԵՐՆԵՐԻ ՓԲԸ
 Տնօրեն
 Գ.Ղազարյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի թիվ 3 հիմնական դպրոցի կառուցման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/14-2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **03.07.2025թ.** կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/14-2 պայմանագրում 29.06.2026 թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 29.06.2026 года в договор N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/14-2 заключенный **03.07.2025 года** в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/14-2 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития