

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 04.11.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/25 գնման պայմանագրում 03.12.2024թ. կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Փոփոխության առաջացման պատճառ | ՀՀ կառավարության 21.11.2024թ. N 1841-Ն որոշում |
| Փոփոխության նկարագրություն | N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/25 գնման պայմանագրի 2024 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ |
| Փոփոխության հիմնավորում | Պայմանագրի 7.5 և 7.14 կետեր |
| Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | |

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5

04.11.2022թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/25 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«03» 12 2024թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՏԵԽ ԴՐԱԾ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Է. Մաղաքյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2024 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 1841-Ն որոշումը և ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 04.11.2022թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/25 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.14 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2024 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011047298
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ՝


«ՏԵԽ ԴՐԱԾ» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Խորենացու փող. 7/13
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500030335003
ՀՎՀՀ 00250424

Տնօրեն՝



Գ. Եղիազարյան

Կ.Տ.



Է. Մաղաքյան

Կ.Տ.

Հավելված
04.11.2022թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/25 գնման պայմանագրի
«03» 12 2024թ. կնքված N 5 համաձայնագրի

«Հավելված N 2
04.11.2022թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/25 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության														
հրավերով նախատեսված չափաքանի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինև 2023թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝									Ընդամենը	
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր		հոկտեմբեր
1	71351540/9	ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	9 981 227	2 446 300	2 446 300	4 892 500	4 892 500	4 892 500	4 892 500	4 892 500	4 892 500	4 892 500	4 892 500	7 018 700

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: »:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011047298
ՀՎՀՀ 02565827


Գլխավոր քարտուղար՝

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ՝

«ՏԵԽ ԴՐԱԾ» ՍՊԸ
ք. Վանաձոր, Խորենացու փող. 7/13
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500030335003
ՀՎՀՀ 00250424

Տնօրեն՝


(ստորագրություն)
Գ. Երիագարյան
Կ.Տ.


Է. Մաղաքյան
Կ.Տ.
