

ՀԱՄԱԶԱՅՆԱԳԻՐՈՒ

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ»-ի և «Արտշին-1» ՍՊԸ-ի միջև 14.08.2019թ. կնքված N ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՀԲ-2019/72-1 ծածկագրով «ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Ագարակաձորի մանկապարտեզի շենքի տանիքի նորոգում» աշխատանքների պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«22» Նոյեմբերի, 2019թ.

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ», ի դեմս գործադիր տնօրեն Արթուր Սողոմոնյանի, որը գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արտշին-1» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ալվարդ Դավթյանը, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալատու), մյուս կողմից, երկուսը միասին Կողմեր, հիմք ընդունելով 14.08.2019թ. կնքված «ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Ագարակաձորի մանկապարտեզի շենքի տանիքի նորոգում» աշխատանքների պետական գնման N ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՀԲ-2019/72-1 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.8 կետերի դրույթները կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 1.3 կետում կատարել փոփոխություն, շարադրելով առաջին պարբերությունը այն հետևյալ խնդրագրությամբ.
«Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են 2019թ. օգոստոսի 26-ից և կատարման ժամկետը սահմանվում է 105 օր»:
2. Պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող Հավելվածը 2-ը (Օրացուցային գրաֆիկ) շարադրել նոր խնդրագրությամբ՝ ըստ կից ներկայացված փաստաթղթի:
3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
5. Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան

Գործադիր տնօրեն

Արթուր Սողոմոնյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արտշին-1» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Կարապետյան
փող., 9

ՀՎՀՀ՝ 01277633

Հ/Հ՝ 11811006695800

ԱՅԴԻ Բանկ ՓԲԸ

Տնօրեն

Ալվարդ Դավթյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՅՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԵՎ «ԱՐՏԵԻՆ-1» ՍՊԸ-Ի ՄԻՋԵՎ
14.08.2019թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/72-1 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Ագարակաձորի մանկապարտեզի շենքի տանիքի նորոգում	26.08.19թ.	105 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			105 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,
Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ՝ 00846441
Հ/Հ՝ 900018001231

Կենտրոնական գանձապետարան
Գործադիր տնօրեն
Արթուր Սողոմոնյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արտշին-1» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Կարապետյան
փող., 9

ՀՎՀՀ՝ 01277633
Հ/Հ՝ 11811006695800
ԱՅԴԻ բանկ ՓԲԸ
Տնօրեն
Ալվարդ Դավթյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ.

