

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Բադալյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 15.09.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2025/55Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.14 կետերը և ՀՀ կառավարության 2026թ. մայիսի 7-ի թիվ 636-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Պայմանագրի գինը նվազեցնել մասնակցի առաջարկած գնի գործակցով՝ 614 936 (վեց հարյուր տասնչորս հազար ինը հարյուր երեսունվեց) ՀՀ դրամով (նախահաշվային գնով՝ 823 191 (ութե հարյուր քսաներեք հազար հարյուր իննսունմեկ) ՀՀ դրամով) ՀՀ կառավարության 2024թ. հոկտեմբերի 17-ի թիվ 1656-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 17-րդ կետի հիման վրա՝ Պայմանագրում ներառված չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար նախատեսված միջոցներից, ինչի արդյունքում Պայմանագրի ընդհանուր արժեքը մասնակցի առաջարկած գնի գործակցով՝ 1 146 000 000 (մեկ միլիարդ հարյուր քառասունվեց միլիոն) ՀՀ դրամի (նախահաշվային գնով՝ 1 534 107 373 (մեկ միլիարդ հինգ հարյուր երեսունչորս միլիոն հարյուր յոթ հազար երեք հարյուր յոթանասուներեք) ՀՀ դրամի) փոխարեն կկազմի մասնակցի առաջարկած գնի գործակցով՝ 1 145 385 064 (մեկ միլիարդ հարյուր քառասունհինգ միլիոն երեք հարյուր ութսունհինգ հազար վաթսունչորս) ՀՀ դրամ (նախահաշվային գնով՝ 1 533 284 182 (մեկ միլիարդ հինգ հարյուր երեսուներեք միլիոն երկու հարյուր ութսունչորս հազար հարյուր ութսուներկու) ՀՀ դրամ), ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն, իսկ 2026 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների արժեքը կկազմի մասնակցի առաջարկած գնի գործակցով՝ 1 124 326 183 (մեկ միլիարդ հարյուր քսանչորս միլիոն երեք հարյուր քսանվեց հազար հարյուր ութսուներեք) ՀՀ դրամ (նախահաշվային գնով՝ 1 505 093 444 (մեկ միլիարդ հինգ հարյուր հինգ միլիոն իննսուներեք հազար չորս հարյուր քառասունչորս) ՀՀ դրամ), ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն:

Հինք ընդունելով վերոգրյալը՝ կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի 5-րդ կետի 5.1 ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ և լրացնել նոր պարբերությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«Սույն Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1 145 385 064 (մեկ միլիարդ հարյուր քառասունհինգ միլիոն երեք հարյուր ութսունհինգ հազար վաթսունչորս) ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող իրականացվող բոլոր ծախսերը:

2026թ կատարման ենթակա աշխատանքների գինը կազմում է 1 124 326 183 (մեկ միլիարդ հարյուր քսանչորս միլիոն երեք հարյուր քսանվեց հազար հարյուր ութսուներեք) ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն:»

- 1.2 Հաստատել Պայմանագրի N1 Հավելվածով սահմանված նոր ընդհանուր և 2026 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների Ծավալաթերթ-նախահաշիվները՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:
- 1.3 Հաստատել Պայմանագրի N2 Հավելվածով սահմանված 2026 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների Օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:
- 1.4 Հաստատել Պայմանագրի N3 Հավելվածով սահմանված 2026 թվականի նոր Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 3-ի:
- 1.5 Պատվիրատուի վավերապայմաններում կատարել փոփոխություն՝ «ՀՀ 900011025823» բառերը և թվերը փոխարինել «ՀՀ 900011066173» բառերով և թվերով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011066173
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քառտուղար

Ա. Երոցյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք.Երևան, Գ. Վարդանյան 1Ա
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 2470100091880010
ՀՎՀՀ 00250339

Տնօրեն

Ա. Բադալյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2025/55Շ գնման պայմանագրի
« 19 » « 06 » 2026 թ. կնքված
Թիվ 2 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

Չափաբաժին 1

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

S-9-31,/Հ-42/ (Ջառիթափ)-Գոմք-Կապույտ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ
0+600+կմ 8+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ
(Ընդհանուր աշխատանքներ)

ՀՀ հազար դրամ

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր- ում	Քանակ	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը հազ. Դրամ
1	2	3	4	5	6
	Հողային աշխատանքներ				
1	III կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով և տեղափոխում դեպի լիցք մինչև 100մ	մ³	3835.50	1.115	4276.300
2	III կարգի գրունտի քանդում 2,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա	մ³	3563.60	0.490	1746.606
3	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 2կմ լիցք	տ	6770.84	0.430	2908.795
4	III կարգի գրունտի քանդում 2,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա	մ³	36309.10	0.490	17795.967
5	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 4կմ լիցք	տ	68987.29	0.582	40161.309
6	IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով և տեղափոխում դեպի լիցք մինչև 100մ	մ³	663.10	1.827	1211.343
7	IV կարգի գրունտի քանդում 2,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա	մ³	637.20	0.660	420.317
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 2կմ լիցք	տ	1242.54	0.430	533.803
9	IV կարգի գրունտի քանդում 2,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա	մ³	18164.40	0.660	11981.805
10	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 4կմ լիցք	տ	35420.58	0.582	20620.275
11	Լիցքի իրականացում /խտացում 30սմ հաստությամբ շերտերով և ջրելով, 1 հետքով 6-8 անցում , խտացման գործակիցը 0.95-0.97/	մ³	18164.40	0.900	16339.988
12	VII կարգի գրունտի պայթեցում 1մ խորությամբ 40	մ³	10684.72	3.096	33079.239
13	VII կարգի գրունտի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափի վրա	մ³	16027.08	0.999	16015.543
14	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 4կմ լցակույտ	տ	36862.28	0.582	21459.570
15	Աշխատանք լցակույտում	մ³	16027.08	0.179	2866.228
16	Ճահճային հատվածում դրենաժային խրամուղու քանդում	մ³	251.00	0.517	129.643

	Լիցքի իրականացման համար նախատեսված աստիճանաձև հողային աշխատանքների ծավալներ				
17	IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով և տեղափոխում դեպի լիցք մինչև 50մ	մ ³	2181.00	1.024	2233.832
18	Լիցքի իրականացում /խտացում 30սմ հաստությամբ շերտերով և ջրելով, 1 հետքով 6-8 անցում , խտացման գործակիցը 0.95-0.97/	մ ³	2181.00	0.900	1961.943
	Ընդամենը				195742.505
	Երթևեկելի մաս				
19	Ավազակոպճային շերտ 15սմ 77806մ2	մ ³	11670.90	12.829	149731.268
20	Խճավազային հիմք C-5 h=20սմ	մ ²	55225.10	2.658	146789.429
21	Բիտումի տարածում 1քմ -0.3լ-0,315կգ/ 55225,10մ2	տ	17.40	322.863	5616.487
22	Խոշորհատիկ ա/բ Ե տիպի h=6սմ	մ ²	50545.00	6.839	345680.461
23	Մանրահատիկ ա/բ Ե տիպի h=4սմ	մ ²	50545.00	5.046	255063.556
	Երթևեկային մաս - ԴՊՐՈՑ և Գյուղապետարան				
24	IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով և տեղափոխում դեպի լիցք մինչև 50մ	մ ³	324.00	1.024	331.849
25	Լիցքի իրականացում /խտացում 30սմ հաստությամբ շերտերով և ջրելով, 1 հետքով 6-8 անցում , խտացման գործակիցը 0.95-0.97/	մ ³	324.00	0.867	280.763
26	Խճավազային հիմք C-5 h=15սմ	մ ²	1080.00	2.090	2256.710
27	Բիտումի տարածում 1քմ -0.3լ-0,315կգ/ 1080մ2	տ	0.34	322.863	109.838
28	Մանրահատիկ ա/բ Ե տիպի h=5սմ	մ ²	1080.00	6.221	6718.647
	Կայանման գրպանիկներ				
29	Ավազակոպճային շերտ 12սմ 187մ2	մ ³	22.44	12.829	287.893
30	Խճավազային հիմք C-5 h=15սմ	մ ²	187.00	2.090	390.745
31	Բիտումի տարածում 1քմ -0.3լ-0,315կգ/ 187մ2	տ	0.06	322.863	19.018
32	Խոշորհատիկ ա/բ Ե տիպի h=6սմ	մ ²	187.00	6.839	1278.905
33	Մանրահատիկ ա/բ Ե տիպի h=4սմ	մ ²	187.00	5.046	943.652
	Ընդամենը				915499.219
	Մայթեր				
34	Խճային հիմք 10-20սմ ֆրակցիայի h=12սմ	մ ²	300.00	2.177	653.073
35	Ց/ավազային չոր շաղախ 3սմ հաստությամբ	մ ³	9.00	47.920	431.277

36	Մայթի բետոնե սալրկներ 6սմ հաստ.	մ ²	300.00	9.090	2726.921
37	Միաձույլ բետոնե եզրաշար B15 10x20սմ 247գծմ	մ ³	4.94	66.013	326.105
38	Բազալտե եզրաքար 15x30սմ 0,025մ3	գծմ	253.50	14.012	3551.923
39	Ավազային հիմք h=10 սմ 628,5մ2	մ ³	62.85	9.338	586.868
40	Ե/բետոնե 50x60սմ վաքեր 838մ /ե/բետոնե ծածկի սալիկով/	մ ³	151.67	40.240	6103.398
41	Ե/բ վաքերի արժեքը կափարիչով	հատ	279.30	100.858	28169.721
42	Քսուքային ջրամեկուսացում 2 շերտ	մ ²	1508.40	1.338	2018.223
43	B2-20 տիպի վաքերի տեղադրում 236գծմ	մ ³	29.50	40.240	1187.088
44	Ե/բ B2-20 վաքերի արժեքը 1x0,5x0,25	հատ	236.00	11.461	2704.836
45	Ավազային հիմք h=10 սմ	մ ³	14.16	9.338	132.220
	Ընդամենը				48591.654
	Կողնակներ				
46	Լիցքային գրունտի մշակում պահուստում, բարձում ինքաթափի վրա	մ ³	1654.20	0.551	912.034
47	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 4կմ լիցք	տ	3142.98	0.582	1829.702
48	Լիցքի իրականացում /խտացում 30սմ հաստությամբ շերտերով և ջրելով, 1 հետքով 6-8 անցում , խտացման գործակիցը 0.95-0.97/	մ ³	1654.20	0.900	1488.054
49	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային նյութով h=10սմ	մ ²	8271.30	1.444	11943.601
	Ընդամենը				16173.391
	Մուրքեր և իջարեղեր				
50	Խճավազային հիմք C-5 h=15սմ	մ ²	438.40	2.090	916.057
51	Մանրահատիկ ա/բ Ե տիպի h=5սմ	մ ²	438.40	6.221	2727.273
52	Ավազակոպճային շերտ 12սմ 438,4մ2	մ ³	52.61	12.829	674.932
53	Պողպատե խողովակների տեղադրում 270x6մմ	մ	17.00	42.901	729.310
54	Խողովակի քսուքային ջրամեկուսացում	մ ²	11.45	2.030	23.242
55	Գլխադիրի միաձույլ բետոն B20 դասի	մ ³	0.20	72.366	14.473
	Ընդամենը				5085.287
	Գյուղ տեխնիկային անցում ե/բետոնե սալերով				
56	Ե/բետոնե սալի իրականացում 18սմ հաստությամբ B22,5 դասի 43,2մ ²	մ ²	240.00	13.025	3126.008
57	Ամրան A500c Φ 12, քայլը 200մմ 1110,21կգ	մ ²	240.00	2.072	497.241

	Ընդամենը				3623.249
	Ե/բետոնե խողովակներ D=1.0մ				
58	III կարգի գրունտի քանդում 1,25մ ³ տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա	մ ³	2288.00	0.551	1261.371
59	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 4կմ	տ	4347.20	0.582	2530.745
60	Աշխատանք լցակայանում	մ ³	2288.00	0.069	157.722
61	III կարգի գրունտի քանդում 1,25մ ³ տարողությամբ էքսկավատորով, կուտակումով	մ ³	1737.00	0.430	747.645
62	Կոպճավազային հարթեցնող շերտ 10սմ	մ ³	62.75	13.372	839.088
63	Հարթեցնող շերտ բետոն B15	մ ³	189.82	54.440	10333.895
64	Ե/բետոնե բլոկների տեցադրում N13 - B20	մ ³	133.98	61.171	8195.674
65	Ե/բ խողովակի արժեքը	հատ	319.00	113.695	36268.642
66	Գլխադիրի միաձույլ բետոն B15 /ներառյալ թևերը/	մ ³	250.80	112.485	28211.268
67	Քսուքային ջրամեկուսացում 2 շերտ	մ ²	1199.00	1.338	1604.249
68	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	319.00	6.034	1924.850
69	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	1565.00	0.088	137.164
70	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	172.00	2.075	356.907
71	Գոյություն ունեցող խողովակի քանդում	մ ³	239.00	32.773	7832.684
72	Տեղափոխում մինչև 4կմ	տ	478.00	0.582	278.270
	Ընդամենը				100680.175
	Ե/բետոնե խողովակներ D=1.5մ				
73	III կարգի գրունտի քանդում 1,25մ ³ տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա	մ ³	645.00	0.551	355.588
74	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 4կմ	տ	1225.50	0.582	713.431
75	Աշխատանք լցակայանում	մ ³	645.00	0.069	44.463
76	III կարգի գրունտի քանդում 1,25մ ³ տարողությամբ էքսկավատորով, կուտակումով	մ ³	835.00	0.430	359.403
77	Կոպճավազային հարթեցնող շերտ 10սմ	մ ³	21.32	13.372	285.089
78	Հարթեցնող շերտ բետոն B15	մ ³	78.82	54.440	4291.000
79	N17 82 հատ Ե/բետոնե բլոկների տեցադրում N17 - B20	մ ³	68.88	40.966	2821.732
80	Ե/բ խողովակի արժեքը	հատ	82.00	289.738	23758.546
81	Գլխադիրի միաձույլ բետոն B15 /ներառյալ թևերը/ 53,56+15,6	մ ³	69.16	112.485	7779.471
82	Վաքերի միաձույլ բետոն B15	մ ³	9.35	105.570	987.082
83	Ատամի միաձույլ բետոն B15	մ ³	9.78	62.899	615.151

84	Քսուքային ջրամեկուսացում 2 շերտ	մ ²	426.40	1.338	570.519
85	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	114.80	6.034	692.705
86	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	719.00	0.088	63.017
87	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	79.00	2.075	163.928
88	Գոյություն ունեցող խողովակի քանդում	մ ³	67.00	32.773	2195.773
89	Տեղափոխում մինչև 4կմ	տ	134.00	0.582	78.009
	Ընդամենը				45774.907
	Ե/բերոնե խողովակներ 2.0x2.0մ				
90	III կարգի գրունտի քանդում 1,5մ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա	մ ³	90.00	0.551	49.617
91	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 0,5կմ	տ	171.00	0.352	60.131
92	Աշխատանք լցակայանում	մ ³	90.00	0.069	6.204
93	III կարգի գրունտի քանդում 1,5մ3 տարողությամբ էքսկավատորով, կուտակումով	մ ³	48.00	0.430	20.660
94	Կոպճավազային հարթեցնող շերտ 10սմ	մ ³	3.66	13.372	48.941
95	Հարթեցնող շերտ բետոն B15	մ ³	2.10	54.440	114.325
96	N48 4 հատ Ե/բետոնե բլոկների տեցադրում N48 - B25	մ ³	6.76	25.092	169.621
97	Ե/բ խողովակի արժեքը	հատ	4.00	605.150	2420.599
98	Գլխադիրի միաձույլ բետոն B15 /ներառյալ թևերը/ 8,3+6,1	մ ³	14.40	112.485	1619.786
99	Վաքերի միաձույլ բետոն B15	մ ³	3.77	105.570	398.000
100	Ատամի միաձույլ բետոն B12.5	մ ³	4.18	62.899	262.917
101	Քսուքային ջրամեկուսացում 2 շերտ	մ ²	56.10	1.338	75.061
102	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	8.40	6.034	50.686
103	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	40.00	0.088	3.506
104	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	8.00	2.075	16.600
105	Քարե լիցք d-150-400մմ	մ ³	40.00	10.666	426.628
	Ընդամենը				5743.283
	Գաբիոնային ցանցապարկեր				
	Պ476+75-Պ477+20				
106	III կարգի գրունտի քանդում 1,25մ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա	մ ³	18.00	0.551	9.923
107	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 1կմ	տ	34.20	0.352	12.026
108	Աշխատանք լցակայանում	մ ³	18.00	0.069	1.241

109	III կարգի գրունտի քանդում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, կուտակումով	մ ³	68.00	0.430	29.269
110	Կոպճավազային հարթեցնող շերտ 20սմ	մ ³	18.00	13.372	240.695
111	Ցանցապարկերի տեղադրում 3x1x1մ չափսի (ցինկապատ) d=4մմ /հատ - 27/	մ ³	81.00	18.161	1471.044
112	Գաբիոնի ցանցապարկի արժեքը	հատ	27.00	20.890	564.042
113	Ցանցապարկերի տեղադրում 2x1x1մ չափսի (ցինկապատ) d=4մմ /հատ - 27/	մ ³	54.00	18.161	980.696
114	Գաբիոնի ցանցապարկի արժեքը	հատ	27.00	20.890	564.042
115	Ցանցապարկերի տեղադրում 1,5x1x1մ չափսի (ցինկապատ) d=4մմ /հատ - 45/	մ ³	67.50	18.161	1225.870
116	Գաբիոնի ցանցապարկի արժեքը	հատ	45.00	20.890	940.070
117	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	58.00	0.088	5.083
118	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	10.00	2.068	20.677
	ՊԿ 6+20-ՊԿ 7+30				
119	III կարգի գրունտի քանդում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա	մ ³	55.00	0.551	30.321
120	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	104.50	0.756	78.980
121	Աշխատանք լցակայանում	մ ³	55.00	0.069	3.791
122	III կարգի գրունտի քանդում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, կուտակումով	մ ³	22.00	0.430	9.469
123	Կոպճավազային հարթեցնող շերտ 20սմ	մ ³	22.00	13.372	294.182
124	Ցանցապարկերի տեղադրում 2x1x1մ չափսի (ցինկապատ) d=4մմ /հատ - 55/	մ ³	110.00	18.161	1997.714
125	Գաբիոնի ցանցապարկի արժեքը	հատ	55.00	20.890	1148.975
126	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	18.00	0.088	1.578
127	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	4.00	2.068	8.271
	ՊԿ 69+15-ՊԿ 69+65				
128	III կարգի գրունտի քանդում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա	մ ³	20.00	0.551	11.026
129	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 1,5կմ	տ	38.00	0.352	13.362
130	Աշխատանք լցակայանում	մ ³	20.00	0.069	1.379
131	III կարգի գրունտի քանդում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, կուտակումով	մ ³	75.00	0.430	32.282
132	Կոպճավազային հարթեցնող շերտ 20սմ	մ ³	20.00	13.372	267.439
133	Ցանցապարկերի տեղադրում 3x1x1մ չափսի (ցինկապատ) d=4մմ /հատ - 30/	մ ³	90.00	18.161	1634.493
134	Գաբիոնի ցանցապարկի արժեքը	հատ	30.00	20.890	626.713
135	Ցանցապարկերի տեղադրում 2x1x1մ չափսի (ցինկապատ) d=4մմ /հատ - 30/	մ ³	60.00	18.161	1089.662
136	Գաբիոնի ցանցապարկի արժեքը	հատ	30.00	20.890	626.713

137	Ցանցապարկերի տեղադրում 1,5x1x1մ չափսի (ցինկապատ) d=4մմ /հատ - 50/	մ³	75.00	18.161	1362.078
138	Գաբիոնի ցանցապարկի արժեքը	հատ	50.00	20.890	1044.522
139	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ³	64.00	0.088	5.609
140	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ³	11.00	2.068	22.744
Ընդամենը					16375.983
Ճանապարհի կահավորում					
Արգելափակոցներ					
141	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում /ցինկապատ/ հեծան, 4մմ հաստ.այդ թվում՝ կանգնակներ՝ Y2 N[14 - քայլը 2.0մ, տեղադրման խորությունը 1.10մ /ցինկապատ/ 2340 հատ	գծմ	4680.00	25.662	120097.062
142	Նոր ուղղորդ սյուների տեղադրում /պոլիմերային նյութից	հատ	306.00	5.794	1773.053
Ճանապարհային նշաններ					
143	Նոր ճանապարհային նշանների տեղադրում /ներառյալ հողային աշխատանքները/, բետոնի ծախսը 58,68մ³ ըստ ամփոփագրի, այդ թվում՝	հատ	163.00	28.571	4657.101
144	Մետաղական խողովակ $\Phi 57 \times 4$ մմ	մ	526.00	3.191	1678.355
145	- նախազգուշացնող	հատ	174.00	27.507	4786.184
146	- առավելության	հատ	17.00	31.174	529.964
147	- արգելող	հատ	4.00	31.174	124.698
148	-Հատուկ թելադրանքի նշաններ /5.16,5.191 և 5.19.2/ , /5.23.1 և 5.24.1/	հատ	18.00	33.008	594.147
149	- լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	26.00	33.008	858.212
150	Բարձաձ գրունտի տեղափոխում մինչև լցակույտ 4կմ 58,68մ³	տ	114.43	0.582	66.614
Գծանշում					
151	Ճանապարհային նշագծման նյութ սպիտակ հոծ գծի համար՝ 100մմ լայնությամբ գծանշում 1.1	կմ	2.61	104.123	271.761
152	Ճանապարհային նշագծման նյութ սպիտակ հոծ գծի համար՝ 100մմ լայնությամբ գծանշում 1.2	կմ	15.39	104.123	1602.454
153	Ճանապարհային նշագծման նյութ սպիտակ ընդհատվող գծի համար՝ 100մմ լայնությամբ գծանշում 1.6 3:1	կմ	1.07	79.669	85.246
154	Ճանապարհային նշագծման նյութ սպիտակ ընդհատվող գծի համար՝ 100մմ լայնությամբ գծանշում 1.5	կմ	3.25	30.762	99.978
155	Ճանապարհային նշագծման նյութ սպիտակ ընդհատվող գծի համար՝ 100մմ լայնությամբ գծանշում 1.11	կմ	0.02	30.762	0.615
156	Ճանապարհային նշագծման նյութ սպիտակ ընդհատվող գծի համար՝ 100մմ լայնությամբ գծանշում 1.14.1 և 1.25	մ²	26.00	2.544	66.154
Ընդամենը					137291.599

	Ընդամենը				1490581.253
	Ընդամենը չնախատեսված ծախսեր**				42702.929
	Ամբողջը*				1533284.182
	Գործակից				0.747
	Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գին (ՄԳ)				1145385.064

* միավորի արժեքը ներառում է շառույթ և ԱԱՀ
** Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փառաբանությունները (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայությամբ) ներկայացվելու դեպքում: Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2024թ. հոկտեմբերի 17-ի թիվ 1656-Ն որոշման:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
S-9-31,/Հ-42/ (Զևոդիթաի)-Գոմք-Կապույտ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ
0+600+կմ 8+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ
(2026 թվականին իրականացվելիք աշխատանքներ)

ՀՀ հազար դրամ

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորում	Քանակ	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը հազ. Դրամ
1	2	3	4	5	6
	Հողային աշխատանքներ				
1	III կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով և տեղափոխում դեպի լիցք մինչև 100մ	մ ³	3835.50	1.115	4276.300
2	III կարգի գրունտի քանդում 2,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա	մ ³	3563.60	0.490	1746.606
3	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 2կմ լիցք	տ	6770.84	0.430	2908.795
4	III կարգի գրունտի քանդում 2,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա	մ ³	36309.10	0.490	17795.967
5	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 4կմ լիցք	տ	68987.29	0.582	40161.309
6	IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով և տեղափոխում դեպի լիցք մինչև 100մ	մ ³	663.10	1.827	1211.343
7	IV կարգի գրունտի քանդում 2,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա	մ ³	637.20	0.660	420.317
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 2կմ լիցք	տ	1242.54	0.430	533.803
9	IV կարգի գրունտի քանդում 2,0մ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա	մ ³	18164.40	0.660	11981.805
10	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 4կմ լիցք	տ	35420.58	0.582	20620.275
11	Լիցքի իրականացում /խտացում 30սմ հաստությամբ շերտերով և ջրելով, 1 հետքով 6-8 անցում , խտացման գործակիցը 0.95-0.97/	մ ³	18164.40	0.900	16339.988
12	VII կարգի գրունտի պայթեցում 1մ խորությամբ 40	մ ³	10684.72	3.096	33079.239
13	VII կարգի գրունտի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափի վրա	մ ³	16027.08	0.999	16015.543

14	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 4կմ լցակայան	տ	36862.28	0.582	21459.570
15	Աշխատանք լցակայանում	մ³	16027.08	0.179	2866.228
16	Ճահճային հատվածում դրենաժային խրամուղու քանդում	մ³	251.00	0.517	129.643
	Լիցքի իրականացման համար նախատեսված աստիճանաձև հողային աշխատանքների ծավալներ				
17	IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով և տեղափոխում դեպի լիցք մինչև 50մ	մ³	2181.00	1.024	2233.832
18	Լիցքի իրականացում /խտացում 30սմ հաստությամբ շերտերով և ջրելով, 1 հետքով 6-8 անցում , խտացման գործակիցը 0.95-0.97/	մ³	2181.00	0.900	1961.943
	Ընդամենը				195742.505
	Երթևեկելի մաս				
19	Ավազակոպճային շերտ 15սմ 77806մ²	մ³	11670.90	12.829	149731.268
20	Խճավազային հիմք C-5 h=20սմ	մ²	55225.10	2.658	146789.429
21	Բիտումի տարածում 1քմ -0.3լ-0,315կգ/ 55225,10մ²	տ	17.40	322.863	5616.487
22	Խոշորհատիկ ա/բ Ե տիպի h=6սմ	մ²	50545.00	6.839	345680.461
23	Մանրահատիկ ա/բ Ե տիպի h=4սմ	մ²	50545.00	5.046	255063.556
	Երթևեկային մաս - ԴՊՐՈՑ և Գյուղապետարան				
24	IV կարգի գրունտի քանդում բուլդոզերով և տեղափոխում դեպի լիցք մինչև 50մ	մ³	324.00	1.024	331.849
25	Լիցքի իրականացում /խտացում 30սմ հաստությամբ շերտերով և ջրելով, 1 հետքով 6-8 անցում , խտացման գործակիցը 0.95-0.97/	մ³	324.00	0.867	280.763
26	Խճավազային հիմք C-5 h=15սմ	մ²	1080.00	2.090	2256.710
27	Բիտումի տարածում 1քմ -0.3լ-0,315կգ/ 1080մ²	տ	0.34	322.863	109.838
28	Մանրահատիկ ա/բ Ե տիպի h=5սմ	մ²	1080.00	6.221	6718.647
	Կայանման գրպանիկներ				
29	Ավազակոպճային շերտ 12սմ 187մ²	մ³	22.44	12.829	287.893
30	Խճավազային հիմք C-5 h=15սմ	մ²	187.00	2.090	390.745
31	Բիտումի տարածում 1քմ -0.3լ-0,315կգ/ 187մ²	տ	0.06	322.863	19.018
32	Խոշորհատիկ ա/բ Ե տիպի h=6սմ	մ²	187.00	6.839	1278.905
33	Մանրահատիկ ա/բ Ե տիպի h=4սմ	մ²	187.00	5.046	943.652
	Ընդամենը				915499.219
	Մայթեր				

34	Խճային հիմք 10-20մ ֆրակցիայի h=12սմ	մ²	300.00	2.177	653.073
35	Ց/ավազային չոր շաղախ 3սմ հաստությամբ	մ³	9.00	47.920	431.277
36	Մայթի բետոնե սալրկներ 6սմ հաստ.	մ²	300.00	9.090	2726.921
37	Միաձույլ բետոնե եզրաշար B15 10x20սմ 247գծմ	մ³	4.94	66.013	326.105
38	Բազալտե եզրաքար 15x30սմ 0,025մ3	գծմ	253.50	14.012	3551.923
39	Ավազային հիմք h= 0 սմ 628,5մ2	մ³	62.85	9.338	586.868
40	Ե/բետոնե 50x60սմ վաքեր 838մ /ե/բետոնե ծածկի սալիկով/	մ³	151.67	40.240	6103.398
41	Ե/բ վաքերի արժեքը կափարիչով	հատ	279.30	100.858	28169.721
42	Քսուքային ջրամեկուսացում 2 շերտ	մ²	1508.40	1.338	2018.223
43	B2-20 տիպի վաքերի տեղադրում 236գծմ	մ³	29.50	40.240	1187.088
44	Ե/բ B2-20 վաքերի արժեքը 1x0,5x0,25	հատ	236.00	11.461	2704.836
45	Ավազային հիմք h=10 սմ	մ³	14.16	9.338	132.220
	Ընդամենը				48591.654
	Կողնակներ				
46	Լիցքային գրունտի մշակում պահուստում, բարձում ինքաթափի վրա	մ³	1654.20	0.551	912.034
47	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 4կմ լիցք	տ	3142.98	0.582	1829.702
48	Լիցքի իրականացում /խտացում 30սմ հաստությամբ շերտերով և ջրելու, 1 հետքով 6-8 անցում , խտացման գործակիցը 0.95-0.97/	մ³	1654.20	0.900	1488.054
49	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային նյութով h=10սմ	մ²	8271.30	1.444	11943.601
	Ընդամենը				16173.391
	Մուտքեր և իջարեղեր				
50	Խճավազային հիմք C-5 h=15սմ	մ²	438.40	2.090	916.057
51	Մանրահատիկ ա/բ Ե տիպի h=5սմ	մ²	438.40	6.221	2727.273
52	Ավազակոպճային շերտ 12սմ 438,4մ2	մ³	52.61	12.829	674.932
53	Պողպատե խողովակների տեղադրում 270x6մմ	մ	17.00	42.901	729.310
54	Խողովակի քսուքային ջրամեկուսացում	մ²	11.45	2.030	23.242
55	Գլխադիրի միաձույլ բետոն B20 դասի	մ³	0.20	72.366	14.473
	Ընդամենը				5085.287
	Գյուղ տեխնիկային անցում ե/բետոնե սալերով				

56	Ե/բետոնե սալի իրականացում 18սմ հաստությամբ B22,5 դասի 43,2մ3	մ²	240.00	13.025	3126.008
57	Ամրան A500c Փ12, քայլը 200մմ 1110,21կգ	մ²	240.00	2.072	497.241
	Ընդամենը				3623.249
	Ե/բետոնե խողովակներ D=1.0մ				
58	III կարգի գրունտի քանդում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա	մ³	1626.00	0.551	896.411
59	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 4կմ	տ	3089.40	0.582	1798.510
60	Աշխատանք լցակույտում	մ³	1626.00	0.069	112.087
61	III կարգի գրունտի քանդում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, կուտակումով	մ³	1287.00	0.430	553.955
62	Կոպճավազային հարթեցնող շերտ 10սմ	մ³	45.45	13.372	607.754
63	Հարթեցնող շերտ բետոն B15	մ³	138.78	54.440	7555.252
64	Ե/բետոնե բլոկների տեցադրում N13 - B20	մ³	97.02	61.171	5934.798
65	Ե/բ խողովակի արժեքը	հատ	231.00	113.695	26263.500
66	Գլխադիրի միաձույլ բետոն B15 /ներառյալ թևերը/	մ³	182.40	112.485	20517.286
67	Քսուքային ջրամեկուսացում 2 շերտ	մ²	869.00	1.338	1162.713
68	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ²	231.00	6.034	1393.857
69	Հետադարձ լիցք բրվողներով	մ³	1160.00	0.088	101.668
70	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ³	127.00	2.075	263.530
71	Գոյություն ունեցող խողովակի քանդում	մ³	157.00	32.773	5145.319
72	Տեղափոխում մինչև 4կմ	տ	314.00	0.582	182.797
	Ընդամենը				72489.438
	Ե/բետոնե խողովակներ D=1.5մ				
73	III կարգի գրունտի քանդում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա	մ³	645.00	0.551	355.588
74	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 4կմ	տ	1225.50	0.582	713.431
75	Աշխատանք լցակույտում	մ³	645.00	0.069	44.463
76	III կարգի գրունտի քանդում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, կուտակումով	մ³	835.00	0.430	359.403
77	Կոպճավազային հարթեցնող շերտ 10սմ	մ³	21.32	13.372	285.089
78	Հարթեցնող շերտ բետոն B15	մ³	78.82	54.440	4291.000
79	N17 82 հատ Ե/բետոնե բլոկների տեցադրում N17 - B20	մ³	68.88	40.966	2821.732
80	Ե/բ խողովակի արժեքը	հատ	82.00	289.738	23758.546

81	Գլխադիրի միաձույլ բետոն B15 /ներառյալ թևերը/ 53,56+15,6	մ ³	69.16	112.485	7779.471
82	Վաքերի միաձույլ բշտոն B15	մ ³	9.35	105.570	987.082
83	Ատամի միաձույլ բետոն B15	մ ³	9.78	62.899	615.151
84	Քսուքային ջրամեկուսացում 2 շերտ	մ ²	426.40	1.338	570.519
85	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	114.80	6.034	692.705
86	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	719.00	0.088	63.017
87	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	79.00	2.075	163.928
88	Գոյություն ունեցող խողովակի քանդում	մ ³	67.00	32.773	2195.773
89	Տեղափոխում մինչև 4կմ	տ	134.00	0.582	78.009
	Ընդամենը				45774.907
	Ե/բերոնե խողովակներ 2.0x2.0մ				
90	III կարգի գրունտի քանդում 1,5մ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա	մ ³	90.00	0.551	49.617
91	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 0,5կմ	տ	171.00	0.352	60.131
92	Աշխատանք լցակույտում	մ ³	90.00	0.069	6.204
93	III կարգի գրունտի քանդում 1,5մ3 տարողությամբ էքսկավատորով, կուտակումով	մ ³	48.00	0.430	20.660
94	Կոպճավազային հարթեցնող շերտ 10սմ	մ ³	3.66	13.372	48.941
95	Հարթեցնող շերտ բետոն B15	մ ³	2.10	54.440	114.325
96	N48 4 հատ Ե/բետոնե բլոկների տեցադրում N48 - B25	մ ³	6.76	25.092	169.621
97	Ե/բ խողովակի արժեքը	հատ	4.00	605.150	2420.599
98	Գլխադիրի միաձույլ բետոն B15 /ներառյալ թևերը/ 8,3+6,1	մ ³	14.40	112.485	1619.786
99	Վաքերի միաձույլ բետոն B15	մ ³	3.77	105.570	398.000
100	Ատամի միաձույլ բետոն B12.5	մ ³	4.18	62.899	262.917
101	Քսուքային ջրամեկուսացում 2 շերտ	մ ²	56.10	1.338	75.061
102	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	8.40	6.034	50.686
103	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	40.00	0.088	3.506
104	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	8.00	2.075	16.600
105	Քարե լիցք d-150-400մմ	մ ³	40.00	10.666	426.628
	Ընդամենը				5743.283
	Գաբիոնային ցանցապարկեր				

	Պ476+75-Պ477+20				
106	III կարգի գրունտի քանդում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա	մ³	18.00	0.551	9.923
107	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 1կմ	տ	34.20	0.352	12.026
108	Աշխատանք լցակայանում	մ³	18.00	0.069	1.241
109	III կարգի գրունտի քանդում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, կուտակումով	մ³	68.00	0.430	29.269
110	Կոպճավազային հարթեցնող շերտ 20սմ	մ³	18.00	13.372	240.695
111	Ցանցապարկերի տեղադրում 3x1x1մ չափսի (ցինկապատ) d=4մմ /հատ - 27/	մ³	81.00	18.161	1471.044
112	Գաբիոնի ցանցապարկի արժեքը	հատ	27.00	20.890	564.042
113	Ցանցապարկերի տեղադրում 2x1x1մ չափսի (ցինկապատ) d=4մմ /հատ - 27/	մ³	54.00	18.161	980.696
114	Գաբիոնի ցանցապարկի արժեքը	հատ	27.00	20.890	564.042
115	Ցանցապարկերի տեղադրում 1,5x1x1մ չափսի (ցինկապատ) d=4մմ /հատ - 45/	մ³	67.50	18.161	1225.870
116	Գաբիոնի ցանցապարկի արժեքը	հատ	45.00	20.890	940.070
117	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ³	58.00	0.088	5.083
118	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ³	10.00	2.068	20.677
	Պ4 6+20-Պ4 7+30				
119	III կարգի գրունտի քանդում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա	մ³	55.00	0.551	30.321
120	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	104.50	0.756	78.980
121	Աշխատանք լցակայանում	մ³	55.00	0.069	3.791
122	III կարգի գրունտի քանդում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, կուտակումով	մ³	22.00	0.430	9.469
123	Կոպճավազային հարթեցնող շերտ 20սմ	մ³	22.00	13.372	294.182
124	Ցանցապարկերի տեղադրում 2x1x1մ չափսի (ցինկապատ) d=4մմ /հատ - 55/	մ³	110.00	18.161	1997.714
125	Գաբիոնի ցանցապարկի արժեքը	հատ	55.00	20.890	1148.975
126	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ³	18.00	0.088	1.578
127	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ³	4.00	2.068	8.271
	Պ4 69+15-Պ4 69+65				
128	III կարգի գրունտի քանդում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա	մ³	20.00	0.551	11.026
129	Բարձած գրունտի տեղափոխում մինչև 1,5կմ	տ	38.00	0.352	13.362
130	Աշխատանք լցակայանում	մ³	20.00	0.069	1.379
131	III կարգի գրունտի քանդում 1,25մմ3 տարողությամբ էքսկավատորով, կուտակումով	մ³	75.00	0.430	32.282
132	Կոպճավազային հարթեցնող շերտ 20սմ	մ³	20.00	13.372	267.439

133	Ցանցապարկերի տեղադրում 3x1x1մ չափսի (ցինկապատ) d=4մմ /հատ - 30/	մ ³	90.00	18.161	1634.493
134	Գաբիոնի ցանցապարկի արժեքը	հատ	30.00	20.890	626.713
135	Ցանցապարկերի տեղադրում 2x1x1մ չափսի (ցինկապատ) d=4մմ /հատ - 30/	մ ³	60.00	18.161	1089.662
136	Գաբիոնի ցանցապարկի արժեքը	հատ	30.00	20.890	626.713
137	Ցանցապարկերի տեղադրում 1,5x1x1մ չափսի (ցինկապատ) d=4մմ /հատ - 50/	մ ³	75.00	18.161	1362.078
138	Գաբիոնի ցանցապարկի արժեքը	հատ	50.00	20.890	1044.522
139	Հետադարձ լիցք քրկրոգերով	մ ³	64.00	0.088	5.609
140	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	11.00	2.068	22.744
	Ընդամենը				16375.983
	Ճանապարհի կահավորում				
	Արգելափակոցներ				
141	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում /ցինկապատ/ հեծան, 4մմ հաստ.այդ թվում՝ կանգնակներ՝ Y2 N[14 - քայլը 2.0մ, տեղադրման խորությունը 1.10մ /ցինկապատ/ 2340 հատ	գծմ	4680.00	25.662	120097.062
142	Նոր ուղղորդ սյուների տեղադրում /պոլիմերային նյութից	հատ	306.00	5.794	1773.053
	Ճանապարհային նշաններ				
143	Նոր ճանապարհային նշանների տեղադրում /ներառյալ հողային աշխատանքները/, բետոնի ծախսը 58,68մ3 ըստ ամփոփագրի, այդ թվում՝	հատ	163.00	28.571	4657.101
144	Մետաղական խողովակ $\Phi 57 \times 4$ մմ	մ	526.00	3.191	1678.355
145	- նախազգուշացնող	հատ	174.00	27.507	4786.184
146	- առավելության	հատ	17.00	31.174	529.964
147	- արգելիչ	հատ	4.00	31.174	124.698
148	-Հատուկ թելադրանքի նշաններ /5.16,5.191 և 5.19.2/ , /5.23.1 և 5.24.1/	հատ	18.00	33.008	594.147
149	- լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	26.00	33.008	858.212
150	Բարձրագույն գրունտի տեղափոխում մինչև լցակայան 4կմ 58,68մ3	տ	114.43	0.582	66.614
	Գծանշում				
151	Ճանապարհային նշագծման նյութ սպիտակ հոծ գծի համար՝ 100մմ լայնությամբ գծանշում 1.1	կմ	2.61	104.123	271.761
152	Ճանապարհային նշագծման նյութ սպիտակ հոծ գծի համար՝ 100մմ լայնությամբ գծանշում 1.2	կմ	15.39	104.123	1602.454
153	Ճանապարհային նշագծման նյութ սպիտակ ընդհատվող գծի համար՝ 100մմ լայնությամբ գծանշում 1.6 3:1	կմ	1.07	79.669	85.246

154	Ճանապարհային նշագծման նյութ սպիտակ ընդհատվող գծի համար՝ 100մմ լայնությամբ գծանշում 1.5	կմ	3.25	30.762	99.978
155	Ճանապարհային նշագծման նյութ սպիտակ ընդհատվող գծի համար՝ 100մմ լայնությամբ գծանշում 1.11	կմ	0.02	30.762	0.615
156	Ճանապարհային նշագծման նյութ սպիտակ ընդհատվող գծի համար՝ 100մմ լայնությամբ գծանշում 1.14.1 և 1.25	մ ²	26.00	2.544	66.154
Ընդամենը					137291.599
Ընդամենը					1462390.516
Ընդամենը չնախատեսված ծախսեր**					42702.929
Ամբողջը*					1505093.444
Գործակից					0.747
Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գին (ՄԳ)					1124326.183

* միավորի արժեքը ներառում է շառույթ և ԱԱՀ

** Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փառաբանությունները (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայությամբ) ներկայացվելու դեպքում: Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2024թ. հոկտեմբերի 17-ի թիվ 1656-Ն որոշման:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ ԳՕՕՈՍ11066173
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար



ԿԱՊԱԼԱՏՈՒ

«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք.Երևան, Գ. Վարդանյան 1Ա
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 2470100091880010
ՀՎՀՀ 00250339
Տնօրեն
Ա. Բադալյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ-ԳՐԱՖԻԿ

S-9-31,/Հ-42/ (Ձառիթափ)-Գոմք-Կապույտ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ
0+600+կմ 8+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Լաբորատոր աշխատանքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 308 օր
2	Հողային աշխատանքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 130 օր
3	Մայրեր	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 250 օր
4	Երթևեկելի մաս	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 300 օր
5	Իջատեղեր և մուտքեր	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 300 օր
6	Արհեստական կառուցվածքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 238 օր
7	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 308 օր
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 308 օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011066173
ՀՀ ՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Լ. Շոհյան

/ստորագրություն/

Պ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք.Երևան, Գ. Վարդանյան 1Ա
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 2470100091880010
ՀՀ ՀՀ 00250339

Տնօրեն

Ա. Բադալյան

/ստորագրություն/

Գ.Տ.



Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2025/55Շ գնման պայմանագրի
« 19 » « 06 » 2026 թ. կնքված
Թիվ 2 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 3

ՎՃԱՐՄԱՆ-ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

S-9-31,/Հ-42/ (Ձառիթափ)-Գոմք-Կապույտ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ
0+600+կմ 8+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	45231177/68	Ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ						337 297 854	899 460 946	899 460 946	899 460 946	1 124 326 183	1 124 326 183	1 124 326 183	1 124 326 183

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ ԳՕՕՈՒ11066173

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք.Երևան, Գ. Վարդանյան 1Ա
«Արդշինբանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 2470100091880010

ՀՎՀՀ 00250339

Տնօրեն

Ա. Բադալյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ