

## ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

02.07.2025թ. կնքված N ՊՄԱԹ-ԳՀԱՇՁԲ-25/08 «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ կարիքների համար «ընդհանուր շինարարական աշխատանքների» կապալառուի պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

« 18 » Հունվար 2026թ.

«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ը, ի դեմս Տնօրեն Ա. Հովհաննիսյան-ի, ով գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՍԱՆՋ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դավիթ Մադոյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության և 2025 թվականի մայիսի 8-ին «ԷԼԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի հետ կնքված համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագրի հիման վրա (այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04/05/2017 թ N 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերով և 02.07.2025թ. կնքված N ՊՄԱԹ-ԳՀԱՇՁԲ-25/08 ծածկագրով «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար «ընդհանուր շինարարական աշխատանքների» ձեռքբերման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

### 1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրի կատարվել է ծավալների համադրում որը գումարային արտահայտմամբ չի գերազանցում պայմանագրային գնի 15 (տասնհինգ) տոկոսը և ծավալների ավելացում որնեղ իր հերթին չի գերազանցում պայմանագրային արժեքի 10 (տաս) տոկոսը, արդյունքում պայմանագրային գինը ավելացվել է՝ **2 846 592** (երկու միլիոն ութ հարյուր քառասունվեց հազար հինգ հարյուր ինսուներկու) ՀՀ դրամ գումար և հաստատվել է՝ **65,546.283** (վաթսուհինգ միլիոն հինգ հարյուր քառասունվեց հազար երկու հարյուր ութսուններեք) ՀՀ դրամ գումար:

1.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարում է Պայմանագրով նախատեսված կարգով, համաձայնագրով հաստատված վճարման ժամանակացույցով:

### 2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 15 էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

### 3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ

ք. Երևան, Ծախրովի 15,  
Ֆ.Ֆ.Ս. սահմ. գործառ. վարչ.

Հ/հ 900018001843  
ՀՎՀՀ 0251140

Տնօրեն \_\_\_\_\_ Արմեն Հովհաննիսյան



#### Գործընկեր 1

«ՍԱՆՋ» ՍՊԸ  
ՀՀ ք. Երևան, Կոմիտաս 1/11  
ՀՎՀՀ 01011365  
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ  
Հ/հ 220551064029000

Տնօրեն \_\_\_\_\_ Դավիթ Մադոյան



**ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ\***

**ՀՀ Կոտայքի մարզ, «Բջնի ամրոց» ատմամշակութային արգելոցի տարածքում  
մոդուլային սպասարկման կենտրոնի կառուցման աշխատանքների կատարման**

N N	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ առանց ԱԱՀ
1	2	3	4	14	15	16
<b>1--1 Շինարարական աշխատանքներ</b>						
<b>Կոնստրուկտիվ մաս</b>						
1	E1-1552	Բնահողի փորում էքսկավ. Փոսորակում	մ <sup>3</sup>	71.40	0.724	51.694
2	E1-962	Բնահողի մշակում ձեռքով խրամհողում, էքսկ. Յետո	մ <sup>3</sup>	2.14	4.605	9.855
3	E1-1635 E1-1646 գ-3	Քանդած բնահողի ետլիցք բուլդոզերով	մ <sup>3</sup>	18.54	0.200	3.703
4	E1-1185	Բնահողի տոփանում պնևմոտոփանիչներով /շերտ-շերտ/	մ <sup>3</sup>	19.10	0.437	8.347
5	E1-968	Գրունտի ետլիցք խրամհողում ձեռքով և տոփանում	մ <sup>3</sup>	0.56	1.926	1.079
6	C310-6	Ավելացած բնահողի տեղափոխում	տն	89.84	2.125	190.915
7	C310-6 23-229	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում ինքնաթափով	տն	46.80	3.381	158.231
8	E11-11	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B12,5 դասի բետոնից	մ <sup>3</sup>	16.00	46.716	747.456
9	E6-160	Միաձուլյ է/բ հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից, ներառյալ ինքնապարույր հեղուկները	մ <sup>3</sup>	24.90	129.191	3,216.856
10	շուկա	Ամրան A500C արժեքը	տ	1.54	478.745	737.267
		<b>Ընդամենը</b>				<b>5,125.407</b>
<b>Մետաղական կոնստրուկցիաների իրականացում</b>						

11	E9-68	Մետաղական կարկասի իրականացում, Ներառյալ ուղղաձիգ հորիզոնական կապերը	տն	0.78	162.446	126.708
12	հնֆո	Խողովակ 180x180x6	գմ	21.84	22.238	485.678
13	հնֆո	Անկյունակ L70x70x5	գմ	2.28	4.596	10.479
14	հնֆո	թիթեղ 180*100*10	հատ	48.00	5.189	249.072
15	հնֆո	թիթեղ 380*380*6	հատ	9.00	4.151	37.359
16	հնֆո	ամրան $\Phi$ 20	տ	0.13	492.203	63.986
17	7--767	Մետաղական հեծանների իրականացում Ներառյալ միացման դետալները	տն	5.48	139.844	766.345
18	հնֆո	Խողովակ 220x100x6	գմ	114.83	25.204	2,894.175
19	հնֆո	Անկյունակ L70x70x5	գմ	1.92	7.013	13.465
20	հնֆո	թիթեղ 180*130*10	հատ	14.00	2.239	31.346
21	հնֆո	թիթեղ 180*140*10	հատ	14.00	3.706	51.884
22	հնֆո	Խողովակ 50*50*3	գմ	110.40	3.706	409.142
23	հնֆո	L50x50x5	գմ	3.00	4.596	13.788
24	7--767	Սենդվիչ պանելների կարկասի իրականացում, ներառյալ քառանկյուն պրոֆիլների կցուսի դետալները	տն	1.75	139.844	244.727
25	հնֆո	Խողովակ 80*80*4	գմ	140.00	5.189	726.460
26	հնֆո	թիթեղ 300*180*6	հատ	12.00	2.965	35.580
27	հնֆո	թիթեղ 250*120*6	հատ	28.00	2.965	83.020
28	հնֆո	Խողովակ 50*50*5	գմ	2.88	3.706	10.673
29	E34--389	Արտաքին պատերի իրականացում սենդվիչ պանելներով	մ <sup>2</sup>	72.00	23.890	1,720.080
30	E9--27	Տանիքի ծածկի կառուցում սենդվիչ պանելներից 150մմ	քմ	99.00	18.020	1,783.980
31	10--64	Ջրակայուն գիպսասովարաթղթե արտաքին պատերի իրականացում 12.5 մմ հաստությամբ	քմ	0.00	5.830	0.000

32	10--64	Գիպսաստվարաթղթե առաստաղների իրականացում 9.5 մմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	59.00	5.830	343.970
33	10--64	Ջրակայուն գիպսաստվարաթղթե առաստաղների իրականացում 9.5 մմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	16.20	5.830	94.446
34	10--64	Գիպսաստվարաթղթե միջնորմների իրականացում 12.5 մմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	115.00	5.830	670.450
35	10--64	Ջրակայուն գիպսաստվարաթղթե միջնորմների իրականացում 12.5 մմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	76.80	5.830	447.744
36	E26-41	Ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում 100մմ հաստությամբ հանքային բամբակով	մ <sup>2</sup>	0.00	1.490	0.000
37	7--738	Տեռասայի մետաղական բազրիքների իրականացում h=90սմ	զմ	31.20	45.720	1,426.464
38	շուկա	Արևի շարժական քողարկիչի պատրաստում և տեղադրում	հատ	2.00	639.680	1,279.360
39	E34--389	Արտաքին պատերի երեսպատում այլուկաբոնդով	մ <sup>2</sup>	40.20	65.430	2,630.286
40	9-122	Մետաղական Աստիճանի և թեքահարթակի իրականացում	տն	0.25	115.100	28.315
41	հնֆո	Խողովակ 160*40*3	զմ	20.00	5.634	112.680
42	հնֆո	Խողովակ 20*20*3	զմ	30.00	1.957	58.710
43	շուկա	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում	մ <sup>2</sup>	142.40	2.770	394.448
44	շուկա	Այլումինե պատուհան ՊԱ-1 Պրոֆիլ ALUMIL` M9660 Ապակեփաթեթ՝ 6մմ Titan Lusit SunGuard HP մուլտիֆունկցիոնալ թրծած/16մմ լայն/արգոն գազ /6մմ թափանցիկ թրծած Գույն՝ փոշեներկած՝ ral9005structural Մեխանիզմ՝ Maco Hoppe արծաթափայլ գույն բռնակ	մ <sup>2</sup>	1.25	86.120	107.650
45	շուկա	Այլումինե վիտրաժ ՊԱ-2 Պրոֆիլ ALUMIL` M9660 Ապակեփաթեթ՝ 6մմ Titan Lusit SunGuard HP մուլտիֆունկցիոնալ թրծած/16մմ լայն/արգոն գազ /6մմ թափանցիկ թրծած Գույն՝ փոշեներկած՝ ral9005structural Մեխանիզմ՝ Maco Hoppe արծաթափայլ գույն բռնակ	մ <sup>2</sup>	9.20	94.860	872.712
46	շուկա	Սլայդ ՊԱ-3 Պրոֆիլ ALUMIL` S560mono Ապակեփաթեթ՝ 6մմ Titan Lusit SunGuard HP մուլտիֆունկցիոնալ թրծած/16մմ լայն/արգոն գազ /6մմ թափանցիկ թրծած Գույն՝ փոշեներկած՝ ral9005structural Hoppe արծաթափայլ գույն բռնակ	մ <sup>2</sup>	9.20	203.590	1,873.028
47	շուկա	Այլումինե դուռ ԴԱ-1 Պրոֆիլ ALUMIL` M9660 Ապակեփաթեթ՝ 6մմ Titan Lusit SunGuard HP մուլտիֆունկցիոնալ թրծած/16մմ լայն/արգոն գազ /6մմ թափանցիկ թրծած Գույն՝ փոշեներկած՝ ral9005structural Մեխանիզմ՝ Maco Hoppe արծաթափայլ գույն բռնակ	մ <sup>2</sup>	3.92	130.250	5*0.530
48	շուկա	Այլումինե դուռ ԴԱ-2 Պրոֆիլ ALUMIL` M9660 Ապակեփաթեթ՝ 6մմ Titan Lusit SunGuard HP մուլտիֆունկցիոնալ թրծած/16մմ լայն/արգոն գազ /6մմ թափանցիկ թրծած Գույն՝ փոշեներկած՝ ral9005structural Մեխանիզմ՝	մ <sup>2</sup>	3.78	124.440	470.333

		Maco Hoppe արծաթափայլ գույն բռնակ				
49	շուկա	Ֆասադի կոնստրուկցիա ԴԱ-3 Պրոֆիլ ALUMIL`M7, M9660 Ապակեփաթեթ՝ 6մմ Titan Lusit SunGuard HP մուլտիֆունկցիոնալ թրծած/16մմ լայն/արգոն գազ /6մմ թափանցիկ թրծած Գույն՝ փոշեներկած՝ ral9005structural Մեխանիզմ՝ Maco Hoppe արծաթափայլ գույն բռնակ	մ <sup>2</sup>	26.60	156.300	4,157.580
		<b>Ընդամենը</b>				<b>25,236.754</b>
<b>Հատակներ</b>						
50	շուկա	Հատակի ցինկապատ թիթեղի իրականացում	մ <sup>2</sup>	81.00	5.610	454.410
51	P5-85 P5-86 g-2	10 սմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ <sup>2</sup>	81.00	2.090	169.290
52	շուկա	A500c ամրանի արժեքը $\Phi 8$	տն	0.66	527.130	347.906
53	P5-85 P5-86 g-2	Տեռասայի կեղծ հատակի իրականացում	մ <sup>2</sup>	38.00	40.700	1,546.600
		<b>Ընդամենը</b>				<b>2,518.206</b>
<b>Ներքին հարդարման աշխատանքներ</b>						
54	P14-419	Առաստաղների բարձրորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով Blanco կամ համարժեք	մ <sup>2</sup>	75.00	2.120	159.000
55	P14-418	Պատերի բարձրորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով համատարած մածկապատումով Blanco կամ համարժեք	մ <sup>2</sup>	100.00	1.870	187.000
56	E11-221	Հատակների երեսպատում կերամոզրանիտե սալիկներով K-1 la platera concret կամ համարժեք	մ <sup>2</sup>	17.00	29.060	494.020
57	E11-221	Հատակների երեսպատում կերամոզրանիտե սալիկներով K-2 600*600 la platera concret կամ համարժեք	մ <sup>2</sup>	0.00	29.060	0.000
58	P13-133	Պատերի երեսպատում կերամոզրանիտե սալիկներով 300*600 la platera concret կամ համարժեք	մ <sup>2</sup>	81.00	23.990	1,943.190
59	շուկա	Միջնենյակային դռների տեղադրում, ներառյալ փականները և բռնակները/ Դուռ մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր)	մ <sup>2</sup>	11.95	59.450	7*0.428
60	E17-28	Լվացարանակոնքի տեղադրում կերամիկական Sanita, Roca Access կամ համարժեք	հատ	4.00	19.317	77.268
61	E17-61	Չուզարանակոնքի տեղադրում կերամիկական Sanita, Roca Access կամ համարժեք	հատ	4.00	52.108	208.432

62	E17-61	Հաշմանդամների համար նախատեսված զուգարանակոնքի տեղադրում կերամիկական Sanita, Roca Access կամ համարժեք	հատ	1.00	52.108	52.108
63	E17-53	Սանհանգույցի ծորակ խառնիչ կերամիկական Sanita, Roca Access կամ համարժեք	հատ	4.00	7.108	28.432
64	Ինֆո	Սանհանգույցի հայելիների տեղադրում Fiore, Sanita կամ համարժեք	հատ	4.00	38.612	154.448
65	E17-36	Հոսակների տեղադրում $\Phi 50$ sanita կամ համարժեք	հատ	4.00	6.811	27.244
		<b>Ընդամենը</b>				<b>4,041.570</b>
<b>1--2 Էլեկտրամատակարարում</b>						
1	8-573-6	Վահանակ 36 մոդուլի համար, մուտքային 40Ա-380Վ և խմբային-380Վ- 1x16Ա+220Վ- 2x16Ա +6x25Ա ավտոմատ անջատիչ C տիպի - 6кА+ 1x25Ա+1x32Ա դիֆ. ավտոմատ անջատիչ AC տիպի, I $\Delta$ =30mA	լրակազմ	1.00	113.592	113.592
2	Շուկա	Գերլարումներից պաշտպանող սարք УЗИП 40կԱ, 1.4կՎ	լրակազմ	1.00	30.137	30.137
3	Շուկա	Մազնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեյով, կառավարման կոճակներով 380Վ, 16Ա	լրակազմ	1.00	31.386	31.386
4	8-603-1	LED արտաքին լուսատուների տեղադրում led light lusio կամ համարժեք	հատ	8.00	19.283	154.266
5	8-603-1	LED լուսատու 12 Վտ, IP54 lusio կամ համարժեք	հատ	4.00	5.866	23.464
6	8-603-1	LED ներկառուցված լուսատու 12 Վտ lusio կամ համարժեք	հատ	27.00	7.126	192.409
7	8-603-1	LED ներկառուցված լուսատու 7Վտ lusio կամ համարժեք	հատ	16.00	6.681	106.904
8	8-603-1	LED ժապավեն 1մ-4.5Վտ/12Վ, 1.5մ	հատ	1.00	13.353	13.353
9	8-603-1	LED ժապավեն 1մ-4.5Վտ/12Վ, 3մ	հատ	3.00	19.283	57.850
10	8-603-1	LED ժապավեն 1մ-4.5Վտ/12Վ, 11մ	հատ	1.00	28.179	28.179
11	8-603-1	Դրայվեր LED ժապավենի համար	հատ	4.00	16.022	64.087
12	8-149-3	ВВГнг-FRLS- 5x2,5մմ <sup>2</sup> հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	14.00	2.412	33.771
13	8-149-1	ВВГнг--FRLS- 3x4մմ <sup>2</sup> հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	40.00	1.163	46.525
14	8-149-1	ВВГнг--FRLS- 3x2,5մմ <sup>2</sup> հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	180.00	0.849	152.747
15	8-149-1	ВВГнг--FRLS- 3x1,5մմ <sup>2</sup> հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	370.00	0.631	233.410
16	8-149-1	Մալուխ տաքացնող 10մ, 300Վտ	զմ	4.00	2.387	9.546
17	8-149-1	Մալուխ տաքացնող 20մ, 630Վտ	զմ	2.00	3.294	6.588

18	8-591-2	Անջատիչ միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար, 10Ա	հատ	15.00	1.702	25.531
20	8-591-2	Անջատիչ միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար, ռեվերս, 10Ա	հատ	2.00	1.702	3.404
21	8-591-7	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, խոնավադիմացկուն, 16Ա	հատ	12.00	2.154	25.849
22	8-591-7	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, 10Ա	հատ	17.00	2.154	36.620
23	շուկա	Տուփ վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար	հատ	36.00	0.222	3.006
24	շուկա	Ջերմակարգավորիչ տվիչով 32A, 7000VA	հատ	1.00	29.651	29.651
25	8-418-1	Էլեկտրատեխնիկական պոլիէթիլենային զսպանակախողովակ $\Phi 25$ մմ	գմ	14.00	0.690	9.661
26	8-418-1	Էլեկտրատեխնիկական պոլիէթիլենային զսպանակախողովակ $\Phi 20$ մմ	գմ	590.00	0.557	328.426
27	Շուկա	Ճյուղավորիչ տուփ փակ լարանցման համար	հատ	30.00	0.741	22.238
28	Շուկա	Ճյուղավորիչ տուփ սեղմակաշարով, բաց հ/գծի, 130x130x70մմ, IP66	հատ	5.00	1.186	5.930
29	շուկա	Ճարմանդ ամրակապման համար	հատ	1500.00	0.004	5.560
30	շուկա	Մոնտաժային շղթա ջրի հոս խողավակների մեջ մոնտաժման համար	գծմ	14.00	0.519	7.265
31	շուկա	Մոնտաժային պլաստմասե հանգույց (1տուփի մեջ 25հատ)	տուփ	1.00	26.686	26.686
32	շուկա	Մոնտաժային ցինկապատ պողպատե ժապավեն (1տուփը՝ 50մետր)	տուփ	1.00	7.413	7.413
33	շուկա	Մոնտաժային պլաստմասե հանգույց ջրի հոս խողավակների համար (1տուփի մեջ 25հատ)	տուփ	2.00	26.686	53.372
34	E46-56	Միջնորմի մեջ անցքի բացում	տեղ	7.00	5.532	38.723
35	E46-56	Միջհարկային ծածկի մեջ անցքի բացում	տեղ	2.00	5.532	11.064
36	E46-56	Արտաքին պատի մեջ անցքի բացում	տեղ	1.00	5.532	5.532
37	8-471-1	Շերտապողպատ ցինկապատ 25x5մմ	գծմ	35.00	6.586	230.505
38	8-471-1	Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ, L=2.5մ	հատ	3.00	5.712	17.137
39	8-471-1	Պողպատ կլոր $\Phi$ 12մմ/շանթընդունիչ/	գծմ	3.50	7.327	25.645
40	22--65	Մետաղական խողովակ $\Phi$ 50մմ	գծմ	4.00	6.204	24.815
41	շուկա	Մետաղ ամրակապման համար	կգ	5.00	1.631	8.154
42	1--962 1--968	Գրունտի քանդում և ետիցք տոփանումով հողանցման տեղադրման համար	խմ	5.00	6.531	32.653
		<b>Ընդամենը</b>				<b>2,288.053</b>

1--3 Ջրամատակարարում և ջրահեռացում						
1	E22-119	Կոյուղու PVC խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով, $\varnothing 110$ մմ	զմ	22.00	2.078	45.711
2	E22-117	Կոյուղու PVC խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով, $\varnothing 50$ մմ	զմ	21.00	1.327	27.834
3	E22-366	Եռաբաշխիչ 110/110 $\alpha=135^\circ$ /	հատ	1.00	3.127	3.127
4	E22-366	Եռաբաշխիչ 110/50 $\alpha=135^\circ$ /	հատ	3.00	2.993	3.980
5	E22-366	Եռաբաշխիչ 50/50 $\alpha=135^\circ$ /	հատ	7.00	2.875	20.122
6	E22-365	Անկյուն 110 $\alpha=135^\circ$ /	հատ	8.00	2.107	16.859
7	E22-365	Անկյուն 50 $\alpha=135^\circ$ /	հատ	22.00	1.915	42.122
8	Շուկա	Խցափակիչ/ մաքրիչ 100	հատ	1.00	0.993	0.993
9	Շուկա	Խցափակիչ/ մաքրիչ 50	հատ	3.00	0.860	2.580
10	Շուկա	Կոյուղու օդափոխության կանգնակի գլխարկ 110	հատ	1.00	1.112	1.112
11	E22-366	Եռաբաշխիչ 50/50 $\alpha=90^\circ$ /	հատ	2.00	2.623	5.245
12	Ինֆո	Ամրակներ $d=110$ մմ, (խողովակների ամրացման համար)	հատ	5.00	0.148	0.741
13	Ինֆո	Ամրակներ $d=50$ մմ, (խողովակների ամրացման համար)	հատ	3.00	0.119	0.355
14	E19-73	Համակարգի հիդրավիլիկական փորձարկում	զմ	43.00	1.047	45.002
15	E16-134	de 32, PN=1.0 ՄՊա գնդային փականի մոնտաժում	հատ	1.00	2.475	2.475
16	E16-134	de 25, PN=1.0 ՄՊա գնդային փականի մոնտաժում	հատ	3.00	2.362	7.086
17	E16-134	de 20, PN=1.0 ՄՊա գնդային փականի մոնտաժում	հատ	1.00	2.251	2.251
18	E22-365	Պոլիպրոպիլենից մետաղի անցման կցամաս de32/ DN 25	հատ	2.00	3.353	6.705
19	E22-365	Պոլիպրոպիլենից մետաղի անցման կցամաս de25/ DN 20	հատ	6.00	3.353	20.116
20	E22-365	Պոլիպրոպիլենից մետաղի անցման կցամաս de20/ DN 15	հատ	3.00	3.204	9.613
21	E16-263	Պոլիպրոպիլենային խողովակ PPR PN32 $\varnothing$ 25x3.5մմ, խողովակի մոնտաժում	զմ	8.00	4.535	36.278
22	E16--262	Պոլիպրոպիլենային խողովակ PPR PN25 $\varnothing$ 20x2.5մմ, խողովակի մոնտաժում	զմ	6.00	4.587	27.519
23	E16-261	Պոլիպրոպիլենային խողովակ PPR PN20 $\varnothing$ 16x2.0մմ, խողովակի մոնտաժում	զմ	16.00	5.280	84.484
24	E22-365	Պոլիպրոպիլենե 32 PPR -20 PPR, P=1.0 ՄՊա խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	35.00	1.870	65.453

25	ինֆո	Ջերմամեկուսիչ ռետինե խողովակակտորներ 10մմ հաստ., d=32մմ	զմ	8.00	0.297	2.372
26	ինֆո	Ջերմամեկուսիչ ռետինե խողովակակտորներ 10մմ հաստ., d=25մմ	զմ	6.00	0.297	1.779
27	ինֆո	Ջերմամեկուսիչ ռետինե խողովակակտորներ 10մմ հաստ., d=20մմ	զմ	16.00	0.297	4.744
28	E19-73	Համակարգի հիդրավիլիական փորձարկում և աղտահանում	զմ	32.00	1.047	33.490
29	E16-134	de 25, PN=1.0 ՄՊա գնդային փականի մոնտաժում	հատ	1.00	2.362	2.362
30	E16-134	de 20, PN=1.0 ՄՊա գնդային փականի մոնտաժում	հատ	4.00	2.221	8.884
31	E22-365	Պոլիպրոպիլենից մետաղի անցման կցամաս de25/ DN 20	հատ	2.00	2.611	5.223
32	E22-365	Պոլիպրոպիլենից մետաղի անցման կցամաս de20/ DN 15	հատ	8.00	2.463	19.706
33	E16-262	Պոլիպրոպիլենային խողովակ PPR PN25Ø20x2.5մմ, խողովակի մոնտաժում	զմ	1.50	4.587	6.880
34	E16-261	Պոլիպրոպիլենային խողովակ PPR PN20Ø16x2.0մմ, խողովակի մոնտաժում	զմ	20.00	5.280	105.605
35	E22-365	Պոլիպրոպիլենե 25PPR -20 PPR, P=1.0 ՄՊա խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	20.00	1.648	32.956
36	ինֆո	Ջերմամեկուսիչ ռետինե խողովակակտորներ 10մմ հաստ., d=25մմ	զմ	1.50	0.297	0.445
37	ինֆո	Ջերմամեկուսիչ ռետինե խողովակակտորներ 10մմ հաստ., d=20մմ	զմ	20.00	0.297	5.930
38	E19-73	Համակարգի հիդրավիլիական փորձարկում և աղտահանում	զմ	21.50	1.047	22.501
39	ինֆո	Ամրակներ d=32մմ տրամագծով պոլիպրոպիլենե խողովակի ամրացման համար	հատ	8.00	0.148	1.183
40	ինֆո	Ամրակներ d=25մմ տրամագծով պոլիպրոպիլենե խողովակի ամրացման համար	հատ	8.00	0.148	1.186
41	ինֆո	Ամրակներ d=20մմ տրամագծով պոլիպրոպիլենե խողովակի ամրացման համար	հատ	40.00	0.178	7.116
42	E16-134	Անկյունային գնդային փականի մոնտաժում DN 15, PN=1.0 ՄՊա	հատ	4.00	4.102	16.409
43	8-147-9	Ճկուն խողովակ DN 10, PN=1.0 ՄՊա, L=0.6մ, վացարանների, խոխանոցային կոնքերի և վաննաներ միացման համար	զմ	2.40	1.024	2.457
44	8-147-9	Ճկուն խողովակ DN 10, PN=1.0 ՄՊա, L=0.5մ, զուգարանակոնքերի, վացի մեքենաների և սպասք վանալու մեքենաների միացման համար	զմ	2.50	1.289	3.222
		<b>Ընդամենը</b>				<b>767.251</b>
<b>1--4 Ջեռուղում</b>						
1	E18-81	Էլ. Կաթսա, W=100 և 1.7 կՎտ Fondital կամ համարժեք	հատ	1.00	535.755	535.755

2	E18-165	Պոմպային ինվերտորային համակարգ բաղկացած մեկ հատ Wilo Isar Boost5-E-3 կամ համարժեք պոմպից, Q=0.9լ/վ, P=0.75կՎտ, H=25մ	հատ	1.00	658.801	658.801
3	E20-754	Խմելու ջրի բաք W=5.0մ <sup>3</sup> /, D=2.0մ, H=1.6մ	հատ	1.00	260.353	260.353
4	E16-134	Լողանային փական DN 25	հատ	1.00	15.575	15.575
5	E16-134	Հակադարձ փական de 32	հատ	1.00	13.647	13.647
6	E16-134	Չնդային փական de 40	հատ	2.00	6.798	13.595
7	E16-134	Չնդային փական de 32	հատ	5.00	6.976	34.878
8	E22-365	PPR անցում de 40 / DN 32 ներսի պարուրակային միացմամբ	հատ	4.00	4.408	17.631
9	E22-365	PPR անցում de 32 / DN 25 դրսի պարուրակային միացմամբ	հատ	12.00	3.815	45.778
10	E16-264	PPR de 40x3.7 պոլիպրոպիլեն խողովակ (SDR 11)	զմ	2.00	6.542	13.084
11	E16-263	PPR de 32x3.0 պոլիպրոպիլեն խողովակ (SDR 11)	զմ	10.00	4.434	44.336
12	E16-263	Pe de 32x3.0 պոլիէթիլեն խողովակ (P=1.0ՄՊա)	զմ	4.00	4.434	17.734
13	Շուկա	Պոլիէթիլեն 40 PPR-32 PPR , P=1.0 ՄՊա խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	25.00	0.148	3.706
14	E16-219	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում և աղտահանում	զմ	16.00	0.917	14.669
15	E1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, կողիցք	մ <sup>3</sup>	173.00	0.939	162.515
16	E1-962	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում կողալիցքով էքսկ.	մ <sup>3</sup>	15.00	3.339	50.088
17	E11-6	Խճի շերտի իրականացում ֆիլտրող հորում	մ <sup>3</sup>	50.00	13.170	658.436
18	E16-263	Կոյուղու պոլիէթիլեն de 200 (Pe) խողովակի մոնտաժում	զմ	4.00	11.829	47.318
19	Շուկա	D=20մմ անցքերի բացում խողովակի վրա	հատ	150.00	0.260	33.968
20	E22-365	Անկյունակ de200 (Pe)	հատ	3.00	1.087	3.261
21	E22-366	Եռաբաշխիչ de 200 (Pe)	հատ	1.00	1.820	1.820
22	Շուկա	Կոյուղու հորի հատակի սալ ՀՍ-20	հատ	1.00	44.477	44.477
23	Շուկա	Կոյուղու հորի պատի օղակ ՊՕ -20-9	հատ	15.00	59.303	889.539
24	Շուկա	Կոյուղու հորի ծածկի սալ ԾՍ1-20-2	հատ	3.00	133.431	400.292
25	Շուկա	Հենման օղակ ՀՕ - 1 (1 տիպի թուջե մտոցով)	հատ	3.00	59.303	177.908

26	Շուկա	Կոյուղու հորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0.38	593.026	225.350
27	E1-968	Խրամուղու հետլիցք և հարթակի ստեղծում փափուկ բնահողից, տոփանումով	մ <sup>3</sup>	120.00	0.000	0.000
28	C310-6	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 6կմ	տն	132.60	2.930	388.567
29	E18-112	Օդափոխության մետաղական խողովակ DN100	գմ	3.00	1.229	3.686
30	E8--27	Հորերի ներքին մակերևույթի ջրամեկուսացում	քմ	37.80	1.278	48.290
31	E23-109	Պոմպակայանի և ռեգերվուարի հորի իրականացում ե/բ կոնստրուկցիայով	մ <sup>3</sup>	0.00	110.331	0.000
32	շուկա	Ամրան Φ12A500C արժեքը	տ	0.00	478.745	0.000
33	Շուկա	Սեյսմիկ էլեմենտ ՄԷ-2 (96 հատ) 80x8 L=260, 80x6 L=100	կգ	326.40	0.741	241.955
34	Շուկա	Սեյսմիկ էլեմենտ ՄԷ-1 (24 հատ) 80x8 L=260, 80x8 L=80	կգ	55.20	0.741	40.919
		<b>Ընդամենը</b>				<b>5,112.981</b>
<b>1--5 Օդափոխություն</b>						
1	E20-754	Կանալային կոնդիցիոներ Կ1 Օդաքանակ 2520մ <sup>3</sup> /ժ 120Պա Հովացման հզորություն 14կվտ Ջերմային հզորություն 14կվտ 4 Ինվերտորային կոմպրեսորով HISENSE կամ համարժեք	հատ	1.00	1292.655	1,292.655
2	E20-754	Արտաձման համակարգ Ա1 Օդամուղ կենտրոնախույս կանալային 250 մ <sup>3</sup> /ժ 100 Պա հակադարձ փականով HISENSE կամ համարժեք	հատ	1.00	101.255	101.255
3	E20-109	Օդատար ցինկապատ 0.5մմ	մ <sup>2</sup>	10.00	11.959	119.594
4	E20-109	Օդատար ցինկապատ 0.7մմ	մ <sup>2</sup>	20.00	15.666	313.317
5	Շուկա	Օդատարի ջերմամեկուսացում ինքնակաշուն կաուչուկային մեկուսիչով ներսից	մ <sup>2</sup>	30.00	0.212	6.354
6	E26-79	Օդատարի փոշեներկում	մ <sup>2</sup>	30.00	4.248	127.446
7	E20-409	Արտաքին ճաղեր 300*200	հատ	30.00	15.830	474.887
8	E20-409	Ռեցիրկուլացիայի ճաղեր 1000*200	հատ	2.00	27.728	55.456
9	E20-409	Ռեցիրկուլացիայի ճաղեր 400*200	հատ	1.00	16.291	16.291
10	E20-409	Արտաձման ճաղեր 125	հատ	1.00	12.055	12.055
11	E20-409	Ներաձման ճաղեր 150	հատ	4.00	12.761	51.044
12	E16-135	Օդի կարգավորիչ փական 125	հատ	9.00	9.397	84.574
13	E16-135	Օդի կարգավորիչ փական 150	հատ	4.00	9.644	38.577

14	Շուկա	Պղնձե խողովակ 20	զմ	9.00	5.634	50.704
15	Շուկա	Պղնձե խողովակ 10	զմ	1.00	3.954	3.954
16	8-149-1	Կառավարման մալուխ 6*1,5	զմ	1.00	1.187	1.187
17	Շուկա	Մետաղ համակարգի ամրացման համար	կգ	25.00	0.565	14.120
		<b>Ընդամենը</b>				2,763.469
<b>1--6 Անվտանգության համակարգեր</b>						
1	10-742-6	Ծխային, հրդեհային, հասցե-անալոգային օպտիկա-էլեկտրոնային դետեկտոր ИПДЛ-52СМД կամ համարժեք	հատ	7.00	43.397	303.782
2	10-743-2	Ձեռքով գործարկվող կանչ ИПР 513-11 R3, DS-K7PEB կամ համարժեք	հատ	2.00	13.026	26.052
3	10-743-2	Շչակ եվ ստրոբ (բարձրախոս) DS-PS1-B - AX Hybrid PRO կամ համարժեք	հատ	1.00	28.090	28.090
4	8-53-1	Ձայնային ինտերֆեյս սարքավորում ИМ-1 R3 կամ համարժեք	հատ	1.00	93.396	93.396
5	10-743-2	ՀՀ ազդանշանային համակարգի տեղեկատվական վահանակ-մոդուլ դեպի ,աին հեռախոսակայան DS-PMA-S1 - AX Hybrid panel to expand 3/4G communication կամ համարժեք	հատ	1.00	72.980	72.980
6	10-743-2	Ազդանշանային համակարգի վահանակ HIKVISION DS-PHA20-P 4 - 20 zones AX Hybrid Panel Plastic կամ համարժեք	հատ	1.00	69.266	69.266
7	10-743-4	Ազդանշանային համակարգի "mimic" ստեղնաշարի վահանակ DS-PK-LRT For DS-19A series MBUS panel and AX Series Hybrid Panel կամ համարժեք LCD-Screen,RF Card,	հատ	1.00	48.985	48.985
8	Շուկա	360ե պասիվ ինֆրակարմիր տվիչ, DS-PDSMK-4 կամ համարժեք	հատ	1.00	16.656	13.656
9	10-604-9	Անխափան սնուցման աղբյուր 12վ/3-7ա մարտկոցով՝ ББП-20NR կամ համարժեք	հատ	1.00	48.823	43.823
10	11-840-1	Մ16մմ PVC ճկախողովակ	մ	90.00	1.682	151.407
11	8-149-1	4x0.5մմ KSPV ИГ(A) FRLS Մալուխ	զմ	90.00	0.950	85.492
12	Շուկա	Մ16մմ PVC ճկախողովակի ամրակ	հատ	150.00	0.222	33.358
		<b>Ընդամենը</b>				978.286
<b>1--7 Կահույք</b>						
1	Շուկա	Պահարան 1	հատ	2.00	411.075	822.150
2	Շուկա	Պահարան 2	հատ	1.00	451.675	451.675

3	Շուկա	Պահարան 3	հատ	1.00	258.825	258.825
4	Շուկա	Պահարան 4	հատ	1.00	614.075	614.075
5	Շուկա	Ընդունարանի սեղան	հատ	1.00	274.050	274.050
6	Շուկա	Աշխատասեղան	հատ	1.00	81.200	81.200
7	Շուկա	Ապակե սեղան	հատ	1.00	65.975	65.975
8	Շուկա	Աշխատասենյակի աթոռ	հատ	1.00	35.525	35.525
9	Շուկա	Պարկ աթոռ	հատ	2.00	25.375	50.750
10	Շուկա	Աթոռ	հատ	2.00	20.300	40.600
		<b>Ընդամենը</b>				<b>2,694.825</b>
1		Կվարցվինիլային հատակի իրականացում 5 մմ հաստությամբ, նախապատրաստական աշխատանքների և ինքնահարթեցվող շերտի հետ միասին	մ2	59.50	29.150	1,734.425
2		Գունավոր 0.5 մմ թիթեղից քիվերի տեղադրում մսչև 0.5 մ լայնությամբ	մ2	18.00	6.650	119.700
3		Քառակուսի խողովակ 30*30*2.5	մ	24.00	0.710	17.040
4		Միջնորմի իրականացում 10 սմ պեմզաբլոկով	մ3	2.37	49.320	116.888
5		Պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	մ2	23.70	2.510	59.487
6		Սվաղած հատվածի ծեփամածկում ճակատային ծեփամածիկով, Նույնի նախաներկում ճակատների ներկում /դեկոր/ տիպի ճակատային ներկով	մ2	23.70	2.84	67.308
7		Պողպատե խողովակի իրականացում 140*60*3	գծմ	190.00	4.850	921.500
8		Պողպատե խողովակի իրականացում 60*40*2,5	գծմ	73.00	1.900	138.700
9		Փրփրապլաստ 100մմ	մ2	238.00	1.330	316.540
		<b>Ընդամենը</b>				<b>3491.588</b>
		Ընդամենը /հազ. դր./				<b>55018.39</b>
		<b>ԱԱՀ 20%</b>				<b>11,003.678</b>
		Ընդամենը /հազ. դր./				<b>66,022.066</b>

		ՎԳ=ՄԳ/ԼԳxԿԾ, որտեղ՝	
		ՄԳ-ն ընտրված մասնակցի առաջարկած գինն է.	62,720.200
		ԼԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է	63,175.470
		ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ	66 022.066
		ՎԳ-ն նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է	65,546.283

\* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Կոտայքի մարզ, «Բջնի ամրոց» ատմամշակութային արգելոցի տարածք հասցեում

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն»

ՊՈԱԿ

ք. Երևան, Թաիրովի 15,  
ՀՀ Ֆին. նախ. Գործառ. Վարչ.

Հ/հ 900018001843



Տնօրեն՝

Արմեն Հովհաննիսյան

**Գործընկեր 1**


«ՍԱՆՋ» ՍՊԸ

ՀՀ ք. Երևան, Կոմիտաս 1/11

ՀՎՀՀ 01011365

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Հ/հ 220551064029000



Տնօրեն՝

Դավիթ Մադոյան

Հավելված  
 « 18 » հունվար 2026թ. կնքված  
 N 2 Համաձայնագրի  
 Հավելված 3  
 « 02 » « Հուլիս » 2025թ. կնքված  
 N ՊՄԱԹ-ԳՀԱՇՁԲ-25/08 ծածկագրով գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

		ԱՇԽԱՏԱՆՔ														
		Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2026թ՝ ըստ ամիսների՝ այդ թվում աճողական կարգով:														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	օկտոբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի	
1	45221142-1	Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ	16 831 881	16 831 881	16 831 881	16 831 881	16 831 881	16 831 881	16 831 881	16 831 881	16 831 881	16 831 881	16 831 881	16 831 881	16 831 881	16 831 881

ՊԱՏՎԻՐԱՑՈՒ

«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն»


ՊՈԱԿ  
 Բ. Երևան, Թաիրովի 15,  
 ՀՀ Ֆիլիպսյան պողոտա. Վարչ.  
 Հ/հ 900018101843  
 Հ/հ Հ 025 11401

ՀՀ ք. Երևան, Կոմիտաս 1/11

ՀՎՀՀ 01011365

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Հ/հ 220551064029000



Ստորեն՝ Արմեն Հովհաննիսյան

ԿԱՊԱՍԼԱՌՈՒ

«ԱՄՆՋ» ՍՊԸ

ՀՀ ք. Երևան, Կոմիտաս 1/11

ՀՎՀՀ 01011365

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Հ/հ 220551064029000



Ստորեն՝ Դավիթ Մարդյան