

### ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀՀ ԱՆ «ԱՐՄԱՎԻՐ» ՔԿՀ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐՈՒՄ  
ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՄԱՏԵՂՎԱԾ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԵՏ ԵՎ ՕԴՈՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ  
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԲՄԱՇՁԲ-22/1

ք. Երևան

« 26 » « 12 » 2023թ.

ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունը, ի դեմս ծառայության գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող՝ Կամո Ամիրխանյանի, որը գործում է ծառայության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Գրիգորյան Շին» ՍՊ ընկերությունը, ի դեմս տնօրեն Գևորգ Գրիգորյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), փոխադարձ համաձայնությամբ, հիմք ընդունելով 08.12.2021թ. կնքված N ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԲՄԱՇՁԲ-22/1 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ «Պայմանագիր») 8.5 կետը՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

#### 1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Հիմք ընդունելով՝ ՀՀ կառավարության 21.12.2023թ.-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություն և լրացումներ, ՀՀ կառավարության 2022թ.-ի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 2264-Ն որոշումը՝ Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքների դիմաց վճարումները կատարելու նպատակով, կողմերը որոշեցին՝ հաստատել Պայմանագրի N3 հավելվածը՝ «Վճարման ժամանակացույց»-ը, նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված N1-ի:

1.2 Սույն համաձայնագրով նախատեսված վճարումները կիրականացվեն հանձման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա՝ սույն համաձայնագրի կնքման օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ոչ ուշ քան 28.12.2023թ.:

#### 2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է N ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԲՄԱՇՁԲ-22/1 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրով չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը և իր N1 հավելվածը կազմված են 2 էջից՝ հայերեն լեզվով, կնքված է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, համաձայնագրի N1 հավելվածը համարվում են սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայություն

ք. Երևան, Արշակունյաց-63

ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 90001103790

ՀՎՀՀ 02204739

ՔԿ ծառայության

գլխավոր քարտուղարի Պ/Կ

Կ. Ամիրխանյան



#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Էրեբունի

Մուշկյան 8 փողոց, տուն 92

«Հայրիգնեսբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150014101961942

ՀՎՀՀ 00481595

Տնօրեն՝

Գ.Գրիգորյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ եռամսյակների, այդ թվում՝				
			1-ին եռամսյակ	2-րդ եռամսյակ	3-րդ եռամսյակ	4-րդ եռամսյակ	Ընդամենը
1	45261159/1	ՀՀ ԱՆ «Արմավիր» ՔԿՀ մասնաշենքերում օդափոխության, համատեղված ջեռուցման հետ և օդորակման համակարգի կառուցման շինարարական աշխատանքներ	-	-	-	54453956	54453956

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական ծառայություն  
ք. Երևան, Արշակունյաց-63  
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011039790  
ՀՎՀՀ 02204739

ՔԿ ծառայության  
գլխավոր քարտուղարի Պ/Կ  
Կ. Ամիրխանյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ  
ՀՀ, ք. Երևան, Էրեբունի  
Մուշական 8 փողոց, տուն 92  
«Հայքիզնեսբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150014101961942  
ՀՎՀՀ 00481595

Տնօրեն՝  
Գ.Գրիգորյան



/ստորագրություն/  
Կ.Տ