

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

ՀՀ ԱՆ <<Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոն>> ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար պատուհանների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՍՀԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/42 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի սեպտեմբերի 25-ին կնքված N ՍՀԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/42-1 պայմանագրում 2020 թվականի հոկտեմբերի 20-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ 1-րդ, 3-րդ և 5-րդ չափաբաժինների մատակարարման ժամկետի երկարաձգումը:

Փոփոխության նկարագրություն Մատակարարման ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 26.11.2020թ-ը:

Փոփոխության հիմնավորում Համաձայն ՀՀ Կառավարության 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի և 2020 թվականի սեպտեմբերի 25-ին կնքված N ՍՀԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/42-1 ծածկագրով պայմանագրի 8.8 կետի:

Պատվիրատու ՀՀ ԱՆ <<Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոն>> ՓԲԸ