

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Դատական դեպարտամենտը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-24/04» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024 թվականի ապրիլի 8-ին կնքված N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-24/04-1» պայմանագրում (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 2024 թվականի նոյեմբերի 20-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունները պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ:

Փոփոխության նկարագրություն՝

- Պայմանագրի 11.10.2024թ. կնքված N 3 համաձայնագրի «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ» վերտառությամբ N 1 հավելվածը հաստատվել է նոր խմբագրությամբ:

- Աշխատանքների կատարման ժամկետ է սահմանել համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից՝ 15 օրացուցային օր:

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 և 8.13 կետեր

Պատվիրատու՝ Դատական դեպարտամենտ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4

08.04.2024թ. ԿՆՔՎԱԾ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ
N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-24/04-1» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«20» «11» 2024թ.

Դատական դեպարտամենտը, ի դեմս ղեկավար Ն. Գալստյանի, որը գործում է Դատական դեպարտամենտի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԲԵՍԹ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ն. Նաջարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, պահպանելով գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պայմանները և հիմք ընդունելով 08.04.2024թ. կնքված N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-24/04-1» պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր)՝ հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՈՒՐԿԱՆ

Հաշվի առնելով ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի՝ ք. Երևան, Գարեգին Նժդեհի 23 հասցեում տեղակայված վարչական շենքի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների (այսուհետ՝ Աշխատանք) անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև՝ Կապալառուի կողմից ներկայացված կատարվելիք աշխատանքների նախահաշիվը (այսուհետ՝ Նախահաշիվ) և Պայմանագրով սահմանված 80000000 (ութսուն միլիոն) ՀՀ դրամ առավելագույն գնից՝ համաձայն հաստատված Նախահաշիվի՝ 2278912 (երկու միլիոն երկու հարյուր յոթանասունութ հազար ինը հարյուր տասներկու) ՀՀ դրամի չափով ֆինանսական միջոցների առկայությունը.

1.1. Պայմանագրի 11.10.2024թ. կնքված N 3 համաձայնագրի «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ» վերտառությամբ N 1 հավելվածը հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.2 Աշխատանքների կատարման ժամկետ սահմանել Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից՝ 15 օրացուցային օր:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1. Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Սույն համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են մինչև Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելը՝ 08.11.2024թ.-ից կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ: Ընդ որում Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքների դիմաց վճարումն իրականացվում է Համաձայնագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու դեպքում:

2.2. Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3. Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N 1 հավելվածը հանդիսանում է N 3 համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՅՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դատական դեպարտամենտ
Հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 15/1
ՀՎՀՀ՝ 02583241
Հ/Հ՝ 900011192151, 900011025757
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Ղեկավար՝ Ն. Գալստյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԲԵՍԹ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ,
գ. Լանջաղբյուր, Դպրոցականների 4
ՀՎՀՀ՝ 00494183
Հ/Հ՝ 220083325
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Տնօրեն՝ Ն. Նաջարյան



(ստորագրություն) Կ.Տ

(ստորագրություն) Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Հ դրամ»

Աշխատանքի

Հափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում											ընդամենը		
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր	
900011192151																
1	45461100/509	շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ /Երևան քաղաքում տեղակայված Դատական դեպարտամենտի կենտրոնական մարմնի և դրա առանձնացված ստորաբաժանումների վարչական շենքերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ/				2360790	2360790	2360790	2360790	2360790	2360790	2360790	2360790	4639702	4639702	4639702
900011025757																
1	45461100/32	շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ /Երևան քաղաքում տեղակայված Դատական դեպարտամենտի կենտրոնական մարմնի և դրա առանձնացված ստորաբաժանումների վարչական շենքերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ/							13043250	13043250	13043250	30510802	30510802	30510802	30510802	30510802

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դատական դեպարտամենտ

Հասցե՝ ք. Երևան, Կոթյունի 15/1

ՀՎՀՀ՝ 02583241

Հ/Հ՝ 900011192151, 900011025757

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Ղեկավար՝ Լ. Գալստյան



(ստորագրություն) Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԲԵՏՍ ԴԵՍՏՍ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ,

գ. Լանջաղբյուր, Դպրոցականների 4

ՀՎՀՀ՝ 00494183

Հ/Հ՝ 22008333

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ «Ծաղարյան» ՓԲԸ

Տնօրեն՝ Ծաղարյան



(ստորագրություն) Կ.Տ.