

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն , որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Նոր Գեղիի ակադեմիկոս Գ. Աղաջանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի շենքի վերակառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 08.02.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/1Հ գնման պայմանագրում 2023 թվականի դեկտեմբերի 22-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 2202-Ն որոշում

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/1Հ գնման պայմանագրի N 2 հավելվածի փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 և 7.8 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5

08.02.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/1 Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

22.12.2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնական Ա. Սեդոյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 2202-Ն որոշումը և «Նոր Գեղի» ակադեմիկոս Գ. Աղաջանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի վերակառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 08.02.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/1 Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2023 թվականի վճարման (\$ինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը բաղկացած են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027761
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝




ea. Mkrtyan
(ստորագրություն)

Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<Երևաննախագիծ>> ՓԲԸ
ք. Երևան, Բուզանդի 1/3
<<Էվոկաբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1660000215670100
ՀՎՀՀ 02500241



Տնօրենի ժ/պ՝

Ա. Սեդոյան

Կ.Տ.

Հավելված
08.02.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/1 Հ պայմանագրի
ՁՁ . 12 . 2023թ. կնքված N 5 համաձայնագրի
<<Հավելված N 2
08.02.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/1 Հ պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Ծառայության			ՀՀ դրամ										
Կրթական հաստատություն	ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/1 Հ պայմանագրի	ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/1 Հ պայմանագրի	Մինչև 2023թ. վերջին գումարը	Ամսական	Դիմաց վճարումները նախատեսվում է հրավանդել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝								
					հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր
1	98111140/2	«Նոր Գեղի ակադեմիկոս Գ. Արաջանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի վերակառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	2 840 300		256 600	513 100	513 100	513 100	513 100	1 282 800	1 282 400	1 282 400	1 500 000
					-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են անողական կարգով>>:

ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027761
ՀՎՀՀ 02565827



Գլխավոր քարտուղար՝

Ս. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ՎՃԱՐՈՂ՝

ՀՀ Երևան, Բուզանի 1/3

ՀՀ Երևան, Բուզանի 1/3

ՀՀ Երևան, Բուզանի 1/3

ՀՀ Երևան, Բուզանի 1/3

ՀՀ Երևան, Բուզանի 1/3

ՀՀ Երևան, Բուզանի 1/3

ՀՀ Երևան, Բուզանի 1/3

ՀՀ Երևան, Բուզանի 1/3

ՀՀ Երևան, Բուզանի 1/3

ՀՀ Երևան, Բուզանի 1/3


ՀՀ Երևան, Բուզանի 1/3

ՀՀ Երևան, Բուզանի 1/3

ՀՀ Երևան, Բուզանի 1/3

ՀՀ Երևան, Բուզանի 1/3

ՀՀ Երևան, Բուզանի 1/3



Ս. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.