

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

«02» 07. 2026թ. ԿՆՔՎԱԾ N ԳՄԳՀ-ՀԲՄԱՇԶԲ-26/4
ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք.Գավառ

«02» 07. 2026թ.

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գուրգեն Մարտիրոսյանի, որը գործում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), և «Գավառի ՃՇՀ» ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ժորա Խաչատրյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետև՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ԳՄԳՀ-ՀԲՄԱՇԶԲ-26/4 ծածկագրով պայմանագրի 8.5 և 8.13 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

1.1 Հաստատել նոր օրացուցային գրաֆիկ և նոր վճարման ժամանակացույց՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված N 1-ի և հավելված N 2-ի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրով չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 /մեկ/ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագիրը համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.4 Սույն համաձայնագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գավառի համայնքապետարան
1201, ք.Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900172280035
ՀՎՀՀ 08425757


Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գավառի ՃՇՀ» ԲԲԸ
ք.Գավառ, Նալբանդյան 108
Բանկ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220083336184000
ՀՎՀՀ 08402186

Ժ.ԽԱԶԱՏՐՅԱՆ



Հավելված N 1
 «02» 07. 2026թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 ԳՄԳՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/4 ծածկագրով գնման Պայմանագրի
 «02» 07. 2026թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔՈՒՄ, /ՀԱՅԱՌԱՏ և ԱՐԾՎԱՔԱՐ/, ԾՈՎԱԶԱՐԴ, ԼՃԱՓ, ԲԵՐԴԿՈՒՆՔ,
ՀԱՅՐԱՎԱՆՔ, ՆՈՐԱՏՈՒՍ, ԳԱՆՁԱԿ, ԿԱՐՄԻՐԳՅՈՒՂ, ՍԱՐՈՒԽԱՆ, ԼԱՆՋԱՂՔՅՈՒՐ,
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ և ԾԱՂԿԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Գավառ քաղաքում, /Հացառատ և Արծվաքար/, Ծովազարդ, Լճափ, Բերդկունք, Հայրավանք, Նորատուս, Գանձակ, Կարմիրգյուղ, Սարուխան, Լանջաղբյուր, Գեղարքունիք և Ծաղկաշեն բնակավայրերում ասֆալտապատման աշխատանքներ	2026թ. համայնքի մասնաբաժնով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	200 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			200 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գավառի համայնքապետարան
 1201, ք.Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900172280035
 ՀՎՀՀ 08425757

Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գավառի ՃՇՇ» ԲԲԸ
 ք.Գավառ, Նալբանդյան 108
 Բանկ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 220083336184000
 ՀՎՀՀ 08402186

Ժ.ԽԱԶԱՏՐՅԱՆ



Հավելված N 2
 «02» 07. 2026թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 ԳՄԳՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/4 ծածկագրով գնման Պայմանագրի
 «02» 07. 2026թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
 2026թ. համայնքի մասնաբաժին

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի													Ընդամենը				
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											Ընդամենը			
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր		
1	45231187/1	Գավառ քաղաքում, /Հացատառ և Արծվաքար/, Ծովազարդ, Լճափ, Բերդկունք, Հայրավանք, Նորատուս, Գանձակ, Կարմիրգյուղ, Սարուխան, Լանջաղբյուր, Գեղարքունիք և Ծաղկաշեն բնակավայրերում ասֆալտապատման աշխատանքներ /55%/								513694500	513694500	513694500	513694500	513694500	513694500	513694500	513694500

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գավառի համայնքապետարան
 1201, ք.Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900172280035
 ՀՎՀՀ 08425757



Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գավառի ՃՇՇ» ԲԲԸ
 ք.Գավառ, Նալբանդյան 108
 Բանկ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 220083336184000
 ՀՎՀՀ 08402186



Ժ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ