

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրերում կատարված փոփոխությունների մասին

Գավառի համայնքապետարանը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների Գավառ քաղաքում, /Հացառատ և Արծվաքար/, Ծովագարդ, Լճափ, Բերդկունք, Հայրավանք, Նորատուս, Գանձակ, Կարմիրգյուղ, Սարուխան, Լանջաղբյուր, Գեղարքունիք և Ծաղկաշեն բնակավայրերում ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **ԳՄԳՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/4** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2026 թվականի հուլիսի 2-ին կնքված N **ԳՄԳՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/4** ծածկագրով պայմանագրում 2026 թվականի հուլիսի 2-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթերի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Հիմք ընդունելով՝ պայմանագրի 8. 5 և 8. 14 կետեր:

Փոփոխության նկարագրություն՝

Կողմերը որոշեցին հաստատել Պայմանագրի N3 Հավելվածով սահմանված նոր 2026 թվականի Վճարման ժամանակացույց համաձայ սույն համաձայնագրի հավելված N2-ի:

Փոփոխության հիմնավորում՝

Սույն փոփոխությունը կատարվում է՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի 8.5 և 8.14 կետերը:

Պատվիրատու՝

Գավառի համայնքապետարան