

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված հանրակրթական դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 16.10.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ գնման պայմանագրում 29.02.2024թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՀՀ կառավարության 28.12.2023թ. N 2323-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5, 7.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

16.10.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

29.02.2024թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Գ. Ազիզյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 2323-Ն որոշումը և Փոքրաքանակ երեխաներով համարված հանրակրթական դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 16.10.2020թ. կնքված ՀՀԲԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել Պայմանագրի 2024 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, Համաձայնագրի հավելվածը կազմված է 5 (հինգ) էջից կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

<< քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
<< ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011047678, 900011047686, 900011047892,
900011047900, 900011048484, 900011048502,
900011048510, 900011048361, 900011047918,
900011048635, 900011048627, 900011048379,
900011048536, 900011048528
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ
ք. Երևան, Չարենցի 1
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 2470100038500000
ՀՎՀՀ 01503291

Տնօրեն՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)



Գ. Ազիզյան
(ստորագրություն)



Հավելված
16.10.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՑԲ-20/3 Հ պայմանագրի
29.02.2024թ. կնքված N 20 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայություն		դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝											
Երո ստ ն մ ս ս պ ա յ ի մ ը	գնումների պլանով նախատես ված միջանցիկ ծածկագիր ը՝ ըստ ԳՄԱ դասակար գման (CPV)	հաշվեհամարը	անվանումը	Մինչև 2023թ. վճարված գումար	հիմնական								Ընդամենը
					հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	
	98111140/13	900011047678	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Լուսակն համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	1 958 337	-	-	251 960	755 900	755 900	755 900	1 259 800	1 259 800	1 259 800
	98111140/13	900011047686	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Գառնահովիտ համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	2 420 071	-	-	173 820	521 500	521 500	521 500	869 100	869 100	869 100

