

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար և ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքների կատարման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-24/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 23.12.2024թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-24/3 գնման պայմանագրում 30.06.2026թ. կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառը ՀՀ կառավարության 25.06.2026թ. N 915-Ն որոշում

Փոփոխության նկարագրություն N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-24/3 պայմանագրի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ

Փոփոխության հիմնավորում Պայմանագրի 8.5 կետը

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Վ. Հարությունյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից և «ԱՄՎ Պարտներ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-1) ի դեմս տնօրեն Ա. Մինասյանի, «Քյավառ Սերվիս» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-2) ի դեմս տնօրեն Ա. Սարգսյանի և «Սիթի Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-3) ի դեմս տնօրեն Ս. Թորոսյանի (այսուհետ երեքը միասին՝ Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 26.11.2024թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 25.06.2026թ. N 915-Ն որոշումը և ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 23.12.2024թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-24/3 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027639
Հ/Հ 02565827


Գլխավոր քարտուղար



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

Գործընկեր-1
«ԱՄՎ Պարտներ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա
Առևտ Բաբաջանյան 52/2
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500011367210100
ՀՎՀՀ 01333953

Տնօրեն՝



Գործընկեր-2

«Քյավառ Սերվիս» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Գավառ, Ազատության 4/1/2
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500011209980100
ՀՎՀՀ 084209267

Տնօրեն՝




Ա. Սարգսյան
Կ.Տ

Գործընկեր-3

«Սիթի Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Մասիս, 1 թաղ., 5-րդ փ., 22 տուն
«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2472904546090000
ՀՎՀՀ 04232042

Տնօրեն՝



Հավելված
23.12.2024թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-24/3 գնման պայմանագրի
30.06 .2026թ. կնքված N 8 համաձայնագրի

«Հավելված N 3
23.12.2024թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-24/3 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Հ դրամ

Աշխատանքի															
Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պայանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2025թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում									Ընդամենը		
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր		հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	45211250/6	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքներ	950 620 960	49 250 000	49 250 000	264 100 000	264 100 000	264 100 000	418 050 000	418 050 000	418 050 000	637 467 000	637 467 000	637 467 000	637 467 000


*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:»:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011027639
ՀՎՀՀ 02565827


Գլխավոր քարտուղար



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

Գործընկեր-1
«ԱՄՎ Պարտներ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա
Առևտ Բարաջանյան 52/2
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500011367210100
ՀՎՀՀ 01333953

Տնօրեն՝



Գործընկեր-2

«Քյավառ Սերվիս» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Գավառ, Ազատության 41/5
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500011209980100
ՀՎՀՀ 08420926

Տնօրեն՝



Գործընկեր-3

«Սիրի Քոնստրաքշն» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Մասիս, 1 թաղ., 5-րդ փ., 22 տուն
«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2472904546090000
ՀՎՀՀ 04232042

Տնօրեն՝

