

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխության մասին

Աբովյանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է Աբովյան համայնքի կարիքների համար Աբովյանի համայնքապետարանի վարչական շենքի դիմացի աստիճանների, հարթակի հիմնանորոգման և լուսամուտների փոխարինման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով, «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/21» ծածկագրով գնանշման հարցումով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի ապրիլի 21-ին կնքված N «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/21» պայմանագրում 2023 թվականի հունիսի 07-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Պայմանագրի «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ» Հավելված N 3-ում առաջացել է փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն՝

Պայմանագրի «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ» վերտառությամբ Հավելված N 3-ը հաստատվել է նոր խմբագրությամբ, համաձայն հավելված N 5-ի:

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը:

Պատվիրատու՝ Աբովյանի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅԱՆԳԻՐ N 1

« 21 » ապրիլի 2023թ. կնքված թիվ N «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/21» ծածկագրով
պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Արմավան

« 07 » հուլիսի 2023թ.

Արմավանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Է. Բաբայանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՐՍՈՒՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Հայրապետյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 21.04.2023թ. կնքված «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/21» ծածկագրով Պայմանագրի 8.5 կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրի հավելված N 3-ը խմբագրել նոր բովանդակությամբ՝ համաձայն հավելված N 5-ի:

1.2 Պատվիրատուն նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարում է Պայմանագրով նախատեսված կարգով, սույն համաձայնագրի հավելվածին՝ վճարման ժամանակացույցին համապատասխան:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում և կողմերի համար պարտադիր է դառնում կնքելու օրվանից:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածները կազմված են 2 էջից: Համաձայնագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, կնքվում է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և յուրաքանչյուր կողմին պատկանում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արմավանի համայնքապետարան
ք. Արմավան, Բարեկամության հր. 1
ՀՎՀՀ՝ 03561498
բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախարար. ԿԳ
Հ/Հ՝ 900102251098



/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՐՍՈՒՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ,
Քալաշյան 4
«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՀ 2470088226260000
ՀՎՀՀ՝ 08428808



/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Համաձայնագիր 1 «07» հունիս 2023թ.
«21» ապրիլի 2023թ. կնքված
N «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/21» ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսվ ած չափաբաժն ի համարը	գնումների պլանով նախատես ված միջանցիկ ծածկագի րը՝ ըստ ԳՄԱ դասակար գման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ.-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդ ամե նը
1	45461100	Արովյանի համայնքապետարանի վարչական շենքի դիմացի աստիճանների, հարթակի հիմնանորոգման և լուսամուտների փոխարինման աշխատանքների ծեղքբերում	.	.	.	.	19 800 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արովյանի համայնքապետարան
ք. Արովյան, Բարեկամության հր. 1
ՀՎՀՀ 03561498
բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախարար. ԿԳ
Հ/Հ 900102251098



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՐՍՈՒՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ,
Քալաշյան 4
«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՀ 2470088226260000
ՀՎՀՀ 08428808



/ստորագրություն/
Կ.Տ