

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր Ո Ւ

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ԱՆՈՒՇԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ՔԱՐԵ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ «19»-Ը ՀՈՒՆԻՍԻ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԿՆՔՎԱԾ N «ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/62» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Արթիկ

« 03 »-ը հուլիս 2026թ.

«ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Անանիկ Ոսկանյանի, որը գործում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և «Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Բ.Գ.Մ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն և «Կ.Ս.Վ. ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն համատեղ գործունեությունը (կոնսորցիումով), «Բ.Գ.Մ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն ի դեմս տնօրեն Ադունիկ Պետրոսյան-ի, որը գործում է ՍՊ ընկերության կանոնադրության հիման վրա, և «Կ.Ս.Վ. ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վաչագան Կասեմյան-ի, որը գործում է ՍՊ ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ «Կողմեր», ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, Հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 469-րդ հոդվածի 1-ին կետի և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պահանջներով կնքեցին սույն համաձայնագիրը «15»-ը հունիսի 2026թ-ին կնքված ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Անուշավան բնակավայրի գերեզմանատան քարե ցանկապատի վերանորոգման շինարարական աշխատանքների կատարման N «ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/62» ծածկագրով գնման պայմանագրում հետևյալ փոփոխությունները կատարելու վերաբերյալ.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հիմք ընդունելով ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի և «Բ.Գ.Մ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն և «Կ.Ս.Վ. ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն համատեղ գործունեությունը (կոնսորցիումով), միջև «15»-ը հունիսի 2026թ-ին կնքված ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Անուշավան բնակավայրի գերեզմանատան քարե ցանկապատի վերանորոգման շինարարական աշխատանքների կատարման N «ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/62» ծածկագրով պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետերը Կողմերը որոշեցին.

- 1.1 Պայմանագրի հավելված թիվ 3 վճարման ժամանակացույցի աղյուսակը փոխարինել հետևյալ աղյուսակով. (հավելված թիվ 4)
- 1.2 Համաձայնագրի (պայմանագրի) պայմանները կիրառվում են պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

- 2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:
- 2.3 Պայմանագրով ամրագրված և սույն համաձայնագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է հայերեն լեզվով 2 (երկու) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ՇՄ Արթիկի
Համայնքապետարան
Հասցե՝ Ազատության հրապարակ 1
ՀՎՀՀ 05553661
Բանկ՝ ՀՀ Ֆն Գործառ Վարչություն
h/h 900202321015
Համայնքի ղեկավար
Ա. Ոսկանյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բ.Գ.Մ. ՇԻՆ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ ք.Գյումրի, Անի
թաղամաս, 13 փողոց, 3
շենք, 12
ՀՎՀՀ 05570179
Բանկ՝ «ԱՎԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
h/h 220063336105000
Տնօրեն՝ Ա. Պետրոսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կ.Ս.Վ. ՇԻՆ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ ք.Գյումրի, Ախուրյանի
խճ.2.
ՀՎՀՀ 05531412
Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Կումայրի մ/Է
h/h 1570017275390200
Տնօրեն՝ Ա. Պետրոսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Հ դրամ»

		Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաքանի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին ըստ ամիսների, փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց այդ թվում...													
			հունվար	փետրվար	մարտ	լիվր	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45341200/501	«Հ Շրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Անուշավան բնակավայրի գերեզմանատան քարե ցանկապատի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ:							8 892 000	8 892 000	8 892 000	8 892 000	8 892 000	8 892 000	8 892 000	8 892 000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հ ՇՄ Արթիկի Համայնքապետարան
 Հասցե՝ Ազատության հրապարակ 1
 ՀՎՀՀ 05553661
 Բանկ՝ ՀՀ Ֆն Գործառ Վարչություն
 հ/հ 900202321015
 Համայնքի ղեկավար՝
 Ա. Ոսկանյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բ.Գ.Մ. ՇԻՆ» ՍՊԸ
 Հասցե՝ ՀՀ ք.Գյումրի, Անի թաղամաս, 13 փողոց, 3 շենք, 12
 ՀՎՀՀ 05570179
 Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
 հ/հ 220063336105000
 Տնօրեն՝ Ա. Պետրոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կ.Ս.Վ. ՇԻՆ» ՍՊԸ
 Հասցե՝ ՀՀ, ք.Գյումրի, Ախուրյանի խճ.2.
 ՀՎՀՀ 05531412
 Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 Կոմայրի մ/ճ
 հ/հ 1570017275590200
 Տնօրեն՝ Վ. Կասեմյան

