

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արմավիրի մարզի Եղիաշենի մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով

կազմակերպված ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 28.10.2015թ. կնքված ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/5 պայմանագրում 2018 թվականի նոյեմբերի 21-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1

Շինարարական որոշ աշխատանքների ծավալների ճշգրտումների կատարման անհրաժեշտությունը:

Փոփոխության նկարագրություն

Կատարվել են շինարարական որոշ աշխատանքների ծավալների ճշգրտումներ, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 56-րդ կետի 3) ենթակետերը:

Փոփոխության հիմնավորում

Կապալառուի գրությունը և դրա վերաբերյալ պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացված եզրակացությունը:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 9

28.10.2015թ. կնքված N ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/5 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

ձ 1.11.2018 թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Արա և Այծեմնիկ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ. Գրիգորյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածին քաղաքի նոր մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 28.10.2015թ. կնքված N ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/5 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի թիվ 1 հավելվածում կատարել փոփոխություններ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 25 (քսանհինգ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011012706,
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արա և Այծեմնիկ» ԲԲԸ
ք. Էջմիածին, Նար-Դոսի 3,
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ,
«Էջմիածին» մասնաճյուղ,
Հ/Հ 2475901735290010,
ՀՎՀՀ 04704351


Տնօրեն՝

Գլխավոր քարտուղար



Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)



Գ. Գրիգորյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

04704351

Հավելված
 28.10.2015թ. կնքված աշխատանքների կատարման
 N ՔՆ-ԲՆԱՇՀԲ-15/5 գնման սլայդմանա գրի
 11.2018թ. կնքված N 9 համաձայնագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՆԹ ՆԱԽԱՀԱՇՎԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
 ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածին քաղաքի նոր մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների
 (ՀԱՏԱԴՐՈՒՄ ՓԱՏԱՅԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ԾԱՎԱԼԱԹԵՆԹ)

Ի՞հ	Շավաղաբեր նախահաշիվ ըստ պայմանագրի	Պահանջում				Փոփոխություն				Փոփոխված	
		հոլոթ	մոլորակ	հոլոթ	Ավելացում	հոլոթ	մոլորակ	հոլոթ	հոլոթ	մոլորակ	յուրան շէ՛ծմաշ
1	Աշխատանքի անվանում 2	3	4	5	6	7	8=5x7	9	8=5x9	11=4-7 +9	12= 5x11
1	Էլեկտրալամբորություն /նարգապարոզ/ L/R25 A/c LEGRAND եռաֆազ պլոտմանտ անջատչի տեղադրում 32Ա.	հատ	1	4.05	4.05	0	0	0.00	0.00	1.0	4.05
2	L/R25 A/c LEGRAND եռաֆազ պլոտմանտ անջատչի տեղադրում 16Ա.	հատ	2	3.5	7.00	0	0	0.00	0.00	2.0	7.00
3	Էլեկտրալամբորություն վահանակ 12 x 40 միաբևեռ անտոմանտում և 32Ա. մուտքավան ամտոմանտով	հատ	2	11	22.00	0	0	0.00	0.00	2.0	22.00
4	Լուսվեցնեցնողային լամպ UNILITE 2x40 տիպի	100հատ	1.05	280.12	294.13	0	0	0.00	0.00	1.1	94.13
5	Սեկ լամպանոց 2իկացման լամպով առատաղի կանթեղ REFLECTOR-100 տիպի	հատ	3	4.69	14.07	0	0	0.00	0.00	3.0	14.07
6	Նոսյն մինչև 60կտ	հատ	19	4.36	82.84	0	0	0.00	0.00	19.0	82.84
7	Նորմալ օգտագործման 2տեպելային վարդակ հողանցման	100հատ	0.51	108.04	55.10	0	0	0.00	0.00	0.5	55.10
8	Նորմալ օգտագործման 2տեպելային վարդակ հողանցման կանտակտով	100հատ	0.04	150.12	6.00	0	0	0.00	0.00	0.0	6.00
9	Միատեղավոր միաբևեռ անջատչի 250վ 6ա	100հատ	0.19	85.8	16.30	0	0	0.00	0.00	0.2	16.30
10	Երկտեղավոր միաբևեռ անջատչի 250վ 6ա	100հատ	0.15	132.79	19.92	0	0	0.00	0.00	0.2	19.92
11	Հարդարարների բաժնման տուփ	100հատ	0.53	12.62	6.69	0	0	0.00	0.00	0.5	6.69
12	ՈՒՍԲ 2x1,5բն պղնձ հարդարար /բազմաշիվ/	100գմ	2.2	36.3	79.93	0	0	0.00	0.00	2.2	79.93
13	Նոսյն 2x2,5բն /բազմաշիվ/	100գմ	2	37.86	75.72	0	0	0.00	0.00	2.0	75.72
14	ՈՒՍԲ 3x1,5բն պղնձ հարդարարների անցկացում /բազմաշիվ/	100գմ	2	30.6	61.20	0	0	0.00	0.00	2.0	61.20
15	ՈՒՍԲ 3x2,5բն պղնձ հարդարարների անցկացում /բազմաշիվ/	100գմ	0.5	49.45	24.73	0	0	0.00	0.00	0.5	24.73
16	ՈՒՍԲ 2x4բն պղնձ հարդարարների անցկացում /բազմաշիվ/	100գմ	0.7	30.6	21.42	0	0	0.00	0.00	0.7	21.42
17	ԱՍԲ միալար հարդարար 2.5բն	գմ	0.35	27.08	9.48	0	0	0.00	0.00	0.4	9.48
18	ԱՍԲ միալար հարդարար 10բն	գմ	126	0.31	39.06	0	0	0.00	0.00	126.0	39.06
19	ԱՍԲ միալար հարդարար 16բն	գմ	0.63	39.96	25.17	0	0	0.00	0.00	0.6	25.17
20	Պոլիէթիլենային խողովակ 20մմ	100գմ	0.35	75.79	26.53	0	0	0.00	0.00	0.4	26.53
21	Պոլիէթիլենային խողովակ 32մմ	100գմ	0.21	112.83	23.69	0	0	0.00	0.00	0.2	23.69

28.10.2015թ. կնքված N ՔՆ-ԲՆԱՇՀԲ-15/5 պայմանագրի 24, 11.2018թ. կնքված N9 համաձայնագրի

40	Ավագի ֆիտր	հատ	1	441.87	441.87		0		0.00	1.0	441.87
41	Կվարցային ավագ	պարկ	12	5.65	67.80		0		0.00	12.0	67.80
42	Չորս բալլանի փական	հատ	1	14.38	14.38		0		0.00	1.0	14.38
43	Էլեկտրատարաբաղձիչ	հատ	1	141.76	141.76		0		0.00	1.0	141.76
44	Քլորատոր	հատ	1	74.89	74.89		0		0.00	1.0	74.89
45	Շրջափոխիչ պրոպի կառավարման վահան	հատ	1	16.77	16.77		0		0.00	1.0	16.77
46	Էլեկտրատարաբաղձիչ պրոպի կառավարման վահան	հատ	1	16.77	16.77		0		0.00	1.0	16.77
47	Մակարակի կարգավորիչ/սկիմներ/	հատ	1	34.00	34.00		0		0.00	1.0	34.00
48	Ջրամուխ	հատ	2	8.7	17.40		0		0.00	2.0	17.40
49	Դատարկող հոսակ	հատ	1	15.63	15.63		0		0.00	1.0	15.63
50	Փ51x3 պողպատե խողովակների անցկացում	գմ	33	2.77	91.41		0		0.00	33.0	91.41
51	Փ57x3 պողպատե խողովակների անցկացում	գմ	3	2.94	8.82		0		0.00	3.0	8.82
52	Անկյունակ Փ63	հատ	16	1.03	16.48		0		0.00	16.0	16.48
53	Անկյունակ Փ50	հատ	1	0.67	0.67		0		0.00	1.0	0.67
54	Եռաբալնիչ Փ63	հատ	1	1.32	1.32		0		0.00	1.0	1.32
55	Եռաբալնիչ Փ50	հատ	5	1.16	5.80		0		0.00	5.0	5.80
56	Փական Փ63	հատ	1	4.21	4.21		0		0.00	1.0	4.21
57	Փական Փ50	հատ	1	3.71	3.71		0		0.00	1.0	3.71
IV. Հակահրդեհային խողովակաշար /նմարդարաց/											
58	Փ57x3 պողպատե խողովակների անցկացում	գմ	82	240.72	19739.04	82	19739		0.00	0.0	0.00
	Փ57x3 պողպատե խողովակների անցկացում (ճշգրտված)	գմ		2.94			0	82	241.08	82.0	241.08
59	Փական Փ50	հատ	1	3.71	3.71		0		0.00	1.0	3.71
	Անկյունակ Փ50	հատ	9	6.07	54.63	9	55		0.00	0.0	0.00
	Անկյունակ Փ50 (ճշգրտված)	հատ	1	0.67	0.00		0	9	6.03	9.0	6.03
	Եռաբալնիչ Փ50	հատ	2	1.28	1.28		0		0.00	1.0	1.28
	Կցամաս պարույրով Փ50	հատ	2	1.15	2.30	2	2		0.00	0.0	0.00
	Կցամաս պարույրով Փ50 (ճշգրտված)	հատ		0.57			0	2	1.14	2.0	1.14
	Մետաղական խողովակների յուղաներկում	100քմ	0.15	6.32	0.95		0		0.00	0.2	0.95
18	Հակահրդեհային արկերի տեղադրում	հատ	2	187.96	375.92	2	376		0.00	0.0	0.00
	Հակահրդեհային արկերի տեղադրում (ճշգրտված)	հատ		93.18	0.00		0	2	186.36	2.0	186.36
17	Խողովակաշարի հիդրավիլի փորձարկում	100գմ	0.82	5.97	4.90		0		0.00	0.8	4.90
Սարգսյան 2-նքի կառուցում											
1. Հողային աշխատանքներ /նմարդարաց/											
1	III-րդ կարգի հողի հարթեցում բուրդակերով 96կկտ.(130 ձ.ու.) հատուսում	100քմ	150.0	1.3	192.00		0		0.00	150.0	192.00
2	III-րդ կարգի հողի քանդում Էրակավատորով, 0.5խմ շերտերով կտրայցումով	1000խմ	0.485	526.02	255.12		0		0.00	0.5	255.12
3	III-րդ կարգի հողի քանդում ձեռքով մինչև 2մ	խմ	22.5	2.36	53.10		0		0.00	22.5	53.10
4	III-րդ կարգի հողի քանդում ձեռքով մինչև 2մ	1000խմ	0.205	500.02	102.50		0		0.00	0.2	102.50
5	III-րդ կարգի հողի քանդում ձեռքով մինչև 2մ	սն	362	2.85	1031.70		0		0.00	362.0	1031.70
5	III-րդ կարգի հողի հարթեցում լիցքում բուրդակերով 96կկտ.(130 ձ.ու.) հատուսում	100քմ	4.72	1.28	6.04		0		0.00	4.7	6.04
6	III-րդ կարգի հողի ետ լիցք ձեռքով	խմ	20.5	0.9	18.45		0		0.00	20.5	18.45
7	Հողի խտացում 30սմ	100խմ	6.9	13.583	93.72		0		0.00	6.9	93.72
2. Հիմքեր /նմարդարաց/											
8	Խճե նախապատրաստական շերտ հիմքերի տակ	խմ	9.2	10.5	96.60		0		0.00	9.2	96.60
9	Հիմքերի պատրաստման համար նախապատրաստական շերտ B10 դետոնով	խմ	5.3	30.1	159.53		0		0.00	5.3	159.53

10	B25բետոնով ե/բ կետային հիմքի պատրաստում	խմ	31	58.09	1800.79		0	0.00	31.0	1800.79
11	Ամրան A-500c	տն	0.934	391.84	365.98		0	0.00	0.9	365.98
12	Հիմքերի պատրաստման համար նախապատրաստվող շերտ B15 բետոնով	խմ	37.0	30.3	1120.73		0	0.00	37.0	1120.73
13	Ե/բ ժապավենավոր հիմքերի պատրաստում B 25 բետոնով	խմ	89.0	49.7	4419.74		0	0.00	89.0	4419.74
14	Ամրան A-500c Փ16	տն	2.178	402.52	876.69		0	0.00	2.2	876.69
15	Ամրան A1-c	տն	2.562	411.8	1055.03		0	0.00	2.6	1055.03
16	Ամրան A-500c Փ12	տն	0.409	396.76	162.27		0	0.00	0.4	162.27
17	Կողային բիտումային կրկնակի քսումով ջրամեկրացում	քմ	225.0	0.9	195.75		0	0.00	225.0	195.75
18	Հատակների և աստիճանների տակ խճեն հենքի պատրաստում	խմ	45.0	10.5	472.50		0	0.00	45.0	472.50
19	Հատակների և աստիճ. պատրաստման համար նախապատրաստված շերտ B15 բետոնով	խմ	90	30.1	2709.00		0	0.00	90.0	2709.00
20	Ամրան A1-c	տն	1.998	411.8	822.78		0	0.00	2.0	822.78
21	Հորիզոնական ջրամեկրացում ցեմ. շարվածով հերոսկ ապակեխով	քմ	178.0	1.7	304.38		0	0.00	178.0	304.38
22	3.Սյուներ /նարգապարոց/						0	0.00	0.0	0.00
23	Ե/բ սյան պատրաստում B25 բետոնով	խմ	41.0	85.15	3491.15		0	0.00	41.0	3491.15
24	Ամրան A-500c	տն	5.96	391.84	2335.37		0	0.00	6.0	2335.37
25	Ամրան A1-c	տն	2.363	411.8	973.08		0	0.00	2.4	973.08
26	Մետաղական ներքիք մասերի տեղադրում մինչև 4կգ	տն	0.220	819.970	180.15		0	0.00	0.2	180.15
27	4.Ծածկեր 3,22 նիշում /նարգապարոց/						0	0.00	0.0	0.00
28	Ե/բ միաձույլ հեծանների և պարզունակների պատրաստում B25 բետոնով	խմ	47.4	77.1	3654.54		0	0.00	47.4	3654.54
29	Ամրան A-500c	տն	5.611	391.84	2198.61		0	0.00	5.6	2198.61
30	Ամրան A1-c	տն	2.272	411.8	935.61		0	0.00	2.3	935.61
31	Մետաղական ներքիք մասերի տեղադրում մինչև 4կգ	տն	0.198	720.760	143.00		0	0.00	0.2	143.00
32	Ծածկի կլորանցքավոր սալերի տեղադրում մինչև 6մ երկ.	հատ	37	11.81	436.97		0	0.00	37.0	436.97
33	Ծածկի կլորանցքավոր սալերի արժեք. մինչև 6,3մ երկ.	քմ	269.1	9.49	2553.76		0	0.00	269.1	2553.76
34	Հավաքովի ծածկերի միաձույլ լրացումների պատրաստում B25 ծանր բետոնով	խմ	5.3	87.76	465.13		0	0.00	5.3	465.13
35	Միաձույլ ծածկերի պատրաստում B25 ծանր բետոնով	խմ	1.5	76.32	114.48		0	0.00	1.5	114.48
36	5.Ծածկեր 6,52 նիշում /նարգապարոց/						0	0.00	0.0	0.00
37	Ե/բ միաձույլ հեծանների և պարզունակների պատրաստում B25 բետոնով	խմ	47	77.1	3623.70		0	0.00	47.0	3623.70
38	Ամրան A-500c	տն	5.561	391.84	2179.02		0	0.00	5.6	2179.02
39	Ամրան A1-c	տն	2.23	411.8	918.31		0	0.00	2.2	918.31
40	Ծածկի կլորանցքավոր սալերի տեղադրում մինչև 6մ երկ.	հատ	40	11.81	472.40		0	0.00	40.0	472.40
41	Ծածկի կլորանցքավոր սալերի արժեք. մինչև 6,3մ երկ.	քմ	288.2	9.49	2735.02		0	0.00	288.2	2735.02
42	Հավաքովի ծածկերի միաձույլ լրացումների պատրաստում B25 ծանր բետոնով	խմ	6.01	87.76	527.44		0	0.00	6.0	527.44
43	Մետաղական քառ. խողովակներից ֆերմաների մոնտաժ	տն	9.545	50.35	480.59		0	0.00	9.5	480.59
44	Մետաղական խողովակների արժեք 120x120x4	գմ	237.3	7.56	1793.99		0	0.00	237.3	1793.99
45	Մետաղական խողովակների արժեք 100x100x4	գմ	249.9	5.22	1304.48		0	0.00	249.9	1304.48
46	Մետաղական խողովակների արժեք 80x80x2.5	գմ	438.2	2.58	1130.56		0	0.00	438.2	1130.56

45	Մետաղական թիթեղ 10մ	տն	0.0292	478.17	13.96				0.00	0.0	0.0	13.96
92	Մետաղական թիթեղ 10մ	տն	0.0084	478.17	4.02				0.00	0.0	0.0	4.02
46	Մետաղական կապերի մննտած	տն	1.196	65.37	78.18				0.00	1.2	1.2	78.18
47	Մետաղական շվեկեր թիվ 10	գմ	139.23	4.2	584.77				0.00	139.2	139.2	584.77
48	Մետաղական կոնտրոլկցիաների յուղաներկում	100քմ	2.25	62.025	139.56				0.00	2.3	2.3	139.56
6. Պատեր /նարգադրաց/												
49	Կանոնավոր կտրվածքի բարից պատի շար	խմ	314.0	18.3	5733.64				0.00	314.0	314.0	5733.64
50	Շարի ամրանավորում Փ6 ամրանալին ցանցերով	տն	0.375	470.03	176.26				0.00	0.4	0.4	176.26
51	Փրփրալատով պատերի շերտամեկուսացում	խմ	39.25	16.797	659.28				0.00	39.3	39.3	659.28
52	Ե/բ միաձույլ բարավորների պատրաստում B20 բետոնով	խմ	0.8	68.34	54.67				0.00	0.8	0.8	54.67
53	Ամրան A-500c	տն	0.042	391.84	16.46				0.00	0.0	0.0	16.46
54	Ամրան A1-c	տն	0.026	411.8	10.71				0.00	0.0	0.0	10.71
55	Ե/բ միաձույլ գրտիների պատրաստում B20 ծանր բետոնով	խմ	8.4	50.87	427.31				0.00	8.4	8.4	427.31
56	Ամրան A-500c	տն	0.417	395.84	165.07				0.00	0.4	0.4	165.07
57	Ամրան A1-c	տն	0.226	411.8	93.07				0.00	0.2	0.2	93.07
7. Տանիք /նարգադրաց/												
58	Մետաղական կալվարանածի մննտած	տն	9.017	65.37	589.44				0.00	9.0	9.0	589.44
59	Մետաղական խողովակների արժեք 120x120x4	գմ	10.22	7.56	77.26				0.00	10.2	10.2	77.26
60	Մետաղական խողովակների արժեք 100x100x4	գմ	123.2	5.22	643.10				0.00	123.2	123.2	643.10
61	Մետաղական խողովակների արժեք 60x30x2	գմ	1876	1.12	2101.12				0.00	1876.0	1876.0	2101.12
62	Մետաղական խողովակների արժեք 60x40x5	գմ	10.5	3.05	32.03				0.00	10.5	10.5	32.03
63	14մ մետաղական շվեկեր	գմ	168	7.11	1194.48				0.00	168.0	168.0	1194.48
64	խարամով շերտամեկուսիչ շերտի պատրաստում	խմ	73.20	6.52	477.26				0.00	73.2	73.2	477.26
65	Ֆիկեկպատ պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի պատրաստում 0.6մ և ավելի հաստ թիթեղից	քմ	906	7.39	6695.34				0.00	906.0	906.0	6695.34
66	Զրանեռացնան խողովակների կախում ց/թիթեղից 0.6մ հաստ, ներքալ ջրոռու ձագարները մինչև 7.5մ	կտ	6	32.15	192.90				0.00	6.0	6.0	192.90
67	Ձերմապատուհանների պատրաստում շերտափեկերով	հատ	4	35.5	142.00				0.00	4.0	4.0	142.00
68	Տախտակամածի պատրաստում 3մ հաստ, տախտակներից ցրտոռանի տակ	քմ	93.5	5.01	468.44				0.00	93.5	93.5	468.44
69	Զրոնրանի ծածկույթի պատում ց/թիթեղից 0,6 մ հաստությամբ (առանց տանալակամածի)	գմ	50.4	4.39	221.26				0.00	50.4	50.4	221.26
70	Զրոնապաշտպանիչների տեղադրում	գմ	50.40	5.28	266.11				0.00	50.4	50.4	266.11
71	Մետաղական կոնտրոլկցիաների յուղաներկում	100քմ	1.85	62.025	114.75				0.00	1.9	1.9	114.75
72	Փրփրալատով ծածկի շերտամեկուսացում	խմ	51.5	26.418	1360.53				0.00	51.5	51.5	1360.53
73	10սմ հաստ, ապակեբարձակ ֆոլգայով շերտամետաղացում	խմ	90.6	17.120	1551.07				0.00	90.6	90.6	1551.07
74	ցինկ, 0.6մ թիթեղով տանիքի փոքր ծածկերի պատր.	քմ	54	3.964	214.06				0.00	54.0	54.0	214.06
Ն	Ֆանց ռաբիցա	քմ		0.409				480	196.32	480.0	196.32	0.00
8. Միջնապատեր /նարգադրաց/												
74	Պենգաբետոնե միջնապատերի պատրաստում 200x200x400մմ բլոկերից	խմ	59.5	43.21	2571.00				0.00	59.5	59.5	2571.00
76	Շարի ամրանավորում Փ12 A-500c ամրանալին ցանցերով	տն	1.105	454.99	502.76				0.00	1.1	1.1	502.76
77	Պենգաբետոնե միջնապատերի պատրաստում 200x400x100մմ բլոկերից	խմ	43.41	23.4	1015.79				0.00	43.4	43.4	1015.79
78	Շարի ամրանավորում Փ3Եթ I ամրանալին ցանցերով	տն	0.075	652.74	48.96				0.00	0.1	0.1	48.96



71	Միջնապատերի ամրացման դետալների մոնտաժ անկախակներեռեռ	տն	0.085	629.26	53.49		0	0.00	0.1	53.49
79	Միջնապատերի բարակորների պատրաստում B20 մանր բետոնեռ	խմ	1.7	65.34	111.08		0	0.00	1.7	111.08
80	Ամրան A-500c	տն	0.102	391.84	39.97		0	0.00	0.1	39.97
81	Ամրան A1-c	տն	0.026	411.8	10.71		0	0.00	0.0	10.71
	9. Ա-1 Ներքին աստիճանների պատրաստում /նարգադրոց/						0	0.00	0.0	0.00
82	B20 բետոնով է/բ աստիճանների պատրաստում	խմ	3	51.34	154.02		0	0.00	3.0	154.02
83	Աստիճանների հիմքի պատրաստում B12.5 բետոնով	խմ	3	44.5	133.50		0	0.00	3.0	133.50
84	Ամրան A-500c	տն	0.495	391.84	193.96		0	0.00	0.5	193.96
85	Ամրան A-1c	տն	0.0886	411.8	36.49		0	0.00	0.1	36.49
	10. Ա-3 աստիճանների պատրաստում /նարգադրոց/						0	0.00	0.0	0.00
86	B15 բետոնով է/բ աստիճանների պատրաստում	խմ	1.0	51.2	51.19		0	0.00	1.0	51.19
87	Մետաղական աստիճանների թեք հեռաններ	տն	0.493	120.65	59.48		0	0.00	0.5	59.48
88	Ամրան A-500c	տն	0.01	391.84	3.92		0	0.00	0.0	3.92
89	18 համարի մետաղական շվեղեր	զմ	18	9.54	171.72		0	0.00	18.0	171.72
90	Անկյունակներ 50x50x4	զմ	14.4	1.53	22.03		0	0.00	14.4	22.03
91	Անկյունակներ 80x35x2	զմ	61.92	2.74	169.66		0	0.00	61.9	169.66
92	Մետաղական թիթեղ10մ	տն	0.0084	478.17	4.02		0	0.00	0.0	4.02
	11. Բացվածքներ /նարգադրոց/						0	0.00	0.0	0.00
93	Մետաղյալատե բացվող պատուհանի բլրկ սպիտակ 60մմ հաստ. ապակեխաբեթով 4+4մմ, տեղական արտադրության առանձնի 4 հեռանով	քմ	44.62	20.58	918.28		0	0.00	44.6	918.28
94	Մետաղյալատե ջրացվող պատուհանի բլրկ սպիտակ 60մմ հաստ. ապակեխաբեթով 4+4մմ, տեղական արտադրության առանձնի 4 հեռանով	քմ	126.08	15.08	1901.29		0	0.00	126.1	1 901.29
95	Ալյումինե արտաքին դռների տեղադրում	քմ	13.6	32.63	443.77		0	0.00	13.6	443.77
96	Ալյումինե ներքին դռների տեղադրում	քմ	63.42	30.78	1952.07		0	0.00	63.4	1 952.07
97	Շոգեբաղնիքի փայտե դռան տեղադրում	քմ	1.68	31.64	53.16		0	0.00	1.7	53.16
	12. Հատակներ /նարգադրոց/						0	0.00	0.0	0.00
98	Հատակների է/բ հարթ-շերտի պատրաստում B15 բետոնով	խմ	90.0	31.29	2816.10		0	0.00	90.0	2 816.10
99	Խճե հենքի պատրաստում հատակների և աստիճանների տակ	խմ	45.0	10.5	472.50		0	0.00	45.0	472.50
100	Ամրան A1-c	տն	1.998	411.8	822.78		0	0.00	2.0	822.78
101	Ցեմ.տվազե շերտի պատրաստում 30մմ հաստ.	100քմ	4.235	112.81	477.75		0	0.00	4.2	477.75
102	Ցեմ.տվազե շերտի պատրաստում 40մմ հաստ.	100քմ	1.392	144.37	200.96		0	0.00	1.4	200.96
103	Կերամոգրանիտե հատակների պատրաստում	100քմ	2.148	742.06	1593.94		0	0.00	2.1	1 593.94
104	Կերամիական հատակների պատրաստում սանհանրացներում	քմ	120.8	5.36	647.49		0	0.00	120.8	647.49
105	Վիճիլային հատակների պատրաստում դասասեղակներում LG տիպի	100քմ	1.392	845.600	1177.08		0	0.00	1.4	1 177.08
106	Իրգամից ջրամեկույլի շերտի պատրաստում	100քմ	1.208	232.08	280.35		0	0.00	1.2	280.35
107	Լամինատե սալերով երեսպատում 7մմ հաստ. շրիշակով սպունցով օտարերկրյա	քմ	87.9	5.55	487.85		0	0.00	87.9	487.85
108	Բիտումային կրկնակի թառնով ջրամեկույլապատում	100քմ	4.406	103.09	454.21	4.406	454	0.00	0.0	0.00
109	Լինոլիումից հատակների պատրաստում	100քմ	0.36	406.59	146.37		0	0.00	0.4	146.37
110	Փայտե չորտուններից հատակների պատրաստում 6մմ	100քմ	4.406	105.24	4662.61	4.406	4663	0.00	0.0	0.00

111	Տախտակից հատակների լազաների պատրաստում 50x50սմ	100քմ	4.406	145.8	642.39	4.406	642	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
112	Ունեին սալերի փռում 2x50սմ	100քմ	0.36	986.66	355.20		0	0.00	0.4	0.00	0.4	355.20
113	Փայտե հատակների պատում օլիֆով	100քմ	4.406	14.62	64.42	4.406	64	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
114	Փայտե հատակների լաքապատում 2լանգամ	100քմ	4.406	30.31	133.55	4.406	134	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
Ն	Հետերոգեն ՊՎԲ ծածկույթ ոչ պակաս 4.5սմ հաստությամբ պաշտպանիչ շերտեր ոչ պակաս 1սմ հաստությամբ հոմոգեն ՊՎԲ, հատուկ ինքնահարթեցվող շերտի վրա նախատեսված մարգարայի խճերի համար, ստանձի շերտի հետ միասին	100քմ		995.000				4.406	4.4	4383.97	4.4	4383.97
	13. Ներքին հարդարում /նարգադրոց/											
115	Բարձրորակ գաջե սվաղ պատերին	100քմ	12.19	199.14	2427.52		0	0.00	12.2	0.00	12.2	2427.52
116	Գաջե սվաղ առաստաղին	100քմ	4.94	212.408	1049.30		0	0.00	4.9	0.00	4.9	1049.30
117	Թեք մասերի գաջե սվաղ	քմ	177.6	3.28	582.53		0	0.00	177.6	0.00	177.6	582.53
118	Ֆեմ.ակագե բարձրորակ սվաղ պատերին	քմ	615.5	2.44	1501.82		0	0.00	615.5	0.00	615.5	1501.82
119	Պատերի և առաստաղի պատում ճեփամաձիկով	100քմ	20.733	34.5	715.29		0	0.00	20.7	0.00	20.7	715.29
120	Պատերի երեսպատում հալճառալե սալիկներով 20x30սմ բառճո ռուսի	քմ	507.8	5.37	2726.89		0	0.00	507.8	0.00	507.8	2726.89
121	Պլամաստ թերթիկներից կախովի առաստաղի պատրաստում	քմ	138	3.14	433.32		0	0.00	138.0	0.00	138.0	433.32
122	Լատեքսային ներկով ներքում ներքին պատերին	100քմ	22.223	126.89	2819.88		0	0.00	22.2	0.00	22.2	2819.88
123	Պլամաստ թերթիկներից կախովի առաստաղի պատրաստում	քմ	476.6	5.33	2540.28		0	0.00	476.6	0.00	476.6	2540.28
124	Ալյումինե բազրիքների պատրաստում	գմ	64	23.65	1513.60		0	0.00	64.0	0.00	64.0	1513.60
125	Շոգեբարկիքի նստատեղի կարկասի պատրաստում կայտից	լսմ	0.36	172.306	62.03		0	0.00	0.4	0.00	0.4	62.03
126	Փայտե տախտակից երեսպատում 30սմ	քմ	60	5.604	336.24		0	0.00	60.0	0.00	60.0	336.24
127	Զրավագանի երեսպատում հալճառալե սալիկներով բարձր ռուսի	քմ	24	10.57	253.68		0	0.00	24.0	0.00	24.0	253.68
128	Զրավագանի աստիճան չճանգրտվող մետաղից	հատ	1	30.324	30.32		0	0.00	1.0	0.00	1.0	30.32
129	Կերամոգրանիտե սալերից աստիճանների երեսպատում	քմ	17	7.3	124.10		0	0.00	17.0	0.00	17.0	124.10
	Գիպակարտանե սալիկներով խորվակների երեսպատում	քմ	11.5	3.92	45.08		0	0.00	11.5	0.00	11.5	45.08
	14. Տրիբունաների պատրաստում /նարգադրոց/											
130	Մետաղական կոնստրուկցիայի պլանների մոնտաժ	տն	1.672	551.57	922.23		0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
131	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում հալկարգովոն ներկով	քմ	85.2	25.89	2205.83	85.2	2206	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում հալկարգովոն ներկով (ճշտված)	քմ		0.26	0.00		0	22.06	85.2	22.06	85.2	22.06
132	Մետաղական խորվակներ 60x40x2.5	գմ	426	1.56	664.56		0	0.00	426.0	0.00	426.0	664.56
133	Տախտակամածի պատրաստում 5սմ հաստ. տախտակներից	քմ	103.0	7.8	805.46		0	0.00	103.0	0.00	103.0	805.46
134	Կալրոլիտե հատակների պատրաստում	100քմ	1.03	275.46	283.72		0	0.00	1.0	0.00	1.0	283.72
135	Պլամաստե պորտների տեղադրում	հատ	141	4.83	681.03		0	0.00	141.0	0.00	141.0	681.03
	15. Լողավազան /նարգադրոց/											
136	ՍՈ կարգի հողի քանդում ձևերով	լսմ	22.5	2.15	48.38		0	0.00	22.5	0.00	22.5	48.38
137	Լճե հենքի պատրաստում	լսմ	8.0	9.7	77.52		0	0.00	8.0	0.00	8.0	77.52
138	Բ7.5 բետոնով հարթեցնող շերտի պատրաստում	լսմ	4.0	31.02	124.08		0	0.00	4.0	0.00	4.0	124.08

139	Լոռավազանի հատակի և պատերի պատրաստում B20 երկաթբետոնով	խմ	5.0	57.22	286.10		0		0.00	5.0	286.10
140	Ամրան A-500c	տն	0.546	391.84	213.94		0		0.00	0.5	213.94
141	Ամրան A-1c	տն	0.023	411.8	9.47		0		0.00	0.0	9.47
142	Հիմքերի կողային բիտումային կրկնակի քսումով ցրամեկուսացում	100քմ	0.21	84.17	17.68		0		0.00	0.2	17.68
143	Բազալտե սալերից արտաքին մակերեսների երեսպատում	քմ	6.5	20.54	133.51		0		0.00	6.5	133.51
144	16.Ծածկոցներ /նարգապարզ/								0.00	0.0	0.00
144	Մետաղական կարկասի մոնտաժ	տն	0.401	687.04	275.50		0		0.00	0.4	275.50
145	Մետաղական կրճառալարերով	100քմ	0.205	93.09	19.08		0		0.00	0.2	19.08
146	Տախտակամածի պատրաստում 3սմ հաստ. տախտակներից	քմ	13.3	5.7	75.94		0		0.00	13.3	75.94
147	Ալյուրոնյալ թիթեղից ծածկոցների երեսպատում	քմ	32	18.14	580.48		0		0.00	32.0	580.48
148	Ալյուրոնյալ պրոֆիլներ	զմ	108.00	2.23	240.84		0		0.00	108.0	240.84
149	Ցինկապատ 0.5 մմ հաստությամբ թիթեղից երեսպատում	քմ	22.2	3.964	88.00		0		0.00	22.2	88.00
150	17.Արտաքին հարդարում/նարգապարզ/								0.00	0.0	0.00
150	B15 բետոնով ստորհիմքերի պատրաստում	խմ	9.5	31.29	297.26		0		0.00	9.5	297.26
151	Աստիճանների երեսպատում 30մմ հաստ-բազալտե սալիկներով	10քմ	8	141.53	1132.24	6.3	892		0.00	1.7	240.60
152	Ալյուրոնյալ բազիլիթների պատրաստում	զմ	15.5	23.65	366.58		0		0.00	15.5	366.58
153	Պատերի երեսպատում 3սմ հաստ. ֆեյզիտի սալերով	քմ	213	12.64	2692.32	213	2692		0.00	0.0	0.00
154	Պատերի երեսպատում 3սմ հաստ. Անիի տուֆե սալերով	քմ		12.43			0	213	2647.59	213.0	2647.59
154	Քիվի պատրաստում ֆեյզիտե զնային բարերով	զմ	13	28.39	369.07	13	369		0.00	0.0	0.00
154	Քիվի պատրաստում Անիի Տուֆե զնային բարերով	զմ		18.58			0	13	241.54	13.0	241.54
155	Բազալտե պատուհանագրգռերի պատրաստում 15սմ լայն.	քմ	7	21.17	148.19		0		0.00	7.0	148.19
156	Պատերի սվաղ գունավոր խճովազով	100քմ	3.364	157.44	529.63		0		0.00	3.4	529.63
157	Ցեմ.սալազե սվաղ արտաքին պատերին	100քմ	2.66	135.2	359.63	2.66	360		0.00	0.0	0.00
157	Ցեմ.սալազե սվաղ շեփերում	100քմ		135.2	0.00		0	0.42	56.78	0.4	56.78
158	Խճե հենքի պատրաստում սալվածքի տակ	խմ	17	9.27	157.59		0		0.00	17.0	157.59
159	B20 բետոնով սալվածքի պատրաստում	խմ	11.3	31.1	351.43		0		0.00	11.3	351.43
160	Ամրան A-1 Փ10	տն	0.11	400.34	44.04		0		0.00	0.1	44.04
161	Ամրան 4Bp-1	տն	0.374	594.51	222.35		0		0.00	0.4	222.35
162	Արտաքին աշխատանքների համար տախտակամածի պատրաստում	100քմ	3.66	68.96	252.39		0		0.00	3.7	252.39
Բարեկարգում /նարգապարզ/											
1	Բետոնե ստորհիմքի պատրաստում B20 բետոնից	խմ	3	38.11	114.33		0		0.00	3.0	114.33
2	15x30սմ հավաքովի B20 բետոնով եզրաքարի պատրաստում բետոնե հիմքի վրա	100զմ	3.15	544.39	1714.83		0		0.00	3.2	1714.83
3	Խճե հենքի պատրաստում 150մմ հաստ.	100քմ	20.25	122.36	2477.79		0		0.00	20.3	2477.79
4	Միջինահատիկ սաֆալտից շերտի պատրաստում 5սմ հաստ.	100քմ	17.17	398.08	6835.03		0		0.00	17.2	6835.03
5	Մանրահատիկ սաֆալտից մայրերի ծածկույթի ի պատրաստում 4սմ հաստ.	100քմ	3.08	304.6	938.17		0		0.00	3.1	938.17
6	Աստիճանների երեսպատում 30մմ հաստ-բազալտե սալիկներով	10քմ	1.2	130.28	156.34		0		0.00	1.2	156.34

1. Ձեռուցում		Ձեռուցում և օդափնխություն /մարզադպրոց/													
Գծաշիջ	Տարածք	Կառուցվածքի համար	Մաս	Պարամետրներ	Մեկ միավորի ծավալ	Քանակ	Միավորների քանակ	Կառուցման արժեք	Մեծագույն արժեք	Փոքագույն արժեք	Ընդամենը	Միավորների քանակ	Մեծագույն արժեք	Փոքագույն արժեք	Ընդամենը
1	Ձեռուցման կոնկրետացիոն կաթասայի տեղադրում 42 կկտ		հաստ			2		472.12	944.24		2				0.00
2	Ձեռուցման կաթասայի տեղադրում 32 կկտ		հաստ			1		80.67	80.67		0				0.00
3	Ընդարձակված մեմբրանային բաքի տեղադրում 50լ		հաստ			1		19.31	19.31		0				0.00
4	Բաշխիչ սանրիչ 80մմ խողովակներով 1,2 մ երկ.		հաստ			2		23.65	47.30		0				0.00
5	Ձեռուցման մարդկոցների տեղադրում H=500մմ /40 սեկ./		Էլիվ			113.5		0.66	74.91		0				0.00
6	Ձեռուցման մարդկոց H=500մմ /40 սեկ./		սեկ			454		2.92	1325.68		0				0.00
7	Խցանափակիչ		հաստ			42		0.13	5.46		0				0.00
8	Խողովակների անցկացում $\Phi 63 \times 8,6$		զմ			12		5.9	70.80		0				0.00
9	Խողովակների անցկացում $\Phi 50 \times 6,9$		զմ			12		4.13	49.56		0				0.00
10	Խողովակների անցկացում $\Phi 40 \times 5,5$		զմ			165		2.7	445.50		0				0.00
11	Խողովակների անցկացում $\Phi 32 \times 4,4$		զմ			170		1.58	268.60		0				0.00
12	Խողովակների անցկացում $\Phi 25 \times 3,5$		զմ			65		1.15	74.75		0				0.00
13	Խողովակների անցկացում $\Phi 20 \times 2,8$		զմ			265		0.95	251.75		0				0.00
14	Խողովակների մեկուսացում $\Phi 63 \times 8,6$		զմ			12		0.78	9.36		0				0.00
15	Խողովակների մեկուսացում $\Phi 50 \times 6,9$		զմ			12		0.71	8.52		0				0.00
16	Խողովակների մեկուսացում $\Phi 40 \times 5,5$		զմ			165		0.48	79.20		0				0.00
17	Խողովակների մեկուսացում $\Phi 32 \times 4,4$		զմ			170		0.54	91.80		0				0.00
18	Խողովակների անցկացում $\Phi 25 \times 3,5$		զմ			65		0.24	15.60		0				0.00
19	Խողովակների մեկուսացում $\Phi 20 \times 2,8$		զմ			155		0.14	21.70		0				0.00
20	Անջատիչ փական $\Phi 15$		հաստ			42		1.1	46.20		0				0.00
21	Կարգավորիչ փական $\Phi 15$		հաստ			42		1.35	56.70		0				0.00
22	Օդահեռացման փական $\Phi 15$ /մետոլի/		հաստ			42		0.41	17.22		0				0.00
23	Ակտոմետ օդահեռացման փական		հաստ			3		1.69	5.07		0				0.00
24	Փական $\Phi 50$		հաստ			4		8.93	35.72		0				0.00
25	Փական $\Phi 32$		հաստ			10		5.18	51.80		0				0.00
26	Փական $\Phi 25$		հաստ			2		4.5	9.00		0				0.00
27	Փական $\Phi 20$		հաստ			3		3.77	11.31		0				0.00
28	Հետարարձ փական $\Phi 50$		հաստ			1		7.46	7.46		0				0.00
29	Հետարարձ փական $\Phi 20$		հաստ			1		3.71	3.71		0				0.00
30	Ջտիչ $\Phi 32$		հաստ			2		4.3	8.60		0				0.00
31	Ջտիչ $\Phi 20$		հաստ			1		3.43	3.43		0				0.00
32	Ձեռուցիչ մարդկոցների ամրացում		հաստ			103		0.44	45.32		0				0.00
33	Պոլիթրոպիլենային խողովակի ձևավոր մասեր		հաստ			280		1.75	490.00		0				0.00
34	Կաթասայի ամրացում		կգ			5		0.55	2.75		0				0.00
35	Համակարգի փորձարկում		100զմ			6.89		7.28	50.16		0				0.00
36	Մանամետր		հաստ			5		2.08	10.40		0				0.00
37	Ջերմաչափ		հաստ			2		0.9	1.80		0				0.00
38	Դատարկման փական $\Phi 20$		հաստ			2		1.5	3.00		0				0.00
39	Դատարկման փական $\Phi 15$		հաստ			1		1.17	1.17		0				0.00
2. Օդատարուցիչների միացման հանգույցներ /նաղդադպրոց/															
40	Կ/խալս պրոմի տեղադրում 0,5լս/ժ 2,5մ		հաստ			2		75.69	151.38		0				0.00
41	Ետարար ձևական $\Phi 20$		հաստ			2		3.77	7.54		0				0.00
42	Ջտիչ $\Phi 20$		հաստ			2		3.43	6.86		0				0.00
43	Հետարարձ փական $\Phi 15$		հաստ			2		3.44	6.88		0				0.00

44	Փակված Փ20	հատ	4	3.77	15.08	0	0.00	4.0	15.08
45	Փակված Փ15	հատ	2	3.36	6.72	0	0.00	2.0	6.72
46	Մանուկներ	հատ	4	2.08	8.32	0	0.00	4.0	8.32
47	Զերմապահ	հատ	4	0.9	3.60	0	0.00	4.0	3.60
48	Դատարկման փակված Փ15	հատ	2	1.17	2.34	0	0.00	2.0	2.34
	3.Օդափոխություն /մարզադպրոց/								
49	Կանալային կենտրոնախույզ օդանույթ L=700մ/մ H=150ՊԱ	հատ	1	107.03	107.03	0	0.00	1.0	107.03
50	Զտիչի տեղադրում	հատ	1	15.46	15.46	0	0.00	1.0	15.46
51	Կարգավորիչ փակված տեղադրում մուտքի և ելքի վրա	հատ	1	14.29	14.29	0	0.00	1.0	14.29
52	Օդատարացուցիչ 10.3վկտ	հատ	1	185.07	185.07	0	0.00	1.0	185.07
53	Կանալային կենտրոնախույզ օդանույթ L=500մ/մ H=150ՊԱ	հատ	1	87.27	87.27	0	0.00	1.0	87.27
54	Կանալային կենտրոնախույզ օդանույթ L=400մ/մ H=130ՊԱ	հատ	1	87.27	87.27	0	0.00	1.0	87.27
55	Կանալային կենտրոնախույզ օդանույթ L=250մ/մ H=100ՊԱ	հատ	1	46.99	46.99	0	0.00	1.0	46.99
56	Կանալային կենտրոնախույզ օդանույթ L=350մ/մ H=130ՊԱ	հատ	1	75.64	75.64	0	0.00	1.0	75.64
57	Կանալային կենտրոնախույզ օդանույթ L=200մ/մ H=80ՊԱ	հատ	2	46.99	93.98	0	0.00	2.0	93.98
58	Կանալային կենտրոնախույզ օդանույթ L=150մ/մ H=80ՊԱ	հատ	1	46.99	46.99	0	0.00	1.0	46.99
59	Կենցաղային արանցքային օդանույթ L=370մ/մ	հատ	2	75.64	151.28	0	0.00	2.0	151.28
60	Կենցաղային արանցքային օդանույթ L=250մ/մ	հատ	2	46.99	93.98	0	0.00	2.0	93.98
61	Կենցաղային արանցքային օդանույթ L=120մ/մ	հատ	2	46.99	93.98	0	0.00	2.0	93.98
62	Արանցքային օդանույթ L=50մ/մ	հատ	1	46.99	46.99	0	0.00	1.0	46.99
63	Ֆինկ թիթեղից օդափոխության խորովակների տեղադրում (0.5մ) մինչև 1000	քմ	75	4.33	324.75	0	0.00	75.0	324.75
64	Ֆինկ թիթեղից օդափոխության խորովակների տեղադրում (0.7մ) մինչև 1550	քմ	18	4.85	87.30	0	0.00	18.0	87.30
65	Ֆինկ թիթեղից օդափոխության խորովակների տեղադրում (0.7մ) մինչև 2070	քմ	8	4.67	37.36	0	0.00	8.0	37.36
66	Ֆինկ թիթեղից օդափոխության խորովակների տեղադրում (0.7մ) մինչև 2070	քմ	8	4.67	37.36	0	0.00	8.0	37.36
67	Ֆինկ թիթեղից օդափոխության խորովակների տեղադրում (0.7մ) մինչև 2870	քմ	18	4.3	77.40	0	0.00	18.0	77.40
68	Ներածնուն կարգավորվող ցանց 600x200	հատ	4	9.17	36.68	0	0.00	4.0	36.68
69	Ներածնուն կարգավորվող ցանց 700x200	հատ	1	10.2	10.20	0	0.00	1.0	10.20
70	Արտանման ցանց օդի հոսքի կարգավորվող փականով ՍՊՄ-Մ125	հատ	3	6.93	20.79	0	0.00	3.0	20.79
71	Արտանման ցանց օդի հոսքի կարգավորվող փականով ՍՊՄ-Մ160	հատ	4	8.07	32.28	0	0.00	4.0	32.28
72	Արտանման ցանց օդի հոսքի կարգավորվող փականով 150x100	հատ	2	7.16	14.32	0	0.00	2.0	14.32
73	Արտանման ցանց օդի հոսքի կարգավորվող փականով 150x150	հատ	2	7.38	14.76	0	0.00	2.0	14.76
74	Արտանման ցանց օդի հոսքի կարգավորվող փականով 300x100	հատ	5	7.61	38.05	0	0.00	5.0	38.05
75	Արտանման ցանց 100x200	հատ	1	6.59	6.59	0	0.00	1.0	6.59
76	Օդի հոսքի կարգավորվող փականով 250x150	հատ	2	2.58	5.16	0	0.00	2.0	5.16
77	Օդի հոսքի կարգավորվող փականով 250x200	հատ	1	2.81	2.81	0	0.00	1.0	2.81

78	Օրտատարների ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով	քմ	48	1.65	79.20	0	0.00	48.0	79.20
79	Դեֆլեկտոր Ф700 կարգավորիչ փականով էլեկտրական շարժաբերով	հատ	2	24.96	49.92	0	0.00	2.0	49.92
80	Օրարնորման ցանց 400x200	հատ	2	2.62	5.24	0	0.00	2.0	5.24
81	Օրարնորման ցանց 200x100	հատ	1	2.05	2.05	0	0.00	1.0	2.05
82	Օրտատարների ամրացում	կգ	10	0.51	5.10	0	0.00	10.0	5.10
Զբաղմունքային համակարգ /նարգապարզ/									
I. Զբաղմունքային համակարգի արտաքին համակարգ /նարգապարզ/									
1	III կարգի հողի փորում էրակ, 0.25խմ շերտիով կողայցումով	1000խմ	0.041	482.82	19.80	0	0.00	0.0	19.80
2	III կարգի հողի լրամշակում ձեռքով	խմ	1.5	2.36	3.54	0	0.00	1.5	3.54
3	II կարգի հողի բարձում մեխ. եղանակով ա/ի վրա	1000խմ	0.012	559.7	6.72	0	0.00	0.0	6.72
4	Ավելորդ հողի հեռացում 5կմ	տն	22.6	1.43	32.32	0	0.00	22.6	32.32
5	Ավազե փռող-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	12.6	3.96	49.90	0	0.00	12.6	49.90
6	Միացում գործող ջրագծին	հատ	1	3.83	3.83	0	0.00	1.0	3.83
7	Զբաղմունքային համակարգի արտաքին համակարգի ամրացում	քմ	22.9	0.51	11.68	0	0.00	22.9	11.68
9	Զբաղմունքային համակարգի արտաքին համակարգի ամրացում	քմ	34.5	0.75	25.88	0	0.00	34.5	25.88
10	Փական Ф25	հատ	1	2.23	2.23	0	0.00	1.0	2.23
11	Փական Ф40	հատ	1	4.39	4.39	0	0.00	1.0	4.39
12	Ф100 եռաբաշխի տեղադրում	տն	0.005	833.09	4.17	0	0.00	0.0	4.17
13	Ф160 սնցում պատում, մետաղի	հատ	2	1.38	2.76	0	0.00	2.0	2.76
14	Ф150x150x100 եռաբաշխ	հատ	1	9.71	9.71	0	0.00	1.0	9.71
15	Հավաքիչային հիդրանտի տեղադրում	հատ	1	45.93	45.93	0	0.00	1.0	45.93
16	III կարգի հողով էտիցբ բարձրում 310ձ.ու. հզոր.	1000խմ	0.032	43.64	1.40	0	0.00	0.0	1.40
17	III-րդ կարգի հողի էտիցբ ձեռքով	խմ	5.4	1.1	5.94	0	0.00	5.4	5.94
18	Միջինատիկ ապակույց շերտի պատրաստում 5սմ հատ.	100քմ	0.114	398.08	45.38	0	0.00	0.1	45.38
19	Խճե հենք ջրագծի հողի տակ	խմ	0.6	6.19	3.71	0	0.00	0.6	3.71
20	В15 բետոնից հենք ջրագծի հողի տակ	խմ	0.6	28.92	17.35	0	0.00	0.6	17.35
21	Զբաղմունքային համակարգի արտաքին համակարգի ամրացում	խմ	0.6	37.96	22.78	0	0.00	0.6	22.78
22	Բետոնից պատերի ջրամեկուսացում բետոնի կրկնակի բետոնով	100քմ	0.1	33.11	3.31	0	0.00	0.1	3.31
23	Մետաղական մուղի պատրաստում և տեղադրում	քմ	2.44	16.33	39.85	0	0.00	2.4	39.85
24	Մետաղական մուղի յուղաներկում	100քմ	0.06	93.09	5.59	0	0.00	0.1	5.59
25	Միացում գործող ջրագծին	հատ	1	3.49	3.49	0	0.00	1.0	3.49
II. Կոդերի արտաքին համակարգ /նարգապարզ/									
26	III կարգի հողի փորում էրակ, 0.25խմ շերտիով կողայցումով	1000խմ	0.042	482.82	20.28	0	0.00	0.0	20.28
27	III կարգի հողի լրամշակում ձեռքով	խմ	5.3	2.36	12.51	0	0.00	5.3	12.51
28	II կարգի հողի բարձում մեխ. եղանակով ա/ի վրա	1000խմ	0.015	559.7	8.40	0	0.00	0.0	8.40
29	Ավելորդ հողի հեռացում 5կմ	տն	22.8	1.43	32.60	0	0.00	22.8	32.60
30	Ավազե փռող-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	12.6	3.96	49.90	0	0.00	12.6	49.90
31	Կոդերի արտաքին համակարգի արտաքին համակարգի ամրացում 100մ	քմ	33.2	1.21	40.17	0	0.00	33.2	40.17
32	Կոդերի արտաքին համակարգի արտաքին համակարգի ամրացում 150մ	քմ	24.5	1.72	42.14	0	0.00	24.5	42.14

33	III կարգի հորով ետլիցք բուկրոզերով 310ձ.ու.հզոր.	1000լսմ	0.028	43.64	1.22	0	0.00	0.0	1.22
34	III-րդ կարգի հորի ետլիցք ձեռքով	լսմ	4.7	1.1	5.17	0	0.00	4.7	5.17
35	Միջինահատիկ սահալարից շերտի պատրաստում 5սմ հաստ.	100քմ	0.084	398.08	33.44	0	0.00	0.1	33.44
36	Խճե հենք կոյուրու հորի տակ	լսմ	0.7	3.19	2.23	0	0.00	0.7	2.23
37	B15 բետոնեց հենք կոյուրու հորերի տակ	լսմ	0.7	28.92	20.24	0	0.00	0.7	20.24
38	Փ1200 կոյ. Հավաքովի դիտահորի պատրաստում	լսմ	4.2	79.87	335.45	0	0.00	4.2	335.45
39	Կոյուրու բետոնե պատերի ջրամեկուսացում բիտումային կոնկրետի քսումով	100քմ	0.21	33.11	6.95	0	0.00	0.2	6.95
40	Դիտահոր. եր կախարիչ ռուժե մտցում	կտ	3	84.12	252.36	0	0.00	3.0	252.36
	Հավահորեային ազրանջանային համակարգ (մարզադպրոց)					0	0.00	0.0	0.00
1	Տարածքային հատրդակին INTERFEY RS-485	հատ	1	108.015	108.02	0	0.00	1.0	108.02
2	Ընդունող-ստուգող սարքավորում C 2000 M	հատ	2	68.22	136.44	0	0.00	2.0	136.44
3	Էլեկտրամետղ սարք 12վ. ՔՄՊ-12	հատ	1	73.905	73.91	0	0.00	1.0	73.91
4	Դիտեկտոր հակահրդեհային ձխային օպտիկա էլեկտրոնային ՄՊ-212-63-M	հատ	123	9.665	1188.80	0	0.00	123.0	1188.80
5	Դիտեկտոր ձեռնարկ հակահրդեհային և անվտանգության ՄՊՊ-ԲԴ	հատ	16	7.959	127.34	0	0.00	16.0	127.34
6	Դիտեկտոր ջերմային հակահրդեհային ՄՊ 101-1A	հատ	2	9.665	19.33	0	0.00	2.0	19.33
7	Դիտեկտոր ձայնայնության ՄՄՅԱԿ-12ՇՏ	հատ	11	9.665	106.32	0	0.00	11.0	106.32
8	Կարգավորիչ արևը ԿՐԴԻ	հատ	2	48.436	96.87	0	0.00	2.0	96.87
9	Ղեկավարման կենտրոն, ստերեոշար հիշողության դիսկլերով	հատ	1	115.974	115.97	0	0.00	1.0	115.97
10	Միաձիլ արձևե մարդկա մեկուսիչով 1x2x0.5քմ	գմ	450	0.058	26.10	0	0.00	450.0	26.10
11	Լույսը 1x2x0.75քմ	գմ	180	0.07	12.60	0	0.00	180.0	12.60
12	Լույսը 1x2x0.35քմ	գմ	60	0.046	2.76	0	0.00	60.0	2.76
13	Լույսը 1x2x1.5քմ	գմ	150	0.186	27.90	0	0.00	150.0	27.90
14	Օլաքակար խողովակ փ16	գմ	850	0.151	128.35	0	0.00	850.0	128.35
15	Լույսը փ25	գմ	120	0.209	25.08	0	0.00	120.0	25.08
15	Մետաղական խողովակ 16մ	գմ	8		0.00	0	0.00	8.0	0.00
	16. Արտաքին հարդարում լողավազան					0	0.00	0.0	0.00
150	B15 բետոնով աստիճանների պատրաստում	լսմ	9.06	31.29	283.49	0	0.00	9.1	283.49
151	Աստիճանների երեսպատում 30մմ հաստ. բազալտե սալիկներով	10քմ	4.67	141.53	660.95	0	0.00	4.7	660.95
151	Պատերի երեսպատում 30մմ հաստ. բազալտե սալիկներով	քմ	80	18.64	1491.20	0	0.00	80.0	1491.20
			0			0	0.00	0.0	0.00
			0	18.64	0.00	0	1174.32	63.0	1174.32
152	Այլումինե բազրիների պատրաստում	գմ	15.5	23.65	366.58	0	0.00	15.5	366.58
153	Պատերի երեսպատում 3սմ հաստ. ֆեյերտի սալերով	քմ	240	12.64	3033.60	240	0.00	0.0	0.00
154	Պատերի երեսպատում 3սմ հաստ. Տուֆե սալերով	քմ		12.43		0	2983.20	240.0	2983.20
155	Բազալտե պատուհանագրգերի պատրաստում 15սմ լայն.	քմ	3.3	21.17	69.86	0	0.00	3.3	69.86
156	Պատերի սկալ գունավոր խճավազով	100քմ	4.97	157.44	782.48	0	0.00	5.0	782.48
158	Խճե հենքի պատրաստում սալիկների տակ	լսմ	15.8	9.27	146.47	0	0.00	15.8	146.47
159	B20 բետոնով սալիկների պատրաստում	լսմ	15.8	31.1	491.38	0	0.00	15.8	491.38

160	Ամրան A-1 Փ10 երեսպատման համար	տն	0.12	400.34	48.04	0	0.00	0.1	48.04
161	Ամրան 4Bբ-1 երեսպատման համար	տն	0.408	594.51	242.56	0	0.00	0.4	242.56
162	Արտաքին աշխատանքների համար տախտակամանձի պատրաստում	100քմ	7.37	68.96	508.24	0	0.00	7.4	508.24
1	Ուժժային վանանակ ՈՐ11-3064 21Y3 արկերով	հատ	1	9.48	9.48	0	0.00	1.0	9.48
2	Մագիստրական թողարկիչի մոնտաժ ՔՄ101004 ջերմային ռեկեով	հատ	3	9.65	28.95	0	0.00	3.0	28.95
3	Մագիստրական թողարկիչի մոնտաժ ՔՄ10120 4ջերմային ռեկեով	հատ	2	10.29	20.58	0	0.00	2.0	20.58
4	էռաֆազ ավտոմատ անջատիչ տեղադրում 25Ա	հատ	4	3.8	15.20	0	0.00	4.0	15.20
5	միաֆազ ավտոմատ անջատիչ տեղադրում 16Ա	հատ	4	2.71	10.84	0	0.00	4.0	10.84
6	Մեկ լամպանոց շիփացման լամպով պատի կանխող 1-100 տիպի	հատ	5	4.69	23.45	0	0.00	5.0	23.45
7	Միաստեղծվոր միաբևեռ անջատիչ 250վ 6ա	100հատ	0.01	85.8	0.86	0	0.00	0.0	0.86
8	Երկստեղծվոր միաբևեռ անջատիչ 250վ 6ա	100հատ	0.01	132.79	1.33	0	0.00	0.0	1.33
9	Հարողարկարների բաժանման տուփ	100հատ	0.02	12.62	0.25	0	0.00	0.0	0.25
10	ՓԵ 2,5քմ պրննե հաղորդակների անցկացում	100զմ	1.14	35.28	40.22	0	0.00	1.1	40.22
11	ՈՒՄԳ 3x2,5քմ պրննե հաղորդակների անցկացում /բազմաֆազ/	100զմ	0.48	49.45	23.74	0	0.00	0.5	23.74
12	Պողպատե խողովակ 20մմ	100զմ	0.38	113.37	43.08	0	0.00	0.4	43.08
1	1.Հողային աշխատանքներ /կաթալայտում/								
1	Ու-րդ կարգի հողի հարթեցում բալկոններով 96կվտ, (130 ձ.տ. շրջառուսաբ)	100քմ	1.2	1.28	1.54	0	0.00	1.2	1.54
2	Ու-րդ կարգի հողի բանրում երակավատորով, 0.5լամ շերտիով կողացումով	1000լամ	0.028	526.02	14.73	0	10.52	0.0	25.25
3	Ու-րդ կարգի հողի լրամշակում ձեռքով մինչև 2մ	լամ	2.2	2.36	5.19	0	0.00	2.2	5.19
4	Ու կարգի հողի բարձում ա/ի վրա լիցքի համար	1000լամ	0.015	500.02	7.50	0	0.00	0.0	7.50
5	Հողի հեռացում 6վմ-ից	տն	27	1.57	42.39	0	0.00	27.0	42.39
6	Ու-րդ կարգի հողի եղիլք ձեռքով	լամ	1.8	0.9	1.62	0	0.00	1.8	1.62
7	Հողի խտացում 30սմ	100լամ	0.126	13.58	1.71	0	0.00	0.1	1.71
2.Հիմքեր /կաթալայտում/									
8	Ժապավենավոր խիբերի պատրաստում B12,5 բետոնով	լամ	20	38.52	770.40	0	0.00	20.0	770.40
9	Ջերմային առկայի պատրաստում B15 դասի բետոնով	լամ		38.52		0	154.08	4.0	154.08
9	Ջերմային առկայի ծածկում երեստնե սալերով	լամ		38.52		0	51.62	1.3	51.62
9	Ե/բ ժապավենավոր հիմքերի պատրաստում B 25 բետոնով	լամ	4.2	49.66	208.57	0	0.00	4.2	208.57
10	Ամրան A-500c Փ16	տն	0.164	402.52	66.01	0	0.00	0.2	66.01
11	Ամրան A1-c	տն	0.044	411.8	18.12	0	0.00	0.0	18.12
12	Կողային բիտումային կրկակի բաւումով ջրամեկուսացում	քմ	36.0	0.87	31.32	0	0.00	36.0	31.32
13	Ատտիճանների տակ խճե հենքի պատրաստում	լամ	0.1	10.5	1.05	0	0.00	0.1	1.05
14	Ատտիճանների պատրաստում B15 բետոնով	լամ	0.3	30.1	9.03	0	0.00	0.3	9.03
15	Հորիզոնական ջրամեկուսացում ցեւ.շարվածկ հերոկ ապակեով	քմ	13.0	1.71	22.23	0	0.00	13.0	22.23
3.Սյուներ /կաթալայտում/									
16	Ե/բ սյան պատրաստում B20 բետոնով	լամ	2.0	74.48	148.96	0	0.00	0.0	0.00
17	Ամրան A-500c	տն	0.086	391.84	33.70	0	0.00	2.0	148.96
18	Ամրան A1-c	տն	0.105	411.8	43.24	0	0.00	0.1	33.70
4.Օածկեր /կաթալայտում/						0	0.00	0.0	43.24
						0	0.00	0.0	0.00

19	Ե/բ միաձույլ հեծանների և պարզունակների պատրաստում B20 բետոնով	խմ	0.8	66.58	53.26	0	0.00	0.8	5	3.26
20	Ամրան A-500c	տն	0.451	391.84	176.72	0	0.00	0.5	17	6.72
21	Ամրան A1-c	տն	0.154	411.8	63.42	0	0.00	0.2	6	3.42
22	Մետաղական ներդիր մասերի տեղադրում մինչև 4կց	տն	0.005	720.76	3.60	0	0.00	0.0	3	6.0
23	Ծածկի կլորանցավոր սալերի տեղադրում մինչև 6մ երկ.	հատ	3	11.81	35.43	0	0.00	3.0	3	5.43
24	Ծածկի կլորանցավոր սալերի արձեք. մինչև 6.3մ երկ.	քմ	24.6	8.49	208.85	0	0.00	24.6	20	8.85
25	Հավաքովի ծածկերի միաձույլ քրացումների պատրաստում B20 ծանր բետոնով	խմ	0.26	77.09	20.04	0	0.00	0.3	2	0.04
26	Միաձույլ ծածկերի և գոտիների պատրաստում B20 ծանր բետոնով	խմ	3.74	65.8	246.09	0	0.00	3.7	24	6.09
27	5.Պատեր /կաթալատում/					0	0.00	0.0		0.00
27	Կանոնավոր կարվածքի բարից պատի շար	խմ	37.4	18.26	682.92	0	0.00	37.4	68	2.92
28	Շարի ամրանավորում Փ6 ամրանային ցանկերով	տն	0.048	470.03	22.56	0	0.00	0.0	2	2.56
29	Ե/բ միաձույլ բարավորների պատրաստում B20 բետոնով	խմ	0.6	68.34	41.00	0	0.00	0.6	4	1.00
30	Ամրան A-500c	տն	0.03	391.84	11.76	0	0.00	0.0	1	1.76
31	Ամրան A1-c	տն	0.017	411.8	7.00	0	0.00	0.0	7	0.00
32	6.Տանիք /կաթալատում/					0	0.00	7.0		0.00
32	Խարամով ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում	խմ	7.00	6.52	45.64	0	0.00	7.0	4	5.64
33	Ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի պատրաստում 0.6մմ և ավելի հաստ թեթեղով	քմ	50	7.39	369.50	0	0.00	50.0	3	9.50
34	Ջրահեռացում խողովակների կախում ց/թիթեղից 0.6մմ հաստ ներքաղցի ջրհոս ձազարները մինչև 3մ	կտ	2	24.1	48.20	0	0.00	2.0	1	8.20
35	Տախտակամածի պատրաստում 3սմ հաստ. տախտակներից ջրհորանի տակ	քմ	16.7	5.01	83.67	0	0.00	16.7	3	3.67
36	Ցինկ. 0.6մմ թիթեղով տանիքի փոքր ծածկերի ատամն./տան.հատ/	քմ	3.8	3.964	15.06	0	0.00	3.8	1	5.06
37	Փայտե ճեղքաշերտերի և այլ կոնս. պատրաստում	խմ	0.9	181.919	163.73	0	0.00	0.9	1	3.73
38	Կախովի ջրհորանների տեղադրում	100գմ	0.07	163.952	11.48	0	0.00	0.1	1	1.48
39	7.Բացվածքներ /կաթալատում/					0	0.00	0.0		0.00
39	Այլումին բացվող պատուհանի բլոկ սպիտակ 60սմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4սմ, տեղական արտադրության ատամն 4 հսիսով	քմ	0.64	41.86	26.79	0	0.00	0.6	2	6.79
40	Այլումին չբացվող պատուհանի բլոկ սպիտակ 60սմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4սմ, տեղական արտադրության ատամն 4 հսիսով	քմ	0.8	31.06	24.85	0	0.00	0.8	2	4.85
41	Մետաղական արտադրանքի դռների տեղադրում	քմ	3.33	57.43	191.24	0	0.00	3.3	1	91.24
42	Մետաղական ցանց լուսամուտների համար	տն	0.02	557.898	11.16	0	0.00	0.0	1	1.16
43	Մետաղական դռների լուսամուտներով	քմ	8.3	0.486	4.03	0	0.00	8.3	4	0.3
44	8.Հատակներ /կաթալատում/					0	0.00	0.0		0.00
44	Հատակների տակ խճե հենքի պատրաստում	խմ	2.0	10.5	21.00	0	0.00	2.0	2	1.00
45	Հատակների պատրաստում B20 բետոնով	խմ	3.5	31.45	110.08	0	0.00	3.5	1	10.08
45	Ամրան A1-c	տն	0.072	411.8	29.65	0	0.00	0.1	2	9.65
47	9.Ներքին հարդարում /կաթալատում/					0	0.00	0.0		0.00
47	Գաթե սվաղ առաստաղին	100քմ	0.322	212.408	68.40	0	0.00	0.3	6	8.40
48	Ցեմ.ալվազե բարձրորակ սվաղ պատերին	քմ	59.3	2.44	144.69	0	0.00	59.3	1	44.69
49	Պատերի և առաստաղի պատում ձեւիամածիկով	100քմ	0.915	34.5	31.57	0	0.00	0.9	3	1.57
50	Մոնձաներիկով ներքին ներքին պատերին և առաստաղին	100քմ	0.915	37.45	34.27	0	0.00	0.9	3	4.27
10	Արտադրանքի հարդարում /կաթալատում/					0	0.00	0.0		0.00

51	խճէ հենքի պատրաստում ստվածքի տակ	խմ	1.2	3.11	3.73	0	0.00	1.2	3.73
52	B20 բետոնով ստվածքի պատրաստում	խմ	1.3	28.28	36.76	0	0.00	1.3	36.76
Կաթնալատան սարքավորումների մոնտաժ									
1	Կաթառ 235 կկտ	հատ	2	1162.82	2325.64	0	0.00	2.0	2325.64
2	Ալյուք գազի 250 կկտ	հատ	2	794.46	1588.92	0	0.00	2.0	1588.92
3	Բար ջրատաքացուցիչ 1500լ	հատ	1	752.65	752.65	0	0.00	1.0	752.65
4	Հիդրոնորդ (պունյ 4 հատ, արագային ջրատաքացուցիչ, ընդարձակման անոթ 2 հատ, ապահովիչ կափուր 4 հատ, ավտոմատիկայի հանգույց 3 հատ, կեղտագոյիչ 2 հատ, կոլեկտոր հանգույց, ֆիտինգներ...)	լրակազմ	1	1615.70	1615.70	0	0.00	1.0	1615.70
5	Միատար կաթնալի	մ	10	16.73	167.30	0	0.00	10.0	167.30
6	Խողովակ մետաղական F 89 (ներկերով)	մ	20	3.76	75.20	0	0.00	20.0	75.20
7	Խողովակ մետաղական F 76 (ներկերով)	մ	30	28.99	869.70	0	0.00	30.0	869.70
8	Խողովակ մետաղական F 40 (ներկերով)	մ	50	2.09	104.50	0	0.00	50.0	104.50
9	Խողովակ F 50 (ներկերով)	մ	30	2.67	80.10	0	0.00	30.0	80.10
10	Խողովակ պոլիպրոպիլեն (ներկերով)	մ	30	2.34	70.20	0	0.00	30.0	70.20
11	Փական տղնակային ֆլանցով 3"	հատ	4	12.54	50.16	0	0.00	4.0	50.16
12	Փական տղնակային ֆլանցով 2"	հատ	6	10.04	60.24	0	0.00	6.0	60.24
13	Փական գործիվալոր 1 1/4, 1", 1 1/2"	հատ	25	5.01	125.25	0	0.00	25.0	125.25
14	Ալյ նյութեր	կտ	1	209.07	209.07	0	0.00	1.0	209.07
15	Կաթնալատան մոնտաժ	կտ	1	804.48	804.48	0	0.00	1.0	804.48
Ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին համակարգ									
Խողակազմ/									
1. Ջրամատակարարման ներքին համակարգ (կողակազմ)									
1	Ջրամատակարարման Փ16 մետաղալատե խողակների անվազում սառն ջրի համար	զմ	15.0	0.72	10.80	0	0.00	15.0	10.80
2	Ջրամատակարարման Փ25 մետաղալատե խողակների անվազում սառն ջրի համար	զմ	13.5	0.78	10.53	0	0.00	13.5	10.53
3	Ջրամատակարարման Փ32 մետաղալատե խողակների անվազում սառն ջրի համար	զմ	33	0.91	30.03	0	0.00	33.0	30.03
4	Ջրամատակարարման Փ40 մետաղալատե խողակների անվազում սառն ջրի համար	զմ	10	1.05	10.50	0	0.00	10.0	10.50
5	Ջրամատակարարման Փ16 մետաղալատե խողակների անվազում տաք ջրի համար	զմ	6	0.72	4.32	0	0.00	6.0	4.32
6	Ջրամատակարարման Փ25 մետաղալատե խողակների անվազում տաք ջրի համար	զմ	12.5	1.02	12.75	0	0.00	12.5	12.75
7	Ջրամատակարարման Փ32 մետաղալատե խողակների անվազում տաք ջրի համար	զմ	16	1.29	20.64	0	0.00	16.0	20.64
8	Ջրամատակարարման Փ40 մետաղալատե խողակների անվազում տաք ջրի համար	զմ	10.5	1.81	19.01	0	0.00	10.5	19.01
9	Փական Փ15	հատ	7	3.36	23.52	0	0.00	7.0	23.52
10	Փական Փ25	հատ	4	4.28	17.12	0	0.00	4.0	17.12
11	Փական Փ32	հատ	3	7.10	21.30	0	0.00	3.0	21.30
12	Փական Փ40	հատ	1	9.70	9.70	0	0.00	1.0	9.70
13	Լվացարանի ձորակ Փ15	հատ	5	1.52	7.60	0	0.00	5.0	7.60
14	Ցնցուղարանի խառնիչով զնցուղի տեղադրում	հատ	12	9.88	118.56	0	0.00	12.0	118.56
15	Մինչև Փ15 ձևավոր լատուն միացման մասեր	հատ	22	0.54	11.88	0	0.00	22.0	11.88
16	Մինչև Փ25 ձևավոր լատուն միացման մասեր	հատ	25	1.26	31.50	0	0.00	25.0	31.50

17	Մինչև ֆ32 ձևավոր լատունն միացման մասեր	հատ	25	3.05	76.25		0	0.00	25.0	76.25
18	Մինչև ֆ40 ձևավոր լատունն միացման մասեր	հատ	12	3.70	44.40		0	0.00	12.0	44.40
19	ձկուն միացման շանգներ	հատ	9	0.76	6.84		0	0.00	9.0	6.84
20	Մինչև ֆ200 անցքերի լցում էլաստիկ նյութով	լսմ	0.2	10.23	2.05		0	0.00	0.2	2.05
21	Համակարգի փորձարկում	100գվ	1.105	7.28	8.04		0	0.00	1.1	8.04
22	III կարգի հողի մշակում ձեռքով	լսմ	12.5	2.15	26.88		0	0.00	12.5	26.88
23	II-րդ կարգի հողի ետիցք ձեռքով	լսմ	10.3	0.90	9.27		0	0.00	10.3	9.27
24	Ավագե փռող-հարթեցնող շերտի պտորաստում	լսմ	6.2	3.50	21.70		0	0.00	6.2	21.70
25	Շին-աղբի և հողի հավաքում, բարձում ավտոմեքանիզմների վրա և արտահանում ճկվ	տն	11.8	3.00	35.40		0	0.00	11.8	35.40
26	III հորտար ներքին համակարգ /տրակազան/	լսմ	16	2.15	34.40		0	0.00	16.0	34.40
27	II-րդ կարգի հողի մշակում ձեռքով	լսմ	12.5	0.90	11.25		0	0.00	12.5	11.25
28	Ավագե փռող-հարթեցնող շերտի պտորաստում	լսմ	6.1	3.50	21.35		0	0.00	6.1	21.35
29	Մինչև ֆ500 անցքերի լցում էլաստիկ նյութով	100հատ	0.005	256.34	1.28		0	0.00	0.0	1.28
30	Մինչև ֆ500 անցքերի լցում էլաստիկ նյութով	լսմ	0.5	10.23	5.12		0	0.00	0.5	5.12
31	Փ50 կորտար պլաստասայն խորովակների անցկացում	գվ	7	1.22	8.54		0	0.00	7.0	8.54
32	Փ100 կորտար պլաստասայն խորովակների անցկացում	գվ	33	1.68	55.44		0	0.00	33.0	55.44
33	Փ150 կորտար պլաստասայն խորովակների անցկացում	գվ	25.5	2.13	54.32		0	0.00	25.5	54.32
34	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում ուսնակով	կտ	5	15.52	77.60		0	0.00	5.0	77.60
35	Ջուգարանվոր կերամիկական	կտ	4	22.68	90.72		0	0.00	4.0	90.72
36	Փ50 կորտար հոսակի տեղադրում	հատ	1	1.80	1.80		0	0.00	1.0	1.80
37	Փ100 կորտար հոսակի տեղադրում	հատ	2	4.11	8.22		0	0.00	2.0	8.22
38	Փ100 մաքրիչ	հատ	1	0.39	0.39		0	0.00	1.0	0.39
39	Փ50 պլաստաս ձևավոր միացման մասեր	հատ	14	0.28	3.92		0	0.00	14.0	3.92
40	Միջոներ վնասարանների համար	հատ	4	0.84	3.36		0	0.00	4.0	3.36
41	Փ100 պլաստաս ձևավոր միացման մասեր	հատ	19	0.64	12.16		0	0.00	19.0	12.16
42	Փ150 պլաստաս ձևավոր միացման մասեր	հատ	7	1.12	7.84		0	0.00	7.0	7.84
43	Շին-աղբի և հողի հավաքում, բարձում ավտոմեքանիզմների վրա և արտահանում ճկվ	տն	14.8	3.85	56.98		0	0.00	14.8	56.98
III. Ափսոսանքի վանանների սարքավորումներ /տրակազան/										
44	Այտահանիչ վանանների տեղադրում	կտ	2	21.43	42.86		0	0.00	2.0	42.86
45	Ջրամատակարարման ֆ20 մետաղապատ խորովակների անցկացում տար ջրի համար	գվ	33	0.81	26.73		0	0.00	33.0	26.73
46	Մինչև ֆ20 ձևավոր լատունն միացման մասեր	հատ	18	1.24	22.32		0	0.00	18.0	22.32
47	Քրոի կարգադրիչի տեղադրում	հատ	1	74.89	74.89		0	0.00	1.0	74.89
48	Ջրատարացուցիչի տեղադրում	հատ	1	88.53	88.53		0	0.00	1.0	88.53
49	Շրջանառու պոպի տեղադրում	հատ	1	81.17	81.17		0	0.00	1.0	81.17
IV. Ջրավազանի սարքավորումներ /տրակազան/										
1	Շրջապտույտի պոպ 15լսմ/ժամ	հատ	3	186.34	559.02		0	0.00	3.0	559.02
2	Ավազի ֆիտր	հատ	3	315.20	945.60		0	0.00	3.0	945.60
3	Կվարցային ավազ	կգ	1525	0.19	289.75		0	0.00	1525.0	289.75
4	Պլոմեկտոր	հատ	12	36.95	443.40		0	0.00	12.0	443.40
5	Ջրանֆորմատոր 300լտ	հատ	12	20.85	250.20		0	0.00	12.0	250.20
6	Մակարդակի կարգավորիչ/սկիներ/	հատ	12	31.58	378.96		0	0.00	12.0	378.96
7	Ֆարատնկա	հատ	24	6.63	159.12		0	0.00	24.0	159.12
8	Դատարկող հոսակ	հատ	2	15.73	31.46		0	0.00	2.0	31.46
9	Էլեկտրոտարացուցիչ	հատ	3	170.23	510.69		0	0.00	3.0	510.69
10	Լատունե խրացուցիչ	հատ	6	14.53	87.18		0	0.00	6.0	87.18
11	Թերմոստատ 0-40C	հատ	1	43.9	43.90		0	0.00	1.0	43.90

12	Արգելակ PUK 50*1/2	հատ	1	3.16	3.16	0	0	0.00	1.0	3.16
13	Աստիճան 4աստ. լայն	հատ	4	66.33	265.32	0	0	0.00	4.0	265.32
14	Թաղանթ 2,05	քմ	358.3	7.45	2669.34	0	0	0.00	358.3	2669.34
15	Թաղանթ 1,65	քմ	82.5	7.45	614.63	0	0	0.00	82.5	614.63
16	Գետտեքստիլ	քմ	411	2.02	830.22	0	0	0.00	411.0	830.22
17	Մետաղական թերթեր թաղանթով	հատ	2.22	46.36	102.92	0	0	0.00	2.2	102.92
18	Ինքնապատասակվող մեխ	հատ	370	1.14	421.80	0	0	0.00	370.0	421.80
19	Մտախն թաղանթի համար	հատ	4	10.42	41.68	0	0	0.00	4.0	41.68
20	Ավտոչափավորիչ 2 վահանակով	հատ	1	972.77	972.77	0	0	0.00	1.0	972.77
21	Հափավորիչ սլոնկ	հատ	3	113.7	341.10	0	0	0.00	3.0	341.10
22	Անկյունակ Փ50	հատ	50	0.44	22.00	0	0	0.00	50.0	22.00
23	Եռաբախշիչ Փ50	հատ	12	0.88	10.56	0	0	0.00	12.0	10.56
24	Փ50խորովակների անցկացում	քմ	100	1.96	196.00	0	0	0.00	100.0	196.00
25	Անկյունակ Փ63	հատ	30	0.79	23.70	0	0	0.00	30.0	23.70
26	Եռաբախշիչ Փ63	հատ	12	0.98	11.76	0	0	0.00	12.0	11.76
27	Փ63խորովակների անցկացում	քմ	150	2.65	397.50	0	0	0.00	150.0	397.50
28	Անկյունակ Փ75	հատ	70	1.26	88.20	0	0	0.00	70.0	88.20
29	Եռաբախշիչ Փ75	հատ	6	2.34	14.04	0	0	0.00	6.0	14.04
30	Փ75խորովակների անցկացում	քմ	210	3.15	661.50	0	0	0.00	210.0	661.50
31	Փայլան Փ63	հատ	2	4.21	8.42	0	0	0.00	2.0	8.42
32	Փայլան Փ75	հատ	6	3.71	22.26	0	0	0.00	6.0	22.26
33	Անկյունակ Փ90	հատ	8	2.02	16.16	0	0	0.00	8.0	16.16
34	Եռաբախշիչ Փ90	հատ	8	3.1	24.80	0	0	0.00	8.0	24.80
35	Արգելակ PUK 63*50	հատ	24	0.35	8.40	0	0	0.00	24.0	8.40
36	Արգելակ PUK 75*63	հատ	12	0.76	9.12	0	0	0.00	12.0	9.12
37	Արգելակ PUK 90*75	հատ	16	1.26	20.16	0	0	0.00	16.0	20.16
38	Արգելակ PUK 125*90	հատ	8	1.83	14.64	0	0	0.00	8.0	14.64
39	Եռաբախշիչ Փ125	հատ	4	7.45	29.80	0	0	0.00	4.0	29.80
40	Փ90խորովակների անցկացում	քմ	4	4.09	16.36	0	0	0.00	4.0	16.36
41	Փ125խորովակների անցկացում	քմ	6	7.9	47.40	0	0	0.00	6.0	47.40
42	Լատտեն խլացուցիչ Փ75*21/2	հատ	9	4.42	39.78	0	0	0.00	9.0	39.78
43	Լատտեն խլացուցիչ Փ63-50*2	հատ	14	0.69	9.66	0	0	0.00	14.0	9.66
44	Մտախն	հատ	10	4.74	47.40	0	0	0.00	10.0	47.40
						0	0	0.00	0.0	0.00
						0	0	0.00	0.0	0.00
	1. Հողային աշխատանքներ /լողավազան/									
1	III-րդ կարգի հողի հարթեցում բուրդվերով 96կվտ, (130 ձ.ու.) հատուցում	100քմ	160.0	1.3	204.80	0	0	0.00	160.0	204.80
2	III-րդ կարգի հողի բանդում էքսկավատորով, 0.5լամ շերտերով կողայացումով	1000լամ	0.42	526.02	220.93	0	0	0.00	0.4	220.93
3	III-րդ կարգի հողի լրամշակում ձերթով մինչև 2մ	լամ	22.5	2.36	53.10	0	0	0.00	22.5	53.10
4	II կարգի հողի բարձում ա/ի վրա լիցքի համար	1000լամ	0.105	500.02	52.50	0	0	0.00	0.1	52.50
5	Հողի բերում 15կմ-ից	տն	189	2.85	538.65	0	0	0.00	189.0	538.65
5	III-րդ կարգի հողի հարթեցում լիցքում բուրդվերով 96կվտ, (130 ձ.ու.) հատուցում	100քմ	4.27	1.28	5.47	0	0	0.00	4.3	5.47
6	II-րդ կարգի հողի ետլիցք ձերթով	լամ	20.5	0.9	18.45	0	0	0.00	20.5	18.45
7	Հողի խտացում 73սմ	100լամ	3.12	13.58	42.37	0	0	0.00	3.1	42.37
8	2. Հիմքեր /լողավազան/					0	0	0.00	0.0	0.00
	Խճե նախապատրաստական շերտ հիմքերի տակ	լամ	8.2	10.5	86.10	0	0	0.00	8.2	86.10
9	Հիմքերի պատրաստման համար նախապատրաստական շերտ	լամ	5.1	30.1	153.51	0	0	0.00	5.1	153.51
	Խ10- բետոնով									

10	B25բետոնով է/բ կետային-կիմքի պատրաստում	խմ	36	58.09	2091.24		0	0.00	36.0	2091.24
12	Հիմքերի պատրաստման համար նախապատրաստվող շերտ B15 բետոնով	խմ	135.0	30.3	4089.15		0	0.00	135.0	4089.15
13	Է/բ ժապավենավոր հիմքերի պատրաստում B 25 բետոնով	խմ	77.0	49.7	3823.82		0	0.00	77.0	3823.82
14	Ամրան A-500c Փ16	տն	3.176	402.52	1278.40		0	0.00	3.2	1278.40
15	Ամրան A1-c	տն	2.364	411.8	973.50		0	0.00	2.4	973.50
16	Ամրան A-500c Փ12	տն	0.377	396.76	149.58		0	0.00	0.4	149.58
17	Կողային բիտումային կրկնակի քսումով ջրամեկուսացում	քմ	232.0	0.9	201.84		0	0.00	232.0	201.84
18	Հատակների և աստիճանների տակ խճե հենքի պատրաստում	խմ	25.6	10.5	268.80		0	0.00	25.6	268.80
19	Հատակների և աստիճ. պատրաստման համար նախապատրաստման շերտ B15 բետոնով	խմ	58.8	30.1	1769.88		0	0.00	58.8	1769.88
20	Ամրան A1-c	տն	1.137	411.8	468.22		0	0.00	1.1	468.22
21	Հորիզոնական ջրամեկուսացում ցեմ.շաղախով հեղուկ ապակեով	քմ	182.0	1.7	311.22		0	0.00	182.0	311.22
	3.Սյուներ /դղակազան/						0	0.00	0.0	0.00
	Է/բ պլան պատրաստում B25 բետոնով	խմ	57	85.15	4853.55		0	0.00	57.0	4853.55
23	Ամրան A-500c	տն	7.415	391.84	2905.49		0	0.00	7.4	2905.49
24	Ամրան A1-c	տն	1.372	411.8	564.99		0	0.00	1.4	564.99
25	Մետաղական ներդիր մասերի տեղադրում մինչև 4կգ	տն	0.214	819.970	175.47		0	0.00	0.2	175.47
	4.Ծածկեր 3,22 նիշում /դղակազան/						0	0.00	0.0	0.00
26	Է/բ միաձուլ հեծանների և պարզունակների պատրաստում B25 բետոնով	խմ	43.84	77.1	3380.06		0	0.00	43.8	3380.06
27	Ամրան A-500c	տն	3.97	391.84	1555.60		0	0.00	4.0	1555.60
28	Ամրան A1-c	տն	1.758	411.8	723.94		0	0.00	1.8	723.94
29	Մետաղական ներդիր մասերի տեղադրում մինչև 4կգ	տն	0.202	720.760	145.59		0	0.00	0.2	145.59
30	Ծածկի կլորանցքավոր սալերի տեղադրում մինչև 6մ երկ.	հատ	21	11.81	248.01		0	0.00	21.0	248.01
31	Ծածկի կլորանցքավոր սալերի արժեք. մինչև 6,3մ երկ.	քմ	168.5	9.49	1599.07		0	0.00	168.5	1599.07
32	Հավաքովի ծածկերի միաձուլ լրացումների պատրաստում B25 ծանր բետոնով	խմ	4.16	87.76	365.08		0	0.00	4.2	365.08
33	Միաձուլ ծածկերի պատրաստում B25 ծանր բետոնով	խմ	0.78	76.32	59.53		0	0.00	0.8	59.53
	5.Ծածկեր 6,52 նիշում /դղակազան/						0	0.00	0.0	0.00
34	Է/բ միաձուլ հեծանների և պարզունակների պատրաստում B25 բետոնով	խմ	26.28	77.1	2026.19		0	0.00	26.3	2026.19
35	Ամրան A-500c	տն	2.885	391.84	1130.46		0	0.00	2.9	1130.46
36	Ամրան A1-c	տն	1.219	410.8	500.77		0	0.00	1.2	500.77
37	Ծածկի կլորանցքավոր սալերի տեղադրում մինչև 6մ երկ.	հատ	5	11.81	59.05		0	0.00	5.0	59.05
38	Ծածկի կլորանցքավոր սալերի արժեք. մինչև 6,3մ երկ.	քմ	34.2	9.49	324.56		0	0.00	34.2	324.56
39	Մետաղական ներդիր մասերի տեղադրում մինչև 4կգ	տն	0.427	720.760	307.76		0	0.00	0.4	307.76
40	Հավաքովի ծածկերի միաձուլ լրացումների պատրաստում B25 ծանր բետոնով	խմ	0.93	87.76	81.62		0	0.00	0.9	81.62
41	Մետաղական քառ. խորովակների ֆերանների մոնտաժ	տն	13.458	50.35	677.61		0	0.00	13.5	677.61
42	Մետաղական խորովակների արժեք 200x160x7	գմ	111.2	9.2	1023.04		0	0.00	111.2	1023.04
43	Մետաղական խորովակների արժեք 160x160x7	գմ	108	7.36	794.88		0	0.00	108.0	794.88
44	Մետաղական խորովակների արժեք 140x140x6	գմ	186	6.3	1171.80		0	0.00	186.0	1171.80
44	Մետաղական անկյունալի արժեք 100x100x6-5	գմ	27.8	5.36	149.01		0	0.00	27.8	149.01

45	Մետաղական թիթեղ 10մմ	տն	0.657	478.17	314.16	0	0.00	0.7	31 4.16
46	Մետաղական կապերի մնտած	տն	10.512	65.37	687.17	0	0.00	10.5	68 7.17
47	Մետաղական շվեղեր թիվ 20	գմ	241.4	8.63	2083.28	0	0.00	241.4	208 3.28
	Մետաղական շվեղեր թիվ 18	գմ	24.4	7.67	187.15	0	0.00	24.4	18 7.15
	Մետաղական շվեղերի արժեք 160x80x5	գմ	356.4	6.78	2416.39	0	0.00	356.4	241 6.39
	Մետաղական խողովակների արժեք 100x100x4	գմ	11.4	5.22	59.51	0	0.00	11.4	5 9.51
	Մետաղական թիթեղ 10մմ	տն	0.039	478.17	18.65	0	0.00	0.0	1 8.65
	Մետաղական ներքի մասերի տեղադրում մինչև 4կց	տն	0.203	720.760	146.31	0	0.00	0.2	14 6.31
48	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում	100քմ	5.64	62.025	349.82	0	0.00	5.6	34 9.82
	6. Պատեր /տղավազան/					0	0.00	0.0	0.00
49	Կանոնավոր կողմաձոր քարից պատի շար	խմ	343.0	18.3	6262.45	0	0.00	343.0	626 2.45
50	Շարի ամրամակերում Փ6 ամրամային ցանկերով	տն	0.41	470.03	192.71	0	0.00	0.4	19 2.71
51	Փրփրապատով պատերի շերտամեկուսացում	խմ	40.1	16.797	673.56	0	0.00	40.1	67 3.56
52	Ե/բ միանույլ բարակրների պատրաստում B20 բետոնով	խմ	0.8	68.34	54.67	0	0.00	0.8	5 4.67
53	Ամրան A-500c	տն	0.042	391.84	16.46	0	0.00	0.0	1 6.46
54	Ամրան A1-c	տն	0.026	411.8	10.71	0	0.00	0.0	1 0.71
55	Ե/բ միանույլ գոտիների պատրաստում B20 ծանր բետոնով	խմ	5.8	50.87	295.05	0	0.00	5.8	29 5.05
56	Ամրան A-500c	տն	0.287	391.84	112.46	0	0.00	0.3	11 2.46
57	Ամրան A1-c	տն	0.075	411.8	30.89	0	0.00	0.1	3 0.89
	7. Տանիք /տղավազան/					0	0.00	0.0	0.00
58	Մետաղական կավարամածի մնտած	տն	8.488	65.37	554.86	0	0.00	8.5	55 4.86
60	Մետաղական խողովակների արժեք 100x100x4	գմ	189.6	5.220	989.71	0	0.00	189.6	98 9.71
61	Մետաղական խողովակների արժեք 60x30x2	գմ	655.2	1.120	733.82	0	0.00	655.2	73 3.82
62	Մետաղական խողովակների արժեք 60x40x3	գմ	1140	3.050	3477.00	0	0.00	1140.0	347 7.00
64	Խարամով շերտամեկուսիչ շերտի պատրաստում	խմ	9.20	6.520	59.98	0	0.00	9.2	5 9.98
65	Ֆինկպատ պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի պատրաստում 0.6մմ և ավելի հաստ թեթեղից	քմ	913	7.390	6747.81	0	0.00	913.1	674 7.81
66	Ջրահեռացման խողովակների կախում գ/թիթեղից 0.6մմ հաստ, ներառյալ ջրհոս ձագարները մինչև 7.5մ	կտ	5	32.15	160.75	0	0.00	5.0	16 0.75
67	Չեղրպատուհանների պատրաստում շերտափեղեկերով	հատ	3	35.5	106.50	0	0.00	3.0	10 6.50
68	Տախտակամածի պատրաստում 3սմ հաստ, տախտակներից տեղադրման տակ	քմ	326.7	5.0	1636.77	0	0.00	326.7	163 6.77
69	Ջրհորանի և հոսանքի ծածկույթի պատում գ/թիթեղից 0.6 մմ հաստությամբ (տառանց տախտակամածի)	գմ	50.9	4.39	223.45	0	0.00	50.9	22 3.45
70	Ջրունապաշտպանիչների տեղադրում	գմ	57.3	5.28	302.54	0	0.00	57.3	30 2.54
71	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում	100քմ	2.12	62.025	131.49	0	0.00	2.1	13 1.49
72	Փրփրապատով ծածկի շերտամեկուսացում	խմ	90.6	26.418	2393.47	0	0.00	90.6	239 3.47
73	10սմ հաստ, ապակերամիկ ֆոլգայով շերտամետաղացում	խմ	181.2	17.128	3103.59	0	0.00	181.2	310 3.59
74	ցինկ, 0.6մմ թիթեղով տանիքի փառք ծածկերի պատը.	քմ	75.8	3.964	300.47	0	0.00	75.8	30 0.47
	Գոյորշխամեկուսիչ շերտի պատրաստում	100քմ	9.06	160.011	1449.70	0	0.00	9.1	144 9.70
	Ցանց ռաբիցա	քմ	906	0.409	370.55	0	0.00	906.0	37 0.55
	Կախովի ջրհորանների տեղադրում	100գմ	0.463	163.952	75.91	0	0.00	0.5	7 5.91
	8. Միջնապատեր /տղավազան/					0	0.00	0.0	0.00
74	Պենգաբետոնե միջնապատերի պատրաստում 200x200x400մմ բլոկներից	խմ	28.08	43.21	1213.34	0	0.00	28.1	121 3.34

76	Շարի ամրանավորում Փ12 A-500c ամրանային ցանցերով	տն	0.215	454.99	97.82		0	0.00	0.2	97.82
77	Պենվաբեռոնե միջնապատերի պատրաստում 200x400x100մմ բլոկներից	խմ	18.3	23.4	428.22		0	0.00	18.3	428.22
78	Շարի ամրանավորում Փ3Bp I ամրանային ցանցերով	տն	0.019	652.74	12.40		0	0.00	0.0	12.40
71	Միջնապատերի ամրացման դետալների մոնտաժ անկյունակներեց	տն	0.065	629.26	40.90		0	0.00	0.1	40.90
79	Միջնապատերի ամրացման դետալներով B20 մանր բետոնեց	խմ	1.28	68.34	87.48		0	0.00	1.3	87.48
80	Ամրան A-500c	տն	0.078	391.84	30.56		0	0.00	0.1	30.56
81	Ամրան A1-c	տն	0.02	411.8	8.24		0	0.00	0.0	8.24
18	Գիպսակարտոնե սալիկներով միջնապատերի պատրաստում	քմ	18	12.6	226.80		0	0.00	18.0	226.80
	9. Ս. Ս. 5 Ներքին աստիճանների պատրաստում /լողավազան/						0	0.00	0.0	0.00
82	B20 բետոնով է/բ աստիճանների պատրաստում	խմ	3	51.34	154.02		0	0.00	3.0	154.02
83	Աստիճանների հիմքի պատրաստում B12,5 բետոնով	խմ	3	44.5	133.50		0	0.00	3.0	133.50
84	Ամրան A-500c	տն	0.495	391.84	193.96		0	0.00	0.5	193.96
85	Ամրան A-1c	տն	0.0886	411.8	36.49		0	0.00	0.1	36.49
	10. Ա. Ա. 7 աստիճանների պատրաստում /լողավազան/						0	0.00	0.0	0.00
86	B15 բետոնով է/բ աստիճանների պատրաստում	խմ	1	51.2	51.19		0	0.00	1.0	51.19
87	Մետաղական աստիճանների թեք հեծաններ	տն	0.493	120.65	59.48		0	0.00	0.5	59.48
88	Ամրան A-500c	տն	0.01	390.84	3.91		0	0.00	0.0	3.91
89	18 համարի մետաղական շվեյեր	գմ	18	9.54	171.72		0	0.00	18.0	171.72
90	Անկյունակներ 50x50x4	գմ	14.4	1.53	22.03		0	0.00	14.4	22.03
91	Անկյունակներ 80x35x2	գմ	61.92	2.74	169.66		0	0.00	61.9	169.66
92	Մետաղական թիթեղ 10մմ	տն	0.0094	478.17	4.49		0	0.00	0.0	4.49
	11. Բացվածքներ /լողավազան/						0	0.00	0.0	0.00
93	Մետաղական բացվող պատուհանի բրնձ սպիտակ 60մմ հաստ. ապակեխաբեթով 4+4մմ, տեղական արտադրության առաձի 4 հեռիով	քմ	57.72	20.58	1187.88		0	0.00	57.7	1187.88
94	Մետաղական չբացվող պատուհանի բրնձ սպիտակ 60մմ հաստ. ապակեխաբեթով 4+4մմ, տեղական արտադրության առաձի 4 հեռիով	քմ	183.45	15.08	2766.43		0	0.00	183.5	2766.43
95	Այլումինե արտաքին դռների տեղադրում	քմ	15.63	32.63	510.01		0	0.00	15.6	510.01
96	Այլումինե ներքին դռների տեղադրում	քմ	27.72	30.78	853.22		0	0.00	27.7	853.22
97	Մետաղական ներքին դռների տեղադրում	քմ	24	30.51	732.24		0	0.00	24.0	732.24
	Մետաղական միջնորմների տեղադրում	քմ	17.6	18.25	321.20		0	0.00	17.6	321.20
	12. հատակներ/լողավազան/						0	0.00	0.0	0.00
Ն	Ցեմ. ավազե շերտի պատրաստում 30մմ հաստ.	100քմ		112.81	0.00		0	2.75	310.23	310.23
Ն	Ցեմ. ավազե շերտի պատրաստում 60մմ հաստ.	100քմ		203.56	0.00		0	9.78	1990.82	1990.82
Ն	Կերամոգրանիտե հատակների պատրաստում	100քմ		742.06	0.00		0	2.848	2113.39	2113.39
Ն	Կերամիկական հատակների պատրաստում անհնարաններում	քմ		5.36	0.00		0	352.2	1887.79	1887.79
Ն	Իզոգամից ցրանկուսիչ շերտի պատրաստում	100քմ		232.37	0.00		0	3.522	818.41	818.41
	13. Ներքին հարդարում /լողավազան/						0	0.00	0.0	0.00
115	Բարձրորակ գաջե սկալ պատերին	100քմ	4.356	199.14	867.45		0	0.00	4.4	867.45
116	Գաջե սկալ առաստաղին	100քմ	0.583	212.408	123.83		0	0.00	0.6	123.83
117	Թեթ. մասերի գաջե սկալ	քմ	111	3.28	364.08		0	0.00	111.0	364.08

118	Ցեն.ավագ. բարձրորակ սկալ պատերին	քմ	990.7	2.44	2417.31	0	0.00	990.7	241 7 31
119	Պատերի և պատաստալի պատում ձեւամանձկով	100քմ	7.496	34.5	258.61	0	0.00	7.5	25 8 61
120	Պատերի երեսպատում հախճապալե սալիկներով 20x30սմ բաճար ռոսակի	քմ	306.5	5.37	1645.91	0	0.00	306.5	164 5 91
	Աստիճանների երեսպատում 30սմ հաստ. Բագալուե սալերով	100քմ	0.28	768.69	215.23	0	0.00	0.3	21 5 23
121	Պլաստանե գունավոր թերթիկներից կախովի առաստաղի պատրաստում	քմ	747.8	3.14	2348.09	0	0.00	747.8	234 8 09
122	Լատերային ներկով ներկում ներքին պատերին	100քմ	5.4	126.89	685.21	0	0.00	5.4	68 5 21
	Ստունձաներով ներկում ներքին պատերին և առաստաղին	100քմ	7.857	37.45	294.24	0	0.00	7.9	29 4 24
123	Պլաստանե թերթիկներից կախովի առաստաղի պատրաստում	քմ	157.2	5.33	837.88	0	0.00	157.2	83 7 88
124	Ալյումինե բազիլների պատրաստում	գմ	12.8	23.68	303.10	0	0.00	12.8	30 3 10
125	Փայլեցված բագալուե թասակների պատրաստում 5սմ հաստ.	քմ	37	37.33	1381.21	0	0.00	37.0	138 1 21
126	Լողավզանի առկալների պատրաստում B20 բետոնով	խմ	2.6	85.469	222.22	0	0.00	2.6	22 2 22
	Մետաղական ցանցով առկալների ծածկում	տն	0.355	587.898	208.70	0	0.00	0.4	20 8 70
129	Կերամոգրանիտե սալերով երեսպատում	քմ	15.2	7.3	110.96	0	0.00	15.2	11 0 96
	Կերամոգրանիտե սալերով երեսպատում	քմ		7.3	0.00	0	0.00	0.0	0 0 0
118	Ցեն.ավագ. բարձրորակ սկալ լողավզանի ներքին պատերին առաւետին	քմ	169.4	2.44	413.34	0	0.00	169.4	41 3 34
	Գլխավարտնե սալիկներով խողովակների երեսպատում	քմ	21.5	3.92	84.28	0	0.00	21.5	8 4 28
	14. Լողավզանի հիմնակալաք /լողավզան/					0	0.00	0.0	0 0 0
2	III-րդ կարգի հողի բարդում էրեկավաորով, 0,5խմ շերտիով կողացումով	1000լսմ	0.936	526.02	492.35	0	0.00	0.9	49 2 35
136	III կարգի հողի լրանշակում ձեռքով	խմ	22.7	2.36	53.57	0	0.00	22.7	5 3 57
137	Խճե հենքի պատրաստում	խմ	30.0	10.6	317.40	0	0.00	30.0	31 7 40
138	B7,5 բետոնով հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	15.0	31.0	465.30	0	0.00	15.0	46 5 30
139	Լողավզանի հատակի և պատերի պատրաստում B20 երկաթբետոնով	խմ	127.0	57.2	7266.94	0	0.00	127.0	726 6 94
140	Ամիրան A-500c	տն	9.73	391.84	3812.60	0	0.00	9.7	381 2 60
141	Ամիրան A-1c	տն	0.536	411.8	220.72	0	0.00	0.5	22 0 72
137	Ավագե հենքի պատրաստում լողավզանի պատերին կից	խմ	103.0	8.37	862.11	0	0.00	103.0	86 2 11
142	Հիմքերի կողային բետոնմային կրկնակի քսումով ջրամեկուսացում	100քմ	1.9	84.17	159.92	0	0.00	1.9	15 9 92
	II կարգի հողի եռլիցք ձեռքով	խմ	86.5	0.9	77.85	0	0.00	86.5	7 7 85
	15. Օճիկներ /լողավզան/				0.00	0	0.00	0.0	0 0 0
144	Մետաղական կարկասի մննտաճ	տն	0.345	687.04	237.03	0	0.00	0.3	23 7 03
145	Մետաղական կոնս.լողայաներիում	100քմ	0.176	93.09	16.38	0	0.00	0.2	1 6 38
146	Տախտակամանի պատրաստում 3սմ հաստ. տախտակներից	քմ	10	5.71	57.10	0	0.00	10.0	5 7 10
147	Ալկալոբոնե թիթեղից ծածկոցների երեսպատում	քմ	18	18.14	326.52	0	0.00	18.0	32 6 52
148	Ալկալոբոնե պրոֆիլներ	գմ	78	2.23	173.94	0	0.00	78.0	17 3 94
149	Ցինկավատ 0,5 մմ հաստությամբ թիթեղից երեսպատում	քմ	12.6	3.964	49.95	0	0.00	12.6	4 9 95
						0	0.00	0.0	0 0 0

Տրամադրված և կոտորու արտաքին համակարգ										
I. Տրամադրված արտաքին համակարգ										
№	Նկարագրող տվյալներ	Միավոր	Պակեթի քանակ	Պակեթի արժեքը	Ընդամենը	Միավորի արժեքը	Միավորի քանակ	Պակեթի արժեքը	Միավորի արժեքը	Միավորի քանակ
1	III կարգի հողի փորում էրակ, 0,25լսմ շերտիով կողակցումով	1000լսմ	0,078	4,82	0,38	0,00	0	0,00	0,00	0
2	III կարգի հողի լրամշակում ձևերով	լսմ	12,2	2,36	28,79	0,00	0	0,00	0,00	12,2
3	II կարգի հողի բարձում մեխ. եղանակով ա/ի վրա	1000լսմ	0,026	559,7	14,55	0,00	0	0,00	0,00	0
4	Ավերտող հողի հեռացում 5կմ	տն	48,6	1,43	69,50	0,00	0	0,00	0,00	48,6
5	Ավազե փռող-հարթեցնող շերտի պատրաստում	լսմ	24,6	3,96	97,42	0,00	0	0,00	0,00	24,6
6	Միացում գործող ջրազնին Փ40 խորովակով	հատ	1	3,71	3,71	0,00	0	0,00	0,00	1,0
7	Տրամադրված արտաքին պոլիէթիլենային ուժեղ, խողով, սառը ջրի Փ40	գմ	34,5	0,87	30,02	0,00	0	0,00	0,00	34,5
8	Տրամադրված արտաքին պոլիէթիլենային ուժեղ, խողով, սառը ջրի Փ90	գմ	98,5	2,71	266,94	0,00	0	0,00	0,00	98,5
9	III կարգի հողով ետլիցք բույրացում 310ձ.ու. հզոր.	1000լսմ	0,054	43,64	2,36	0,00	0	0,00	0,00	0,1
10	III-րդ կարգի հողի ետլիցք ձևերով	լսմ	11,4	1,1	12,54	0,00	0	0,00	0,00	11,4
11	Մագնիստիկ շերտի քանոթում	100քմ	0,054	43,73	2,36	0,00	0	0,00	0,00	0,1
12	Միջինահատիկ անփայտեղենից շերտի պատրաստում 5սմ հաստ.	100քմ	0,054	398,08	21,50	0,00	0	0,00	0,00	0,1
13	Միացում գործող ջրազնին Փ89 խորովակով	հատ	1	7,13	7,13	0,00	0	0,00	0,00	1,0
II. Կոտորու արտաքին համակարգ										
14	III կարգի հողի փորում էրակ, 0,25լսմ շերտիով կողակցումով	1000լսմ	0,049	482,82	23,66	0,00	0	0,00	0,00	0,0
15	III կարգի հողի լրամշակում ձևերով	լսմ	6,6	2,36	15,58	0,00	0	0,00	0,00	6,6
16	III կարգի հողի բարձում մեխ. եղանակով ա/ի վրա	1000լսմ	0,022	559,7	12,31	0,00	0	0,00	0,00	0,0
17	Ավերտող հողի հեռացում 5կմ	տն	41,6	1,43	59,49	0,00	0	0,00	0,00	41,6
18	Ավազե փռող-հարթեցնող շերտի պատրաստում	լսմ	19,6	3,96	77,62	0,00	0	0,00	0,00	19,6
19	Կոտորու պլաստան խող ուժեղացված 100սմ	գմ	13,0	1,2	15,73	0,00	0	0,00	0,00	13,0
20	Կոտորու պլաստան խող ուժեղացված 150սմ	գմ	15,0	1,7	25,80	0,00	0	0,00	0,00	15,0
21	III կարգի հողով ետլիցք բույրացում 310ձ.ու. հզոր.	1000լսմ	0,022	43,64	0,96	0,00	0	0,00	0,00	0,0
22	III-րդ կարգի հողի ետլիցք ձևերով	լսմ	5,7	1,1	6,27	0,00	0	0,00	0,00	5,7
23	Միջինահատիկ անփայտից շերտի պատրաստում 5սմ հաստ.	100քմ	0,045	398,08	17,91	0,00	0	0,00	0,00	0,0
24	Խճե հենք կոտորու հողի տակ	լսմ	0,5	6,19	3,10	0,00	0	0,00	0,00	0,5
25	B15 բետոնից հենք կոտորու հողի տակ	լսմ	0,5	28,92	14,46	0,00	0	0,00	0,00	0,5
26	Փ1000 կոտ. հավաքովի դիտահողի տեղադրում	լսմ	1,2	28,08	33,70	0,00	0	0,00	0,00	1,2
27	Փ1000 կոտ. հավաքովի դիտահողի արժեքը	հատ	2	44,69	89,38	0,00	0	0,00	0,00	2,0
28	Կոտորու բետոնե պատերի ջրամեկուսացում բիտումային կոնկրետի շտամով	100քմ	0,07	33,11	2,32	0,00	0	0,00	0,00	0,1
29	Դիտահող, է՛ք հավաքիչ թուջե մուտքով	կտ	2	84,12	168,24	0,00	0	0,00	0,00	2,0
Էլեկտրալարային կապերի կապակցում										
1	Ներքնային բաշխիչ վահան BPY1-23-55 Y x Ո	հատ	1	62,49	62,49	0,00	0	0,00	0,00	1,0
2	L/R25 A/c LEGRAND եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ տեղադրում 100Ա	հատ	1	5,33	5,33	0,00	0	0,00	0,00	1,0
3	L/R25 A/c LEGRAND եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ տեղադրում 32Ա	հատ	1	4,05	4,05	0,00	0	0,00	0,00	1,0
4	L/R25 A/c LEGRAND եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ տեղադրում 16Ա	հատ	2	3,50	7,00	0,00	0	0,00	0,00	2,0
5	Էլեկտրալարային կապերի վահանակ 12 x 40 միաբևեռ ամրացնող արտաքին կոտորու	հատ	1	11,00	11,00	0,00	0	0,00	0,00	1,0

6	Լուսինեացետային լամպ UNILITE 2x40 տիպի	100հատ	0.73	280.12	204.49	0	0.00	0.7	204.49
7	Մեկ լամպանոց շիկացման լամպով առատառալի կանթեղ REFLECTOR-100 տիպի	հատ	2	4.69	9.38	0	0.00	2.0	9.38
8	Նույնը մինչև 60լիտ	հատ	10	4.36	43.60	0	0.00	10.0	43.60
9	Նույնը օգտագործման շտեպակալի վարդակ հողանցման	100հատ	0.12	108.04	12.96	0	0.00	0.1	12.96
10	Նույնը օգտագործման շտեպակալի վարդակ հողանցման կանտակետով	100հատ	0.02	150.12	3.00	0	0.00	0.0	3.00
11	Միատերևավոր միաբևուռ անջատիչ 250լ 6ա	100հատ	0.09	85.8	7.72	0	0.00	0.1	7.72
12	Երկատերևավոր միաբևուռ անջատիչ 250լ 6ա	100հատ	0.09	132.79	11.95	0	0.00	0.1	11.95
13	Հարդարալարերի բաժանման տուփ	100հատ	0.12	12.62	1.51	0	0.00	0.1	1.51
14	ՈՒՍԲ 2x1,5բմ պրինտ հարդարալար /բազմաօղի/	100զմ	0.8	36.33	29.06	0	0.00	0.8	29.06
15	Նույնը 2x2,5բմ /բազմաօղի/	100զմ	0.5	37.86	18.93	0	0.00	0.5	18.93
16	ՈՒՍԲ 3x1,5բմ պրինտ հարդարալարերի անցկացում /բազմաօղի/	100զմ	1.6	30.6	48.96	0	0.00	1.6	48.96
17	ՈՒՍԲ 3x2,5բմ պրինտ հարդարալարերի անցկացում /բազմաօղի/	100զմ	0.2	49.45	9.89	0	0.00	0.2	9.89
18	ՈՒՍԲ 2x4բմ պրինտ հարդարալարերի անցկացում /բազմաօղի/	100զմ	0.5	30.6	15.30	0	0.00	0.5	15.30
19	ԱՄԲ միալար հարդարալար 2,5բմ	զմ	0.15	27.08	4.06	0	0.00	0.2	4.06
20	ԱՄԲ միալար հարդարալար 10բմ	զմ	0.12	0.31	0.04	0	0.00	0.1	0.04
21	ԱՄԲ միալար հարդարալար 16բմ	զմ	0.9	36.96	33.26	0	0.00	0.9	33.26
22	Պոլիէթիլենային խողովակ 20մ	100զմ	0.06	75.79	4.55	0	0.00	0.1	4.55
23	Պոլիէթիլենային խողովակ 32մ	100զմ	0.03	112.83	3.38	0	0.00	0.0	3.38
Լողավազանի մնուցման 0,4 կլտ մարտիային գիծ									
1	ABBG-0,66 3x50+1x25բմ մարտի անցկացում	100զմ	1.25	194.51	243.14	0	0.00	1.3	243.14
2	Մեկ մարտի համար անկողնու պատրաստում	զմ	1.25	24.85	31.06	0	0.00	1.3	31.06
3	Ակազ	խմ	12.5	1.76	22.00	0	0.00	12.5	22.00
4	Կանոնավոր կտր.բար երկրորդ տեսակի	խմ	12.5	25.12	314.00	0	0.00	12.5	314.00
5	ABBG-0,66 3x50+1x25բմ մարտի ծայրերի պատր.	հատ	2	14.17	28.34	0	0.00	2.0	28.34
6	Հողանցման կրնտարի պատրաստում	հատ	3	2.75	8.25	0	0.00	3.0	8.25
7	Շերտավոր պրոպատ 40x4մ	զմ	28	0.64	17.92	0	0.00	28.0	17.92
8	Շերտավոր պրոպատ 50x4մ	զմ	2	0.8	1.60	0	0.00	2.0	1.60
9	50x50x5մ անկյունային լ=2,5 մ	հատ	9	4.24	38.16	0	0.00	9.0	38.16
10	Ասբեցեմենտե խողովակ 150մմ	զմ	10	0.46	4.60	0	0.00	10.0	4.60
11	Ուր կարգի հողի բանրում էրակավատորով, 0,25խմ շերտով կողացումով	1000խմ	0.022	526.02	11.57	0	0.00	0.0	11.57
12	Ուր կարգի հողի բանրում էրակավատորով, 0,25խմ շերտով և բարձուն ա/հ վրա	1000խմ	0.019	780.6	14.83	0	0.00	0.0	14.83
13	Ավերտող հողի հեռացում 15կմ	տն	34.5	2.85	98.33	0	0.00	34.5	98.33
14	Ուր կարգի հողի լրամշակում ձևերով	խմ	3.4	2.36	8.02	0	0.00	3.4	8.02
15	Ուր կարգի հողի եռլիցք ձևերով	խմ	2.6	0.9	2.34	0	0.00	2.6	2.34
16	Ուր կարգի հողի եռլիցք բարդեղով 310Ա.ու.կգրդ.	1000խմ	0.019	47.34	0.90	0	0.00	0.0	0.90
Ջեռուցում և օդափոխություն /տրավազան/									
1.Ջեռուցում /տրավազան/									
1	Խողովակ մետաղապատ F 16	մ	1200	0.55	660.00	0	0.00	1200.0	660.00
2	Ջեռուցման մարտից, կոմպլեկտով	հմլ	8	33.45	267.60	0	0.00	8.0	267.60
3	Պոլիարտպլիեն խողովակ 40	մ	30	2.09	62.70	0	0.00	30.0	62.70
4	Պոլիարտպլիեն խողովակ 32	մ	40	1.34	53.60	0	0.00	40.0	53.60
5	Պոլիարտպլիեն խողովակ 25	մ	60	1	60.00	0	0.00	60.0	60.00
6	Պոլիարտպլիեն խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	200	0	0.00	0	0.00	200.0	0.00

7	Փականներ	հատ	10	5.84	58.40		0	0.00	10.0	58.40
8	Բաշխնչ ասնր	հատ	4	16.73	66.92		0	0.00	4.0	66.92
9	Այլ նյութեր		1	110.4	110.40		0	0.00	1.0	110.40
10	Մոնոաժային աշխատանքներ		1	754.39	754.39		0	0.00	1.0	754.39
	2.Օդախոյանքում /տրավազան/			0.00	0.00		0	0.00	0.0	0.00
11	Էլեկտրական կարմիքեր 80կվտ	հատ	2	282.83	565.66		0	0.00	2.0	565.66
12	Ակոսմատիկա 80կվտ	հատ	2	95.85	191.70		0	0.00	2.0	191.70
13	Կանաչային օդառուղ L=7000	հատ	4	429.9	1719.60		0	0.00	4.0	1719.60
14	Ֆիլտր 800x400	հատ	2	30.81	61.62		0	0.00	2.0	61.62
15	Արմկալկացուցիչ 800x400	հատ	4	66.17	264.68		0	0.00	4.0	264.68
16	Ֆինիսապատ օդատար 0.6 մմ	մ ²	400	7.97	3188.00		0	0.00	400.0	3188.00
17	Ճարպաշար կարգավորիչ 600x200	հատ	40	10.55	422.00		0	0.00	40.0	422.00
18	Օդատարների մեկրասցում	մ ²	100	1.51	151.00		0	0.00	100.0	151.00
19	Այլ նյութեր		1	110.87	110.87		0	0.00	1.0	110.87
20	Մոնոաժային աշխատանքներ		1	475.79	475.79		0	0.00	1.0	475.79
	Կաթսայատան սնուցման 0,4 կվտ մարկային գիծ						0	0.00	0.0	0.00
1	ABB1-0.86 3x10+1x6քմ մարկային անցկացում	100գմ	0.77	194.51	149.77		0	0.00	0.8	149.77
2	Մեկ մարտիկ համար անկողնու պատրաստում	գմ	0.77	24.85	19.13		0	0.00	0.8	19.13
3	Ակվազ	լսմ	7.5	1.76	13.20		0	0.00	7.5	13.20
4	Կանոնավոր կտր-քար երկրորդ տեսակի	լսմ	4.5	25.12	113.04		0	0.00	4.5	113.04
5	ABB1-0.86 3x10+1x6քմ մարկային ծայրերի պատր.	հատ	2	14.17	28.34		0	0.00	2.0	28.34
6	Հորանցման կոնտուրի պատրաստում	հատ	1	2.75	2.75		0	0.00	1.0	2.75
7	Շերտավոր պողպատ 40x4մմ	գմ	7	0.64	4.48		0	0.00	7.0	4.48
8	Շերտավոր պողպատ 25x4մմ	գմ	28	0.8	22.40		0	0.00	28.0	22.40
9	50x50x5մմ անկրունակների I=2,5 մ	հատ	3	4.24	12.72		0	0.00	3.0	12.72
10	Սարգենմետե խողովակ 150մմ	գմ	8	0.46	3.68		0	0.00	8.0	3.68
11	III-րդ կարգի հողի բանրում էրսկավատորով, 0.25լսմ շերտիկով կտրացումով	1000լսմ	0.012	526.02	6.31		0	0.00	0.0	6.31
12	III-րդ կարգի հողի բանրում էրսկավատորով, 0.25լսմ շերտիկով և բարձում ա/հ վրա	1000լսմ	0.011	780.6	8.59		0	0.00	0.0	8.59
13	Ավերտը հողի հեռացում 15լսմ	տն	20.6	2.85	58.71		0	0.00	20.6	58.71
14	III կարգի հողի լրամշակում ձեռքով և հորանցման կոնտուրի համար	լսմ	6.9	2.36	16.28		0	0.00	6.9	16.28
15	II-րդ կարգի հողի ետլիցք ձեռքով	լսմ	6.1	0.9	5.49		0	0.00	6.1	5.49
16	III կարգի հողով ետլիցք բարելավում 310ձ.ու.հզոր.	1000լսմ	0.011	47.34	0.52		0	0.00	0.0	0.52
17	Սարգենմետե խողովակ 100մմ	գծ	8	1.36	10.88		0	0.00	8.0	10.88
	Լողակազանի ջերմացանցի կառուցում						0	0.00	0.0	0.00
1	III-րդ կարգի հողի բանրում էրսկավատորով, 0.5լսմ շերտիկով կտրացումով	1000լսմ	0.041	526.02	21.57		0	0.00	0.0	21.57
2	III-րդ կարգի հողի լրամշակում ձեռքով մինչև 2մ	լսմ	2.2	2.36	5.19		0	0.00	2.2	5.19
3	III կարգի հողի բարձում ա/հ վրա լիցքի համար	1000լսմ	0.016	500.02	8.00		0	0.00	0.0	8.00
4	Հողի հեռացում 6կմ-ից	տն	29	1.57	45.53		0	0.00	29.0	45.53
5	II-րդ կարգի հողի ետլիցք ձեռքով	լսմ	25	0.9	22.50		0	0.00	25.0	22.50
6	Ակվազ փոռ-հարթեցնող շերտի պատրաստում	լսմ	2	3.96	7.92		0	0.00	2.0	7.92
7	Ջերմացանցի վաբերի և ծածկերի սննտամ	լսմ	4.31	75.98	327.47		0	0.00	4.3	327.47
8	Ջերմացանցի վաբերի միաձուլվ մասերի և հենարանների պատրաստում B20 բետոնով	լսմ	0.257	85.469	21.97		0	0.00	0.3	21.97
9	Կողային բիտումային կրկալի քսումով ջրամեկրացում	քմ	41	0.87	35.67		0	0.00	41.0	35.67
10	Մետաղական խողովակների անցկացում ՓՄ33x4,5	գմ	30	7.78	233.40		0	0.00	30.0	233.40

11	Մետաղական խորովակների անցկացում փ76x3	գմ	15	3.68	55.20	0	0.00	15.0	55.20
12	Ջրագազատար խորովակների անցկացում ֓40	գմ	15	2.27	34.05	0	0.00	15.0	34.05
13	խորովակների մեկուսացում հանքային բամբակով	խմ	1.4	22.01	30.81	0	0.00	1.4	30.81
14	խորովակների փաթեթում ապակեբամբակե ֆոլգայով	քմ	38	0.66	25.08	0	0.00	38.0	25.08
15	Համակարգի փչամաքրում	100գմ	0.6	7.28	4.37	0	0.00	0.6	4.37
16	Համակարգի փորձարկում	100գմ	0.6	7.28	4.37	0	0.00	0.6	4.37
17	խորովակների ներկում հավաքայրայիչ լաթով	քմ	19	2.22	42.18	0	0.00	19.0	42.18
18	Շարժական իննարաններ	տն	0.09	526.71	47.40	0	0.00	0.1	47.40
					341730.86	36625.40	20419.24		325524.71
	վերադիր ծախսեր 13.3%								
	Ընդամենը				45450.20	4871.18	2715.76		43294.79
	Շահույթ 11%				387181.07	41496.57	23135.00		368819.50
	Ընդամենը				42589.92	4564.62	2544.85		40570.14
	ԱՀՀ 20%				429770.99	46061.20	25679.85		409389.64
	Ընդամենը				85954.20	9212.24	5135.97		81877.93
					515725.18	55273.44	30815.82		491267.57

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ բարձրաշինության կոմիտե
 Բ. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության

աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 ՀՀ Հ/Հ 900011012706



ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ

<<Արա և Այծենիկ>> ԲԲԸ
 ք. Էջմիածին, Նար-Դուսի 3,
 <<Արոշինբանկ>> ՓԲԸ,
 <<Էջմիածին>> մասնաճյուղ,
 Հ/Հ 2475901735290010,

ՀՎՀՀ 04704351

