

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխության մասին

Գյումրու հոգեկան առողջության կենտրոն ՓԲԸ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար աշխատանքի ձեռք բերման նպատակով հայտարարված «ԳՀԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/7» « ծածկագրով մրցույթի արդյունքում 13.08.2018թ-ին կնքված NN 201709423 պայմանագրում (այսուհետև՝ Պայմանագիր) կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ լրացուցիչ աշխատանքի պահանջ

Փոփոխության նկարագրություն՝ Կողմերը, հիմք ընդունելով համապատասխան ֆինանսական միջոցները, փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն Համաձայնագիրերը՝ սահմանելով աշխատանքի գնման և վճարման ժամանակացույց՝ համաձայն Հավելված N° 1-ի: Կատարողն պարտավորվում է Համաձայնագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում Պատվիրատուի հանձնարարությամբ մատուցել սույն Համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքները համաձայն N° 1 Հավելվածով սահմանված ծառայությունների գնման ժամանակացույցի, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել այդ արդյունքները և վճարել դրա համար՝ վճարման ժամանակացույցով՝ նախատեսված ժամանակահատվածում: Ծառայությունների տեխնիկական բնութագիրը սահմանված է Պայմանագրով:

Փոփոխության հիմնավորում: Սույն փոփոխությունը կատարվում է՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի 8.5 կետը և գնումների մասին օրենքի 23-ի բ կետը (10%ավել) պահանջվող լրացուցիչ աշխատանք:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

Գյումրու հոգեկան առողջության կենտրոն ՓԲԸ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Վարդուհի Հովհաննիսյանին:

Հեռախոս՝ _093723168_:

Էլեկտրոնային փոստ՝ _hakgyumri@mail.ru:

Բ. Գյումրի

Համաձայնագիր

25.10. 2018թ.

13.08.2018թ.-ին N-ԳՀԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/7 ծածկագրով կրնքված N201709423, պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ:

Շիրակի մարզի Գյումրու <<Հոգեկան առողջության կենտրոն>> ՓԲԸ ի դեմս տնօրենի Ն.Բաղդասարյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա այսուհետ «Գնորդ», մի կողմից, և «Գևորգ Ստեփանյան» Ա/Ձ-ի դեմս ընկերության տնօրեն Գևորգ Ստեփանյանի, այսուհետ «կատարող» մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը, հիմք ընդունելով համապատասխան ֆինանսական միջոցները և գնումների մասին օրենքի 23-ի բ կետը (10%ավել) և պահանջվող աշխատանքի նախատեսվելու փաստը, փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն Համաձայնագիրը՝ սահմանելով աշխատանքի գնման և վճարման ժամանակացույց՝ համաձայն Հավելված N° 1-ի: Կատարողն պարտավորվում է Համաձայնագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում Պատվիրատուի հանձնարարությամբ մատուցել սույն Համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքները համաձայն N° 1 Հավելվածով սահմանված ծառայությունների գնման ժամանակացույցի, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել այդ արդյունքները և վճարել դրա համար՝ վճարման ժամանակացույցով՝ նախատեսված ժամանակահատվածում: Ծառայությունների տեխնիկական բնութագիրը սահմանված է Պայմանագրով:

Սույն փոփոխությունը կատարվում է՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի 8.5 կետը:

ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի պայմանագրով ստանձնված իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնում են անփոփոխ:

Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի հավելված 1-ը հանդիսանում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

<<Գյումրու Հոգեկան առողջության կենտրոն>> ՓԲԸ

Բ. Գյումրի, Ղարսի խճ 2ա

ՀՎՀՀ 05507677 <<Հայէկոնոմբանկ >>

Հ/Հ 163128117682

Տնօրեն՝

Ն. Բաղդասարյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Ա/Ձ Գևորգ Ստեփանյան

Կոտայքի մարզ, 1 փ/տ 19, 2 ուլք

Բանկ <<Այդի >> ՓԲԸ

Հ/Հ 11808009985600

ՀՎՀՀ 89558434

Գ. Ստեփանյան

Հավելված N 1
« 25 » 10 2018 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի								
հրավերով նախատեսված չափաքանի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավոր		ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	կատարման	
							հասցեն	ժամկետը**
1	45421122	Պատուհանների և պատուհանագոգերի Փոխարինման աշխատանքներ						
		Փայտե պատուհանների քանդում պատուհանագոգերի և շերտերի հետ միասին	Քառ.			4.95	Գյումրի Ղարսի խճ 2ա	մինչև 25 նոյեմբեր 2018թ. Վճարման ժամկետ մինչև 30.11.2018թ.
		Նոր Մետաղապլաստե սպիտակ գույնի պատուհաններ քաջվող 60մմ պրոֆիլով ապակեփաթեթով 4 կամերա /տեղադրումը ներառված գնի մեջ/	Քառ.մ			2.475		
		Մետաղապլաստե սպիտակ գույնի պատուհաններ քաջվող 60մմ պրոֆիլով ապակեփաթեթով 4 կամերա /տեղադրումը ներառված գնի մեջ/	Քառ.մ			2.475		
		Շեփերի սվաղ գաջով և ներկում լատեքսաներկով 2 անգամ լավորակ	քառ			4.32		
		Նոր պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում լայն 45սմ	Գծ.մ			3.12		
		Վերամբարձ մեքենայի աշխատանքներ ճաղավանդակների ամրացում	Ժամ			40		
		Շինարարի տեղափոխում						
		Ընդամենը			200000			

Նախքան պատուհանների պատվիրելը կատարել լրացուցիչ չափումներ

* աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա նոյեմբերի 25-ը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

<<Գյումրու Հոգեկան առողջության կենտրոն>> ՓԲԸ

ք. Գյումրի, Ղարսի խճ 2ա

ՀՎՀՀ 05507677 <<Հայէկոնոմբանկ >>

Հ/Հ 163128117682

Տնօրեն՝

Ն.Բաղդասարյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Ա/Ձ Գևորգ Ստեփանյան

Կոտայքի մարզ, 1 փ/տ 19, 2 ովք

Բանկ <<Այդի >> ՓԲԸ

Հ/Հ 11808009985600

ՀՎՀՀ 89558434

Գ. Ստեփանյան

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ Գյումրու Հոգեկան առողջության կենտրոն ՓԲԸ-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և Գևորգ Ստեփանյան Ա/Ձ-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 2018 թ.ին կնքված N 201709423

զնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 2018 թ. նոյեմբերի 21-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)
Փայտե պատուհանների քանդում պատուհանագոգների և շերտերի հետ միասին	Քառ.	128,7+4.95
Նոր Մետաղապլաստե սպիտակ գույնի պատուհաններ քաջվող 60մմ պրոֆիլով ապակեփաթեթով 4 կամերա /տեղադրումը ներառված գնի մեջ/	Քառ.մ	48.29+2.475
Մետաղապլաստե սպիտակ գույնի պատուհաններ քաջվող 60մմ պրոֆիլով ապակեփաթեթով 4 կամերա /տեղադրումը ներառված գնի մեջ/	Քառ.մ	80,41+2.475
Շեփերի սվաղ զաջոյլ և ներկում լատեքսաներկով 2 անգամ լավորակ	քառ	112,32+4.32
Արտաքին կողմից գոյություն ունեցող ցինկապատ թիթեղից պատուհանագոգների ապամոնտաժում և մոնտաժում	Քառ.մ	16
Նոր պլաստմասե պատուհանագոգների տեղադրում լայն 45սմ	Գծ.մ	81+3.12
Շինարարի տեղափոխում, ճաղավանդակների ամրացում		

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

<<Գյումրու Հոգեկան առողջության
կենտրոն>> ՓԲԸ

Ք.Գյումրի, Ղարսի խճ 2ա

ՀՎՀՀ 05507677 <<Հայէկոնոմբանկ >>

Հ/Հ 163128117682

Տնօրեն՝

Ն.Բաղդասարյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Ա/Ձ Գևորգ Ստեփանյան

Կոտայքի մարզ, 1 փ/տ19, 2ովք

Բանկ <<Այդի >> ՓԲԸ

Հ/Հ 11808009985600

ՀՎՀՀ 89558434

Գ.Ստեփանյան