

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի Բաղրամյան 43 հասցեում գտնվող վթարային շենքի փոխարեն նոր բնակելի շենքի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի ապրիլի 30-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/1 պայմանագրում 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

1) Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՀՀ կառավարության 25.12.2020թ. N 2190-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/1 պայմանագրում, օրացուցային գրաֆիկում և վճարման ժամանակացույցում կատարվել է 2020թ. համար հատկացված ֆինանսական միջոցների նվազեցում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

«28» դեկտեմբերի 2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու), ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Բաղրամյանշին» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս ընկերության տնօրեն Գ. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 25.12.2020թ. N 2190-Ն որոշումը և Կողմերի միջև ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի Բաղրամյան 43 հասցեում գտնվող վթարային շենքի փոխարեն նոր բնակելի շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման համար 30.04.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/1 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի 5.1.1 կետում նշված «363 801 135 (երեք հարյուր վաթսուներեք միլիոն ութ հարյուր մեկ հազար մեկ հարյուր երեսունհինգ) և 60 633 522,5 (վաթսու միլիոն վեց հարյուր երեսուններեք հազար հինգ հարյուր քսաներկու ամբողջ հինգ)» թվերը և բառերը փոխարինել համապատասխանաբար՝ «276 801 135 (երկու հարյուր յոթանասուներեք միլիոն ութ հարյուր մեկ հազար մեկ հարյուր երեսունհինգ) և 46 133 522,5 (քառասուներեք միլիոն մեկ հարյուր երեսուններեք հազար հինգ հարյուր քսաներկու ամբողջ հինգ)» թվերով և բառերով:

1.2 Պայմանագրի N2 հավելվածում «363 801 135» թիվը փոխարինել «276 801 135» թվով:

1.3 Պայմանագրի N3 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու՝

Կապալառու՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011773
ՀՎՀՀ 02565827

«Բաղրամյանշին» ԲԲԸ
ք. Երևան, Ուլնեցու 31/2
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 115004673956
ՀՎՀՀ 04600132

Գլխավոր քարտուղար

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

Գ. Վարդանյան

Կ.Տ.

28.12.2020թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

30.04.2020թ. կնքված

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:»

Կապալառու՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011011773
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝

«Բաղրամյանշին» ԲԲԸ
ք. Երևան, Ուլնեցու 31/2
«Հայրիզներանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 115004673956
ՀՎՀՀ 04600132

Տնօրեն՝

Գ. Վարդանյան

4.S.

