

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Վաղարշապատի Երվանդ Օտյանի անվան N 7 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Արագածի Մ. Մելսակյանի անվան միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Ջանֆիդայի Է. Դաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Արմավիրի N 6 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի և ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Արտիմետի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճների կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 06.04.2022թ. կնքված N Հ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 պայմանագրում 07.06.2023թ. կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 պայմանագրի գնի ավելացում, N 1 հավելվածի և օրացուցային գրաֆիկի փոփոխություն

Փոփոխության նկարագրություն

Պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացություն

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 կետ

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5

06.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

07.06.2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն՝ Ա. Վարդանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ Արմավիրի մարզի «Վաղարշապատի Երվանդ Օտյանի անվան N 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արագածի Մ. Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Ջանֆիդայի Է. Դաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիրի N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի և ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արտիմետի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճների կառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 06.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ՝

«Հ.5.1 Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1 444 395 292.9 (մեկ միլիարդ չորս հարյուր քառասունչորս միլիոն երեք հարյուր ինսուսունհինգ հազար երկու հարյուր ինսուսուներկու ամբողջ ինսուսուն) ՀՀ դրամ, որից՝ 240 732 548. 8 (երկու հարյուր քառասուն միլիոն յոթ հարյուր երեսուներկու հազար հինգ հարյուր քառասունութ ամբողջ ութսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն, ընդ որում՝

- ՀՀ Արմավիրի մարզի «Վաղարշապատի Երվանդ Օտյանի անվան N 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար – 281 633 768 (երկու հարյուր ութսունմեկ միլիոն վեց հարյուր երեսուներեք հազար յոթ հարյուր վաթսունութ) ՀՀ դրամ, որից՝ 46 938 961.3 (քառասունվեց միլիոն ինը հարյուր երեսունութ հազար ինը հարյուր վաթսունմեկ ամբողջ երեսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

- ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արագածի Մ. Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար – 349 181 392 (երեք հարյուր քառասունինը միլիոն մեկ հարյուր ութսունմեկ հազար երեք հարյուր ինսուսուներկու) ՀՀ դրամ, որից՝ 58 196 898.6 (հիսունութ միլիոն մեկ հարյուր ինսուսունվեց հազար ութ հարյուր ինսուսունութ ամբողջ վաթսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

- ՀՀ Արմավիրի մարզի «Ջանֆիդայի Է. Դաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար – 323 086 174 (երեք հարյուր քսաներեք միլիոն ութսունվեց հազար մեկ հարյուր յոթանասունչորս) ՀՀ դրամ, որից՝ 53 847 695.7 (հիսուներեք միլիոն ութ հարյուր քառասունյոթ հազար վեց հարյուր ինսուսունհինգ ամբողջ յոթանասուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

- ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիրի N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար – 299 820 878.9 (երկու հարյուր ինսուսունինը միլիոն ութ հարյուր քսան հազար ութ հարյուր յոթանասունութ ամբողջ ինսուսուն) ՀՀ դրամ, որից՝ 49 970 146.5 (քառասունինը միլիոն ինը հարյուր յոթանասուն հազար մեկ հարյուր քառասունվեց ամբողջ հիսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

- ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արտիմետի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների համար – 190 673 080 (մեկ հարյուր ինսուսուն միլիոն վեց հարյուր յոթանասուներեք հազար ութսուն) ՀՀ դրամ, որից՝ 31 778 846.7 (երեսունմեկ միլիոն յոթ հարյուր յոթանասունութ հազար ութ հարյուր քառասունվեց ամբողջ յոթանասուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը»:

1.1.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

1.1.3 2023 թվականի օրացուցային զարֆիկում ՀՀ Արմավիրի մարզի «Վաղարշապատի Երվանդ Օտյանի անվան N 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Ջանֆիդայի Է. Դաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիրի N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի և ՀՀ

Արմավիրի մարզի <<Արտիմետի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճների կառուցման աշխատանքներ համար հաստատված <<30.05.2023>> թվերը փոխարինել <<29.06.2023>> թվերով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 2 (երկու) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 80 (ութսուն) էջից, որը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011039964, 900011039956
900011039972, 900011039980,

900011034536

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

«ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, 0043, Շարուրի 36/2

«Հայրիզնեսքանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 11500130861408

ՀՎՀՀ 04412536

Տնօրեն՝



Ա. Վարդանյան

Կ.Տ.

ՀՀ ԿՈՆՍՏԻԹԱԿՆԵՐԻ
ՆՅՈՒՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
06.04.2022թ. կնքված
ՀՀ ԿՈՆՍՏԻԹԱԿՆԵՐԻ
N 1

[illegible]

Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	մ3	8.8	64	563.2					8.8	563.2
Ե/բետոնե պալոզոնակների իրականացում B25 բետոնով	մ3	18.4	64	1177.6					18.4	1177.6
Ամրան ՓՆԽԻ20 A500c	տ	2.4858	480	1193.184					2.4858	1193.184
Ամրան ՓՆԽԻ240	տ	1.0846	480	520.608					1.0846	520.608
Մետաղական թիթեռ 80*80*10	կգ	104.5	0.96	100.32					104.5	100.32
2.4.Ծածկի սալ +3.180 միջուկ										
Ե/բետոնե սալի իրականացում B25 բետոնով	մ3	27.9	56	1562.4					27.9	1562.4
Ամրան ՓՆԽԻ500c	տ	1.1463	480	550.224					1.1463	550.224
Ամրան ՓՆԽԻ500c	տ	0.7339	480	352.272					0.7339	352.272
Ամրան ՓՆԽԻ240	տ	0.1502	480	72.096					0.1502	72.096
Ընդամենը՝ Մասնաշենք 1.1				13088.864	0				0	13088.864
3.Մասնաշենք 1.2										
3.1.Միաձուլ հիմնային հեծան -2.100 միջ										
Գրունտի մշակում էրականությամբ 2-րդ կարգի բնահողում կողից	մ3	1252	0.48	600.96					1252	600.96
2-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	56	0.48	26.88					56	26.88
Հիմքերի մակերևույթի ցրամեղաացում բիտումի մածիկով 2 շերտ	մ2	276	2.4	662.4					276	662.4
Գրունտի ետիցք մեխանիզմով	մ3	1220.3	0.432	527.1696					1220.3	527.1696
Գրունտի տոփանում	մ3	1220.3	0.4	488.12					1220.3	488.12
Գրունտի ետիցք ձեռքով տոփանումով	մ3	56	2	112					56	112
Ավերդող գրունտի բարձրում և տեղափոխում 7կմ հեռավոր	տ	0	1.6	0					0	0
Գրունտի բարձրում և տեղափոխում ետ լիցքի համար 7կմ հեռ.	տ	0	1.6	0					0	0
Բազալտե խճի իրականացում	մ3	20.97	6.4	134.208					20.97	134.208
Բետոնե աղհատապատասխան 2շերտ B7.5 բետոնով	մ3	20.97	40	838.8					20.97	838.8
Բուտոբետոնե հիմքի իրականացում բետոնով B15	մ3	53.5	32	1712					53.5	1712
Ե/բետոնե հիմնային հեծանի իրականացում B20բետոնով	մ3	105.7	48	5073.6					105.7	5073.6
Ամրան 18-22ՓA500c	տ	7.56	480	3628.8					7.56	3628.8
Ամրան ՓՆԽԻ240	տ	2.88	480	1382.4					2.88	1382.4
Մետաղական թիթեռ 80*80*10	կգ	88.5	0.96	84.96					88.5	84.96
Նեղոյի էլեմենտներ լիստ	կգ	1130.5	0.96	1085.28					1130.5	1085.28
Նեղոյի էլեմենտներ հեղույ, մանեկ տափուղակ	կգ	784	0.96	752.64					784	752.64
3.2.Ե/բետոնե հատակ -0.05 միջ										
խճի շերտ	մ3	63.9	6.4	408.96					63.9	408.96
Ե/բետոնե հատակի իրականացում B12.5բետոնով	մ3	63.9	16	1022.4					63.9	1022.4
ՓՆԽԻ1 150*150	մ2	623	1.2	747.6					623	747.6
Բուտոբետոնե հիմքի իրականացում բետոնով B15	մ3	5.9	32	188.8					5.9	188.8
3.3.Շրջանակ և առանցքով										
Մետաղական շրջանակի մոնտաժում	տ	4.0073	240	961.752					4.0073	961.752
90*90*6 անկյունային արժեք	զմմ	104.656	4.08	426.99648					104.656	426.99648
մետաղական թիթեռ 8ի12 մմ հաստության	տ	0.1555	640	99.52					0.1555	99.52
մետաղական 300*300*8 խողովակ	տ	2.501	640	1600.64					2.501	1600.64
N20 երկտալի	զմմ	22.8	9.6	218.88					22.8	218.88
Մետաղական մասերի ներդրում	տ	4.0073	40	160.292					4.0073	160.292
3.4.Շրջանակ 2 առանցքով										
Մետաղական շրջանակի մոնտաժում	տ	2.7234	240	653.616					2.7234	653.616
90*90*6 անկյունային արժեք	զմմ	48.976	4.08	199.82208					48.976	199.82208
մետաղական թիթեռ 8ի12 մմ հաստության	տ	0.0604	480	28.992					0.0604	28.992
մետաղական 300*300*8 խողովակ	տ	1.7761	480	852.528					1.7761	852.528
N20 երկտալի	զմմ	22.8	9.6	218.88					22.8	218.88
Մետաղական մասերի ներդրում	տ	2.7234	40	108.936					2.7234	108.936
3.5.Շրջանակ 3՝ 7 առանցքով										
Մետաղական շրջանակի մոնտաժում	տ	7.0867	400	2834.68					7.0867	2834.68
90*90*6 անկյունային արժեք	զմմ	213.088	4.08	869.39904					213.088	869.39904
մետաղական թիթեռ 8ի12 մմ հաստության	տ	0.1738	480	83.424					0.1738	83.424
մետաղական 300*300*8 խողովակ	տ	3.244	480	1557.12					3.244	1557.12
N20 երկտալի	զմմ	90.164	9.6	865.5744					90.164	865.5744

Մետաղական մասերի ներկում	տ	7.0867	40	283.468					7.0867	283.468
Մետաղական պրուների հիդրոմետալուր	մ2	21.42	2.4	51.408					21.42	51.408
Ընդամենը՝ Մասնաշենք 1.2				31553.9056	0			0		31553.9056
4. Մետաղական ֆերմա, պատ										
4.1. Մետաղական ֆերմա 15մ										
Մետաղական էլեմենտներով ֆերմաների մոնտաժում / ծախսավորություն հեռան, անկյունակ, մետաղական թիթեղ	տ	11.3336	240	2720.064					11.3336	2720.064
75°75'5 անկյունակի արժեքը	տ	0.0804	2.8	0.22512					0.0804	0.22512
160°64'5 հեռանի արժեքը	զմ	266.772	8.8	2347.5936					266.772	2347.5936
63°63'6 անկյունակի արժեքը	զմ	63.7	2.88	183.456					63.7	183.456
75°75'6 անկյունակի արժեքը	զմ	70.73	2.8	198.044					70.73	198.044
90°90'6 անկյունակի արժեքը	զմ	70.73	4.08	288.5784					70.73	288.5784
80°80'6 անկյունակի արժեքը	տ	0.3865	560	216.44					0.3865	216.44
110°110'8 անկյունակի արժեքը	տ	1.965	640	1257.6					1.965	1257.6
120°120'10 անկյունակի արժեքը	տ	2.7985	640	1791.04					2.7985	1791.04
մետաղական թիթեղ 10հ12 մմ հաստության	տ	1.2755	640	816.32					1.2755	816.32
մետաղական ուղղանկյուն կապերի, մոնտաժում	տ	1.1408	240	273.792					1.1408	273.792
մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստության	տ	0.2892	640	185.088					0.2892	185.088
63°63'6 անկյունակի արժեքը	զմ	92.72	2.88	267.0336					92.72	267.0336
50°50'5 անկյունակի արժեքը	զմ	84.88	2.8	237.664					84.88	237.664
Մետաղական հորիզոնական կապերի, մոնտաժում	տ	1.7523	240	420.552					1.7523	420.552
մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստության	տ	0.1719	640	110.016					0.1719	110.016
50°50'5 անկյունակի արժեքը	զմ	249.2	2.8	697.76					249.2	697.76
80°40'2 քառակուսի խողովակ	զմ	180	2.500	450					180	450
Մետաղական մասերի ներկում	տ	14.2267	40	569.068					14.2267	569.068
4.2. Մետաղական ֆերմա 12մ										
Մետաղական էլեմենտներով ֆերմաների մոնտաժում / ծախսավորություն հեռան, անկյունակ, մետաղական թիթեղ	տ	8.326	240	1998.24					8.326	1998.24
50°50'5 անկյունակի արժեքը	զմ	55.41	2.8	155.148					55.41	155.148
63°63'6 անկյունակի արժեքը	զմ	113.25	2.88	326.16					113.25	326.16
75°75'7 անկյունակի արժեքը	տ	0.6825	2.4	1.638					0.6825	1.638
80°80'7 անկյունակի արժեքը	տ	0.13	3.2	0.416					0.13	0.416
75°75'5 անկյունակի արժեքը	տ	0.0502	2.8	0.14056					0.0502	0.14056
160°64'5 հեռանի արժեքը	զմ	217.728	6.4	1393.4592					217.728	1393.4592
90°90'8 անկյունակի արժեքը	տ	2.5055	6.4	16.0352					2.5055	16.0352
մետաղական թիթեղ 10հ12 մմ հաստության	տ	1.008	560	564.48					1.008	564.48
Մետաղական ուղղանկյուն կապերի, մոնտաժում	տ	1.7952	240	430.848					1.7952	430.848
մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստության	տ	0.2768	640	177.152					0.2768	177.152
63°63'5 անկյունակի արժեքը	զմ	189.76	1.6	303.616					189.76	303.616
50°50'5 անկյունակի արժեքը	զմ	160.224	1.6	256.3584					160.224	256.3584
Մետաղական հորիզոնական կապերի, մոնտաժում	տ	0.7052	240	169.248					0.7052	169.248
մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստության	տ	0.1596	640	102.144					0.1596	102.144
50°50'5 անկյունակի արժեքը	զմ	144.656	1.6	231.4496					144.656	231.4496
Մետաղական մասերի ներկում	տ	10.8264	4	43.3056					10.8264	43.3056
Տարիքավորման իրականացում ներկան համար Ա ցանցի ամրացման համար	մ2	665	1.12	744.8					665	744.8
4.3. Պատ մասնաշենք 1.2										
Շարվածքի իրականացում ու/կ տուֆով	մ2	48	28	1344					48	1344
Շարվածքի ամրամասնողով ցանցով Փ6Ac1	տ	0.2155	480	103.44					0.2155	103.44
Ընդամենը՝ Մետաղական ֆերմա, պատ				21392.41328	0			0		21392.41328
5. Տանիք										
Գործարանական շենք արհեստագործական, իսկան բեռնակներ ոչ պակաս 1068/890 Ն/Տմ, գործարանական դիմադրություն ոչ պակաս 7քմ.ժ. Պա/նգ, ջրակայունություն ոչ պակաս 1000մմ ջ ը	մ2	198	2.4	475.2					198	475.2

Հանքաքարային 30 կգ/հալ խտությամբ, 100մմ հաստությամբ, /100 և 50 մմ շերտով կիսալուծ սալեր/ ջերմամակությունը ոչ պակաս 0,84 կՋ/(կգ °C) ճերմափոխանցման գործակիցը 0,036 Կմ/մ. °C	ՍԶ	198	2.4	475.2						198	475.2
Զրամեկուսիչ, գորշաթափանց՝ պոլիպրոպիլենից հրակայուն, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 330/180 Ն/5մմ, ջրային գործող իոսի խտությունը ոչ պակաս 1000գ/քմ. 24ժամ, ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ.ս	ՍԶ	198	3.2	633.6						198	633.6
12մմ հաստ, նորատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում	ՍԶ	15.6	8	124.8						15.6	124.8
Փայտյա 160x80մմ չորտուներից նորատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում	ՍԶ	15.6	4	62.4						15.6	62.4
Այլուրիսե անկյունակ 40*40*4 L=100mm	կգ	40.7	0.96	39.072						40.7	39.072
Տանիքի կիսյուն կոնստրուկցիաների իրականացում	ՍԶ	4.924	176	866.624						4.924	866.624
Տանիքաձածիկ իրականացում պրոֆիլավոր ԿՌ25-0,5մմ ցիկլապատ թիթեղով գունավոր /գազաթիթ +գոգնոց 32.7 քմ թիթեղ 0,5մմ/ /կապարանս+գազաթիթ տախտակ 1+0,25 խմ	ՍԶ	193.8	8	1550.4						193.8	1550.4
Օդափոխության պատուհանների տեղադրում շերտափեղկով	հատ	2	20	40		2	40			0	0
Օդափոխության պատուհանների շերտափեղկի ներկում	ՍԶ	3.8	1	3.8		3.8	3.8			0	0
Օդափոխության պատուհանների երեսպատում 0,5մմ ցիկլապատ թիթեղով գունավոր	ՍԶ	15	6.4	96		15	96			0	0
Զրատարի իրականացում ցիկլապատ գունավոր 0,5մմ թիթեղով, կիստանյութով	գծմ	20	6.4	128						20	128
Զրոտ խողովակների կոնսյեկտ 4մ բարձրությամբ Φ 120 ցիկլապատ գունավոր թիթեղով	կ-տ	4	20	80						4	80
Ջնարգել 2 մ երկ.գունավոր	հատ	8	2.4	19.2						8	19.2
Փայտե կոնստրուկցիաների հրապշտպանություն	ՍԶ	4.924	80	393.92						4.924	393.92
Կապարանսի և տախտակամանի հրապշտպանություն	ՍԶ	210	0.4	84						210	84
Կապարանսի և տախտակամանի մշակում հավանեխիչ-կոլբով	ՍԶ	210	0.8	168						210	168
Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաշար	գծմ	20	2.4	48						20	48
Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	0.08275	40	3.31						0.08275	3.31
Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի մոնտաժում	կգ	85	0.96	81.6		85	81.6			0	0
Անկյունակ 63*63*5	գծմ	7.6	2.4	18.24		7.6	18.24			0	0
Պողպատե խողովակ Φ 16	գծմ	5.4	2.4	12.96		5.4	12.96			0	0
Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	0.85	40	34		0.85	34			0	0
Տանիք բարձրացող մետաղական դռնակի մոնտաժում երեսպատված կիստով	կգ	20.84	1.2	25.008				7.66	9.192	28.5	34.2
Անկյունակ 63*63*5	գծմ	3.36	2.4	8.064						3.36	8.064
Երեսպատում կիստով	ՍԶ	0.7056	8	5.6448						0.7056	5.6448
Երեսպատում ցիկլապատ թիթեղով	ՍԶ	1	6.4	6.4		1	6.4			0	0
Դռնակի ներկում	ՍԶ	2	1	2						2	2
Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	ՍԶ	2.5	1	2.5						2.5	2.5
Ընդամենը՝ Տանիք				5487.9428		293		9.192			5204.1348
6.Մարզգաղանիվի մեկուկից պանելներ											
Տանիքաձածիկ իրականացում սենյակի պանելներով 120մմ հաստ, ցիկլապատ պրոֆիլավոր գունավոր թիթեղներից 0.45մմ համաքարաբանով ջերմամեկուսացված 120կգ/քմ	ՍԶ	725	28	20300						725	20300
Պատի սենյակի պանելներ 100մմ հաստ, ցիկլապատ պրոֆիլավոր գունավոր թիթեղներից 0.45մմ համաքարաբանով ջերմամեկուսացված 120կգ/քմ	ՍԶ	542	24	13008				18.43	442.32	560.43	13450.32
Պատի իրականացում արտաքինից գունամեկուսված պրոֆիլավոր թիթեղով, ներքին հատվածը հարթ գունամեկուսված թիթեղով և ջերմամեկուսացմամբ 105 կգ/մ3 խտությամբ հանքաքարաբան սալերով	ՍԶ		25.14					17.5	439.95	17.5	439.95

Հ	Մետաղական էլեմենտների անոթաժամանակների ամրացման համար	տ	6.124371	240	1469.84904				6.12437	1469.84904
Ն	50°30'2 քառակուսի խողովակ	զմ	74.1	1.600	118.56				74.1	118.56
Ն	100°50'3 քառակուսի խողովակ	զմ	902	4.700	4239.4				902	4239.4
Հ	Պողպատե մանրիկների ներկում 2 անգամ	մ2	282.456	1	282.456				282.456	282.456
	Մանր ծածկույթների երեսապատում 0.50մ գիծապատ գունավոր թիթեղով	մ2	380.65	7.2	2740.68				380.65	2740.68
	Կախովի ջրհորայինների /ուղղակիության գիծապատ գունավոր 0.5մ/ իրականացում	զմ	51	8	408	51	408		0	0
	Զիհու խողովակների կոնկրետ 6.8մ բարձրությամբ Փ120 գիծապատ գունավոր թիթեղով	կ-տ	6	8	48	6	48		0	0
	Ձևաթել 2 մ երկ.գունավոր	հատ	18	4	72				18	72
	Շրջանային Մարդատնային սեղանի պատերներ				42686.94504			882.27		43113.21504
	ՃԱՐՏԱՐԴՈՒՄԵՆԻ ՄԱՍՆԱԶԵՆԵՐ 1.1-1.2									
	7. Միջնորմներ մասնաշենք 1.1-1.2									
	Միջնորմների շարվածքի իրականացում պենցարկոններով 200mm	մ3	49.6	36	1785.6		15.08	542.88	64.68	2328.48
	Միջնորմների անցքերի լցում թեթև բետոնով 7.5	մ3	12.4	24	297.6				12.4	297.6
	Շարվածքի ամրակապում	տ	0.53792	80	43.0336		0.16	13.08	0.70	56.12
	Միջնորմների ամրակապում	տ	0.2425	480	116.4		0.07	35.39	0.32	151.79
	Միջնորմների ամրակապում	տ	0.1772	480	85.056		0.05	25.86	0.23	110.92
	Միջնորմների ամրակապում	կգ	118.22	0.96	113.4912				118.22	113.4912
	Ձևում կապ փոխարկատով 2մ հատ	մ3	0.8	28	22.4				0.8	22.4
	Փոխարկատի արժեք	մ2	40	1.2	48				40	48
	Բետոնե բարակի իրականացում B15 բետոնով	մ3	0.6	48	28.8				0.6	28.8
	Միջնորմների ամրակապում	տ	0.0201	480	9.648				0.0201	9.648
	Միջնորմների ամրակապում	տ	0.0201	480	9.648				0.0201	9.648
	Միջնորմների շարվածքի իրականացում պենցարկոններով 100mm	մ3	12.49	32	399.68		1.19	38.08	13.68	437.76
	Միջնորմների անցքերի լցում թեթև բետոնով 7.5	մ3	3.3	24	79.2				3.3	79.2
	Շարվածքի ամրակապում	տ	0.39968	80	31.9744				0.39968	31.9744
	Միջնորմների ամրակապում	տ	0.2292	480	110.016				0.2292	110.016
	Միջնորմների ամրակապում	տ	0.0817	480	39.216				0.0817	39.216
	Միջնորմների ամրակապում	կգ	88.78	0.96	85.2288				88.78	85.2288
	Ձևում կապ փոխարկատով 2մ հատ	մ3	0.2	28	5.6				0.2	5.6
	Փոխարկատի արժեք	մ2	10	1.2	12				10	12
	Բետոնե բարակի իրականացում B15 բետոնով	մ3	0.5	48	24				0.5	24
	Միջնորմների ամրակապում	տ	0.00512	480	2.4576				0.00512	2.4576
	Միջնորմների ամրակապում	տ	0.0321	480	15.408				0.0321	15.408
	Միջնորմների ամրակապում	մ3	2.05	48	98.4				2.05	98.4
	Միջնորմների ամրակապում	տ	0.050788	480	24.3781632				0.05079	24.3781632
	Միջնորմների ամրակապում	տ	0.305	480	146.4				0.305	146.4
	Շրջանային Միջնորմներ, մասնաշենք 1.1-1.2				3633.635763			655.2927252		4288.928488
	8. Բացվածքներ									
	Մետաղապատե բրկով միջնորմներ 60մ հատ.ապակեխալերով 4+4 պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս արտերկր/	մ2	7.18	48	344.64			0	7.18	344.64
	Մետաղապատե բրկով միջնորմներ 60մ հատ.ապակեխալերով 4+4 պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս արտերկր/	մ2	60.26	48	2892.48			0	60.26	2892.48
	Պատման պատուհանագծերի տեղադրում 450մ լայնությամբ	մ2 բացվածք	67.44	1.6	107.904				67.44	107.904
	Պատուհանագծեր 450մ հատ.ապակե	զմ	32	2.4	76.8				32	76.8

[illegible]

[illegible]

Արտաքին պատի երեսապատում ամրակաշիկով	մ2	102.5	24	2460	88.1	2114.4			14.4	345.6
Ողմախարիսի երեսապատում բազալտե սալերով 50մ	մ2	57	16	912			7	112	64	1024
Փայտամանի իրականացում արտաքին աշխատանքների	մ2	490	1.6	784					490	784
11.3.Աստիճաններ		0							0	0
Բետոնե հարթակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	1.07	64	68.48					1.07	68.48
Ամրամարում գանցով	կգ	13.91	0.48	6.6768					13.91	6.6768
"Դաբիցա", d=1.5-1.8մ, բջիջ 50x50մ,	մ2	10.7	1.6	17.12					10.7	17.12
Հարթակի երեսապատում 30մ հաստ,բազալտե սալերով	մ2	9.7	16	155.2			3.96	63.36	13.66	218.56
Աստիճանների երեսապատում 30մ հաստ,բազալտե սալիկներով	մ2	0.33	24	7.92					0.33	7.92
Աստիճանների կողային մասերի երեսապատում բազալտե 30մ հաստ.	մ2	3.5	24	84					3.5	84
Դեկորատիվ ցիլկապատ ճարպշար h=600մ,	զմ	18.6	20	372	18.6	372			0	0
Ն փոշեներկված մետաղական բազիլից	զմ		50	0			22	1100	22	1100
Ն Մուտքի իովիար	մ2		34	0			4.7	159.8	4.7	159.8
Ընդամենը՝ Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում, արտաքին հարդարման աշխատանքներ, աստիճաններ				6359.397		2486.400		1703.960		5576.957
12.Բարելավում										
12.1.Կանաչապատում										
Մնացորդ բարձրում անք	մ3	17.5	0.48	8.4					17.5	8.4
Մնացորդ ներկում 7կմ-ից	տ	21	1.6	33.6					21	33.6
Տարածքի հարթեցում ձեռքով բուսանոցի և կարմիր ակազի փուռ 12մ	մ2	249	1.6	398.4					249	398.4
Մերմի ցանում և ջրում	մ2	249	0.8	199.2					249	199.2
12.2.Սալվածք		0							0	0
Տարածքի հարթեցում ձեռքով	մ2	117	0.4	46.8					117	46.8
Գրունտի տոփմում	մ3		4	0			35.1	140.4	35.1	140.4
Խճի շերտ սալվածքի տակ 100մ	մ2	117	0.8	93.6					117	93.6
Բետոնե ծածկույթ B15 դասի բետոնով 10 մ	մ3	11.7	64	748.8					11.7	748.8
Բազալտե սալիկներով սալվածքի իրականացում Բիելկա	մ2	117	16	1872					117	1872
Բազալտե եզրաքարերի իրականացում 150*300	զմ	267.2	6.4	1710.08					267.2	1710.08
Ն Գյուղթուրն ունեցող դպրոցի ղոմսխարիսի բետոնացում 30 մ B-20 դասի բետոնով	մ3		48	0			3.69	177.12	3.69	177.12
12.3.Առֆայտ		0							0	0
Գրունտի տոփմում	մ3		4	0			514.2	2056.8	514.2	2056.8
Խճի շերտ 10մ	մ2	1714	0.8	1371.2					1714	1371.2
Ա/բետոնե շերտի իրականացում 30մ հաստությամբ մակրահատ	մ2	1714	3.2	5484.8					1714	5484.8
Ա/բետոնե շերտի իրականացում 40մ հաստությամբ խոշորահատ	մ2	1714	4	6856					1714	6856
Ընդամենը՝ Բարելավում				18822.88		0		2374.32		21197.2
13.Ներքին ջրամատակարարում, ներքին կոյուղի, էլեկտրադաշտակալություն										
13.1.Ներքին ջրամատակարարում										
Մոնտաժում										
Պոլիարպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 50*8,4 փորձարկում	զմ	100	2.4	240					100	240
Պոլիարպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 40*6,7 փորձարկում	զմ	9	2.4	21.6					9	21.6
Պոլիարպիլենային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 25*4,2 փորձարկում	զմ	15	2.4	36					15	36
Պոլիարպիլենային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 50*8,4 փորձարկում	զմ	6	2.4	14.4					6	14.4

Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում՝ հողի մեջ 32*5,4 փորձարկում	գծմ	12	2.4	28.8						12	28.8
Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում՝ պատի վրա 25*4,2 փորձարկում	գծմ	10	2.4	24						10	24
Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում՝ պատի վրա 20*3,4 փորձարկում	գծմ	10	2.4	24						10	24
Պոլիպրոպիլենային խողովակի մոնտաժում՝ պատի վրա 15 փորձարկում	գծմ	40	2.4	96						40	96
Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	100	1.2	120						100	120
Փական Գ40մմ	հատ	1	2.4	2.4						1	2.4
Փական Գ25-Գ32մմ	հատ	8	2.4	19.2						8	19.2
Փական Գ20մմ	հատ	2	2.4	4.8						2	4.8
Փական Գ15մմ	հատ	25	2.4	60						25	60
Լվացարանի խառնարանով ծորակի մոնտաժում	հատ	5	16	80						5	80
Ցիցուղի խառնարանով ծորակի մոնտաժում	հատ	5	40	200						5	200
Զրաչափական հանգույցի տեղադրում ֆիլտրով Գ40 առանց ջրաչափի ալմեդի	կ-տ	1	12	12						1	12
Լվացարանի Գեյզեր ծորակ էլեկտրական տաքացուցիչ	հատ	5	40	200			5	200		0	0
Ն	հատ	36	372					2	744	2	744
Խրամուղու նշանում ձեռքով	մ3	16.7	0.4	6.68						36	100.8
Հողի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռավոր	տ	34.74	1.6	55.584						16.7	6.68
Ավազի նախաշերտի խողովակի տակ 10սմ հաստ.	մ3	3	6.4	19.2						34.74	55.584
Ավազի պաշտպանիչ շերտ	մ3	9	6.4	57.6						3	19.2
Ալյքերի բացում պատերում Գ200	հատ	1	8	8						9	57.6
Միացում գոծող ջրազնի Գ50/150	հատ	1	12	12						1	8
Հավաիրոհային փականի Գ50 տեղադրում մետաղապատե արկով 620*850*250, կաշեփող խողովակով 20մ	հատ	3	43.2	129.6			3	129.6		1	12
Հավաիրոհային փականի Գ50 տեղադրում մետաղական արկով 650*830*250, կաշեփող խողովակով 20մ, կրակամրիչով	հատ		89.8	0					3	0	0
Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7,5 բետոնով	մ3	0.512	34.4	17.6128						0	0
Ե/բ հավաքովի էմենտներից ջրամատակարարման կողմ դիտահորի մոնտաժում Գ1000մմ /ալով, տակիրով, օղակներով/	մ3	2.8	120	336						0.512	17.6128
Թուֆե մոնոգ d=600մմ	հատ	2	43.2	86.4						2.8	336
Մետաղական ելարան	կգ	20	0.96	19.2						2	86.4
Մետաղական ելարանի յուղամեղում	տն	0.02	43.2	0.864						20	19.2
Ներդիր տարրեր դիտահորի համար	տն	0.04	960	38.4						0.02	0.864
Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի բանդում	մ3	1.5	2.8	4.2						0.04	38.4
Շինարարի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	3	1.68	5.04						1.5	4.2
Խիճ h=16սմ	մ2	15	0.704	10.56						3	5.04
Խիճ h=4սմ տողոված բիտումով	մ2	15	0.704	10.56						15	10.56
Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն h=6սմ	մ2	15	4.8	72						15	10.56
Տաք մանրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	մ2	15	3.2	48						15	72
13.2.Ներքին կոյուղի										15	48
Մոնտաժում											
Պոլիմիլիցիորիտ խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=160*3մմ, հողի մեջ փորձարկումով	գծմ	36	4.8	172.8				22.6	108.48	58.6	281.28
Պոլիմիլիցիորիտ խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=110*2,8մմ, փորձարկումով	գծմ	3	4	12						3	12

	Դիֆիֆիքորիտե խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=110*2,8մ, փորձարկումով	զծմ	26	4	104					0	26	104
	Դիֆիֆիքորիտե խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=50*2,5մ, փորձարկումով	զծմ	22	2.4	52.8						22	52.8
	Դիֆիֆիքորիտե խողովակի ձևավոր մասեր 150ի50	հատ	48	0.8	38.4						48	38.4
	Կերամիկական լվացարան ուղևակով պլասման 22անն սիֆոնով մոնտաժում	կ-տ	5	28	140						5	140
	Չուգարամակների ներամիկական թեք թողարկով/ցածր տեղակայված լվացան տակադիկով/ և ճկուն խողովակով մոնտաժում	կ-տ	5	76	380						5	380
	խողովակային	կ-տ	5	20	100		5	100			0	0
	Հողակի մոնտաժում Φ100	հատ	5	12	60				4	48	9	108
	Միացում գործող կոյուղագծին	տեղ	1	12	12						1	12
3	Գլուխի մշակում էքսկավատորով 2-րդ կարգի բնահողում կողիցը	մ3		0.52	0				95.8	49.816	95.8	49.816
	խողովակի մշակում ձեռքով	մ3	26	2.8	72.8					0	26	72.8
	Ետիցք ձեռքով	մ3	8.5	2	17							
	Հողի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռավոր	տ	31.5	1.6	50.4				70.8	141.6	79.3	158.6
	Ավազի նախաշերտի խողովակի տակ պատրաստում 10սմ հաստ.	մ3	1.95	6.4	12.48				10.566	16.9056	42.066	67.3056
	Ավազի պաշտպանիչ շերտ	մ3	9.75	6.4	62.4				1.95	12.48	3.9	24.96
	Անցքերի բացում ծածկի սալերում Φ100	հատ	6	12	72						6	72
	Անցքերի բացում ծածկի սալերում Φ300	հատ	6	12	72						6	72
	Անցքերի բացում պատի վրա Φ350	հատ	1	20	20						1	20
	Անցքերի ցախավում պոլիէթիլեննային լուծույթով	մ3	0.01	4	0.04						0.01	0.04
Լ	Գոյություն ունեցող միջանցքում բետոնե հատակի քանդում	մ3		12.5					2.6	32.5	2.6	32.5
	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ3	1	2.8	2.8				4.78	13.384	5.78	16.184
	Հիմքի քարածածկում ձեռքով ա/նըսնային մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	2	2	4				7.38	14.76	9.38	18.76
	Կոյուղու հավաքովի է/բետոնե	մ3	1.6	104	166.4				2.341	243.464	3.941	409.864
	Թուշե մոող	հատ	1	43.2	43.2				2	86.4	3	129.6
	Ներդիր տարրեր դիտահորի համար	տն	0.02	960	19.2				0.025	24	0.045	43.2
	Մետաղական ելարան	կգ	10	0.96	9.6				20	19.2	30	28.8
	Մետաղական ելարանի յուղաներկում	տն	0.01	43.2	0.432				0.02	0.864	0.03	1.296
	Խիճ h=16սմ	մ2	10	0.8	8				27	21.6	37	29.6
	Խիճ h=4սմ տողոված բիտումով	մ2	10	0.8	8				27	21.6	37	29.6
	Տաք խոշորահատիկ ներքին շերտ ա/բետոն , h=6սմ	մ2	10	4.8	48				27	129.6	37	177.6
	Տաք մակրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	մ2	10	3.2	32				27	86.4	37	118.4
3	Ելքետոնե հատակի իրականացում B15 բետոնով	մ3		45.6	0.000				0.77	35.112	0.77	35.112
3	Φ58p1 150*150	մ2	0	1.425	0.000				2.6	3.705	2.6	3.705
	13.3.Ելքետախառնուրդներ										0	0
	Ավտոմատ անջատիչների արկղ 36 մոդուլի համար	հատ	1	20	20						1	20
	Ավտոմատ եռաբևեռ անջատիչ 80A 10kA	հատ	1	8	8						1	8
	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 40A 10kA	հատ	10	8	80							
Լ	Ավտոմատ եռաբևեռ անջատիչ 50A	հատ		7.5	0				1	7.5	1	7.5
Լ	Ավտոմատ եռաբևեռ անջատիչ 25A	հատ		7	0				2	14	2	14
	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 25A 10kA	հատ	17	4	68						17	68
Լ	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 16A	հատ		3.5	0				5	17.5	5	17.5
	Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 32A 10kA պահուստային	հատ	1	2.4	2.4						1	2.4

Լուսատ LED 600*600առատառաղի 36wt 4000K	հատ	48	12	576						48	576
Լուսատ LED 190*190առատառաղի 20wt 4000K	հատ	24	12	288						24	288
Լուսատ LED 12wt 3000K IP20	հատ	11	8	88						11	88
Լուսաղնակ LED 100wt 5000K 1500lm IP67	հատ	22	8	176						22	176
Վարդակ հողմացման հալակով 230v 16Ա միափեռեռ	հատ	86	1.6	137.6						86	137.6
Մեքատիչ երկու սեղակով 230v 10Ա	հատ	21	1.6	33.6						21	33.6
Մեքատիչ մեկ սեղակով 230v 10Ա	հատ	34	1.6	54.4						34	54.4
Տուփ անցաղիների և խողացակային վարդակների համար տեղադրումով	հատ	141	0.8	112.8						141	112.8
Տուփ ճյուղավորիչ տեղադրումով	հատ	25	0.8	20						25	20
ԲԲԲԻՐ 3*1,5 մմ2արևմեն ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մարտիկի մոնտաժում անցկացված գալանակախողովակով	գնմ	354	2.4	849.6						354	849.6
ԲԲԲԻՐ 3*2,5մմ2արևմեն ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մարտիկի մոնտաժում անցկացված մարտիկատարով	գնմ	655	1.2	786		135	162			790	948
ԲԲԲԻՐ 3*4 մմ2արևմեն ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մարտիկի մոնտաժում անցկացված մարտիկատարով	գնմ	735	0.8	588						735	588
ԲԲԲԻՐ- 3*6մմ2արևմեն ջիղով, մեկուսացված, չայրվող մարտիկի մոնտաժում կախուկի առատատաղի տակ գալանակախողովակով	գնմ	298	1.6	476.8						298	476.8
Հ Դղմեն մարտիկի մոնտաժում ԲԲԲԻՐ LS 4*2,5 mm2	գմ		0.79	0		70	55.3			70	55.3
Դղմեն մարտիկի մոնտաժում ԲԲԲԻՐ 5*16 mm2	գնմ	35	4.8	168		35	168			70	336
Դղմեն մարտիկի մոնտաժում ԲԲԲԻՐ 5*6 mm2	գնմ		2	0		35	70			35	70
մարտիկի մոնտաժում ԲԲԴ 5*0,75 mm2	գնմ		0.86	0		135	116.1			135	116.1
Կարբե կանալ 50*50	գնմ	145	1.6	232						145	232
Կարբե կանալ ձևավոր մասեր	հատ	20	1.6	32						20	32
Դողիթիթեային էլեկտրատեխնիկական գոֆիտ խողովակ Ø20 տրամագծով չայրվող	գնմ	718	1.2	861.6		310	372			1028	1233.6
Լ մետաղական վահանակ 300*300*150 մմ	հատ		32.5			1	32.5			1	32.5
Լ մետաղական խողովակ Ø25	գնմ		1.14	0		40	45.6			40	45.6
Լ Կարբե կանալ 25*25	գնմ		0.83	0		22	18.26			22	18.26
13.4. Արտաղբին ջրահեռացում										0	0
Հ Գողմտի մշակում էքսկավատորով 2-րդ կարգի բնահողում կողիցք	մ3		0.52	0		10	5.2			10	5.2
Հ Խրամտուր մշակում ձեռքով	մ3		2.8	0		2	5.6			2	5.6
Հ Ջրահեռացման հալացքովի ե/բետոնե դիտահոր	մ3		104	0		2.226	231.504			2.226	231.504
Հ Թուղջ ցանցով	հատ		54	0		2	108			2	108
Հ Եռլիցք ձեռքով	մ3		2	0		8	16			8	16
Հ Զողի բարձում և տեղադիտում 7լմ հեռավոր	տ		1.6	0		4	6.4			4	6.4
Ընդամենը՝ Ներքին ջրամատակարարում, ներքին կոյուղի, էլեկտրադալարություն				9673.0528	429.6		3574.7346				12738.1874
14. Ջեռուցում, օդափոխություն, հողեփային ագրարարում											
14.1.Ջեռուցում											
Ջրային ջերմ-օդայինիչ -K35 34 T 3.5W2 Q=7լկտ, N=0,13լկտ ամրացման կոմպլեկտով և պոկտով	հատ	5	120	600						5	600
Հ Ջրային ջերմ-օդայինիչի մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժում	տն		240			0.06	14.4			0.06	14.4
Հ 50*50*5 անկյունակի արժեքը	գնմ		2.8	0		15	42			15	42
Այլումինե ջեռուցիչ սարքերի տեղադրում H=500մմ	Էլմ	103.887	3.2	332.4384						103.887	332.4384
Այլումինե ջեռուցիչ սարքի արժեքը	սեղիա	291	3.2	931.2						291	931.2
Դողալատե խողովակների մոնտաժում Ø76*3,5	գմ	10	4.8	48						10	48
Դողխարպիլեային խողովակներ այլումինե շերտով Ø63*9,2մմ վառումով և փողմարում	գմ	140	4.8	672		135	648			275	1320

Պոլիարապիլենային խորովակներ այուրահին 2նտով $\Phi 50 \times 8,4$ մմ լկացումով և փորձարկում	զվ	90	4	360				90	360
Պոլիարապիլենային խորովակներ այուրահին 2նտով $\Phi 40 \times 6,7$ մմ լկացումով և փորձարկում	զվ	170	4	680				170	680
Պոլիարապիլենային խորովակներ այուրահին 2նտով $\Phi 32 \times 5,4$ մմ լկացումով և փորձարկում	զվ	26	2.4	62.4				26	62.4
Պոլիարապիլենային խորովակներ այուրահին 2նտով $\Phi 25 \times 4,2$ մմ լկացումով և փորձարկում	զվ	85	2.4	204				85	204
Պոլիարապիլենային խորովակներ այուրահին 2նտով $\Phi 20 \times 3,4$ մմ լկացումով և փորձարկում	զվ	108	1.6	172.8				108	172.8
Տետուցման սարքերի մոնոառային կոմպլեկտ	հատ	27	4	108				27	108
Մարտկոցների ամրացում	հատ	108	4	432				108	432
Տետուցիչների փական թերմոստատիկ $\Phi 20$ մմ սերին անկյունային	հատ	27	4	108				27	108
Տետուցիչների փական ներքին անկյունային $\Phi 20$ մմ	հատ	27	4	108				27	108
Տետուցիչների օդի հեռացման փական $\Phi 15$ մմ Ալյումնատ.	հատ	27	4	108				27	108
Խորովակների ռետինե թերմանեկտացում $\Phi 63$ մմ	զվ	125	2.4	300				125	300
Խորովակների ռետինե թերմանեկտացում 50մմ	զվ	80	2.4	192				80	192
Խորովակների ռետինե թերմանեկտացում 40մմ	զվ	170	1.6	272				170	272
Խորովակների ռետինե թերմանեկտացում 32մմ	զվ	26	1.6	41.6				26	41.6
Խորովակների ռետինե թերմանեկտացում 25մմ	զվ	70	1.6	112				70	112
Խորովակների ռետինե թերմանեկտացում 20մմ	զվ	105	1.6	168				105	168
Պողպատե տողակ կցաշրջային $\Phi 80$ մմ	հատ	7	12	84				7	84
Պողպատե տողակ կցաշրջային $\Phi 50$ մմ	հատ	2	12	24				2	24
Փական $\Phi 40$ մմ	հատ	2	4	8				2	8
Փական $\Phi 25$ մմ	հատ	10	4	40				10	40
Դատարկման փական $\Phi 15$ մմ	հատ	6	2.4	14.4				6	14.4
Դատարկման փական $\Phi 20$ մմ	հատ	8	2.4	19.2				8	19.2
Պոլիարապիլենային խորովակների ձևավոր մասեր	հատ	270	0.8	216				270	216
Խորովակների հավաքագրիչի ներկում	մ2	3	1	3				3	3
Պողպատյա խորովակների մեկուսացում ֆոլգապպատ համաբաժանված	մ2	3	1	3				3	3
Անցքերի բացում պատերի մեջ 600×450	տեղ	1	12	12				1	12
Անցքերի բացում պատերում $\Phi 150$	հատ	11	12	132				11	132
Մետաղական խորովակից պատյան $\Phi 159 \times 4.5$	զծմ	2.2	8	17.6				2.2	17.6
Պողպատյա խորովակների ամրացում	կգ	15	0.96	14.4				15	14.4
Մետաղական ձևավոր մասեր	հատ	40	0.48	19.2				40	19.2
Պահարան ճեղմային հանգուցի համար $700 \times 400 \times 1000$	հատ	1	50.4	50.4				1	50.4
Կեղտագրիչ $\Phi 70$ մմ	հատ	1	20.8	20.8				1	20.8
Տերմաչափ	հատ	6	6.4	38.4				6	38.4
Մոնոմետր	հատ	6	6.4	38.4				6	38.4
Ջրի շոշափողային պոմպ $G = 1.5$ մ3 / ժամ	կ-տ	2	44	88				2	88
Կարգավորող փական $Kvs = 1.5$ մ3/ժամ	հատ	2	2.4	4.8				2	4.8
Հաշվեկշռային փական $d_{\text{կ}} = 15$	հատ	2	2.4	4.8				2	4.8
Հետադարձ փական $\Phi 20$ մմ	հատ	2	2.4	4.8				2	4.8
Օդափնջարան փական $\Phi 15$ մմ Ալյումնատ.	հատ	10	1.6	16				10	16
Համալսարգի թողարկում և կարգաբերում	հատ	1	1.6	1.6				1	1.6
14.2. Օդափոխություն		0						0	0
Ներածնան սարք ջրային տաքացումով VENTS MPA 2500 BL2150 մ3/ժամ $N = 0.65$ կ-տ /կարգավորիչ փականով, օդատաքացուցիչով 28-կտ, Ներածնան օդամուղ $L = 2150$ մ3/ժամ $N = 0.65$ կ-տ, ճկուն ներդիր, ավտոմատիկայի կոմպլեկտ, ամրացումով	կ-տ	1	1600	1600				1	1600
Ներածնան սարք	կ-տ	1	2800	2800				1	2800
Օդափոխիչ-նեխուկերատոր Soler Palau Respiro 150RD $L = 60$ մ3/ժամ $N = 8,9$ կտ օ.գ. 93% աղ. 23ր. $d = 160$ մմ պոլստոլ /համարժեք/	հատ	2	400	800				2	800

Կանալային անակրճուկ օդամուղ BENTC 125 BKO L=185մ3/час, N=0,016լ/վտ	հատ	1	40	40							1	40
Կանալային անաղմուկ օդամուղ OSTBERG LPK 125B L=380մ3/час, N=0,1կեր	հատ	2	48	96							2	96
Տանիքային օդամուղ BKPC 3.55PH037/1500 L=2500մ3/час, N=0,37կեր	հատ	1	120	120							1	120
Տանիքային օդամուղ BKMK 315 L=1880մ3/час, N=0,3կեր	հատ	2	200	400							2	400
Օդատար ցիկլապատ թիֆերով պարագիծի մեծ 1000մմ δ=0,7մմ	ս2	167	7.2	1202.4							167	1202.4
Կլոր օդատար ցիկլապատ թիֆերով ϕ 500մմ δ=0,6մմ	ս2	7	6.4	44.8							7	44.8
Կլոր օդատար ցիկլապատ թիֆերով ϕ 550մմ δ=0,6մմ	ս2	10	6.4	64							10	64
Կլոր օդատար ցիկլապատ թիֆերով ϕ 250մմ δ=0,6մմ	ս2	22	6.4	140.8							22	140.8
Կլոր օդատար ցիկլապատ թիֆերով ϕ 200մմ δ=0,6մմ	ս2	16	6.4	102.4							16	102.4
Կլոր օդատար ցիկլապատ թիֆերով ϕ 150մմ δ=0,6մմ	ս2	3	6.4	19.2							3	19.2
Օդատարի մեխուսացում ֆլուգապատ հանքաբաբաբա	ս2	293	0.8	234.4							293	234.4
Օդաղիչ փական Էլշարժաբերով և գալստակային հետադարձով	հատ	2	20	40							2	40
Օդաղիչ ճաղաշար 600*500	հատ	1	14.4	14.4							1	14.4
Օդաղիչ ճաղաշար 900*600	հատ	1	20	20							1	20
Մոկլախացուցիչ խողովակային 600*300*1000	հատ	1	28.8	28.8							1	28.8
Մոկլախացուցիչ խողովակային 800*400*1000	հատ	1	36	36							1	36
Ներածող, արտածող շարժական կաղապարող ճաղաշար 700*300	հատ	10	13.6	136							10	136
Ներածող, արտածող շարժական կաղապարող ճաղաշար 700*200	հատ	6	12	72							6	72
Կլոր ճաղաշար ϕ700	հատ	3	9.6	28.8							3	28.8
Կլոր ճաղաշար ϕ300	հատ	3	8	24							3	24
Կլոր ճաղաշար ϕ200	հատ	2	6.4	12.8							2	12.8
Կլոր ճաղաշար ϕ150	հատ	11	5.6	61.6							11	61.6
Կլոր ճաղաշար ϕ125	հատ	2	4	8							2	8
Հոկանց ϕ350	հատ	3	12	36							3	36
Հոկանց ϕ300	հատ	3	12	36							3	36
Համակարգի թողարկում և կաղապարում	հատ	1	40	40							1	40
14.3.Հորեխային ագրարարում												
Դեկավարման կահանակ C2000M	հատ	1	33.864	33.864	1							0
Ռելային բլոկ C2000-CP	հատ	1	10.624	10.624	1							0
Ընդունիչ հսկիչ սարք Сигнал 10	հատ	1	11.952	11.952	1							0
Խոսքային ագրարարման սարք	հատ	1	312.08	312.08	1							0
Անխախտ սնուցման աղբյուր РИП-24	հատ	2	23.24	46.48	2							0
Մարտկոց DT1207	հատ	2	7.968	15.936	2							0
Ը	հատ		345						1	345	1	345
Ը	հատ		48.5						1	48.5	1	48.5
Անխախտ սնուցման սարք Մարտկոց 12В/4.5А	հատ	6	9.96	59.76							6	59.76
Լուսաձայնային ագրարարը Молния 24-3	հատ	35	3.32	116.2							35	116.2
Հորեխի ծխային արդապարք	հատ		8						1	8	1	8
Լուսաձայնային ագրարար ST-AA020LS-RD	հատ											
Հորեխի ձեռքի ագրարար ИПТ-513	հատ	5	1.66	8.3							5	8.3
Շղթաների միջակա մոդուլ УМ-2П	հատ	1	1.66	1.66							1	1.66
Մարուխ КСРЭВ 2X0.5	զմվ	209	0.664	138.776							209	138.776
Մարուխ КСВВгг-LS 2x0.75	զմվ	108	0.664	71.712							108	71.712
խողովակ d=20 PVX	զմվ	209	0.332	69.388							209	69.388
խողովակ d=25 PVX	զմվ	108	0.332	35.856							108	35.856
Միացման տուփ КО-4	հատ	2	1.992	3.984							2	3.984
Պլաստիկ մարուխտուրի 30*20մմ	հատ	2	1.992	3.984							2	3.984
Պողպատե խողովակ ϕ40*2.5 L=0.5m	զմվ	1	1.328	1.328							1	1.328
Անցքերի բացում պատերում ϕ20	հատ	2	0.664	1.328							2	1.328
Ընդամենը՝ Զեռուցում, օդափոխություն, հորեխային ագրարարում				16088.8504				430.936		1105.9		16763.8144
15.Արտաքին ջերմային ցանց												

Գյուղատնտ. ունեցող անհատներին ծածկույթի քանորում	ԱՅ	2.9	2.4	6.96					2.9	6.96
Հին արքի բարձրում ձեռքով արհեստագործ մեքենաների վրա և ստեղծված 7կմ	տն	5.8	1.6	9.28					5.8	9.28
4-րդ կարգի գոյություն ունեցող մեքենաների կողմից	ԱՅ	20	0.8	16					20	16
4-րդ կարգի գոյություն ունեցող մեքենաների կողմից	ԱՅ	8	2.8	22.4					8	22.4
Երկրից	ԱՅ	19	2	38					19	38
Ավելորդ գոյություն ունեցող անհատներին	ԱՅ	9	1.6	14.4					9	14.4
Տեղափոխված 7կմ	տ	16.2	1.2	19.44					16.2	19.44
Անցքերի բացում պատերի մեջ 600*450	տեղ	2	12	24					2	24
Ավելորդ շինարարական աշխատանք	ԱՅ	1.5	6.4	9.6					1.5	9.6
Անցքերի բացում հատակի իրականացում B15 բետոնով	ԱՅ	1.2	64	76.8					1.2	76.8
Անցքերի բացում պատերի իրականացում B15 բետոնով	ԱՅ	1	63.999929	63.999929					1	63.999929
Հավաքովի սալերի մոնտաժում ըստ 75.60.8-ք	հատ	18	9.6	172.8					18	172.8
Դուրսագրված խողովակների	գն	26	4	104					26	104
Հեման բարձրակետ ՕՊ-2	հատ	13	12	156					13	156
Տուփ շերտ խրամուրու ծածկի վրա	ԱՅ	13	2.4	31.2					13	31.2
Խողովակների ներկում հավաքովի ծածկի ներկով	ԱՅ	7	1	7					7	7
Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆլուգայապատ հանքաքարով	ԱՅ	7	2.4	16.8					7	16.8
Միացում գոյություն ունեցող ցանցին	տեղ	2	12	24					2	24
Խիճ h=15սմ	ԱՅ	29	0.64	18.56					29	18.56
Տաք խողովակների ներքին շերտ անհատներ h=4սմ	ԱՅ	29	1.6	46.4					29	46.4
Տաք մանրահատիկ վերին շերտ անհատներ h=4սմ	ԱՅ	29	1.6	46.4					29	46.4
Ընդամենը՝ Արտաքին ջերմային ցանց				924.040		0.000			0.000	924.040
Ընդամենը				219503.220		12206.950			20642.765	227859.036
Չնախատեսված ծախսեր	0.03			6585.097		366.208			619.283	6835.771
Ընդամենը				226088.317		12573.158			21262.048	234694.807
ԱՄՀ	0.2			45217.663		2514.632			4252.410	46938.961
Ընդամենը				271305.980		15087.790			25514.458	281633.768

3	Բուտարբերուն ժապավենային հինգերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	Ս3	49.3	40.87	2014.891					49.3	2014.891
4	Միանոյ է/բ ինքնալիս հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	Ս3	66.6	65.39	4354.974					66.6	4354.974
5	Անրան Փ18A500C արժեքը	տ	5.6833	421.96	2398.125268					5.6833	2398.125268
6	Անրան Փ8A240C արժեքը	տ	1.4458	486.53	703.425074					1.4458	703.425074
7	Ներդիր պողպատե թերթից	տն	0.0965	920.13	88.792545					0.0965	88.792545
	Ե/բետոնե միանոյլ հատակի սալ -1,500 կիշ		0							0	0
1	Միանոյ է/բ հատակի սալի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	Ս3	36.7	57.21	2099.607					36.7	2099.607
2	Անրան Փ18A500C արժեքը	տ	6.2098	421.96	2620.287208					6.2098	2620.287208
	Ե/բետոնե միանոյլ հատակի սալ -0,05 կիշ		0	0	0					0	0
1	Խոն շերտի պատրաստում	Ս3	74.1	7.22	535.002					74.1	535.002
2	Միանոյ է/բ հատակի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	Ս3	74.1	53.13	3936.933					74.1	3936.933
3	Փ58x 150x150մմ ցանցի արժեքը	տ	1.608	899.06	1445.68848					1.608	1445.68848
	Ե/բետոնե միանոյլ ծածկի սալ +3,180 կիշում		0							0	0
1	Միանոյլ Ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B25դասի բետոնից	Ս3	5.4	63.86	344.844					5.4	344.844
2	Անրան A500C արժեքը	տ	1.0111	421.96	426.643756					1.0111	426.643756
3	Անրան Փ8A240 արժեքը	տ	0.0421	486.53	20.482913					0.0421	20.482913
	Ե/բետոնե միանոյլ շրջանակ Ա.Բ.2.1,4,6,8		0							0	0
1	Միանոյլ է/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	Ս3	42.3	73.56	3111.588					42.3	3111.588
2	Միանոյլ է/բ պողոտականների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	Ս3	57.08	73.56	4198.8048					57.08	4198.8048
3	Անրան A500C արժեքը	տն	9.8976	421.96	4176.391296					9.8976	4176.391296
4	Անրան A240 արժեքը	տ	3.7448	486.53	1821.957544					3.7448	1821.957544
5	Դողպատե քիթը 80x80x10մմ արժեքը	տն	0.2816	1225.99	345.238784					0.2816	345.238784
	Ընդհանուր՝ ԿՐՆԱՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ -ԱՅՈՒՆԱԶՆԵՐ 1				39999.42167	0					39999.42167
	Մետաղական ֆերմա										
1	Բորիզմակաս կապերի մոնտաժում	տն	4.0098	163.47	655.482006					4.0098	655.482006
2	Դողպատե թերթի արժեքը	տն	0.711	490.4	348.6744					0.711	348.6744
3	Անյունակ 90x 90x6մ արժեքը	տն	1.5264	490.4	748.54656					1.5264	748.54656
4	Անյունակ 75x 75x5մ արժեքը	տն	1.7724	490.4	869.18496					1.7724	869.18496
5	Կապարանի պատրաստում 75x 75x5մ անյունակներից և N12 տաշտան հեծաններից	տն	3.6177	163.47	591.385419				2.3253	380.116791	971.50221
6	Անյունակ 75x 75x5մ արժեքը	տն	0.065	490.4	31.876					0.065	31.876
7	N12 տաշտան հեծանի արժեքը	տն	3.5527	490.4	1742.24408				2.1253	1042.24712	2784.4912
8	Դողպատե թերթի արժեքը	տն	0.201	490.4	98.5704				0.2	98.08	196.6504
9	Հեղույ M20	հատ	32	0.82	26.24					32	26.24
10	Մանեյ M20	հատ	64	0.82	52.48					64	52.48
11	Տափոյակ M20	հատ	128	0.41	52.48					128	52.48
12	Մետաղական ֆերմաների մոնտաժում	տն	11.791	163.47	1927.47477					11.791	1927.47477
13	Դողպատե թերթի արժեքը	տն	1.9961	490.4	978.88744					1.9961	978.88744
14	Անյունակ 50x 50x5մ արժեքը	տն	0.173	490.4	84.8392					0.173	84.8392
15	Անյունակ 63x 63x6մ արժեքը	տն	0.8143	490.4	399.33272					0.8143	399.33272
16	Անյունակ 75x 75x6մ արժեքը	տն	0.8756	490.4	429.39424					0.8756	429.39424
17	Անյունակ 80x 80x6մ արժեքը	տն	0.4779	490.4	234.36216					0.4779	234.36216
18	Անյունակ 90x 90x6մ արժեքը	տն	2.0496	490.4	1005.12384					2.0496	1005.12384
19	Անյունակ 110x 110x8մ արժեքը	տն	2.283	490.4	1119.5832					2.283	1119.5832
20	Անյունակ 120x 120x10մ արժեքը	տն	3.1212	490.4	1530.63648					3.1212	1530.63648
Հ	Օղակադրության ագրեգատների մոնտաժման համար մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում 80x 40x4մ խողովակներից և N12 տաշտան հեծաններից	տն		163.47	0			0.414	67.67658	0.414	67.67658
Հ	80x 40x4մ խողովակա արժեքը	տն		490.4	0			0.164	80.42556	0.164	80.42556

Հ	Ն12 տաշտանև հեծանի արժեքը	տն	490.4	0	0.25	122.6	0.25	122.6
21	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հալակալորոզին սերվով	տն	16.1157	36.78	592.735446	15.22692	16.5297	607.962366
	Ընդամենը՝ Մետաղական ֆերմա			13519.53332	0	1806.37301		15325.90633
	ԿՐԱՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ-Մամաշենք 2			0				
1	3-րդ կարգի բնառի մշակում Եզակավարով կողմք	Ա3	39	0.45	17.55		39	17.55
Հ	Բուսահորի մշակում Եզակավարով, բարձրով ախլընաթափերի վրա	Ա3	248	0.53	131.44		248	131.44
2	3-րդ կարգի բնառի մշակում ձեռքով կողմք	Ա3	8	2.86	22.88		8	22.88
3	3-րդ կարգի բնառի մշակում Եզակավարով, բարձրով ախլընաթափերի վրա	Ա3	16	0.53	8.48		16	8.48
4	Անկողք բնառի տեղադրում 7վմ	տն	446.4	0.41	183.024		446.4	183.024
Հ	3-րդ կարգի բնառի մշակում Եզակավարով, բարձրով ախլընաթափերի վրա /հետիցի համար/	Ա3	389.88	0.53	206.6364		389.88	206.6364
5	Հետիցի ձեռքով տոխսումով	Ա3	8	2.06	16.48		8	16.48
6	Հետիցի բուրդեղով տոխսումով	Ա3	263.6	0.29	76.444		263.6	76.444
7	Հրամենաացում 2 շերտ բետոնի քակով	Ա2	104.7	2.04	213.588		104.7	213.588
	Ե/բետոն հիմնային հեծան -1,500 կիշ							
1	Խճի շերտի պատրաստում	Ա3	6	7.22	43.32		6	43.32
2	Բետոն նախաշերտի պատրաստում Բ7.5 դասի բետոնից	Ա3	6	34.47	206.82		6	206.82
3	Բուտաբետոն ժապավենային հիմքերի պատրաստում Բ-15 դասի բետոնից	Ա3	19.4	44.95	872.03		19.4	872.03
4	Միանյւ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում Բ-20 դասի բետոնից	Ա3	27.1	61.3	1661.23		27.1	1661.23
5	Ամրան Փ18A500C արժեքը	տ	1.3428	421.96	566.607888		1.3428	566.607888
6	Ամրան Փ8A240c արժեքը	տ	0.8136	486.53	395.840808		0.8136	395.840808
7	Ներդիր արդյառն թելից	տն	0.0081	920.13	7.453053		0.0081	7.453053
	Ե/բետոն միանյւ հատակի սալ -0,05 կիշ							
1	Խճի շերտի պատրաստում	Ա3	12.2	7.22	88.084		12.2	88.084
2	Միանյւ ե/բ հատակի պատրաստում Բ-12.5 դասի բետոնից	Ա3	12.2	53.13	648.186		12.2	648.186
3	Փ58r 150x150մ ցանց արժեքը	տ	0.2648	776.46	205.606608		0.2648	205.606608
	Ե/բետոն միանյւ ծածկի սալ +3,180,4,680 կիշում							
1	Միանյւ ե/բետոն ծածկի սալի պատրաստում Բ25դասի բետոնից	Ա3	20.9	69.47	1451.923		20.9	1451.923
2	Ամրան A500C արժեքը	տ	3.8178	421.96	1610.958888		3.8178	1610.958888
3	Ամրան Փ8A240 արժեքը	տ	0.1005	486.53	48.896265		0.1005	48.896265
	Ե/բետոն միանյւ շրջանակ Է.Ռ.Ք.3.5.7.2.1							
1	Միանյւ ե/բ սյուների պատրաստում Բ-25 դասի բետոնից	Ա3	8.8	73.56	647.328		8.8	647.328
2	Միանյւ ե/բ պողոտանների պատրաստում Բ-25 դասի բետոնից	Ա3	17.44	73.56	1282.8864		17.44	1282.8864
3	Ամրան A500c արժեքը	տն	2.5151	421.96	1061.271596		2.5151	1061.271596
4	Ամրան A240 արժեքը	տ	1.032	486.53	502.09896		1.032	502.09896
5	Դողդառն թիքեղ 80x80x10մ արժեքը	տն	0.1369	920.13	125.965797		0.1369	125.965797
	Գոյուլայուն ունեղող միջանցի ունեղացում							
Հ	Տանիքի քանդում ներդալս հիմնականիցը	Ա2	9.66	0.56	5.4096		9.66	5.4096
Հ	Ե/բ կողմնաքանդող պանելի ապամոնտաժ	Ա3	2	2.45	4.9		2	4.9
Հ	Ե/բ միանյւ հեծանի քանդում	Ա3	2	2.45	1.96		2	1.96
Հ	Պատի քանդում	Ա3	2	2.45	4.9		2	4.9
Հ	Խտրամանքետոն հիմքերի քանդում	Ա3	0.3	2.45	0.735		0.3	0.735
Հ	Խճի շերտի պատրաստում	Ա3	0.4	7.22	2.888		0.4	2.888
Հ	Բետոն նախաշերտի պատրաստում Բ7.5 դասի բետոնից	Ա3	0.4	34.47	13.788		0.4	13.788
Հ	Միանյւ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում Բ-20 դասի բետոնից	Ա3	1.6	61.3	98.08		1.6	98.08
Հ	Ամրան A500C արժեքը	տ	0.0872	421.96	36.794912		0.0872	36.794912
Հ	Ամրան A240c արժեքը	տ	0.0489	486.53	23.791317		0.0489	23.791317
Հ	Միանյւ ե/բ սյուների պատրաստում Բ-25 դասի բետոնից	Ա3	1.3	73.56	95.628		1.3	95.628

Հ	Միանույլ ե/բ պարզուսականների և հեծանների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	ԱՅ	0.9	73.56	66.204						0.9	66.204
Հ	Միանույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B25դասի բետոնից	ԱՅ	0.4	69.47	27.788						0.4	27.788
Հ	Տուֆե պատի իրականացում	ԱՅ	2.4	36.78	88.272						2.4	88.272
Հ	Խարամաբետոնի իրականացում B-15 դասի բետոնից	ԱՅ	1.5	44.95	67.425						1.5	67.425
Հ	Այուրմինե բրկով, ապխտակ 60մմ հաստ, ջերմակամուրջով ապակեխեղձերով 4+4 արտաքին որմերի տեղադրում բացկող մաս	ԱԶ	3.78	53.13	200.8314						3.78	200.8314
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՏԻՎ ՄԱՍ ԱՅՈՒՆՆԵՐ 2				13042.42489	0			0			13042.42489
	Արտաքին պատ, Միջնորմներ 1.2 մասնաշենքեր											
	Արտաքին պատ											
1	Պատի շարվածք 20մմ հաստ, թեթև բետոնե բլոկներով /620մձ/	ԱՅ	124.3	28.61	3556.223				55.7	1593.577	180	5149.800
2	Անցքերի ցնում B7,5 դասի թեթև բետոնով	ԱՅ	9.32	24.52	228.5264				4.18	102.494	13.5	331.020
3	Շարվածքի ամրամակրում	տն	0.6664	81.73	54.464872				0.3	24.519	0.9664	78.984
4	Ամրան Փ10A500C արժեք	տ	0.6664	490.4	326.80256				0.3	147.120	0.9664	473.923
5	Փրփրապատի տեղադրում 20մմ հաստ	ԱՅ	1.056	12.26	12.94656				0.47	5.762	1.526	18.709
6	Փրփրապատի արժեք	ԱԶ	52.8	0.82	43.296				23.66	19.401	76.46	62.697
Հ	Պատի սեղմվիչ պանելներ 100մմ հաստ, ցինկապատ պրոֆիլավոր գունավոր թեթևբետոնից 0.45մմ համաբարավարվող ջերմամեկուսացված 120լս/հմ	ԱԶ		22.8	0				38.5	877.800	38.5	877.800
	Միջնորմներ 1.2 մասնաշենքեր											
1	Միջնորմների շարվածք 20մմ հաստ, թեթև բետոնե բլոկներով /163մձ/	ԱՅ	32.6	32.69	1065.694				13	424.970	45.6	1490.664
2	Անցքերի ցնում B7,5 դասի թեթև բետոնով	ԱՅ	8.5	24.52	208.42				3.39	83.123	11.89	291.543
3	Շարվածքի ամրամակրում	տն	0.360	81.73	29.4456844				0.144	11.769	0.50428	41.215
4	Ամրան Փ10A500C արժեք	տն	0.125	490.4	61.39808				0.05	24.520	0.1752	85.918
5	Ամրան Փ12A500C արժեք	տ	0.176	490.4	86.40848				0.07	34.328	0.2462	120.736
6	Ներքին պրոպանտ թիթեղից 4x120x60մմ	տն	0.059	899.06	52.9366528				0.023	20.678	0.08188	73.615
7	Միանույլ ե/բ բարավորի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	ԱՅ	0.3	58.85	17.655				6.00	353.100	6.3	370.755
8	Ամրան Փ12A500C արժեք	տ	0.013	425.01	5.52513				0.273	116.028	0.286	121.553
9	Ամրան Փ6A240 արժեք	տ	0.0096	486.31	4.6734391				0.202	98.235	0.21161	102.908
10	Դյուբել Փ6	հատ	256	0.02	5.12				5120	102.400	5376	107.520
11	Փրփրապատի տեղադրում 20մմ հաստ	ԱՅ	0.5	8.17	4.085				10	81.700	10.5	85.785
12	Փրփրապատի արժեք	ԱԶ	25	0.74	18.5				500	370.000	525	388.500
Ն	Միանույլ ե/բ միջնորմների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	ԱՅ		58.85	0				0.68	40.018	0.68	40.018
Հ	Ամրան արժեք	տ		425.01	0				0.063	26.776	0.063	26.776
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՏԻՎ ՄԱՍ -Այանաշենքեր				5782.120858	0			4558.31728			10340.43814
	ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ -Այանաշենք 3											
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում երկաթատրոլ կողմից	ԱՅ	53	0.45	23.85			53	23.85		0	0
2	3-րդ կարգի բնահողի մշակում երկաթատրոլ, բարձրով անխնայաբանի վրա	ԱՅ	32	2.86	91.52			32	91.52		0	0
3	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	57.6	0.53	30.528			57.6	30.528		0	0
4	Հետիցք ձեռքով տրամադրված	ԱՅ	5	0.41	2.05			5	2.05		0	0
5	Հետիցք բույրոգեղով տրամադրված	ԱՅ	48	2.06	98.88			48	98.88		0	0

6	Հիմքի ցրանկապատում 2 շերտ բետոնի ցուլով	u2	33.5	0.29	9.715	33.5	9.715		0	0
	Ե/բետոնե հիմնային հեծան -2 նիշ		0			0	0		0	0
1	Խճի շերտի պատրաստում	u3	2.2	7.22	15.884	2.2	15.884		0	0
2	Բետոնե նախաշերտի պատրաստում B7.5 դասի բետոնից	u3	2.2	34.47	75.834	2.2	75.834		0	0
3	Բուտարբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	u3	8.9	38.6	343.54	8.9	343.54		0	0
4	Միանոյլ ե/բ հիմնային հեծանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից	u3	5.9	51.95	306.505	5.9	306.505		0	0
5	Անդամ Փ14A500C արժեքը	տ	0.2594	421.96	109.456424	0.2594	109.456424		0	0
6	Անդամ Փ8A240c արժեքը	տ	0.2829	486.53	137.639337	0.2829	137.639337		0	0
7	Ներդիր պողպատե թերթից 80x80x10	տ	0.0322	920.13	29.628186	0.0322	29.628186		0	0
	Ե/բետոնե միանոյլ հատակի սալ -0,05 նիշ		0			0	0		0	0
1	Խճի շերտի պատրաստում	u3	4.2	6.54	27.468	4.2	27.468		0	0
2	Միանոյլ ե/բ հատակի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	u3	4.2	61.3	257.46	4.2	257.46		0	0
3	Փ5Br 150x150մ գնացի արժեքը	տ	0.0916	776.46	71.123736	0.0916	71.123736		0	0
	Ե/բետոնե միանոյլ շրջանակներ		0			0	0		0	0
1	Միանոյլ ե/բ սյուների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	u3	2.4	58.19	139.656	2.4	139.656		0	0
2	Միանոյլ ե/բ պարզունակների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	u3	6.5	58.19	378.235	6.5	378.235		0	0
3	Միանոյլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B25դասի բետոնից	u3	4.9	63.86	312.914	4.9	312.914		0	0
4	Անդամ Փ18A500c արժեքը	տ	0.5645	486.53	274.646185	0.5645	274.646185		0	0
5	Անդամ Փ8A500c արժեքը	տ	0.2921	421.96	123.254516	0.2921	123.254516		0	0
6	Անդամ Փ8A240 արժեքը	տ	0.4354	486.53	211.835162	0.4354	211.835162		0	0
7	Դողպատե թիթեղ 80x80x10մ արժեքը	տ	0.0483	920.13	44.442279	0.0483	44.442279		0	0
	Արտաքին պատ տուֆե շարվածքով		0			0	0		0	0
1	Դատերի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից 40սմ հաստությամբ	u3	18.3	36.78	673.074	18.3	673.074		0	0
2	Շարվածքի ամրամակրում	տ	0.0858	81.73	7.012434	0.0858	7.012434		0	0
3	Ցանց Փ6A-1c արժեքը	կգ	85.8	0.49	42.042	85.8	42.042		0	0
	Ընդհանուր՝ ԿՐՆԱՏՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ -մամաշներ 3				3838.193259		3838.19326	0		0
	Ճարտ.շին. մաս									
	Տանիք, Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան									
	Տանիք									
1	Տանիքի սննդիչ պանել 120սմ հաստությամբ, ջերմամեղմիչ	u2	842.1	20.43	17204.103			842.1	17204.103	
	Կրող հանքաքանակ 120կգ/մ3,գունավոր թիթեղով 0.45մմ հաստությամբ									
2	Տանիքանմույթի պատրաստում 0.5մմ գունավոր ցիկլապատ թիթեղից /կավարանածի,տախտականածի ,քիվակահան պատրաստումով/	u2	246.6	7.36	1814.976			246.6	1814.976	
3	Փոքր մասեր գունավոր հարթ ցիկլապատ թիթեղից 0.5մմ հաստ, այդ թվում՝գազաթի թիթեղ, մոնտաժային թիթեղ,սարքանան թիթեղ, ցիկլի թիթեղ,եղակալի թիթեղ	u2	216.2	8.17	1766.354			216.2	1766.354	
4	Հրահեռացման խողովակների տեղադրում մերայալ ցրիտ ձագարները Փ 125 մմ գունավոր հարթ թիթեղից 0.5 մմ ,L=8մ	կ-տ	6	32.69	196.14			6	196.14	
5	Հրահեռացման խողովակների տեղադրում մերայալ ցրիտ ձագարները Փ 125 մմ գունավոր հարթ թիթեղից 0.5 մմ ,L=5,5մ	կ-տ	5	22.48	112.4			5	112.4	
6	Հրիդրոսանների պատրաստում գունավոր հարթ ցիկլապատ թիթեղից 0.5մմ	զմ	78	6.54	510.12			78	510.12	
7	Ճնարգել գունավոր L=2000սմ	հատ	47	12.26	576.22			47	576.22	
8	Փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում,	u3	10.228	261.54	2675.03112			10.228	2675.03112	
9	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից կանգնակների տակ	u3	0.18	57.21	10.2978			0.18	10.2978	
10	Գլորշանեկումիչ շերտ՝իզոպան B կամ համարժեք	u2	277	2.86	792.22			277	792.22	

11	Ջերմամետրային շերտ պատրաստում հանքարամբայից 15-25կգ/կմ հատվածում, ջերմաստիճանը ոչ պակաս 0,84կգ ջերմաստիճանից գործակիցը 0,036 կգ/մ °C	u2	244	3.27	797.88					244	797.88
12	Ջրամետրային գործընթացի իրականացում AM կամ համարժեք	u2	244	2.86	697.84					244	697.84
13	12մ հաստ, նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում	u2	66.6	4.09	272.394					66.6	272.394
14	Փայտյա 160x80մմ չորսուներից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում	u3	1.4	261.54	366.156					1.4	366.156
15	40x40x4 մմ այրումիսե անյուրնամետրից եզրակալների տեղադրում L=100մմ, p.600մմ	կգ	12.6	0.94	11.844					12.6	11.844
16	Ձեռնահարկի պատուհանների պատրաստում	հատ	2	28.61	57.22					2	57.22
17	Փոքր մասեր գունավոր հարթ ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստ /Ձեռնահարկի պատուհան/	u2	5.68	8.17	46.4056					5.68	46.4056
18	Փայտյա կոնստրուկցիաների հակափորձային պաշտպանություն	u3	10.23	49.04	501.6792					10.23	501.6792
19	Կավարանածի .քիլակահամի տախտակամանի հակափորձային պաշտպանություն	u2	53.34	2.04	108.8136					53.34	108.8136
20	Կավարանածի .քիլակահամի տախտակամանի հակափորձային նյութով պաշտպանություն	u2	53.34	2.04	108.8136					53.34	108.8136
1	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան	0	0							0	0
2	Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի մոնտաժում	տն	0.085	245.2	20.842					0.085	20.842
3	Մկրտանակ 63x 63x5մմ արժեքը	գմ	7.6	2.86	21.736					7.6	21.736
4	Փ16մմ արդյապատե խողովակի արժեքը	գմ	5.4	0.49	2.646					5.4	2.646
5	Մետաղական մակերևույթների ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.085	44.14	3.7519					0.085	3.7519
6	Տանիք բարձրացող մետաղական դռնակի մոնտաժում /20.84+5.77/կգ	տն	0.02661	939.93	25.0115373					0.02661	25.0115373
7	Մկրտանակ 63x 63x5մմ արժեքը	գմ	3.36	2.86	9.6096					3.36	9.6096
8	Ցինկապատ հարթ թիթեղի 0.7մմ հաստ.արժեքը 102-5.77կգ	u2	1	6.54	6.54					1	6.54
9	Դռան փայտյա երեսապատում	u3	0.026	261.54	6.80004					0.026	6.80004
10	Դռան մետաղական մասերի ներկում երկշերտ հակակոռոզիոն ներկով	տն	0.02661	44.14	1.1745654					0.02661	1.1745654
11	Դռան փայտյա մասերի յուղաներկում	u2	0.21	2.45	0.5145					0.21	0.5145
12	Ընդհանուր Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճան				28725.53406	0					28725.53406
13	Բացվածքներ										
14	Պատուհան այրումիսե, բրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեխալթեղով 4+4մմ, պրոֆիլ բացվող	u2	38.8	65.39	2537.132					38.8	2537.132
15	Պատուհան այրումիսե, բրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեխալթեղով 4+4մմ, պրոֆիլ չբացվող	u2	72.3	44.95	3249.885					72.3	3249.885
16	Վիտրաժ այրումիսե, բրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեխալթեղով 4+4մմ, պրոֆիլ բացվող	u2	4.3	53.13	228.459	4.3				0	0
17	Վիտրաժ այրումիսե, բրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեխալթեղով 4+4մմ, պրոֆիլ չբացվող	u2	22.7	53.13	1206.051	22.7				0	0
18	Վիտրաժ այրումիսե, բրկով, սպիտակ, 26մմ ջերմակամուրջով, 60մմ հաստ., 6մմ + 6մմ ապակեխալթեղ սեփականության պատճառով բացվող, կոփած ապակեներով	u2		108.4	0		4.5	487.8		4.5	487.8
19	Վիտրաժ այրումիսե, բրկով, սպիտակ, 26մմ ջերմակամուրջով, 60մմ հաստ., 6մմ + 6մմ ապակեխալթեղ սեփականության պատճառով բացվող, կոփած ապակեներով	u2		76.7	0		59	4525.3		59	4525.3
20	Պատուհան պատուհանագծերի տեղադրում 300մմ լայնությամբ	1u2	111.1	0.41	45.551					111.1	45.551
21	Պատուհանագծի լայնությունը 300մմ արժեքը	գծ	38	1.96	74.48					38	74.48
22	ՄՂՖ-ի ներքին խուլ ռոնքի տեղադրում	u2	28.4	57.21	1624.764					28.4	1624.764

8	ՄԴՖ-ի ներքին ապակեպատ դռների տեղադրում	ՍԶ	17.6	57.21	1006.896					17.6	1006.896
9	Այլովինե բրկով, սպիտակ 60մմ հաստ, ջերմակահարկով ապակեխաթեղով 4+4 արտաքին դռների տեղադրում բացվող մաս	ՍԶ	10.2	53.13	541.926	3.5	185.955			6.7	355.971
10	Դուռ այլովինե, բրկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակահարկով, ապակեխաթեղով 4+4մմ, արտաքին չբացվող	ՍԶ	23.2	61.3	1422.16	12.6	772.38			10.6	649.78
11	Սրբեմանակիչ	հատ	31	4.09	126.79					31	126.79
	Ընդամենը՝ Բացվածքներ				12064.094		2392.845		5013.1		14684.349
	Բառտվերների վահանակներ դրսում և ներսում տեղադրվող, Ալպանե հովարներ, Լամինատե միջնորմներ										
1	Բառտվերների վահանակ դրսում տեղադրվող	ՍԶ	0.86	2.86	2.4596					0.86	2.4596
2	1-րդ կարգի բնափողի մշակում ձեռքով	տն	1.548	1.23	1.90404					1.548	1.90404
3	Ավելորդ բնափողի բարձրում արհեստագործական վրա և տեղադրվող 7կմ	ՍԶ	0.88	53.13	46.7544					0.88	46.7544
4	Բետոնե հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից կանգնակների տակ	Կ-տ	2	98.08	196.16					2	196.16
5	Կանգնակ բառտվերների արտաքին տեղադրման պաշտպանված, վահանակն օղակավանակ ավելցուց, օղակով և ցանցով	Կ-տ	2	98.08	196.16					2	196.16
6	Բառտվերների վահանակ ներսում տեղադրվող	Կ-տ	2	98.08	196.16					2	196.16
7	Կահանակն օղակավանակ ավելցուց, պատին ամրացվող ամրացման դետալներով, ներքին տեղադրման	տն	240							0.4	96
8	Բառտվերների վահանակ առատադրվող և պատից ամրացման մետաղական կրակադիմացիայի մոնտաժում	ՍԶ	5.76	81.73	470.7648					5.76	470.7648
9	50°50'5" անկյունային արձեղն	ՍԶ	2.8		0					55	154
10	63°63'6" անկյունային արձեղն	ՍԶ	2.88		0					21.7	62.496
11	100°50'3" քառակուսի խորվակ	ՍԶ	4.700		0					10	47
12	Ալպանե հովարներ	ՍԶ	5.76	81.73	470.7648						
13	Սանիտարիաներում լավիտատե միջնորմների և դռների տեղադրում ամրացման դետալներով	ՍԶ	12.5	77.65	970.625					12.5	970.625
	Ընդամենը՝ Բառտվերների վահանակներ դրսում և ներսում տեղադրվող, Ալպանե հովարներ, Լամինատե միջնորմներ				1884.82784		0		359.496		2244.32384
	Հատակներ, Բեմի կառուցում										
1	Հատակներ	ՍԶ	922.7	2.86	2638.922					922.7	2638.922
2	Զրամերկա, շերտի պատրաստում իզոկամից	ՍԶ	881.2	3.27	2881.524					881.2	2881.524
3	Խեցեային հատակների պատրաստում չափող	ՍԶ	62.5	8.99	561.875					62.5	561.875
4	Սանիտարիաներում սալիկներով հատակների պատրաստում այդ թվում վնասված մասեր	ՍԶ	164.9	10.63	1752.887				3.3	35.079	1787.966
5	Մամլոգրանիտե սալիկներով, H= 100մմ շրիշակների իրականացում	ՍԶ	136.9	2.04	279.276				22	44.88	324.156
6	Հետնորդեն սպորտային ԴՎԲ ծածկվող 4,5մմ հաստությամբ 1մմ ինոլոն պաշտպանիչ շերտով, դաս՝ 34/43, 1ք.մ քաշ՝ 3, 1կգ, , Խառակի հարթեցում կատարվում է ինքնահարթեցվող հատակի շարահյուսվածությամբ և հատուկ տեսքով	ՍԶ	400.7	7.36	2949.152	35.7	262.752			365	2686.4
7	Կապիկոտե հատակների իրականացում հաճախ շրիշակներով	ՍԶ	2.4		0				174	417.6	417.6
8	Սրկոյե շեմերի տեղադրում հատակների հատվող հատվածներում	ՍԶ	10.8	4.09	44.172					10.8	44.172
9	Վնասված Մամլոգրանիտե սալիկից հատակի քանդում	ՍԶ	8.4	2.45	20.58					8.4	20.58
10	Հին արդի հավաքում, դուրս բերում արհեստագործական վրա և տեղադրում 7կմ	տն	0.21	4.09	0.8589					0.21	0.8589
	Բեմի կառուցում		0							0	0

1	Բեմի փայտյա կրճարուցիկների տեղադրում	մ3	12.5	261.54	3269.25							12.5	3269.25
2	Փայտյա կրճարուցիկանմաների հակահրդեհային պաշտպանություն	մ3	12.5	81.73	1021.625							12.5	1021.625
Ն	Նրբատախտակ 9 մմ	մ2		4.9					109	534.1	109		534.1
Ն	Նրբատախտակ 12 մմ	մ2		5.25					109	572.25	109		572.25
Ն	Վիկիլային հակաստատիկ 2մմ հաստ. Փայտային տեսքով խախաշերտի, տունձի, շրջակների հետ միասին	մ2		13.69	0				109	1492.21	109		1492.21
Հ	Երեսպատում լամինատե սարվ	մ2		12	0				10.6	127.2	10.6		127.2
3	Տախտակե մասերի իջվում	մ2	80.3	0.41	32.923	80.3	32.923					0	0
4	Տախտակե մասերի լաքապատում 2 անգամ	մ2	80.3	2.04	163.812	80.3	163.812					0	0
5	Ջրամեկույշ շերտի պատրաստում տողից	մ2	14.8	2.86	42.328							14.8	42.328
6	Բազրից այրումիսե հավաքովի դետալներից	զմ	24	20.43	490.32							24	490.32
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՄՆԵՂ՝ Հատակներ, Բեմի կառուցում				16149.5049		459.487			3223.319			18913.3369
	Հարդարման, ներկարարական, աշխատանքներ												
1	Ծեփերի գաջի սկալ	մ2	149	2.86	426.14							149	426.14
2	Ծեփերի լավորակ լատերային մեղկում համադարան մանկապատումով	մ2	149	2.45	365.05							149	365.05
3	Պատերի և միջնորմների լավորակ գաջե սկալ այդ թվում տաքացվող	մ2	1476	2.86	4221.36				150	429.000	1626		4650.36
4	Առատաղի լավորակ գաջե սկալ այդ թվում տաքացվող առատաղներ	մ2	245.7	3.27	803.439	87.2	285.144				158.5		518.295
5	Պատերի և միջնորմների լավորակ լատերային մեղկում համադարան մանկապատումով այդ թվում տաքացվող պատեր	մ2	1598.5	2.04	3260.94	351.1	716.244			0.000	1247.4		2544.696
Ն	Պատերի լավորակ ներկում յուղաներկով	մ2		2.76					425.6	1174.656	425.6		1174.656
6	Առատաղների լավորակ լատերային ներկում համադարան մանկապատումով այդ թվում տաքացվող պատեր	մ2	298.2	2.45	730.59	51.3	125.685				246.9		604.905
7	Պատերի ցեմենտ ավազե սկալ	մ2	256	2.86	732.16	92	263.12			0.000	164		469.04
8	Պատերի երեսպատում հաղճապով	մ2	256	8.17	2091.52	92	751.64			0.000	164		1339.88
Հ	Պատերի իրականացում գիպաստվարաթղթե 12.5 մմ հաստությամբ սալերով	մ2		6.084					47	285.948	47		285.948
Հ	Առատաղների իրականացում գիպաստվարաթղթե 12.5 մմ հաստությամբ սալերով	մ2		6.084					88.4	537.826	88.4		537.8256
Հ	Զերմանկույթ շերտ պատրաստում հանքաքանակից 15-25կգ/մ³ 100մմ հաստությամբ ջերմամակություն ոչ պակաս 0,84կգ ջերմափոխանցման գործակից 0,036 վտ/ մ² Ծ	մ2		3.27	0				88.4	289.068	88.4		289.068
Հ	Պատմանե կախոցի առատաղի պատրաստում ցինկապատ պլուսթիլներով	մ2		5.07	0.000				26.9	136.383	26.9		136.383
Հ	Մետաղական խողովակներով կախովի առատաղի կարկասի մուտածում	տ		240	0				2.1	504	2.1		504
Հ	Խողովակ 80*40*2	զմմ		4.5	0				590	2655	590		2655
Հ	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ		40	0				2.1	84	2.1		84

9	<<Անտրոլոգ>> տիպի կախովի ատատաղի իրականացում հիմնականի պատրաստումով:	ՍԶ	64.5	4.09	263.805			195.5	799.595	260	1063.4
	Ընդհանուր՝ Հարդարման, ներկարարական աշխատանքներ				12895.004		2141.833		6895.4756		17648.6466
	Արտաքին աշխատանքներ. Հարթակ -քերտարթակ										
	Արտաքին աշխատանքներ										
1	Շեմերի սկզբ գեմետակազային շարված. լարացանցի վրա	ՍԶ	144.7	3.68	532.496					144.7	532.496
2	Շեմերի երեսապատում գեմետառաջնային սալերով 10մմ հաստ, ներառյալ հիմնականից	ՍԶ	144.7	3.68	532.496	144.7	532.496			0	0
3	Շեմերի երեսապատում տրավերտինից սալերով 30մմ	ՍԶ	19.2	12.26	235.392					19.2	235.392
4	Տաքացվող հատվածների սկզբ գեմետակազային շարված լարացանցի վրա	ՍԶ	180	3.27	588.6					180	588.6
5	Տաքացվող հատվածների ներկում ճակատային ներկով RAL- 9016 մանրապատումով	ՍԶ	180	2.45	441					180	441
6	Արտաքին պատուհանագծերի տեղադրում 30մմ հաստ բազալտե սալերից 35.9զմ b=200մմ	ՍԶ	7.18	34.33	246.4894					7.18	246.4894
7	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում երկշերտ ջերմամեկուսիչ բազալտե մանրաթելային սալերով վերին շերտը 30մմ, ստորին շերտը 70մմ հաստ	ՍԶ	92.22	12.26	1130.6172					92.22	1130.6172
8	Բազալտե մանրաթելային 30մմ հաստ սալի արժեքը	ՍԶ	922.2	1.23	1134.306					922.2	1134.306
9	Բազալտե մանրաթելային 70մմ հաստ սալի արժեքը	ՍԶ	922.2	2.04	1881.288					922.2	1881.288
10	Պլաստմասե խցարկաթակի արժեքը L=200մմ, 12-14մմ	հատ	4500	0.12	540					4500	540
11	Մետաղական խցարկաթակի արժեքը L=250մմ, 12-14մմ	հատ	900	0.2	180					900	180
	Հարթակ -քերտարթակ		0							0	0
1	3-րդ կարգի բնափղի մշակում ձեռքով	ՍԶ	22.2	2.86	63.492					22.2	63.492
2	Ավերորդ բնափղի բարձրում ա/իլքնաթափի մեքենաների վրա և տեղափոխում 7զմ հեռավորությամբ	տն	39.96	2.04	81.5184					39.96	81.5184
3	Խամսարաբեռնուն հիմքերի պատրաստում B12.5 դասի բետոն հարթակի և աստիճանների տակ	ՍԶ	48.8	32.69	1595.272					48.8	1595.272
4	Բետոնե աստիճանների և հարթակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	ՍԶ	8.1	65.39	529.659					8.1	529.659
5	Գեմետակազային արժեքն ունի 30մմ հաստ.	ՍԶ	33	3.27	107.91					33	107.91
6	Հարթակների և քերտարթակների երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	ՍԶ	24.25	12.26	297.305					24.25	297.305
7	Աստիճանների և աստիճանատակների երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	ՍԶ	24.5	17.16	420.42					24.5	420.42
8	Հարթակների, քերտարթակների և աստիճանների կողային մասերի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. սալերով	ՍԶ	35.4	17.16	607.464					35.4	607.464
9	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 80x100մմ չափերի	զմ	6.8	6.54	44.472					6.8	44.472
10	Մետաղական ամրապնդում Ø10մմ L=150մմ	հատ	55	2.45	134.75					55	134.75
11	Բազալտե ամրապնդում ալյումին հավաքովի դետալաներից	զմ	54.4	16.35	889.44					54.4	889.44
	Այլ աշխատանքներ		0							0	0
1	Պատի շարվածք 20մմ հաստ, թեթև բետոնե բլոկներով /բազալտե լարացանցով	ՍԶ	4.7	36.78	172.866					4.7	172.866
2	Անցքերի ցուրտ B7.5 դասի թեթև բետոնով	ՍԶ	1.18	24.52	28.9336					1.18	28.9336
3	Շարվածքի ամրապնդում	տն	0.071	490.4	34.8184					0.071	34.8184
4	Ամրապնդում ալյումին հավաքովի ելեմենտներից բազալտե թեթև թեթև լարացանցով h=1.2մ	զմ	17.5	20.43	357.525					17.5	357.525
5	Սանիտացիոն բռնածորի տեղադրում հաշմանդամների համար	զմ	1.7	24.52	41.684					1.7	41.684
6	Թիկային մասի երեսապատում „ALIKABOND“, կոմպոզիտ պանելներով ներառյալ հիմնականից	ՍԶ	210	28.61	6008.1					210	6008.1

7	ճակատների սկզբ գնեմնավագային շաղախով լարացանցի վրա	մ2	132.7	4.09	542.743					132.7	542.743
8	ճակատների երեսապատում 30մմ հաստությամբ տրավերտինե սալերով սալերի խարսխումով	մ2	132.7	11.44	1518.088					132.7	1518.088
9	Ուղևորախրիսիի և պատերի երեսապատում 50մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ2	87.7	9.81	860.337					87.7	860.337
10	ճակատների երեսապատում գնեմնատառաշերտային սալերով 10մմ հաստ, ներառյալ հիմնակմխիջը	մ2	792.3	20.43	16186.689	792.3	16186.689			0	0
և	ճակատների երեսապատում ֆիբրոցեմենտային սալերով 10մմ հաստ, ներառյալ հիմնակմխիջը և մետաղական կարկասը	մ2		26.8	0			792.3	21233.64	792.3	21233.64
և	ֆիբրոցեմենտային սալերի ճակատային ներկում տարբեր վառ երանգներով	մ2		5.8	0.000			792.3	4595.34	792.3	4595.34
11	Սպորտ դահլիճում ծածկի տակ, պատուհանների և ցեռուցման մարտկոցների դիմացով ցանցի մոնտաժում ներառյալ խողովակները և դետալները	մ2	500	1.23	615					500	615
12	Սպորտ դահլիճի հատմանի նշագծում	զմ	200	1.63	326					200	326
	Զրահեռացման առկա		0							0	0
1	Զրահեռացման առկա թուշե ճարավանդակով չոհու խողովակի տակ սալվածքից տակիցի ջուրը հեռացնելու համար	զմ	26.6	6.54	173.964					26.6	173.964
	Ընդհանուր՝ Մուտքին, աշխատանքներ, Զարքայ-քենսիարքայ				39081.135		16719.185		25828.98		48190.93
	Բարելավրգման աշխատանքներ										
	Բանդան աշխատանքներ										
1	Բետոնե եզրաքարերի բանդում	զմ	398	2.45	975.1					398	975.1
2	Արետոնի ծածկույթի բանդում ներառյալ շերտերը հ-10մմ շերտի շուրջը /800/2/	մ3	80	4.09	327.2					80	327.2
3	Հին աղբի բարձում Էրսկավատորով ամիսնաթափերի վրա	մ3	97.91	0.82	80.2862					97.91	80.2862
4	Հին աղբի տեղադիրում 7մմ	տն	203.78	1.63	332.1614					203.78	332.1614
	Կառուցման աշխատանքներ		0	0	0					0	0
5	3-րդ կարգի բնահողի շինվում ձեռքով /սալվածքի համար/	մ3	28.8	2.86	82.368					28.8	82.368
6	Ավերորդ բնահողի բարձում ամիսնաթափերի վրա և տեղադիրում 7մմ	տն	51.84	1.63	84.4992					51.84	84.4992
7	Խճի շերտի պատրաստում 10մմ հաստ	մ3	11.5	7.19	82.685					11.5	82.685
8	Բետոնե շերտի պատրաստում 812.5 դափ բետոնից 10մմ հաստ	մ3	11.5	57.21	657.915					11.5	657.915
9	Բազալտե բրեկչայի ծածկույթի պատրաստում 3 սմ հաստ.	մ2	114.6	13.08	1498.968					114.6	1498.968
10	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի	զմ	262.1	8.17	2141.357					262.1	2141.357
	Ավտոմանսայրի		0	0	0					0	0
1	Խճի շերտի պատրաստում 12մմ հաստությամբ	մ2	1332.4	0.65	866.06					1332.4	866.06
2	Մամուհատիկ ափալաթբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6մմ հաստությամբ	մ2	1332.4	4.9	6528.76					1332.4	6528.76
3	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ չափերի	զմ	262.1	8.17	2141.357					262.1	2141.357
	Ընդհանուր՝ Բարելավրգման աշխատանքներ				15798.7168		0		0		15798.7168
	Ներքին ջրամատակարարման և Կոյուղու ցանց, Զեռուցում										
	Ներքին ջրամատակարարման ցանց										
1	Փ50մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	60	3.84	230.4					60	230.4
2	Փ40մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	45	2.04	91.8					45	91.8
3	Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	15	1.63	24.45					15	24.45
4	Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տեղադրում հողի մեջ /հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	20	1.39	27.8					20	27.8

5	Փ20մ աղիարտաբերական խողովակաշարի տեղադրում հորի մեջ	զմ	60	0.98	58.8					58.8	60	58.8
6	/հիդրավիկ փորձարկում/	զմ	6	1.39	8.34					8.34	6	8.34
7	Փ20մ աղիարտաբերական խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա	զմ	6	0.98	5.88					5.88	6	5.88
8	Փ15մ աղիարտաբերական խողովակաշարի տեղադրում պատի վրա	զմ	50	0.82	41					41	50	41
9	/վազում/ և հիդրավիկ փորձարկում/	հատ	5	1.23	6.15					6.15	5	6.15
10	Ի-25մ փական տեղադրում	հատ	1	0.98	0.98					0.98	1	0.98
11	Ի-15մ փական տեղադրում	հատ	40	0.98	39.2					39.2	40	39.2
12	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	5	71.92	359.6					359.6	5	359.6
13	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	7	27.79	194.53					194.53	7	194.53
14	Գրասենյակային խողովակաշարի տեղադրում	հատ	372	3.72					2	744	2	744
15	Ավազի շերտի պատրաստում 10մ հաստ խողովակաշարի տակ	մ3	4	8.17	32.68					32.68	4	32.68
16	Ավազի շերտի պատրաստում 30մ հաստ խողովակաշարի վրա	մ3	6	8.17	49.02					49.02	6	49.02
17	Խրամուրու մշակում 3-րդ կարգի բնահորում ձեռքով	մ3	40	2.86	114.4					114.4	40	114.4
18	Ավերող բնահորի բարձրում ձեռքով ախլանաթափերի վրա և տեղադրում 7կմ/10մ3/	տն	18	2.04	36.72					36.72	18	36.72
19	Խրամուրու հեղիք ձեռքով տեղադրում	մ3	30	2.04	61.2					61.2	30	61.2
20	Հակահորտախի փական տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մ/ս/	կ-տ	2	64.57	129.14					129.14	2	129.14
21	Արկղով D50մ փական, 20մ ճկախողովակով /	մ3	0.12	81.73	9.8076					9.8076	0.12	9.8076
22	Միացում բորժոք ջրափնի ֆ50x50մ	հատ	200	0.08	16					16	200	16
	Կոյուղու ներքին ցանց	տեղ	1	4.09	4.09					4.09	1	4.09
	Կոյուղու պոլիմիլիթիոն		0							0	0	0
1	Խողովակների հորի մեջ ֆ150մ	զմ	25	2.04	51					51	25	51
2	/հիդրավիկ փորձարկում/	զմ	5	1.47	7.35					7.35	5	7.35
3	Կոյուղու պոլիմիլիթիոն	զմ	40	1.47	58.8					58.8	40	58.8
4	Խողովակների պատի վրա ֆ100մ	զմ	25	0.9	22.5					22.5	25	22.5
5	/հիդրավիկ փորձարկում/	հատ	7	51.49	360.43					360.43	7	360.43
6	Կետամիլական լվացարանի տեղադրում	հատ	7	77.65	543.55					543.55	7	543.55
7	Խորո տանիք	հատ	5	20.43	102.15					102.15	5	102.15
8	Հոսանքի տեղադրում ֆ100մ	հատ	7	5.72	40.04					40.04	7	40.04
9	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղափնի ֆ150x150մ	տեղ	1	12.26	12.26					12.26	1	12.26
10	Ավազի շերտի պատրաստում 10մ հաստ խողովակաշարի տակ	մ3	1.5	8.17	12.255					12.255	1.5	12.255
11	Ավազի շերտի պատրաստում 50մ հաստ խողովակաշարի վրա	մ3	0.5	8.17	4.085					4.085	0.5	4.085
12	Խրամուրու մշակում 3-րդ կարգի բնահորում ձեռքով	մ3	16	2.86	45.76					45.76	16	45.76
13	Ավերող բնահորի բարձրում ձեռքով ախլանաթափերի վրա և տեղադրում 7կմ/14մ3/	տն	25.2	2.04	51.408					51.408	25.2	51.408
14	Խրամուրու հեղիք ձեռքով տեղադրում	մ3	2	2.04	4.08					4.08	2	4.08
15	Մացերի բացում պատերում ֆ350մ/1տեղ	մ3	0.05	81.73	4.0865					4.0865	0.05	4.0865
16	Մացերի բացում ծածկում ֆ100մ	հատ	7	5.72	40.04					40.04	7	40.04
17	Մացերի բացում ծածկում ֆ300մ	հատ	10	12.26	122.6					122.6	10	122.6
18	Բացված անցքի խցիկավորում էլաստիկ կոյուղով	տեղ	18	4.09	73.62					73.62	18	73.62
19	Կոյուղու ձևավոր մասեր	հատ	0	0						0	0	0
20	Փ50մ ծունկ	հատ	12	0.33	3.96					3.96	12	3.96
21	Փ100մ ծունկ	հատ	3	0.74	2.22					2.22	3	2.22
22	Փ50մ եռաբաշխիչ	հատ	11	0.33	3.63					3.63	11	3.63
23	Փ100x50մ եռաբաշխիչ	հատ	5	0.74	3.7					3.7	5	3.7

23	Փ100մմ ստուգիչ	հատ	5	1.8	9					5	9
24	Փ100մմ եռաբաշխիչ	հատ	5	1.63	8.15					5	8.15
25	Փ100մմ a=135° թեքում	հատ	12	0.82	9.84					12	9.84
26	Փ50x100մմ անցում	հատ	3	0.82	2.46					3	2.46
27	Փ150մմ a=135° թեքում	հատ	6	1.26	7.56					6	7.56
28	Փ100մմ քառաբաշխիչ	հատ	3	2.45	7.35					3	7.35
29	Փ50մմ a=135° թեքում	հատ	12	0.82	9.84					12	9.84
30	Փ100x150մմ անցում	հատ	1	1.23	1.23					1	1.23
31	Փ150x100մմ եռաբաշխիչ	հատ	3	1.63	4.89					3	4.89
Զեռուցում											
1	Այլումինե ջեռուցիչ սարքեր	էլմ	0							0	0
2	Այլումինե ջեռուցման ծառուկոցների արժեքը /466x0.28=130.48էլմ./	սեկց.	130.48	4.9	639.352					130.48	639.352
3	Դուխարուպիլինե խողովակներ այտուցի շերտով տաք ջրի համար PN20 թ40 /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	160	1.8	288					160	288
4	Դուխարուպիլինե խողովակներ այտուցի շերտով տաք ջրի համար PN20 թ32 /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	100	1.39	139					100	139
5	Դուխարուպիլինե խողովակներ այտուցի շերտով տաք ջրի համար PN20 թ25 /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	50	0.82	41		50	41		100	82
6	Դուխարուպիլինե խողովակներ այտուցի շերտով տաք ջրի համար PN20 թ20 /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	80	0.74	59.2					80	59.2
7	Դուխարուպիլինե խողովակների տեղադրում թ57x3.5մմ	զմ	10	2.29	22.9					10	22.9
8	Դուխարուպիլինե խողովակներ այտուցի շերտով տաք ջրի համար PN20 թ57x3.5մմ արդյապատ	զմ	1.79	1.1	1.969					1.79	1.969
9	Դուխարուպիլինե խողովակից բաշխիչ ամրոցի d=159x4.5, l=1.0մ 5 ելքով .2 հա	զմ	10	8.17	81.7					10	81.7
10	Դ159x4.5մմ արդյապատ խողովակների մերկում	մ2	4.99	1.1	5.489					4.99	5.489
11	Ջեռուցիչների փական բերման տատակի գլխիկով թ15	հատ	35	1.63	57.05					35	57.05
12	Ջեռուցիչների մոտ տեղադրվող կարգավորման փական թ15	հատ	35	0.82	28.7					35	28.7
13	Գնդային Փական թ32	հատ	4	1.63	6.52					4	6.52
14	Գնդային Փական թ25	հատ	2	1.23	2.46					2	2.46
15	Գնդային Փական թ50	հատ	2	4.33	8.66					2	8.66
16	Դատարկման փական թ20	հատ	8	1.06	8.48					8	8.48
17	Անցքերի բացում պատերում 150x150մմ, 12հատ	մ3	0.135	81.73	11.03355					0.135	11.03355
18	Ջեռուցման սարքերի մոնոստատիկ կոմպլեկտ (օդահան, կախիչներ, խցիկավիչ)	հատ	35	4.09	143.15					35	143.15
19	Խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում ժները 40	զմ	25	1.06	26.5					25	26.5
20	Խողովակների ամրակապիչներ	հատ	390	0.08	31.2					390	31.2
21	Դուխարուպիլինե խողովակների ձևավոր մասեր թ20 - թ25	հատ	91	0.82	74.62					91	74.62
22	Դուխարուպիլինե խողովակների ձևավոր մասեր թ32- թ40	հատ	180	1.23	221.4					180	221.4
23	Ավտոմատ օդի հեռացման փական ժպ=20	հատ	2	4.09	8.18					2	8.18
24	Մետաղական խողովակից պատյան l=0.4 d=80մմ, 24հատ	զմ	9.6	4.09	39.264					9.6	39.264
25	Թուջե ջեռուցիչ սարքերի ապամոնտաժում 80 կգ	հատ	0							0	0
26	Դուխարուպիլինե խողովակների ապամոնտաժում թ25-թ50	զմ	220	0.33	72.6					220	72.6
ՕՐԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ և 1.2 ՆԵՐԱՇԱՆԱ ԶԱՄԱՎՈՐԳՆԵՐԻ ԶԵՐԱՍՏԱՍԱԿԱՐԴՈՒՄ											
1	Ջրի շրջանառության արձակ. N=0.134ԿՏ, H=4.5մ G=1.29մ3/ժամ	կ-տ	2	44.95	89.9					2	89.9
2	Կարգավորող փական Kvs=0.65մ3/ժամ	հատ	1	12.26	12.26					1	12.26
3	Կարգավորող փական Kvs=1.1մ3/ժամ	հատ	1	16.35	16.35					1	16.35
4	Զեռուցվող կառավարվող հաշվեկշռային փական ժպ=15	հատ	2	16.35	32.7					2	32.7

5	Հետադարձ փակում dպ=32		2	16.35	32.7					2	32.7
6	Զրի ֆիլտր dպ=32		2	8.17	16.34					2	16.34
7	Փակում dպ=32		8	3.68	29.44					8	29.44
8	Մանուշակների տեղադրում		4	4.09	16.36					4	16.36
9	Զերմաչափների տեղադրում		6	4.09	24.54					6	24.54
10	Ավտոմատ օդի հեռացման փակում dպ=20		4	4.09	16.36					4	16.36
11	Դատարանում փակում Ø20		4	2.45	9.8					4	9.8
12	Դրոխարարի փակում խողովակներ այրումին շերտով տաք ջրի համար PN20 Ø40 /կաշտումով և հիդրավիկ փողեքարկում/		120	2.45	294					120	294
13	Խողովակների զերմամեկուսացում զամառն, ռետինե զերմամեկուսիչով dմեք=40		120	1.06	127.2					120	127.2
14	Դրոխարարի փակում խողովակների ձևավոր մասեր d=40		80	1.23	98.4					80	98.4
15	Անցքերի բացում պատերում 150x150մմ, 2ատ		0.0225	81.73	1.838925					0.0225	1.838925
16	Ջերմամուտ խողովակների ամրակապիչներ		120	0.08	9.6					120	9.6
Ներքին ջրամատակարարման և Կոյուղու ցանց, Զեռուցում				0	7972.988575				0	785	8757.988575
Օդափոխություն											
Օդափոխության սերվոմոտոր ԵՎ ԱՐՏԱԾԱՆ ԴԱՄԱԿԱՐԳ Ն-1,Ա-1											
1	Ջերմության վերաօգտագործումով օդափոխության Ներածնակ-արտածնակ սարք L=3400մ3/ժամ Rotovex 3800ELR/L	կ-տ	1	2043.32	2043.32					1	2043.32
2	Հասանելավորող ետ դարձով օդի կափույր EFD 600-400	հատ	1	12.26	12.26					1	12.26
3	Օդի մուտքի ճարպշար 600x400մմ	հատ	2	9.81	19.62					2	19.62
4	Արևմտահարկային LDS600-400	հատ	2	36.78	73.56					2	73.56
5	Զայմեր T120	հատ	1	8.17	8.17					1	8.17
6	Ֆիլտր F-7 BPRO7 3800	հատ	1	24.52	24.52					1	24.52
7	Ֆիլտր F-5 BPRO5 3800	հատ	1	24.52	24.52					1	24.52
8	Ցիկլապատ օդատար 0.7մմ հատ 600x400մմ, 30գմ	մ2	60	6.54	392.4					60	392.4
9	Ցիկլապատ օդատար 0.7մմ հատ 400x500մմ, 7գմ	մ2	12.6	7.52	94.752					12.6	94.752
10	Ցիկլապատ օդատար 0.7մմ հատ 400x400մմ, 36գմ	մ2	57.6	7.52	433.152					57.6	433.152
11	Ցիկլապատ օդատար 0.7մմ հատ 400x300մմ, 22գմ	մ2	30.8	7.52	231.616					30.8	231.616
12	Ցիկլապատ օդատար 0.7մմ հատ 400x200մմ, 10գմ	մ2	12	7.52	90.24					12	90.24
13	Ցիկլապատ օդատար 0.5մմ հատ 200x200մմ, 6գմ	մ2	4.8	6.95	33.36					4.8	33.36
14	Օդի ներածնակ կարգավորիչ ճարպշար 300x150մմ	հատ	20	3.27	65.4					20	65.4
15	Օդի արտածնակ կարգավորիչ ճարպշար 300x300մմ	հատ	4	4.09	16.36					4	16.36
16	Օդատարների մեկուսացում ֆոկալայապատ հանքային բամբակով 40մմ հատ.	մ2	175	1.23	215.25					175	215.25
17	Օդատարների երեսպատում գիպսատվարաբլոկ երադյալ հիմնամասից	մ2	95	4.9	465.5					95	465.5
18	Անցքերի բացում պատերում 400x600մմ, 4ատ	մ3	0.48	81.73	39.2304					0.48	39.2304
19	Անցքերի բացում պատերում 400x400մմ, 6ատ	մ3	0.48	81.73	39.2304					0.48	39.2304
Օդափոխության սերվոմոտոր ԵՎ ԱՐՏԱԾԱՆ ԴԱՄԱԿԱՐԳ Ն-2,Ա-2											
1	Ջերմության վերաօգտագործումով օդափոխության Ներածնակ ԵՎ ԱՐՏԱԾԱՆ ԱՐԵՈՍ L=4000մ3/ժամ	կ-Տ	1	2451.98	2451.98					1	2451.98
2	Զրոյանակար ԵՏ ՂՐԶՈՒ ՕԴԻ ԿՓՈՒՅՐ EFD 800-400	ՀԱՏ	1	16.35	16.35					1	16.35
3	Օդի մուտքի ճարպշար 800x400մմ	հատ	2	14.71	29.42					2	29.42
4	ԱՐԱՎԻՆԱՍՏՈՒՑԻ-ՑԻՉ ՆԵՐՈՇԱՆԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԾԱՆ ՕՂԱՏԱՐՆԵՐԻ ՎՐԱ LDS 800-400	ՀԱՏ	2	40.87	81.74					2	81.74
5	Զայմեր T120	հատ	1	12.26	12.26					1	12.26
6	Ֆիլտր F-7 BPRO7 3800	հատ	1	24.52	24.52					1	24.52
7	Ֆիլտր F-5 BPRO5 3800	հատ	1	24.52	24.52					1	24.52
8	ՕՂԱՏԱՐ ՑԻԿԼԱՊԱՏ ԹԻՔԵՐԻ-Ց d = 0.7ՄԱ 800x400, 40գմ	մ2	96	6.54	627.84					96	627.84
9	ՕՂԱՏԱՐ ՑԻԿԼԱՊԱՏ ԹԻՔԵՐԻ-Ց d = 0.7ՄԱ 400x600, 6գմ	մ2	12	6.54	78.48					12	78.48
10	ՕՂԱՏԱՐ ՑԻԿԼԱՊԱՏ ԹԻՔԵՐԻ-Ց d = 0.7ՄԱ 400x500, 15գմ	մ2	27	7.52	203.04					27	203.04
11	ՕՂԱՏԱՐ ՑԻԿԼԱՊԱՏ ԹԻՔԵՐԻ-Ց d = 0.7ՄԱ 400x300, 15գմ	մ2	21	7.52	157.92					21	157.92
12	ՕՂԱՏԱՐ ՑԻԿԼԱՊԱՏ ԹԻՔԵՐԻ-Ց d = 0.7ՄԱ 400x150, 15գմ	մ2	16.5	7.52	124.08					16.5	124.08
13	ՕՂԻ ՆԵՐՈՇԱՆԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՐ ԸՆԴՈՒՄ 400x150	ՀԱՏ	14	3.76	52.64					14	52.64

14	ՕԻԻ ՄՐՏԱՅԱՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ ԸՆԴՈՍԱՐ 400x400	ՀԱՏ	4	7.36	29.44					4	29.44		
15	Օդատարների մեկուսացում ֆիզիկապատ համաքային բամբակով 40մմ հաստ.	Ա2	180	1.23	221.4					180	221.4		
16	Ֆիկսացիայի թիթեղից գոցվող օդատարի շուրջը	Ա2	2.5	7.36	18.4					2.5	18.4		
17	Մեքենի բացում պատերում 400x800մմ,2հատ	Ա3	0.32	81.73	26.1536					0.32	26.1536		
18	Օդատարների երեսպատում գիպատակաբարձով երադալ ինվանվախքը	Ա2	60	3.27	196.2					60	196.2		
	Սանիտացիոցների և հանդերձարանների օդափոխություն		0							0	0		
1	Ֆիկսացիայի օդատար 0.5մմ հաստ ֓150մմ ,50գմ	Ա2	23.55	6.54	154.017					23.55	154.017		
2	Պատին տեղադրվող օդամուկ L=150մ3/ժ	հատ	7	18.8	131.6					7	131.6		
3	Օդատարների տեղադրման խորրվակատուի ցիկլակապատ թիթեղից 0,7մմ հաստ,800x250x250մմ,1հատ	Ա2	2.63	7.52	19.7776					2.63	19.7776		
4	Օդատարների տեղադրման խորրվակատուի ցիկլակապատ թիթեղից 0,7մմ հաստ,600x250x250մմ,1հատ	Ա2	2.13	7.52	16.0176					2.13	16.0176		
5	Գլխավող ցիկլակապատ թիթեղից 0,7մմ հաստ 600x250մմ	հատ	1	1.23	1.23					1	1.23		
6	Գլխավող ցիկլակապատ թիթեղից 0,7մմ հաստ 800x250մմ	հատ	1	1.63	1.63					1	1.63		
7	Մետաղական տարրեր օդատարների տեղադրման,խորրվակատուիևկի ամրակապման համար	Լգ	25	1.23	30.75					25	30.75		
8	Օդատարների մեկուսացում ֆիզիկապատ համաքային բամբակով 40մմ հաստ.	Ա2	25	1.63	40.75					25	40.75		
9	Ֆիկսացիայի թիթեղից գոցվող օդատարի շուրջը	Ա2	2.5	7.36	18.4					2.5	18.4		
10	Մեքենի բացում ծածկերում ֓150մմ	հատ	7	8.17	57.19					7	57.19		
	Ընդհանրը՝ Օդափոխություն				9170.2066	0			0		9170.2066		
	Էլեկտրամուցում, Հողեհային ազդարարում												
	Էլեկտրամուցում												
1	88ԻԻ-LS- 5x16մմ2 հատվածով արևեն ջրերով մալուխի անցկացում	զմ	35	12.26	429.1				60	735.6	95	1164.7	
2	88ԻԻ-LS- 3x6մմ2 հատվածով արևեն ջրերով մալուխի անցկացում	զմ	116	0.82	95.12				184	150.88	300	246	
3	88ԻԻ-LS- 3x4մմ2 հատվածով արևեն ջրերով մալուխի անցկացում	զմ	225	0.74	166.5				510	377.4	735	543.9	
4	88ԻԻ-LS- 3x2,5մմ2 հատվածով արևեն ջրերով մալուխի անցկացում	զմ	197	0.81	159.57				458	370.98	655	530.55	
5	88ԻԻ-LS- 3x1,5մմ2 հատվածով արևեն ջրերով մալուխի անցկացում	զմ	174	0.57	99.18				180	102.6	354	201.78	
Լ	Պղնձե մալուխի մոնտաժում 88ԻԻԴ 5*6 մմ2	զմ		2	0				35	70	35	70	
Հ	Պղնձե մալուխի մոնտաժում 88ԻԻԴ LS 4*2,5 մմ2	զմ		1.96	0				70	137.2	70	137.2	
Հ	Պղնձե մալուխի Էլեկտրատեխնիկական գոֆիտ խորրվակ ֓20 տրամագծով չայրվող	զմ		1.2	0				70	84	70	84	
6	Երկաթակազային հաշվիչ միաֆազ	հատ	1	16.35	16.35	1	16.35			0	0	0	
Լ	Երկաթակազային հաշվիչ եռաֆազ	հատ		96.5	0		0		1	96.5	1	96.5	
7	Վահանակ անմաշտիչների համար 24 մորուխ	հատ	1	20.43	20.43					1	20.43	1	20.43
Լ	Վահանակ անմաշտիչների համար 36 մորուխ	հատ		15.9	0				1	15.9	1	15.9	
8	Ավտոմատ անմաշտիչ եռաբեռն 80Ա 10ka	հատ	1	22.07	22.07					1	22.07	1	22.07
Լ	մետաղական վահանակ 300*300*150 մմ	հատ		32.5					1	32.5	1	32.5	
Լ	Ավտոմատ եռաբեռն անմաշտիչ 50A	հատ		7.5	0				1	7.5	1	7.5	
Լ	Ավտոմատ եռաբեռն անմաշտիչ 25Ա	հատ□		7	0.000				2	14	2	14.000	
Լ	Ավտոմատ եռաբեռն անմաշտիչ 32Ա	հատ□		10.5	0.000				2	21	2	21.000	
9	Ավտոմատ անմաշտիչ միաբեռն 40Ա 10ka	հատ	8	15.53	124.24				2	31.06	10	155.3	
10	Ավտոմատ անմաշտիչ միաբեռն 25Ա 10ka	հատ	8	15.53	124.24				9	139.77	17	264.01	
11	Ավտոմատ անմաշտիչ միաբեռն 32Ա 10ka պահուստային	հատ	1	15.53	15.53				1	15.53	2	31.06	

12	Վարդակ 1 տեղանոց հողանցքման հպակով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	18	2.45	44.1					24	58.8	42	102.9
13	Անցատիչ 2 սերմավով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	6	2.86	17.16					1	2.86	7	20.02
14	Անցատիչ 1 սերմավով պատի մեջ տեղադրվող	հատ	9	2.04	18.36					10	20.4	19	38.76
15	Բաժանման տուփեր	հատ	12	0.41	4.92					25	10.25	37	15.17
16	Շրջանակ 1 տեղանոց	հատ	27	0.82	22.14					41	33.62	68	55.76
17	Շրջանակ 2տեղանոց	հատ	6	0.82	4.92							6	4.92
18	Ամրակներ	հատ	20	0.82	16.4							20	16.4
19	Լուսատու LED 3000K IP 20 12վտ, 1738 լմ	հատ	8	12.26	98.08							8	98.08
20	Լուսատու LED 190x190 20վտ 4000K	հատ	14	8.17	114.38					4	32.68	18	147.06
21	Լուսատու LED 600x600 36վտ 4000K	հատ	5	8.17	40.85					47	383.99	52	424.84
21	LED լուսարձակ 100վտ 1500լմ 5000k IP67	հատ	14	8.17	114.38					8	65.36	22	179.74
22	Կարե-կանալ 50x50մմ	զմ	90	2.45	220.5					55	134.75	145	355.25
23	Կարե-կանալ 50x50մմ -ի ձևավոր մասեր	հատ	10	2.45	24.5							10	24.5
24	PVC խողովակ Ø24 մմ	զմ	225	0.82	184.5					495	405.9	720	590.4
Ն	LED լուսարձակ 100վտ դրսի լուսավորման համար	հատ		31	0					3	93	3	93
Հ	Տոսի ճուղակորիչ , անցատիչների և խրոցակային վարդակների համար տեղադրումով	հատ		0.8	0					68	54.4	68	54.4
Ն	Պղնձե մարդիկի տնտաժում BBRHF 5*4 mm2	զմ		2.7	0.000					198	534.6	198	534.600
Ն	Բարակ մուտքի մարդիկի անցվացքման համար	հատ		6.5						5	32.5	5	32.500
Հողեհային ագրարում													
1	Ղեկավարման -խման վահանակ C2000M	հատ	1	41.68	41.68	1	41.68					0	0
2	Ռեջային բով C2000-CP	հատ	1	13.08	13.08	1	13.08					0	0
3	Շնորոնիչ հսկիչ ապր Երևան-10P	հատ	1	14.71	14.71	1	14.71					0	0
4	Ագրարարման ապր SAC-4	հատ	1	384.14	384.14	1	384.14					0	0
5	Մարդիկի սնուցման ապր	հատ	2	28.61	57.22	2	57.22					0	0
6	Մարդկային DT-1207	հատ	2	9.81	19.62	2	19.62					0	0
Ն	Շնորոնիչ հսկիչ վահանակ, Մարդկային 12B/2.2A	հատ		345						1	345	1	345
Ն	Անխախտ սնուցման ապր Մարդկային 12B/4.5A	հատ		48.5						1	48.5	1	48.5
7	Շնորոնիչի միջանկյալ մուտք YK-2P	հատ	1	12.26	12.26							1	12.26
8	Լուսավարման ագրարար Մոնիթ-24-3	հատ	5	4.09	20.45							5	20.45
9	Հողեհի ծխային ագրարար IP-212-46	հատ	29	2.04	59.16							29	59.16
Ն	Լուսավարման ագրարար ST-AA020LS-RD	հատ		8						1	8	1	8
10	Հողեհի ծեղի ագրարար IP-513	հատ	5	2.04	10.2							5	10.2
11	Մարդկային KCP38 2x0.5	մ	245	0.82	200.9							245	200.9
12	Մարդկային KCBW-LS- 2x0.75	մ	115	0.82	94.3							115	94.3
13	Խողովակ d=20 PBX	մ	245	0.41	100.45							245	100.45
14	Խողովակ d=25 PBX	մ	115	0.41	47.15							115	47.15
15	Միացման տուփ KO-4	հատ	2	2.45	4.9							2	4.9
16	Կարե անցուղի 30x20մմ, L=2մ2հատ	զմ	4	2.45	9.8							4	9.8
17	Փշոմն անցքերի բացում պատերում	հատ	2	1.63	3.26							2	3.26
18	Փշոմն պողպատյա խողովակի տեղադրում L=0.5մ2հատ	զմ	1	0.82	0.82							1	0.82
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագրարում													
Հողեհային ագր													

2	Պահարան դռնավոր վահանի կոնսիդերացիոն համար	915*655*215	հատ	1	34.33	34.33					1	34.33
3	Արևի իջեցնող տրամաֆորմատորով 0,25/36 220/368 50Hz 0,25kBr		հատ	1	57.21	57.21					1	57.21
4	Ավտոմատ անջատիչ եռափուլ 16A 10kA		հատ	8	3.6	28.8					8	28.8
5	Ավտոմատ անջատիչ եռափուլ 25A 10kA		հատ	1	4.09	4.09					1	4.09
6	Ավտոմատ միափուլ անջատիչ 16A 6kA		հատ	3	3.27	9.81					3	9.81
7	Ավտոմատ մոդուլային եռափուլ		հատ	6	8.17	49.02					6	49.02
8	Ղեկավարման կոնակ 2 տեղ		հատ	6	4.9	29.4					6	29.4
9	Լուսատու լուսադիրժայի լամպով առատատի պաշտպանված 1*18Br		հատ	4	27.79	111.16					4	111.16
10	Լուսատու հոսանք ինյալող լամպով պատի պաշտպանված 1*12 Br		հատ	1	24.52	24.52					1	24.52
11	Անջատիչ 2 սերմավոր բաց հաղորդագի		հատ	1	5.72	5.72					1	5.72
12	Բաժանման տուփեր		հատ	5	2.45	12.25					5	12.25
13	Վարդակ հողմեցման հսկայով միափուլ երկաթյուն 10A		հատ	5	3.27	16.35					5	16.35
14	Պղնձե մարկի մոնտաժում B8rHF LS 3*2.5 mm2		զմ	28	1.14	31.92					28	31.92
15	Պղնձե մարկի մոնտաժում B8rHF LS 4*2.5 mm2		զմ	46	1.96	90.16					46	90.16
16	Մետաղական խողովակ Փ25		զմ	36	1.31	47.16					36	47.16
17	Շեղադրված խողովակ 25*4		զմ	36	1.47	52.92					36	52.92
18	Մետաղական խողովակ Փ25mm		զմ	6	1.63	9.78					6	9.78
Կաթնալարում -- ջերմամեկուսիչական մաս												
1	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակի մոնտաժում Փ133*4		զմ	30	9.15	274.5					30	274.5
2	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակի մոնտաժում Փ108*4		զմ	156	7.52	1173.12					156	1173.12
3	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակի մոնտաժում Փ76*3.5		զմ	10	5.39	53.9					10	53.9
4	Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակի մոնտաժում Փ57*3		զմ	77	3.92	301.84					77	301.84
5	Պողպատյա ջրազատար խողովակի մոնտաժում dy40*3		զմ	7	3.6	25.2					7	25.2
6	Պողպատյա ջրազատար խողովակի մոնտաժում dy32*3		զմ	22	3.27	71.94					22	71.94
7	Պողպատյա ջրազատար խողովակի մոնտաժում dy25*2.5		զմ	15	2.94	44.1					15	44.1
8	Պողպատյա ջրազատար խողովակի մոնտաժում dy20*2.5		զմ	10	2.45	24.5					10	24.5
9	Պողպատյա ջրազատար խողովակի մոնտաժում dy15		զմ	10	2.45	24.5					10	24.5
10	Պողպատե տրվակ dy150		հատ	8	22.89	183.12					8	183.12
11	Պողպատե տրվակ dy100		հատ	4	21.25	85					4	85
12	Պողպատե տրվակ dy80		հատ	4	13.89	55.56					4	55.56
13	Պողպատե տրվակ dy50		հատ	18	8.99	161.82					18	161.82
14	Թողարկվող փական dy32		հատ	2	6.54	13.08					2	13.08
15	Թողարկվող փական dy20		հատ	4	5.72	22.88					4	22.88
16	Թողարկվող փական dy15		հատ	9	4.9	44.1					9	44.1
17	Ալյումինի կապիտ կաթնային համար dy70		հատ	2	24.52	49.04					2	49.04
18	Ալյումինի կապիտ dy70		հատ	2	24.52	49.04					2	49.04
19	Հետադարձ փական dy150		հատ	2	32.69	65.38					2	65.38
20	Հետադարձ փական dy50		հատ	4	19.62	78.48					4	78.48
21	Մոնտաժ եռափուլ փականով Փ0+16 մթն. ճնշման		հատ	14	8.17	114.38					14	114.38
22	Տեղադրվող 150*с		հատ	10	5.72	57.2					10	57.2
23	Ավտոմատ օդի թողարկիչ dy20		հատ	6	8.17	49.02					6	49.02
24	Խողովակների ներկում համալուծիչի ներկով		մ2	23	2.04	46.92					23	46.92
25	Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաքարակով		մ2	23	3.11	71.53					23	71.53
26	Խողովակների լուղվաներում 2 անգամ		մ2	21	2.04	42.84					21	42.84
27	Համալարի վիշապաբլում		զմ	202	0.82	165.64					202	165.64
28	Մետաղական մանր խողովակների անիացման համար		կգ	140	2.45	343					140	343
29	Ավտոմատացված ջրային կաթա Q=300լ/վր ECONAX կամ համարժեք /258000լ/կալ/ժամ/ջերմատարողականությամբ		հատ	0	3269.31	0					0	0
30	Ավտոմատացված զգիչ պրիչ Q=300լ/վր		հատ	0	2451.98	0					0	0
31	Տեղադրման համալարի շղջանառու պրիչ DAB/կամ համարժեք BPH 150/280.50T G=34m3/kac H=16m N=1,47, kBr=1400006/m		հատ	0	326.93	0					0	0
32	Տարբ. ջրամատակարարման համակարգի պրիչ DAB/կամ համարժեք CP-40/2300T G=10m3/kac H=20m N=1,45kBr=2800006/m		հատ	0	326.93	0					0	0

	Համարային	պոմպ DAB/կամ համարժեք CP-40/2300T G=10м3/час H=20м N=1,45квт n=2870сб/м	հատ	0	245.2	0	245.2	0					0	0	0
33	34	Կերտազտիչ dy125 /φ273/	հատ	1	114.43	114.43		1					1		114.43
35	36	Բաշխիչ սակրիկ մատակարար խողովակների համար dy200 L=600mm	հատ	1	245.2	245.2		1					1		245.2
37	38	Բաշխիչ սակրիկ հետադարձ խողովակների համար dy200 L=600mm	հատ	1	245.2	245.2		1					1		245.2
39	40	Ջրային էլեմագնիսական ապարատ YMO8-7 dy50 G=20м3/час	կտ	1	163.47	163.47		1					1		163.47
41	42	Տաք ջրառատակարարին թերթաղող ջրառարարացիչ	կտ	0	477.32	0		0					0		0
43	44	Մեղմամային քլորառական բաք VRV	կտ	1	245.2	245.2		1					1		245.2
45	46	Լվացարանի մոնոմոմի մետաղական կամ թուֆե	կտ	1	81.73	81.73		1					1		81.73
47	48	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	1	40.87	40.87		1					1		40.87
49	50	Հոսանքի մոնոմոմի փ100	հատ	1	24.52	24.52		1					1		24.52
51	52	Ծխատար խողովակի մոնոմոմի 2հատ d=250mm H=8m	տն	0	1961.59	0		0					0		0
53	54	Դեֆլեկտոր d=400 T-20	հատ	1	58.85	58.85		1					1		58.85
55	56	Կոնդենսցիոն կաթա 50 Կ-տ	հատ	2	970	1940		2					2		1940
57	58	Ցեռուցման համակարգի շրջանառու պոմպ CPm132A Q=5,4ծմ/ժամ, H=16մ, N=0,6կտ	հատ	1	50.7	50.7		1					1		50.7
59	60	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
61	62	Կողմնորո պողպատե էլ. գողկող խողովակներից փ159x4,5մմ,L=2,5մ,1հատ	զմ	2.5	13.08	32.7		2.5					2.5		32.7
63	64	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. գողկող խողովակներից փ89x3,5մմ	զմ	5	6.54	32.7		5					5		32.7
65	66	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. գողկող խողովակներից փ57x3մմ	զմ	8	4.09	32.72		8					8		32.72
67	68	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից փ32մմ	զմ	14	3.27	45.78		14					14		45.78
69	70	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից փ25մմ	զմ	6	2.94	17.64		6					6		17.64
71	72	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից փ15մմ	զմ	6	2.45	14.7		6					6		14.7
73	74	Պողպատե խողովակներից պլաստյանի տեղադրում փ219x6մմ,L=0,6մ,1հատ	զմ	0.6	19.62	11.772		0.6					0.6		11.772
75	76	Գազի ազդարշմային սարք փ80մմ պաշտպանիչ կափուրկով տեղադրում	հատ	1	40.87	40.87		1					1		40.87
77	78	Պողպատե տողակների տեղադրում փ50մմ	հատ	4	81.73	326.92		4					4		326.92
79	80	Պողպատյա փականի տեղադրում փ32մմ	հատ	1	52.31	52.31		1					1		52.31
81	82	Պողպատյա փականի տեղադրում փ25մմ	հատ	2	24.52	49.04		2					2		49.04
83	84	Պողպատյա փականի տեղադրում փ15մմ	հատ	3	16.35	49.05		3					3		49.05
85	86	Ջրային մանոմետրների տեղադրում	հատ	2	8.17	16.34		2					2		16.34
87	88	Խողովակաշարի փչամանջրում	զմ	39	0.49	19.11		39					39		19.11
89	90	Համակարգի պլանմետրիկ փորձարկում	զմ	39	0.82	31.98		39					39		31.98
91	92	Խողովակների յուղսերկում 2 անգամ	մ2	6.5	2.04	13.26							6.5		13.26
93	94	Ստադական մասեր գազատարի ամրացման համար	կգ	10	1.96	19.6							10		19.6
95	96	Ժայռկային ցանցի տեղադրում 600x550մմ	հատ	2	24.52	49.04							2		49.04
97	98	Դեֆլեկտորի տեղադրում փ400մմ	հատ	1	58.85	58.85							1		58.85
99	100	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
101	102	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
103	104	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
105	106	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
107	108	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
109	110	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
111	112	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
113	114	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
115	116	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
117	118	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
119	120	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
121	122	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
123	124	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
125	126	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
127	128	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
129	130	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
131	132	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
133	134	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
135	136	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
137	138	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
139	140	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
141	142	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
143	144	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
145	146	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
147	148	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
149	150	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
151	152	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
153	154	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
155	156	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
157	158	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
159	160	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
161	162	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
163	164	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
165	166	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
167	168	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
169	170	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
171	172	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
173	174	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
175	176	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
177	178	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
179	180	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
181	182	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
183	184	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
185	186	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
187	188	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
189	190	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
191	192	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
193	194	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
195	196	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
197	198	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
199	200	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
201	202	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
203	204	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
205	206	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
207	208	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
209	210	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
211	212	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
213	214	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
215	216	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
217	218	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
219	220	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
221	222	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
223	224	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
225	226	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
227	228	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
229	230	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
231	232	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
233	234	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
235	236	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
237	238	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
239	240	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
241	242	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		0
243	244	Կաթառատան ներքին գազատատակարարում		0		0		0					0		

[illegible]

[illegible]

ՀՀ Արմավիրի մարզի ՀՀ Արմավիրի մարզի մարզպետի հրամանով հաստատված «ՀՀ Արմավիրի մարզի մարզպետի հրամանով հաստատված» հրավերի տրամադրված արժեքի և արժեքի միջակայքի հաշվարկման աշխատանքների ծավալաբերական հաշվարկման աշխատանքների

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Հաշվարկման միավոր	Քանակ	Ընդամենը արժեքը ՀՀ միավորի համար	Ընդամենը արժեքը ՀՀ միավորի համար	Քանակ	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը	Ընդամենը արժեքը ՀՀ միավորի համար
1	2	3	4	5	6.000					
ՀՀ Արմավիրի մարզի մարզպետի հրամանով հաստատված «ՀՀ Արմավիրի մարզի մարզպետի հրամանով հաստատված» հրավերի տրամադրված արժեքի և արժեքի միջակայքի հաշվարկման աշխատանքների										
1. Քանակային աշխատանքներ										
Մարզադպրոցի մասնաճյուղի քանակային աշխատանքներ		ԱՅ	4654	1.9	8842.600					8842.600
Հին աղբի բարձրում և տեղափոխում		ԱՅ	1396.2	0.95	1326.390					1326.390
Տեղափոխում 7կմ		ԱՅ	2373.54	0.95	2254.863					2254.863
Քանակային աշխատանքներ		ԳՄ	224	1.9	425.600					425.600
Սպիտակ քանակային աշխատանքներ		ԱՅ	11.7	10.45	122.265					122.265
Հին աղբի բարձրում և տեղափոխում 7կմ հեռավորություն		ԱՅ	69.992	0.95	66.492					66.492
Ընդամենը՝ քանակային աշխատանքներ					13038.210		0			13038.210
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ										
2. Մասնաշենք 1.1										
2.1. Միաձուլ հիմնային հենան - 2.100 մհ										
Գրունտի մշակում էրակալակողով 2-րդ կարգի բնահողում կողմից		ԱՅ	351.6	0.57	200.412					200.412
2-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով		ԱՅ	19	3.325	63.175					63.175
Հիմքի մակերևույթի քանակային աշխատանքներ քանակային աշխատանքներ 2 շերտ		ԱՅ	123.8	2.85	352.830					352.830
Գրունտի եղիցք մեխանիզմով		ԱՅ	327.7	0.475	155.658					155.658
Գրունտի տրոփում		ԱՅ	327.7	0.475	155.658					155.658
Գրունտի եղիցք ձեռքով տրոփում		ԱՅ	19	1.9	36.100					36.100
Ավելորդ գրունտի բարձրում և տեղափոխում 7կմ հեռավորություն		ԱՅ	0.45	0.95	0.427					0.427
Բազային խճի իրականացում		ԱՅ	6.3	7.6	47.880					47.880
Քանակային աշխատանքներ 2 շերտ B7.5 բետոնով		ԱՅ	6.3	42.75	269.325					269.325
Բուրդեմոնտի հիմքի իրականացում բետոնով B15		ԱՅ	29.2	76	2219.200					2219.200
Բետոնե հիմնային հենան իրականացում B20 բետոնով		ԱՅ	31.25	76	2375.000					2375.000
Անիան ՓՈԱ 5000		ԱՅ	1.541	475	731.975					731.975
Անիան ՓՈԱ 240		ԱՅ	0.99	475	470.250					470.250
Մետաղական թիթե 80*80*10		ԼԳ	56.3	1.14	64.182					64.182
2.2. Բետոնե հատակ - 0.05 մհ										
Խճի շերտ		ԱՅ	16.9	7.6	128.440					128.440
Բետոնե հատակ իրականացում B12.5 բետոնով		ԱՅ	16.9	66.5	1123.850					1123.850
ՓՈԱ 150*150		ԱՅ	169	1.425	240.825					240.825
2.3. Շրջանակ Ա.Բ.Գ.Բ. 1,2,3 առանցքով										
Բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով		ԱՅ	8.64	76	656.640					656.640
Բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով		ԱՅ	18.4	76	1398.400					1398.400
Անիան ՓՈԱ 240		ԱՅ	2.4858	570	1416.906					1416.906
Անիան ՓՈԱ 5000		ԱՅ	1.0846	570	618.222					618.222
Անիան ՓՈԱ 240		ԼԳ	104.5	1.14	119.130					119.130
Մետաղական թիթե 80*80*10										
2.4. Ծածկի սալ +3.180 մհ										
Բետոնե սալի իրականացում B25 բետոնով		ԱՅ	27.83	44	1224.520					1224.520
Անիան ՓՈԱ 5000		ԱՅ	1.1463	570	653.391					653.391
Անիան ՓՈԱ 5000		ԱՅ	0.7339	570	418.323					418.323

Անվան ֆճԱ240	տ	0.1502	570	85.614	0.1502	85.614
Շտաբներ՝ Մասնաշենք 1.1				15226.333	0	15226.333
3. Մասնաշենք 1.2						
3.1. Միաձույլ հիմնային հեծան -2.100 նիշ						
Գրուկտի նշանով երակավատորով 2-րդ կարգի բնահողում կողիցք	ս3	1252	0.475	594.700		594.700
2-րդ կարգի գրուկտի նշանով ձեռքով	ս3	56	3.325	186.200		186.200
Հիմքերի մակերևույթի ջրանեկտացում քիտուսի մածկնով 2 շերտ	ս2	276	1.9	524.400		524.400
Գրուկտի ետիցք մեխանիզմով	ս3	1220.3	0.475	579.643		579.643
Գրուկտի տոխանում	ս3	1220.3	0.475	579.643		579.643
Գրուկտի ետիցք ձեռքով տոխանումով	ս3	56	2.375	133.000		133.000
Ամեղուտ գրուկտի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռավոր	տ	0	1.9	0.000		0.000
Գրուկտի բարձում և տեղափոխում ետ լիցքի համար 7կմ հեռ.	ս3	219.45	0.95	208.478		208.478
Բազայի խճի հրակավացում	ս3	20.97	7.6	159.372		159.372
Բետոնե նախապատրաստական 2երտ B7.5 բետոնով	ս3	20.97	42.75	896.468		896.468
Բուտոբետոնե հիմքի իրակավացում բետոնով B15	ս3	53.5	38	2033.000		2033.000
Ե/բետոնե հիմնային հեծանի իրակավացում B20բետոնով	ս3	105.7	76	8033.200		8033.200
Ամյան 18-22ՓA500c	տ	7.56	475	3591.000		3591.000
Ամյան ֆճԱ240	տ	2.88	475	1368.000		1368.000
Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	88.5	1.14	100.890		100.890
Ներդիր էլեմենտներ լիտ	կգ	1130.5	1.14	1288.770		1288.770
Ներդիր էլեմենտներ հեղույս, մանեկ,տափիողակ	կգ	784	1.14	893.760		893.760
3.2.Ե/բետոնե հատակ -0.05 նիշ		0				0.000
խճի շերտ	ս3	63.9	7.6	485.640		485.640
Ե/բետոնե հատակի իրակավացում B12,5բետոնով	ս3	63.9	42.75	2731.725		2731.725
ՓՅՅp1 150*150	ս2	623	1.425	887.775		887.775
Բուտոբետոնե հիմքի իրակավացում բետոնով B15	ս3	5.9	38	224.200		224.200
3.3.Շրջանակ և առանցքով		0				0.000
Մետաղական շրջանակի տնտաժում	տ	4.0073	285	1142.081		1142.081
90*90*6 անկյունակի առժեք	զմ	104.656	7.6	795.386		795.386
մետաղական թիթեղ 8կ12 սմ հաստության	տ	0.1555	570	88.635		88.635
մետաղական 300*300*8 խողովակ	տ	2.501	665	1663.165		1663.165
N20 երկտալի	զմ	22.8	11.4	259.920		259.920
Մետաղական մասերի ներկում	տ	4.0073	47.5	190.347		190.347
3.4.Շրջանակ 2 առանցքով		0				0.000
Մետաղական շրջանակի տնտաժում	տ	2.7234	285	776.169		776.169
90*90*6 անկյունակի առժեք	զմ	48.976	7.6	372.218		372.218
մետաղական թիթեղ 8կ12 սմ հաստության	տ	0.0604	570	34.428		34.428
մետաղական 300*300*8 խողովակ	տ	1.7761	665	1181.107		1181.107
N20 երկտալի	զմ	22.8	11.4	259.920		259.920
Մետաղական մասերի ներկում	տ	2.7234	47.5	129.362		129.362
3.5.Շրջանակ 3/7 առանցքով		0				0.000
Մետաղական շրջանակի տնտաժում	տ	7.0867	285	2019.710		2019.710
90*90*6 անկյունակի առժեք	զմ	213.088	1.9	404.867		404.867
մետաղական թիթեղ 8կ12 սմ հաստության	տ	0.1738	570	99.066		99.066
մետաղական 300*300*8 խողովակ	տ	3.244	665	2157.260		2157.260
N20 երկտալի	զմ	90.164	1.9	171.312		171.312
Մետաղական մասերի ներկում	տ	7.0867	47.5	336.618		336.618
Մետաղական սյուների հիդրոնեկտացում						40.698
Շտաբներ՝ Մասնաշենք 1.2				37622.128	0	37622.128
4. Մետաղական ֆեռմա, պատ	տ	21.42	1.9			

4.1. Մետաղական ֆերմա 15մ									
Մետաղական էլեմենտներով ֆերմաների մոնտաժում /ծախարակախոց-հեծան, անկյունակ, մետաղական թիթեղ									
75*75*5 անկյունակի արժեքը	տ	11.3336	285	3230.076				11.3336	3230.076
160*64*5 հեծանի արժեքը	տ	0.0804	760	61.104				0.0804	61.104
63*63*6 անկյունակի արժեքը	գնմ	266.772	0.95	253.433				266.772	253.433
75*75*6 անկյունակի արժեքը	գնմ	63.7	9.5	605.150				63.7	605.150
90*90*6 անկյունակի արժեքը	գնմ	70.73	7.6	537.548				70.73	537.548
80*80*6 անկյունակի արժեքը	գնմ	70.73	8.55	604.742				70.73	604.742
110*110*8 անկյունակի արժեքը	տ	0.3865	665	257.023				0.3865	257.023
120*120*10 անկյունակի արժեքը	տ	2.7985	570	1595.145				2.7985	1595.145
մետաղական թիթեղ 10ի12 սմ հաստության	տ	1.2755	570	727.035				1.2755	727.035
մետաղական ուղղանկյուն կապերի, մոնտաժում	տ	1.1408	285	325.128				1.1408	325.128
մետաղական թիթեղ 8 սմ հաստության	տ	0.2892	570	164.844				0.2892	164.844
63*63*6 անկյունակի արժեքը	գնմ	92.72	4.75	440.420				92.72	440.420
50*50*5 անկյունակի արժեքը	գնմ	84.88	4.75	403.180				84.88	403.180
մետաղական հորիզոնական կապերի, մոնտաժում	տ	1.7523	285	499.406				1.7523	499.406
մետաղական թիթեղ 8 սմ հաստության	տ	0.1719	570	97.983				0.1719	97.983
50*50*5 անկյունակի արժեքը	գնմ	249.2	4.75	1183.700				249.2	1183.700
80*40*2 բարակյուն հորիզոնական	տ	180	2.595	467.130				180	467.130
մետաղական մասերի ներկում	տ	14.2267	47.5	675.768				14.2267	675.768
4.2. Մետաղական ֆերմա 12մ		0		0.000				0	0.000
Մետաղական էլեմենտներով ֆերմաների մոնտաժում /ծախարակախոց-հեծան, անկյունակ, մետաղական թիթեղ									
50*50*5 անկյունակի արժեքը	տ	8.326	142.5	1186.455				8.326	1186.455
63*63*6 անկյունակի արժեքը	գնմ	55.41	4.75	263.198				55.41	263.198
75*75*7 անկյունակի արժեքը	գնմ	113.25	4.75	537.938				113.25	537.938
80*80*7 անկյունակի արժեքը	տ	0.6825	665	453.863				0.6825	453.863
75*75*5 անկյունակի արժեքը	տ	0.13	665	86.450				0.13	86.450
160*64*5 հեծանի արժեքը	տ	0.0502	665	33.383				0.0502	33.383
90*90*8 անկյունակի արժեքը	գնմ	217.728	0.95	206.842				217.728	206.842
մետաղական թիթեղ 10ի12 սմ հաստության	տ	1190.113	475	1190.113				2.5055	1190.113
մետաղական ուղղանկյուն կապերի, մոնտաժում	տ	1.008	570	574.560				1.008	574.560
մետաղական թիթեղ 8 սմ հաստության	տ	1.7952	190	341.088				1.7952	341.088
63*63*5 անկյունակի արժեքը	տ	0.2768	570	157.776				0.2768	157.776
50*50*5 անկյունակի արժեքը	գնմ	189.76	4.75	901.360				189.76	901.360
մետաղական հորիզոնական կապերի, մոնտաժում	գնմ	160.224	4.75	761.064				160.224	761.064
մետաղական թիթեղ 8 սմ հաստության	տ	0.7052	285	200.982				0.7052	200.982
50*50*5 անկյունակի արժեքը	տ	0.1596	570	90.972				0.1596	90.972
մետաղական մասերի ներկում	գնմ	144.656	4.75	687.116				144.656	687.116
Տախտակամածի իրականացում ներկման համար և ցանցի ամրացման համար	տ	10.8264	2.85	30.855				10.8264	30.855
4.3. Դուռ մասնաշենք 1.2	Ճ	665	0.38	252.700				665	252.700
Զարկանքի իրականացում ուղի տուփով	Ճ		3.8	0.000					0.000
Զարկանքի ամրակապողով ցանցով Փ6Ac1	տ	48	570	182.400				48	182.400
ԸՆդամներ՝ Մետաղական ֆերմա, պատ		0.2155		122.835				0.2155	122.835
5. Տանիք				21697.487	0				21697.487
Գործընթացի շերտ պոլիպրոպիլենից, խզման բեռնվածք ոչ պակաս 1068/890 Ն/Տմ, գործընթացի ժամանակահատվածի ընդամենը ոչ պակաս 7քմ.ժ. Դա/Ազ. ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ը ս									
	u2	198	2.28	451.440				198	451.440

Հանքաքարային 30 կգ/խմ խտությամբ, 100մմ հատությամբ, 1/100 և 50 մմ շերտով կիսակշռ տալեր/ ջերմունակությունը ոչ պակաս 0,84 կՋ/(կգ °C) ճերմակիտանցման գործակիցը 0,036 Վտ/մ. °C	ՍՁ	198	2.28	451.440					198	451.440
Ջրամեկույն, գլորշաթափանց՝ պրոկարուիլենից հրակայուն, խզման խեղճանքը ոչ պակաս 330/180 Լ/5մմ, քրային գլորշու հոսքի խտությունը ոչ պակաս 1000գ/քմ. 24ժամ, ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ք.ս	ՍՁ	198	3.04	601.920					198	601.920
12մմ հատ. նրբատախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում	ՍՁ	15.6	7.6	118.560					15.6	118.560
Փայտյա 160x80մմ չորտուններից նրբատախտակի հատակի հենարանների տեղադրում	ՍՁ	15.6	3.8	59.280					15.6	59.280
Ալյումինե անկյունակ 40*40*4 L=100mm	Լգ	40.7	0.912	37.118					40.7	37.118
Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրականացում	ՅՅ	4.924	167.2	823.293					4.924	823.293
Տանիքածածկի հրականացում պրոֆիլավոր ԿՌ25-0.5մմ ցինկապատ թիթեղով գունավոր /գազաթի +գոգնոց 32.7 քմ թիթեղ 0.5մմ/ /կապարանած+գազաթի տախտակ 1+0.25 խմ/	ՅՁ	193.8	7.6	1472.880					193.8	1472.880
Օրպիոխության պատուհանների տեղադրում շերտափերկով	հատ	2	19	38.000		2	38		0	0.000
Օրպիոխության պատուհանների շերտափերկի ներկում	ՅՁ	3.8	0.95	3.610		3.8	3.61		0	0.000
Օրպիոխության պատուհանների երեսպատում 0.5մմ ցինկապատ թիթեղով գունավոր	ՍՁ	15	6.08	91.200		15	91.2		0	0.000
Ջրատարի հրականացում ցինկապատ գունավոր 0.5մմ թիթեղով, փայտանյութով	գծմ	20	6.08	121.600					20	121.600
Ջրիոս խողովակների կոմպլեկտ 4մ բաղձրությամբ Փ120 ցինկապատ գունավոր թիթեղով	Լ-տ	4	19	76.000					4	76.000
Ձևադեղ 2 մ երկ.գունավոր	հատ	8	2.28	18.240					8	18.240
Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	ՅՅ	4.924	76	374.224					4.924	374.224
Կապարանածի և տախտակալանծի հրապաշտպանություն	ՅՁ	210	0.38	79.800					210	79.800
Կապարանածի և տախտակալանծի մշակում հակամեխի նյութով	ՍՁ	210	0.76	159.600					210	159.600
Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաշար	գծմ	20	2.28	45.600					20	45.600
Մետաղական էլեմենտների ներկում	տՍ	0.08275	38	3.145					0.08275	3.145
Տանիք բարձրացող մետաղական աստիճանի մոնտաժում	Լգ	85	0.912	77.520		85	77.52		0	0.000
Սկյուռակ 63*63*5	գծմ	7.6	2.28	17.328		7.6	17.328		0	0.000
Պողպատե խողովակ Փ16	գծմ	5.4	2.28	12.312		5.4	12.312		0	0.000
Մետաղական էլեմենտների ներկում	տՍ	0.85	38	32.300		0.85	32.3		0	0.000
Տանիք բարձրացող մետաղական դռնակի մոնտաժում երեսպատված փայտով	Լգ	20.84	1.14	23.758			7.66	8.7324	28.5	32.490
Սկյուռակ 63*63*5	գծմ	3.36	2.28	7.661					3.36	7.661
Երեսպատում փայտով	ՍՁ	0.7056	7.6	5.363					0.7056	5.363
Երեսպատում ցինկապատ թիթեղով	ՍՁ	1	6.08	6.080		1	6.08		0	0.000
Դռնակի ներկում	ՅՁ	2	0.95	1.900					2	1.900
Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	ՍՁ	2.5	0.95	2.375					2.5	2.375
Ընդամենը՝ Տանիք				5213.546			278.35	8.7324		4943.928
6.Մարզադահլիճի սենյակի պանելներ										
Տանիքածածկի հրականացում սենյակի պանելներով 120մմ հատ. ցինկապատ պրոֆիլավոր գունավոր թիթեղներից 0.45մմ հանքաքարային ջերմամեկույնացված 120կգ/խմ	ՅՁ	725	26.6	19285.000					725	19285.000

	Պատի սեղույի պատկերներ 100մմ հաստ.ցիկապատ պրոֆիլավոր գունավոր թերթերից 0.45մմ համաքաբախակով ջերմամեկուսացված 120լզ/լսմ	52	542	22.8	12357.600				18.43	420.204	560.43	12777.804
Ն	Պատի իրականացում արտաքինից գունամեղմված պրոֆիլավոր թիթեղով , ներքին հատվածը հարթ գունամեղմված թիթեղով և ջերմամեկուսացմամբ 105 կզ/մ3 խտությամբ համաքաբախակե սալերով	52		25.14					17.5	439.95	17.5	439.950
Հ	Մետաղական էլեմենտների մոնտաժ սեղույի պատկերների ամրացման համար	տ□	6.124371	240	1469.849						6.124371	1469.849
Ն	50*30*2 քառանկյուն խողովակ	զծմ□	74.1	1.696	125.652						74.1	125.652
Ն	100*50*3 քառանկյուն խողովակ	զծմ□	902	4.708	4246.764						902	4246.764
Հ	Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ	մ2□	282.456	0.95	268.333						282.456	268.333
	Մանր ծանկոյթների երեսպատում 0.50մմ ցիկապատ գունավոր թիթեղով	մ2	380.65	6.84	2603.646						380.65	2603.646
	Կախովի ջրհորդամների /ուղղանկյուն ցիկապատ գունավոր 0,5մմ/ իրականացում	զծմ	51	7.6	387.600	51	387.6				0	0.000
	Ջրիսու խողովակների կոմպլեկտ 6,8մ բաղձրությամբ Φ120 ցիկապատ գունավոր թիթեղով	կ-տ	6	7.6	45.600	6	45.6				0	0.000
	Ձևադեղ 2 մ երկ.գունավոր	հատ	18	3.8	68.400						18	68.400
	Ընդամենը՝ Մարզադահլիճի սեղույի պատկերներ ճարձգության համաձայնությամբ				40858.444		433.2			860.154		41285.398
7. Միջնորմներ մասնաշենք 1.1-1.2												
Միջնորմների շարվածքի իրականացում պենզաբլոկներով 200mm		մ3	49.6	34.2	1696.320				15.08	515.736	64.68	2212.056
Միջնորմների անցքերի ցնում թեթև բետոնով 7,5		մ3	12.4	22.8	282.720						12.4	282.720
Շարվածքի ամրամակրում		տ	0.53792	76	40.882				0.16	12.43	0.701	53.311
Ամիսն Φ12A500c		տ	0.2425	456	110.580				0.07	33.62	0.316	144.200
Ամիսն Φ10A500c		տ	0.1772	456	80.803				0.05	24.57	0.231	105.370
Թիթեղ		կգ	118.22	0.912	107.817						118.220	107.817
Ճկուն կապ փրկիդապատով 2սմ հաստ		մ3	0.8	26.6	21.280						0.8	21.280
Փրկիդապատի արժեքը		մ2	40	1.14	45.600						40	45.600
Ե/բետոն բարակի իրականացում B15 բետոնով		մ3	0.6	45.6	27.360						0.6	27.360
Ամիսն Φ6 Ac		տ	0.0201	456	9.166						0.0201	9.166
Ամիսն Φ12 A500c		տ	0.0201	456	9.166						0.0201	9.166
Միջնորմների շարվածքի իրականացում պենզաբլոկներով 100mm		մ3	12.49	30.4	379.696				1.19	36.176	13.68	415.872
Միջնորմների անցքերի ցնում թեթև բետոնով 7,5		մ3□	3.3	22.8	75.240						3.3	75.240
Շարվածքի ամրամակրում		տ	0.39968	76	30.376						0.39968	30.376
Ամիսն Φ12 A500c		տ	0.2292	456	104.515						0.2292	104.515
Ամիսն Φ10A500c		տ	0.0817	456	37.255						0.0817	37.255
Թիթեղ		կգ	88.78	0.912	80.967						88.78	80.967
Ճկուն կապ փրկիդապատով 2սմ հաստ		մ3	0.2	26.6	5.320						0.2	5.320
Փրկիդապատի արժեքը		մ2	10	1.14	11.400						10	11.400
Ե/բետոն բարակի իրականացում B15 բետոնով		մ3	0.5	45.6	22.800						0.5	22.800
Ամիսն Φ6 A240		տ	0.00512	456	2.335						0.00512	2.335
Ամիսն Φ12 A500c		տ	0.0321	456	14.638						0.0321	14.638
Ե/բետոն գոյիների իրականացում իրականացում B15 բետոնով		մ3	2.05	48	98.400						2.05	98.400
Հ	Ամիսն Φ6 A240	տ	0.0507878	480	24.378						0.050788	24.378

[illegible]

[illegible]

	Պատճառաբան կախով առատատի իրականացում հիմնականից պարզատեսակով	մ2	21.5	3.8	81.700							21.5	81.700
	Մետաղական խողովակներով կախով առատատի կարկաժի մոնտաժում	տ	1.27	228	289.560							1.27	289.560
	խողովակ 40*20*2	գծմ	726	2.28	1655.280							726	1655.280
	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	1.27	38	48.260							1.27	48.260
	Պատճառաբան կախով առատատի իրականացում հիմնականից պարզատեսակով 400x400 Armstrong կամ համարժեք	մ2	233.6	3.04	710.144					57.1	173.584	290.7	883.728
	Ընդամենը՝ Մարզպալատի հիմնի, մարզպալատի պատուհանների ցանց, մարզպալատի հիմնի առատատի ցանց, ներքին հարդարման աշխատանքներ				11685.355		1767.20301	1860.412					11778.564
	11. Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում, արտաքին հարդարման աշխատանքներ, աստիճաններ												
	11.1. Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում												
	Արտաքին պատերի երկշերտ ջերմամեկուսացում՝ բազալտե մամուլաթելային սալերով, վերին շերտը 30մմ, ստորինը 70մմ բոլոր դեպքերում	մ2	60	7.6	456.000			88.16	11.6			71.6	544.160
	11.2. Արտաքին հարդարման աշխատանքներ												
	Պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 50մմ	մ2	10.6	19	201.400						10.6		201.400
	Պատերի երեսապատում տրավերտին սալերով 30մմ հաստ սալիտակ	մ2	50	15.2	760.000			167.2	11			61	927.200
	Արտաքին պատի երեսապատում այրվաքարով	մ2	102.5	22.8	2337.000	88.1	2008.68					14.4	328.320
	Ունիանիտային երեսապատում բազալտե սալերով 50մմ	մ2	57	15.2	866.400			106.4	7			64	972.800
	Փայտանոցի իրականացում արտաքին աշխատանքների համար	մ2	490	1.52	744.800						490		744.800
	11.3. Աստիճաններ			0									
	Բետոնե հարթակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	1.07	60.8	65.056						1.07		65.056
	Անիվանդանոցի ցանցով	կգ	13.91	0.456	6.343						13.91		6.343
	"Ութիցա", d=1.5-1.8մմ, բջիջը 50x50մմ,	մ2	10.7	1.52	16.264						10.7		16.264
	Հարթակի երեսապատում 30մմ հաստ բազալտե սալերով	մ2	9.7	15.2	147.440			60.192	3.96			13.66	207.632
	Աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստ բազալտե սալիկներով	մ2	0.33	22.8	7.524						0.33		7.524
	Աստիճանների կողային մասերի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ.	մ2	3.5	22.8	79.800						3.5		79.800
	Դեկորատիվ ցինկապատ ճաղաշար h=600մմ.	գծմ	18.6	19	353.400	18.6	353.4				0		0.000
Ն	Կողմերի վրա մետաղական բազրիք	գծմ		50	0.000			1100	22			22	1100.000
Ն	Մուտքի իռլիար	մ2		34	0.000			159.8	4.7			4.7	159.800
	Ընդամենը՝ Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում, արտաքին հարդարման աշխատանքներ, աստիճաններ				6041.427		2362.080	1681.752					5361.099
	12. Բարելակում												
	12.1. Կամաչապատում												
	Մասնորոշ բաժնում ամրաց	մ3	48.3	0.456	22.025						48.3		22.025
	Սեկանդի ներկում 7լմ-ից	տ	57.96	1.52	88.099						57.96		88.099
	Տարածքի հարթեցում ձեռքով բուսահողի և կարմիր ավազի փառ 12սմ	մ2	690	1.52	1048.800						690		1048.800
	Սերմի ցանում և ջրում	մ2	690	0.76	524.400						690		524.400
	12.2. Սալվածք		0								0		0.000
	Տարածքի հարթեցում ձեռքով	մ2	117	0.38	44.460						117		44.460
Հ	Գրունտի տրոխսում	մ3		4	0			140.4	35.1			35.1	140.4
	Խճի շերտ սալվածքի տակ 100մմ	մ2	117	0.76	88.920						117		88.920
	Բետոնե ծածկույթ B15 դասի բետոնով 10 սմ	մ3	11.7	60.8	711.360						11.7		711.360

	Բազայտե սալիներով սալվածքի իրականացում Բռնկյա	ՍԶ	117	15.2	1778.400						117	1778.400
	Բազայտե եղբայրների իրականացում 150*300	գծմ	224	6.08	1361.920						224	1361.920
Ս	Գյուղերուն ունեցող դպրոցի որմնախարիսի բետոնացում 30 սմ 8-20 դասի բետոնով	ՍԶ		55.195	0			2.43	134.12385		2.43	134.12385
	12.3.Աճֆայտ		0								0	0.000
Յ	Գյուղատի տղիմում	ՍԶ		4	0			221.7	886.8		221.7	886.8
	Խճի շերտ 10սմ	ՍԶ	739	0.76	561.640						739	561.640
	Ա/բետոն 2ճրտի իրականացում 30սմ հաստությամբ մանրահատ	ՍԶ	739	3.04	2246.560						739	2246.560
	Ա/բետոն 2ճրտի իրականացում 40սմ հաստությամբ խոշորահատ	ՍԶ	739	3.8	2808.200						739	2808.200
	Շնդամենը՝ Բարեկարգում			0	11284.784		0		1161.32385			12446.108
	13.Ներքին ջրամատակարարում, ներքին կոյուղի, էլեկտրականացություն											
	13.1.Ներքին ջրամատակարարում											
	Մոնտաժում											
	Պոլիարտափնեային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 50*8,4 փորձարկում	գծմ	100	2.28	228.000			24.45	55.746		124.45	283.746
	Պոլիարտափնեային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 40*6,7 փորձարկում	գծմ	9	2.28	20.520						9	20.520
	Պոլիարտափնեային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 25*4,2 փորձարկում	գծմ	15	2.28	34.200						15	34.200
	Պոլիարտափնեային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 50*8,4 փորձարկում	գծմ	6	2.28	13.680						6	13.680
	Պոլիարտափնեային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 32*5,4 փորձարկում	գծմ	12	2.28	27.360						12	27.360
	Պոլիարտափնեային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 25*4,2 փորձարկում	գծմ	10	2.28	22.800						10	22.800
	Պոլիարտափնեային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 20*3,4 փորձարկում	գծմ	10	2.28	22.800						10	22.800
	Պոլիարտափնեային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 15 փորձարկում	գծմ	40	2.28	91.200						40	91.200
	Պոլիարտափնեային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	100	1.14	114.000						100	114.000
	Փական Գ40սմ	հատ	1	2.28	2.280						1	2.280
	Փական Գ25-Փ32սմ	հատ	8	2.28	18.240						8	18.240
	Փական Գ20սմ	հատ	2	2.28	4.560						2	4.560
	Փական Գ15սմ	հատ	25	2.28	57.000						25	57.000
	Լկացարանի խառնարանով ծորակի մոնտաժում	հատ	5	15.2	76.000						5	76.000
	Ցնցուղի խառնարանով ծորակի մոնտաժում	հատ	5	38	190.000						5	190.000
	Տրաչափական հանգույցի տեղադրում Գ40 առանց ջրաչափի արձեղի	Կ-տ	1	11.4	11.400						1	11.400
	Լկացարանի զեյգեր ծորակ էլեկտրական տաքացուցիչ	հատ	5	38	190.000		5	190			0	0.000
Ն	Տրատաքացուցիչ բաք 300 Լ	հատ		372	0.000			2	744		2	744.000
	Խրամաղու մշակում էքսկավատորով 4-րդ կարգի բնահողում բարձրակալ անք	ՍԶ		0.57	0.000			63.73	36.3261		63.73	36.326
	Խրամաղու մշակում ձեռքով	ՍԶ	36	2.66	95.760						36	95.760
	Ետիք	ՍԶ	16.7	0.38	6.346						16.7	6.346
	Հողի բարձում և տեղափոխում 7լմ հեռ.վրա	տ	34.74	1.52	52.805						34.74	52.805
	Ավազի նստաշերտի խողովակի տակ 10սմ հաստ.	ՍԶ	3	6.08	18.240			5.72	34.7776		8.72	53.018
	Ավազի պաշտպանիչ շերտ	ՍԶ	9	6.08	54.720			7.57	46.0256		16.57	100.746
	Անցքերի բացում պատերում Գ200	հատ	1	7.6	7.600						1	7.600
	Միացում գործող ջրագծին Գ50/150	հատ	1	11.4	11.400						1	11.400

	Հակահորիզոնական փականի Գ50 տեղադրում մետաղապատեղ արկով 620*850*250, կաշեփորե խողովակով 20m	հատ□	3	41.04	123.120	3	123.12		0	0.000
Ն	Հակահորիզոնական փականի Գ50 տեղադրում մետաղապատեղ արկով 650*830*250, կաշեփորե խողովակով 20m , կրակամարիչով	հատ□		89.8	0.000		3	269.4	3	269.400
	Բետոնե խախալաղատապատեղ 2բետ Բ7,5 բետոնով	Մ3	0.512	32.68	16.732				0.512	16.732
	Ե/թ հավաքողի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի մոտամառ Գ1000մմ /ապով, տակիքով, օղակներով/	Մ3	2.8	114	319.200				2.8	319.200
	Թուջե մոնոգ Գ600մմ	հատ	2	41.04	82.080				2	82.080
	Մետաղական ելարան	կգ	20	0.912	18.240				20	18.240
	Մետաղական ելարանի յուղաներկում	տն	0.02	41.04	0.821				0.02	0.821
	Ներքին տարրեր դիտահորի համար	տն	0.04	912	36.480				0.04	36.480
	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	Մ3	1.5	2.66	3.990				1.5	3.990
	Շին.աղբի բարձրում ձեռքով ա/իլքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	3	1.596	4.788				3	4.788
	Խիճ հ=16սմ	Մ2	15	0.6688	10.032				15	10.032
	Խիճ հ=4սմ տողոված քիտումով	Մ2	15	0.6688	10.032				15	10.032
	Տար խոշորահատիկ ներքին 2բետ ա/բետոն . հ=6սմ	Մ2	15	4.56	68.400				15	68.400
	Տար մանրահատիկ վերին 2բետ ա/բետոն հ=4սմ	Մ2	15	3.04	45.600				15	45.600
	13.2.Ներքին կոյուղի		0		0.000				0	0.000
	Մոնտաժում		0		0.000				0	0.000
	Պոլիմիլիթրոիդե խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, Գ=160*3սմ, հորի մեք փորձարկումով	գնմ	36	4.56	164.160				36	164.160
	Պոլիմիլիթրոիդե խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, Գ=110*2.8սմ, հորի մեք փորձարկումով	գնմ	3	3.8	11.400				3	11.400
	Պոլիմիլիթրոիդե խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, Գ=110*2.8սմ, փորձարկումով	գնմ	28	3.8	106.400				28	106.400
	Պոլիմիլիթրոիդե խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, Գ=50*2.5սմ, փորձարկումով	գնմ	22	2.28	50.160				22	50.160
	Պոլիմիլիթրոիդե խողովակի ձևավոր մասեր 150կմ50	հատ	52	0.76	39.520				52	39.520
	Կերամիկական լվացարան ոտնավով պլասմանե շշան սիֆոնով մոնտաժում	կ-տ	5	26.6	133.000				5	133.000
	Զուգարամակտնի կերամիկական թեք թողարկով /ցածր տեղակայված լվացման տակափակով/ և ճկուն խողովակով մոնտաժում	կ-տ	5	72.2	361.000				5	361.000
	Խորը տակիք	կ-տ	5	19	95.000				5	95.000
	Հոսակի մոնտաժում Գ100	հատ	5	11.4	57.000		4	45.6	9	102.600
	Միացում գործող կոյուղագծին	տեղ	1	11.4	11.400				1	11.400
	Խառնուրդ մշակում ձեռքով	Մ3	26	2.66	69.160				26	69.160
	Եսլիք ձեռքով	Մ3	8.5	1.9	16.150				8.5	16.150
	Հորի բարձրում և տեղափոխում 7կմ հեռավոր	տ	31.5	1.52	47.880				31.5	47.880
	Անագի նախաշերտի խողովակի տակ պատրաստում 10սմ հատ.	Մ3	1.95	6.08	11.856				1.95	11.856
	Անագի պաշտպանիչ 2բետ	Մ3	9.75	6.08	59.280				9.75	59.280
	Անցքերի բացում ծածկի ասեղում Գ100	հատ	6	11.4	68.400				6	68.400
	Անցքերի բացում ծածկի ասեղում Գ300	հատ	6	11.4	68.400				6	68.400
	Անցքերի բացում պատի վրա Գ350	հատ	1	19	19.000				1	19.000
	Անցքերի ցանցում պոլիմեթիլենային յուղնյալով	13□	0.01	3.8	0.038				0.01	0.038
	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	Մ3	1	2.66	2.660				1	2.660
	Շին.աղբի բարձրում ձեռքով ա/իլքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	2	1.9	3.800				2	3.800

[illegible]

Ն	Մետաղական խողովակ $\Phi 25$	զմմ		1.14	0.000				40	45.6	40	45.600
Ն	Կարել կանալ 25*25	զմմ		0.83	0.000				22	18.26	22	18.260
Հ	Խրամալուր մշակում էքսկավատորով 4-րդ կարգի բնահողում բարձունքով ա/մբց	մ3		0.57	0.000				55	31.35	55	31.350
Ն	ԱՅԲԴ-4X70մմ2 հատվածքով այտուղին ջրերով մալուխի անցկացում	զմ		3.22	0.000				157	505.54	157	505.540
Հ	Ավազի նախաշերտի պատրաստում 10մ հաստ.	մ3		7.6	0.000				11	83.6	11	83.600
Հ	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում 30սմ հաստ.	մ3		7.6	0.000				33	250.8	33	250.800
Ն	ժապավեն նախագծվածքով	մ		0.6	0.000				157	94.2	157	94.200
Հ	Ետիցք	մ3		1.9	0.000				11	20.9	11	20.900
	Շրջանակներ՝ Ներքին ջրամատակարարում, ներքին կոյուղի, էլեկտրալուծարարություն			0	9200.040			313.12		3417.3253		12304.245
	14. Ջեռուցում, օդափոխություն, հողեփայլի ազդարարում											
	14.1. Ջեռուցում											
	Ջրային ջերմ-օդանիչ -K36 34 T 3.5W2 Q=7կտ, N=0,13կտ ամրացման կոմպլեկտով և պոլետով	հատ	5	114	570.000						5	570.000
	Այտուղին ջեռուցիչ սարքերի տեղադրում H=500մմ	Էլմ	103.887	3.04	315.816						103.887	315.816
	Այտուղին ջեռուցիչ սարքի արձեղ	սեղիա	291	3.04	884.640						291	884.640
	Պողպատե խողովակների մոնտաժում $\Phi 76*3.5$	զմ	10	4.56	45.600						10	45.600
	Պողպատալիմենային խողովակներ այտուղին շերտով $\Phi 63*9.2$ մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	140	4.56	638.400						140	638.400
	Պողպատալիմենային խողովակներ այտուղին շերտով $\Phi 50*8.4$ մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	90	3.8	342.000						90	342.000
	Պողպատալիմենային խողովակներ այտուղին շերտով $\Phi 40*6.7$ մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	170	3.8	646.000						170	646.000
	Պողպատալիմենային խողովակներ այտուղին շերտով $\Phi 32*5.4$ մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	26	2.28	59.280						26	59.280
	Պողպատալիմենային խողովակներ այտուղին շերտով $\Phi 25*4.2$ մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	85	2.28	193.800						85	193.800
	Պողպատալիմենային խողովակներ այտուղին շերտով $\Phi 20*3.4$ մմ լվացումով և փորձարկում	զմ	108	1.52	164.160						108	164.160
	Ջեռուցման սարքերի մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	27	3.8	102.600						27	102.600
	մարտկոցների ամրացում	հատ	108	3.8	410.400						108	410.400
	Ջեռուցիչների փական թեմախտառիկ $\Phi 20$ մմ վերին անկյունային	հատ	27	3.8	102.600						27	102.600
	Ջեռուցիչների փական ներքին անկյունային $\Phi 20$ մմ	հատ	27	3.8	102.600						27	102.600
	Ջեռուցիչների օդի հեռացման փական $\Phi 15$ մմ Ակտուստ,	հատ	27	3.8	102.600						27	102.600
	խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում ~ 63 մմ	զմ	125	2.28	285.000						125	285.000
	խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 50մմ	զմ	80	2.28	182.400						80	182.400
	խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 40մմ	զմ	170	1.52	258.400						170	258.400
	խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 32մմ	զմ	26	1.52	39.520						26	39.520
	խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 25մմ	զմ	70	1.52	106.400						70	106.400
	խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում 20մմ	զմ	105	1.52	159.600						105	159.600
	Պողպատե տրվակ կցաշարային $\Phi 80$ մմ	հատ	7	11.4	79.800						7	79.800
	Պողպատե տրվակ կցաշարային $\Phi 50$ մմ	հատ	2	11.4	22.800						2	22.800
	Փական $\Phi 40$ մմ	հատ	2	3.8	7.600						2	7.600
	Փական $\Phi 25$ մմ	հատ	10	3.8	38.000						10	38.000
	Դատարկման փական $\Phi 15$ մմ	հատ	6	2.28	13.680						6	13.680

Դատարկման փական փ20մմ	հատ	8	2.28	18.240				8	18.240
Դոլիարային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	270	0.76	205.200				270	205.200
խողովակների հակաքրոչոններով	մ2	3	0.95	2.850				3	2.850
Դողդաջայ խողովակների մեկուսացում ֆուգայապատ հանքաբաժանակով	մ2	3	0.95	2.850				3	2.850
Անցքերի բացում պատերի մեջ 600*450	տեղ	1	11.4	11.400				1	11.400
Անցքերի բացում պատերում փ150	հատ	11	11.4	125.400				11	125.400
Մետաղական խողովակից պատյան փ159x4.5	գծմ	2.2	7.6	16.720				2.2	16.720
Դողդաջայ խողովակների ափսոցում	կգ	15	0.912	13.680				15	13.680
Մետաղական ձևավոր մասեր	հատ	40	0.456	18.240				40	18.240
Դառարան ջերմային հանգույցի համար 700*400*1000	հատ	1	47.880	47.880				1	47.880
Կետրագույն փ70մմ	հատ	1	19.76	19.760				1	19.760
Ջերմաչափ	հատ	6	6.08	36.480				6	36.480
Մոնոմետր	հատ	6	6.08	36.480				6	36.480
Ջրի շրջանառության պրոնկ G= 1.5 մ3 / Ժամ	կ-տ	2	41.8	83.600				2	83.600
Կարգավորող փական Kvs=1.5մմ/Ժամ	հատ	2	2.28	4.560				2	4.560
Հաշվեշրջային փական մպ=15	հատ	2	2.28	4.560				2	4.560
Հետադարձ փական փ20մմ	հատ	2	2.28	4.560				2	4.560
Օդախեղանակ փական փ15մմ Ալյումինատ,	հատ	10	1.52	15.200				10	15.200
Համակարգի թողարկում և կաղաքներում	հատ	1	1.52	1.520				1	1.520
14.2.Օդափոխություն		0						0	0.000
Ներանման սարք ջրային տաքացումով VENTS MPA 2500 BL2150 մ3/Ժամ N=0.65կ-տ /կարգավորիչ փականով, օդառաքացուցիչով 28կ-տ, ներանման օդամուղ L=2150 մ3/Ժամ N=0.65կ-տ, ճկուն ներդիր,	կ-տ	1	1520	1520.000				1	1520.000
Ներանման սարք	կ-տ	1	2660	2660.000				1	2660.000
Օդափոխիչ-ռեկուլաերատոր Soler Palau Respiro 150RD L=60մ3/Ժամ N=8,9կտ օ.գ.գ.93% աղ.23դր. d=160մմ տուփով /համարժեք/	հատ	2	380	760.000				2	760.000
Կանաչային անակղմով օդամուղ BENTC 125 BKO L=185մ3/4ac, N=0,016կ-տ	հատ	1	38	38.000				1	38.000
Կանաչային անակղմով օդամուղ OSTBERG LPK 125B L=380մ3/4ac, N=0,1կտ	հատ	2	45.6	91.200				2	91.200
Տանիքային օդամուղ BKPC 3.55PH,37/1500 L=2500մ3/4ac, N=0,37կտ	հատ	1	114	114.000				1	114.000
Տանիքային օդամուղ BKMK 315 L=1880մ3/4ac, N=0,3կտ	հատ	2	190	380.000				2	380.000
Օդատուղ ցնկապատ թիթերով պարագիծը մեծ 1000մմ δ=0,7մմ	մ2	167	6.84	1142.280				167	1142.280
Կտր օդատուղ ցնկապատ թիթերով փ 500մմ δ=0,6մմ	մ2	7	6.08	42.560				7	42.560
Կտր օդատուղ ցնկապատ թիթերով փ 550մմ δ=0,6մմ	մ2	10	6.08	60.800				10	60.800
Կտր օդատուղ ցնկապատ թիթերով փ 250մմ δ=0,6մմ	մ2	22	6.08	133.760				22	133.760
Կտր օդատուղ ցնկապատ թիթերով փ 200մմ δ=0,6մմ	մ2	16	6.08	97.280				16	97.280
Կտր օդատուղ ցնկապատ թիթերով փ 150մմ δ=0,6մմ	մ2	3	6.08	18.240				3	18.240
Օդատուղի մեկուսացում ֆուգայապատ հանքաբաժանով	մ2	293	0.76	222.680				293	222.680
Օդափոխ փական էլ.շարժիչներով և զսկանակային հետադարձով	հատ	2	19	38.000				2	38.000
Օդափոխ ճաղաշաղ 600*500	հատ	1	13.68	13.680				1	13.680
Օդափոխ ճաղաշաղ 900*600	հատ	1	19	19.000				1	19.000
Ալյումինացուցիչ խողովակային 600*300*1000	հատ	1	27.36	27.360				1	27.360
Ալյումինացուցիչ խողովակային 800*400*1000	հատ	1	34.2	34.200				1	34.200
Ներանմու, արտաձող շարժիչական կարգավորող ճաղաշաղ 700*300	հատ	10	12.92	129.200				10	129.200

[illegible]

15.2.Միաձուլ հատակի սալ -0.05 նիշում										
Բազալտե խիճ տողանմուր	U3	0	6.9388	29.143				0	0.000	
Ե/բետոնե միաձուլ հատակի սալի իրականացում -0.05 նիշում B12.5 բետոնով	U3	4.2	55.195	231.819				4.2	29.143	
Յր d=5.0մմ, բջիղը 150x150մմ ցանցով	U2	42.2	1.97125	83.187				42.2	83.187	
15.3. Երեստուն միաձուլ շրջանակ										
Ե/բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով	U3	0						0	0.000	
Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով	U3	2.4	59.1375	141.930				2.4	141.930	
Ե/բետոնե ծածկի սալի իրականացում բետոնով B25	U3	6.5	63.08	410.020				6.5	410.020	
Ամրան Փ18 A500c	տ	4.86	63.08	306.569				4.86	306.569	
Ամրան Փ8A240	տ	0.5645	473.1	267.065				0.5645	267.065	
Ամրան Փ8Ac	տ	0.2921	473.1	138.193				0.2921	138.193	
Ամրան Փ8Ac	տ	0.4354	473.1	205.988				0.4354	205.988	
Մետաղական թիթեղ 80*80*10	կգ	48.3	0.9462	45.701				48.3	45.701	
15.4. Տանիք										
Գորշշամելուսիչ շերտ արդիարդիմենից, խզանա բեռնվածք ոչ պակաս 1068/890 Ն/5սմ, գորշշամելուսից անցողիներ ոչ պակաս 7քմ.ժ.Պանգ, ջրակայունություն ոչ պակաս 1000մմ ջ ս	մ2	37.5	2.3655	88.706				37.5	88.706	
Հանքաքարակ 30 կգ/խմ խտությամբ, 100մմ հատությամբ, /100 և 50 մմ շերտով կիսակշիտ սալեր/ ջերմունակություն ոչ պակաս 0,84 կՋ/(կգ °C) Ջերմափոխանցման գործակիցը 0,036 Վոմ/մ. °C	մ2	37.5	2.75975	103.491				37.5	103.491	
Զրանելուսիչ, գորշշամելուսից՝ արդիարդիմենից իրականացում, խզանա բեռնվածք ոչ պակաս 330/180 Ն/5սմ, ջրային գորշշու հոսքի խտություն ոչ պակաս 1000գ/քմ. 24ժամ, ջրակայունություն ոչ պակաս 1000մմ ջ ս	մ2	37.5	2.3655	88.706				37.5	88.706	
Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում	U3	0.974	252.32	245.760				0.974	245.760	
Ձ 12մմ հաստ.Նրբատախտակից անցողիների հատակի պատրաստում	մ2		7.6	0.000		37.5	285	37.5	285.000	
Տանիքածածկի իրականացում պրոֆիլակտի կռժ25-0.5մմ ցիկլակապտ թիթեղով գունավոր /գազաթի +գոգնից 32.7 քմ թիթեղ 0.5մմ/ /կապերաման+գազաթի տախտակ 1+0.25 խմ/	U2	46.2	7.0965	327.858				46.2	327.858	
Զրատարի իրականացում ցիկլակապտ գունավոր 0.5մմ թիթեղով, փայտանյութով	գծմ	14	7.0965	99.351			14	99.351	0	0.000
Զրիտ խողովակների կոնսլեկտ 4մ բարձրությամբ Փ120 ցիկլակապտ գունավոր թիթեղով	կ-տ	2	13.4045	26.809			2	26.809	0	0.000
Փայտե կոնստրուկցիաների իրապաշտպանություն	U3	0.974	78.85	76.800				0.974	76.800	
Կապերամանի և տախտակամանի իրապաշտպանություն	U2	50	1.97125	98.563				50	98.563	
Կապերամանի և տախտակամանի մշակում հակամենիչ նյութով	մ2	50	1.97125	98.563				50	98.563	
15.5. Պատեր										
Շարվածքի իրականացում ու/կ տողով	մ3	28.3	39.425	1115.728				28.3	1115.728	
Շարվածքի ամրամակրում ցանցով Փ6Ac1	տ	0.1328	749.075	99.477				0.1328	99.477	
15.6. Բացվածքներ										
Մետաղապատե պրոֆիլներով պատուհան երկշերտ ապակեխաթեթով, 60մմ 4+4 միջնադրյալ պատուհան բացվող մաս	մ2	0.84	39.425	33.117				0.84	33.117	
Մետաղապատե պրոֆիլներով պատուհան երկշերտ ապակեխաթեթով, 60մմ 4+4 միջնադրյալ պատուհան չբացվող մաս	մ2	2.4	39.425	94.620				2.4	94.620	
Պատուհան պատուհանագրգռի տեղադրում 250մմ լայնությամբ բացվածքի բարձ.	մ2բացվածք	3.24	2.3655	7.664				3.24	7.664	
Պատուհանագրգռի առժեքը 250մմ հաստ.	գծմ	1.8	1.577	2.839				1.8	2.839	
Բազալտե 50մմ հաստ պատուհանագրգռի	մ2	0.27	39.425	10.645				0.27	10.645	
Շեների զաքի սկզբ բարձրորակ	մ2	1.89	3.154	5.961				1.89	5.961	

Շենքերի բարձրորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով /ԾԵՆ կամ համարժեք/	02□	1.89	2.3655	4.471						1.89	4.471
Այլուփեն տիտրազոյն ջերմակայունությամբ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4*4 դրների տեղադրում /Եվրոպական կամ համարժեք//	u2□	3.36	59.1375	198.702						3.36	198.702
Մետաղական օղակների տնտեսում	կգ□	7.25	0.9462	6.860						7.25	6.860
Մետաղական մանրերի լույսակներով	տ□	0.008	42.579	0.341						0.008	0.341
15.7.Ներքին հարդարման աշխատանքներ		0								0	0.000
Պատերի ցավազե սկզբի իրականացում	u2□	77.3	3.15	243.804						77.3	243.804
Պատերի լավորակ լույսակներով	u2□	77.3	2.76	213.329						77.3	213.329
Արմատուրա կախով առատադիր իրականացում	u2□	32.9	3.94	129.708						32.9	129.708
Ցավազե հարթաշերտի 30մմ իրականացում	u2□	32.9	3.15	103.767						32.9	103.767
Խճանար հատակների իրականացում	u2□	32.9	11.83	389.125	32.9	389.12475				0	0.000
Ֆ											
Մամուլագրային սալերով հատակների իրականացում	u2		9.88	0.000						32.9	325.052
Մամուլագրային սալերով շրջակների իրականացում h=100մմ	զմ□	23.4	10.25	239.862						23.4	239.862
15.8. Մտաքին հարդարման աշխատանքներ		0								0	0.000
Պատերի երեսապատում տրամադրված սալերով 50մմ հաստ	u2□	2.5	14.193	35.483						2.5	35.483
Պատերի երեսապատում տուփն սալերով 30մմ հաստ	u2□	84.2	10.2505	863.092						87.06	892.409
Ողմախարիսի երեսապատում բազալտե սալերով 50մմ	u2□	7.4	14.9815	110.863						8.06	120.751
Ողմախարիսի բազալտ սալերով 40*40մմ	u2□	1	16.5585	16.559						1	16.559
15.9. Սալվածք		0								0	0.000
Տարածքի հարթեցում ձեռքով	u2	41.05	0.39425	16.184						41.05	16.184
Խճի շերտ սալվածքի տակ 100մմ	u2	41.05	0.6308	25.894						41.05	25.894
Բետոն ծածկաթ B15 դասի բետոնով 10 սմ	u3	4.105	63.08	258.943						4.105	258.943
Բազալտե սալիկներով սալվածքի իրականացում Բոնեյա	u2	41.05	12.616	517.887						41.05	517.887
Բազալտե եզրաքարերի իրականացում 150*300	զմ□	34.2	6.308	215.734						34.2	215.734
15.10.Էլեկտրատեխնիկական մաս		0								0	0.000
Փոխարկիչ եռաբևեռ ասիսիոնը անջատումը բերի տակ 63A	հատ□	1	13.4045	13.405						1	13.405
Պահարան դրանով կահույքի կոնսոլետավորման համար 915*655*215	լրակազմ□	1	33.117	33.117						1	33.117
Արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով 0.25/36 220/368 50րկ 0.25кВr	հատ□	1	55.195	55.195						1	55.195
Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 16A 10кA	հատ□	8	3.4694	27.755						8	27.755
Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25A 10кA	հատ□	1	3.9425	3.943						1	3.943
Ավտոմատ միաբևեռ անջատիչ 16A 6кA	հատ□	3	3.154	9.462						3	9.462
Կոնսոլետոր մոդուլային եռաբևեռ	հատ□	6	7.885	47.310						6	47.310
Ղեկավարման կոնդ 2 տեղ	հատ□	6	4.731	28.386						6	28.386
Լուսատու լուսադիոդային լամպով առատարի պաշտպանակա 1*18er	հատ□	4	26.809	107.236						4	107.236
Լուսատու հոսանք խնայող լամպով պատի պաշտպանակա 1*12 er	հատ□	1	23.655	23.655						1	23.655
Անջատիչ 2 սերմակով բաց հաղորդագծի	հատ□	1	5.5195	5.520						1	5.520
Բաժանման տուփեր	հատ□	5	2.3655	11.828						5	11.828
Վարդակ հողանցման հպակով միաբևեռ ջրակայուն 10A	հատ□	5	3.154	15.770						5	15.770
Պղնձե մարկիտի տնտեսում B8rHF LS 3*2,5 mm2	զմ□	28	1.1039	30.909						28	30.909
Պղնձե մարկիտի տնտեսում B8rHF LS 4*2,5 mm2	զմ□	46	1.8924	87.050						52	98.405
Մետաղական խողովակ Φ25	զմ□	36	1.2616	45.418						36	45.418
Շերտապարկատվով 25*4	զմ□	36	1.4193	51.095						36	51.095
Մետաղական խողովակ Φ25mm	զմ□	6	1.577	9.462						6	9.462

Հ	Խրաժողովուրդի անդամները 4-րդ կարգի բնակարաններում	ԱՅ		0.57	0.000				31.5	17.955	31.5	17.955
Ն	ԱԵԲ-4x16մ2 հատվածով այրումի են ջրերով մալուխի անցկացում	գմ		0.92	0.000				97	89.24	97	89.240
Հ	Ավազի նախաշերտի պատրաստում 10մ հաստ.	ԱՅ		7.6	0.000				4.5	34.2	4.5	34.200
Հ	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում 30մ հաստ.	ԱՅ		7.6	0.000				13.5	102.6	13.5	102.600
Ն	Մալուխի նախաշերտի պատրաստում	ԱՅ		0.6	0.000				90	54	90	54.000
Հ	Երկրորդ	ԱՅ		1.9	0.000				13.5	25.65	13.5	25.650
	Ընդամենը՝ Կաթնապատան ճեմարդպետական աշխատանքներ, Ելակտրատեխնիկական մաս				9927.651			515.285		984.256		10396.622
	16. Ջերմամեխանիկական մաս, ներքին գազամատակարարում											
	16.1. Ջերմամեխանիկական մաս											
	Դրոպայայ Ելակտրատեխնիկական խողովակի մոնտաժում Գ133*4	գմ	30	8.8312	264.936						30	264.936
	Դրոպայայ Ելակտրատեխնիկական խողովակի մոնտաժում Գ108*4	գմ	156	7.2542	1131.655						156	1131.655
	Դրոպայայ Ելակտրատեխնիկական խողովակի մոնտաժում Գ76*3.5	գմ	10	5.2041	52.041						10	52.041
	Դրոպայայ Ելակտրատեխնիկական խողովակի մոնտաժում Գ57*3	գմ	77	3.7848	291.430						77	291.430
	Դրոպայայ Ելակտրատեխնիկական խողովակի մոնտաժում Գ40*3	գմ	7	3.4694	24.286						7	24.286
	Դրոպայայ Ելակտրատեխնիկական խողովակի մոնտաժում Գ32*3	գմ	22	3.154	69.388						22	69.388
	Դրոպայայ Ելակտրատեխնիկական խողովակի մոնտաժում Գ25*2.5	գմ	15	2.8386	42.579						15	42.579
	Դրոպայայ Ելակտրատեխնիկական խողովակի մոնտաժում Գ20*2.5	գմ	10	2.3655	23.655						10	23.655
	Դրոպայայ Ելակտրատեխնիկական խողովակի մոնտաժում Գ15	գմ	10	2.3655	23.655						10	23.655
	Դրոպայայ տրակայ Գ150	գմ	8	22.078	176.624						8	176.624
	Դրոպայայ տրակայ Գ100	հատ	4	20.501	82.004						4	82.004
	Դրոպայայ տրակայ Գ80	հատ	4	13.4045	53.618						4	53.618
	Դրոպայայ տրակայ Գ50	հատ	18	8.6735	156.123						18	156.123
	Թողարկի փական Գ32	հատ	2	6.308	12.616						2	12.616
	Թողարկի փական Գ20	հատ	4	5.5195	22.078						4	22.078
	Թողարկի փական Գ15	հատ	9	4.731	42.579						9	42.579
	Ավազի Կաթնապատան կաթնապատի համար Գ70	հատ	2	23.655	47.310						2	47.310
	Ավազի Կաթնապատան կաթնապատի համար Գ70	հատ	2	23.655	47.310						2	47.310
	Հետադարձ փական Գ150	հատ	2	31.54	63.080						2	63.080
	Հետադարձ փական Գ50	հատ	4	18.924	75.696						4	75.696
	Մոնտաժ տաքայլ փականով Գ0+16 մթն. ճեման	հատ	14	7.885	110.390						14	110.390
	Ջերմային 150 °C	հատ	10	5.5195	55.195						10	55.195
	Ավտոմատ օդի թողարկիչ Գ20	հատ	6	7.885	47.310						6	47.310
	Խողովակների մոնտաժում հակակոռոզի մոնտաժում	ԱՅ	23	1.97125	45.339						23	45.339
	Խողովակների ջերմամեխանիկական ֆլուգայատ հանքաքարային	ԱՅ	23	2.9963	68.915						23	68.915
	Խողովակների յուղաներով 2 անգամ	ԱՅ	21	1.97125	41.396						21	41.396
	Համալրիչ փականներ	գմ	202	0.7885	159.277						202	159.277
	Մետաղական մասեր խողովակների ամրացման համար	կգ	140	2.3655	331.170						140	331.170
	Ավտոմատացված ցայի կաթնապատ Q=300կտ ECONAX կամ համարժեք /258000կտ/ժամ/ջերմամատակարարություն	հատ	2	3154	6308.000						2	6308.000
	Ավտոմատացված ցայի արիչ Q=300կտ	հատ	2	2365.5	4731.000						2	4731.000
	Ջերմային համակարգի շրջանառու պոմպ DAB/կամ համարժեք BPH 150/280.50T G=34m3/hac H=16m N=1,47 ,kcr=1400o6/m	հատ	2	315.4	630.800						2	630.800
	Տաք ջրամատակարարման համակարգի պոմպ DAB/կամ համարժեք CP40/2300T G=10m3/hac H=20m N=1,45kcr=2800o6/m	հատ	0	315.4	0.000						0	0.000
	Համալրման պոմպ DAB/կամ համարժեք CP-40/2300T G=10m3/hac H=20m N=1,45kcr=2800o6/m	հատ	2	236.55	473.100						2	473.100

Կետագտիչ dy125 /Փ273/	հատ□	1	110.39	110.390					1	110.390
Բաշխիչ սանրիկ մատակարար խողովակների համար dy200 L=600mm	հատ□	1	236.55	236.550					1	236.550
Բաշխիչ սանրիկ ինտարդր՝ խողովակների համար dy200 L=600mm	հատ□	1	236.55	236.550					1	236.550
Ջրային էլեմենտի սանրիկ համար yMOB-7 dy50 G=20mm3/4ac	կ-տ□	1	157.7	157.700					1	157.700
Տաք ջրամատակարարման բերթալոր ջրատաքացուցիչ	կ-տ□	0	460.484	0.000					0	0.000
Մեքերային ընդարձակման բաթ VRV	կ-տ□	1	236.55	236.550					1	236.550
Լվացարանի մոնտաժման մետաղական կամ թուֆ	կ-տ□	1	78.85	78.850					1	78.850
Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ□	1	39.425	39.425					1	39.425
Հոսանքի մոնտաժման Փ100	հատ	1	23.655	23.655					1	23.655
Ծխատար խողովակի մոնտաժման 2հատ d=250mm H=8mm	տ□	0.48	1892.4	908.352					0.48	908.352
Դեֆլեկտոր d=400 T=20	հատ□	1	56.772	56.772					1	56.772
16.2.Ներքին գազամատակարարում		0							0	0.000
Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակից բաշխիչ L=2,5մ d=159*4,5	հատ	1	12.35	12.350					1	12.350
Պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակի մոնտաժման Փ89*3,5	գծմ□	5	6.27	31.350					5	31.350
Պողպատե էլեկտրաեռակցված խողովակների մոնտաժման Փ57*3	գծմ□	8	3.99	31.920					8	31.920
Պողպատյա գազատար խողովակի մոնտաժման dy32*3	գծմ□	14	3.154	44.156					14	44.156
Պողպատյա գազատար խողովակի մոնտաժման dy25*2,5	գծմ□	6	2.8386	17.032					6	17.032
Պողպատյա գազատար խողովակի մոնտաժման dy15	գծմ□	6	2.3655	14.193					6	14.193
Պաշտպանիչ պայտյան Փ219*6 L=0,6մ	գծմ□	0.6	18.924	11.354					0.6	11.354
Պողպատե տրոնակ dy50 կցաշղթային	հատ□	4	39.425	157.700					4	157.700
Փական dy32	հատ□	1	78.85	78.850					1	78.850
Փական dy25	հատ□	2	50.464	100.928					2	100.928
Փական dy15	հատ□	3	23.655	70.965					3	70.965
Ջրային մոնտաժ	հատ□	2	15.77	31.540					2	31.540
Միացում արտաքին գազատարին գազատարին Փ80	տեղ	1	7.885	7.885					1	7.885
Խողովակների յուղակցում 2 անգամ	մ2□	6.5	1.9	12.350					6.5	12.350
ճաղակներով 900*350	հատ□	2	24.7	49.400					2	49.400
Մետաղական մանր խողովակների ամրացման համար	կգ□	10	1.14	11.400					10	11.400
Համակարգի փորձարկում և փչանալու	գծմ	39	0.95	37.050					39	37.050
Ընդամենը՝ Ջերմամեխանիկական մաս, ներքին գազամատակարարում				18509.772	0					18509.772
17.Բակային կյուրոլի, արտաքին ջերմային ցանց, գազամատակարարում										
17.1.Բակային կյուրոլի										
Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ3□	1	2.85	2.850					1	2.850
Արդի բարձրում և տեղափոխում 7կմ հեռ.	տ□	2	1.9	3.800					2	3.800
Խրամախուր մշակում երկակատորով 4-րդ կարգի բնահողում բարձրումով անոթ	մ3	50	0.57	28.500					50	28.500
Խրամախուր մշակում երկակատորով 5-րդ կարգի բնահողում բարձրումով անոթ	մ3	17	0.57	9.690					17	9.690
Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում 7կմ	տն	123.15	1.9	233.985					123.15	233.985
Ավազի նսիւնաշերտի պարարաստում 10սմ հաստ.	մ3	5	7.6	38.000					5	38.000
Ավազի պաշտպանիչ շերտի պարարաստում 30սմ հաստ.	մ3	26	7.6	197.600					26	197.600
Ետիցք ավազակալիմով մեխանիզմով	մ3□	28.8	2.85	82.080					28.8	82.080
Ծախսվող արժեթիւնային խողովակների	մ□	71	2.85	202.350					71	202.350

Կոյուղու հավաքողի ե/բետոնե	03□	4.2	142.5	598.500				2.605	371.2125	6.805	969.713
Թուլե մոդ	հատ	3	47.5	142.500				2	95	5	237.500
Ներքի տարրեր դիտարկողի համար	տն	0.06	1140	68.400						0.06	68.400
Մետաղական ելարտան	լգ	30	1.14	34.200						30	34.200
Մետաղական ելարտանի յուղակներով	տն	0.03	1140	34.200						0.03	34.200
Միացում գործող կոյուղագին	տեղ	1	14.25	14.250						1	14.250
Խիճ h=16սմ	Ս2	10	0.95	9.500						10	9.500
Խիճ h=4սմ տողոված բիտումով	Ս2	10	0.95	9.500						10	9.500
Տաք խողովառատիկ ներքին շերտ ա/բետոն h=6սմ	Ս2	10	5.7	57.000						10	57.000
Տաք մակրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	Ս2	10	3.8	38.000						10	38.000
Հ	հատ		2650.600	0.000				1	2650.600	1	2650.600
Հ	03□		142.5	0.000				0.289	41.183	0.289	41.183
17.2.Արտաքին ջերմային ցանց		0								0	0.000
Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի բակտում	Ս3	4.2	2.28	9.576						4.2	9.576
Հիւ.արքի բարձրում ձեռքով ա/հիմնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7լմ	տն	8.4	1.52	12.768						8.4	12.768
4-րդ կարգի գունտի մակում սեխակիզում կողից	Ս3	67	0.76	50.920						67	50.920
4-րդ կարգի գունտի մակում ձեռքով	Ս3	37	2.66	98.420						37	98.420
Ետից	Ս3	37	1.9	70.300						37	70.300
Տեղափոխում 7լմ	տ	120.6	1.14	137.484						120.6	137.484
Ալքերի բացում պատերի մեք 600*450	տեղ	1	11.4	11.400						1	11.400
Ալքերի բացում պատերի մեք 120*60	տեղ	1	6.08	6.080						1	6.080
Ալքե շերտ խրատիլու տակ	Ս3	2.7	6.08	16.416						2.7	16.416
Անուղու բետոնե հատակի իրականացում B15 բետոնով K7120*60, 90*45	Ս3	1.425	60.8	86.640						1.425	86.640
Անուղու բետոնե պատերի իրականացում B15 բետոնով K7120*60, 90*45	Ս3	1.425	60.8	86.640						1.425	86.640
Հավաքողի ասեղի մուտածում	հատ	20	9.12	182.400						20	182.400
Դողպատե խողովակների	գնմ	18	3.8	68.400						18	68.400
Դողպատե խողովակների	գնմ	18	4.75	85.500						18	85.500
Դողպատե խողովակների	գնմ	26	7.6	197.600						26	197.600
Դողպատե խողովակների	գնմ	11	8.55	94.050						11	94.050
Հեման բարձիկներ ՕՌ-2	հատ	42	14.25	598.500						42	598.500
Անշաժ հեմարան	լգ	25	1.14	28.500						25	28.500
Խողովակների ներկում հակաքոռոզին ներկով	Ս2	17	1.9	32.300						17	32.300
Խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաքարավակով	Ս2	17	1.9	32.300						17	32.300
Ձեռնային հանգույց 4*4*2.4 ե/բետոնե	հատ	1	14.25	14.250						1	14.250
Թուլե մոդ Փ600	հատ	2	47.5	95.000						2	95.000
Խողովակների խցափակում Փ100	հատ	2	5.7	11.400						2	11.400
Խողովակների խցափակում Փ50	հատ	1	4.75	4.750						1	4.750
Խողովակների խցափակում Փ32	հատ	1	4.75	4.750						1	4.750
Դողպատե տղակ կցաշաղկապին Փ80սմ	հատ	2	14.25	28.500						2	28.500
Դողպատե տղակ կցաշաղկապին Փ50սմ	հատ	1	33.25	33.250						1	33.250
Փակաս Փ32սմ	հատ	1	9.5	9.500						1	9.500
Խիճ h=15սմ	Ս2	42	0.95	39.900						42	39.900
Տաք խողովառատիկ ներքին շերտ ա/բետոն h=4սմ	Ս2	42	3.8	159.600						42	159.600
Տաք մակրահատիկ վերին շերտ ա/բետոն h=4սմ	Ս2	42	3.8	159.600						42	159.600
17.3.Չափաչափային		0								0	0.000
Հետադարձի համար փոստի փորում	Ս3□	12	0.57	6.840						12	6.840
Գունտի բարձրում և տեղափոխում 7լմ հեռ.	տ□	19.8	0.95	18.810						19.8	18.810
Բետոնե հիմք իրականացում հեմարանների համար	Ս3□	8	57	456.000						8	456.000
Հեմարաններ մետաղական	տ□	0.555	1140	746.700						0.555	746.700
Խողովակի ալմեդ Փ89*3.5	գնմ□	89	7.6	676.400						89	676.400

	Գազի ագրաշնամային սարք ակտուատ անջատումով Փ80	կ-տ□	1	14.25	14.250						1	14.250
	Պողպատյա էլեկտրառեակցված խողովակի մոնտաժում վերգետնյա Փ89*3,5	գծմ□	145	14.25	2066.250						145	2066.250
	Պողպատյա էլեկտրառեակցված խողովակի մոնտաժում վերգետնյա Փ57*3,5	գծմ□	2	4.75	9.500						2	9.500
	Ճայրակցվածքների լուսանկարում գամմա ճառագայթներով	կար□	4	9.5	38.000						4	38.000
	Համակարգի փորձարկում	գծմ□	147	0.475	69.825						147	69.825
	Մետաղական ձևավոր մասեր	կգ□	20	1.425	28.500						20	28.500
	Միացում գազատարին	տեղ	1	14.25	14.250						1	14.250
	Պահարկային ճնշման կարգավորիչ հաշվիչ հանգույցով և էլեկտրոնային ճշտիչով GSA-65.	կ-տ□	1	475	475.000						1	475.000
	Պողպատե տողակ dy80 կցաշուրթային	հատ□	1	14.25	14.250						1	14.250
	Պողպատե տողակ dy50 կցաշուրթային	հատ□	1	11.4	11.400						1	11.400
	խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	մ2□	72	1.1875	85.500						72	85.500
	Մետաղական մասեր խողովակների ամրացման համար	կգ□	50	1.14	57.000						50	57.000
	17.4. Արտաքին Ջրահեռացում										0	0
Հ	Գրունտի մշակում էքսկավատորով 2-րդ կարգի բնահողում կողիցք	մ3		0.52	0				10	5.2	10	5.2
Հ	Խրամառուր մշակում ձեռքով	մ3		2.8	0				2	5.6	2	5.6
Հ	Զրահեռացման հավաքովի ե/բետոնե դիտահոր	մ3		104	0				2.226	231.504	2.226	231.504
Հ	Թուջե ցանցով	հատ		54	0				2	108	2	108
Հ	Զրահեռացման վաք ցանցով	մ		9.2	0				9.3	85.56	9.3	85.56
Հ	Ետիցք ձեռքով	մ3		2	0				8	16	8	16
Հ	Հողի բարձում և տեղափոխում 7կմ հեռ.վրա	տ		1.6	0				4	6.4	4	6.4
	Ընդամենը՝ Բակային կոյուղի, արտաքին ջերմային ցանց, գազամատակարարում				9060.074		0.000			3616.259		12676.333
	Ընդամենը				250381.589		12016.887			23031.8783		261396.581
	Չնախատեսված ծախսեր	0.03			7511.448		360.506609			690.956348		7841.897
	Ընդամենը				257893.037		12377.3936			23722.8346		269238.478
	ԱԱՀ	0.2			51578.607		2475.47871			4744.56692		53847.6956
	Ընդամենը				309471.644		14852.8723			28467.4015		323086.174

ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Արմավիրի թիվ 6 հիմնական դպրոց>> դՊԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Դայնամետրի տվյալներ				Դակաեցում		Ավելացում		Ընդամենը փոփոխված ծավալաթերթ	
		Դափման միավոր	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար հազար ՀՀ դրամ	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ հազար դրամ	Քանակ	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը	Քանակ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ՀՀ Արմավիրի մարզի, Արմավիրի թիվ 6 հիմնական դպրոց											
ՀԵՆԱՄԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԵՍԵՐ											
1.Քանդակաշինական աշխատանքներ											
Սարգսյանի հիմնական մասնաշենքի քանդակ		մ3	6480	1.8848	12213.504					6480	12213.504
Հին աղբի բարձրում մեխանիզմով		մ3	1944	0.9424	1832.0256					1944	1832.0256
Տեղափոխում 7կմ		մ3	3304.8	0.9424	3114.44352					3304.8	3114.44352
Բետոնե եզրաքարերի քանդակ 150x300սմ չափերի		զմ	320	1.8848	603.136					320	603.136
Սակաքի քանդակ բետոնե		մ3	12.8	10.3664	132.68992					12.8	132.68992
Հին աղբի բարձրում և տեղափոխում 7կմ հեռ. վրա		տ	92.16	0.9424	86.851584					92.16	86.851584
Ընդամենը քանդակաշինական աշխատանքներ					17982.65062		0		0		17982.65062
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ											
2.Մանուշենք 1.1											
2.1.Միանոց հիմնային հեծան -2.100 մհշ											
Գրուկտի մշակում երկաթադրով 2-րդ կարգի բնահողում կողմից		մ3	207	0.56544	117.04608					207	117.04608
Լ											
Գրուկտի մշակում երկաթադրով 7-րդ կարգի բնահողում կողմից		մ3	137	2.5	342.5					137	342.5
2-րդ կարգի գրուկտի մշակում ձեռքով		մ3	19	3.2984	62.6696					19	62.6696
Հիմքերի մակերևույթի ցրանկադրում բետոնի մանիկով 2 շերտ		մ2	123.8	2.8272	350.00736					123.8	350.00736
Գրուկտի ետիցք մեխանիզմով		մ3	320	0.4712	150.784					320	150.784
Գրուկտի տոփանում		մ3	320	0.4712	150.784					320	150.784
Գրուկտի ետիցք ձեռքով տոփանում		մ3	19	1.8848	35.8112					19	35.8112
Ավելորդ գրուկտի բարձրում և տեղափոխում 7կմ հեռ. վրա		տ	161	0.9424	151.7264					161	151.7264
Գրուկտի բարձրում և տեղափոխում ետ լիցքի համար 7կմ հեռ.		տ	157.5	0.9424	148.428					157.5	148.428
Բազային խճի իրականացում		մ3	6.3	7.5392	47.49696					6.3	47.49696
Բետոնե նախապատրաստական շերտ B7.5 բետոնով		մ3	6.3	42.408	267.1704					6.3	267.1704
Բուտոբետոնե հիմքի իրականացում բետոնով B15		մ3	29.2	75.392	2201.4464					29.2	2201.4464
Բետոնե հիմնային հեծանի իրականացում B20բետոնով		մ3	31.25	75.392	2356					31.25	2356
Ամրան Φ 18 A500c		տ	1.541	471.2	726.1192					1.541	726.1192
Ամրան Φ 8A240		տ	0.99	471.2	466.488					0.99	466.488
Մետաղական թիթեղ 80*80*10		կգ	56.3	1.13088	63.668544					56.3	63.668544
2.2 Բետոնե հատակ իրականացում B12.5բետոնով											
2.2.1 Բետոնե հատակ իրականացում B12.5բետոնով		մ3	16.9	7.5392	127.41248					16.9	127.41248
Խճի շերտ		մ3	16.9	65.968	1114.8592					16.9	1114.8592
Բետոնե հատակի իրականացում B12.5բետոնով		մ2	169	1.4136	238.8984					169	238.8984
2.3.Եջրընթացի Ա.Բ.Գ.Ե. 1.2.3 առանցքով											
Բետոնե սյուների իրականացում B25 բետոնով		մ3	8.64	75.392	651.36688					8.64	651.36688
Բետոնե պարզունակների իրականացում B25 բետոնով		մ3	18.4	75.392	1387.2128					18.4	1387.2128
Ամրան Φ 18ի20 A500c		տ	2.4858	565.44	1405.570752					2.4858	1405.570752
Ամրան Φ 8A240		տ	1.0846	565.44	613.276224					1.0846	613.276224
Մետաղական թիթեղ 80*80*10		կգ	104.5	1.13088	118.17696					104.5	118.17696
2.4. Ծածկի սալ +3.180 մհշում											
Բետոնե սալի իրականացում B25 բետոնով		մ3	27.83	43.648	1214.72384					27.83	1214.72384
Ամրան Φ 10A500c		տ	1.1463	556	637.3428					1.1463	637.3428
Ամրան Φ 8A500c		տ	0.7339	565.44	414.976416					0.7339	414.976416

[illegible]

Մետաղական Էլեմենտներով ֆերմաների մոնտաժում /Գալեոկալոթ- հեռան, անկյունակ, մետաղական թիթեղ	տ	11.3336	282.72	3204.235392					11.3336	3204.235392
75°75'5 անկյունակի արձեղ	տ	0.0804	753.92	60.615168					0.0804	60.615168
160°64'5 հեռանի արձեղ	գնմ	266.772	0.9424	251.4059328					266.772	251.4059328
63°63'6 անկյունակի արձեղ	գնմ	63.7	9.424	600.3088					63.7	600.3088
75°75'6 անկյունակի արձեղ	գնմ	70.73	7.5392	533.247616					70.73	533.247616
90°90'6 անկյունակի արձեղ	գնմ	70.73	8.4816	599.903568					70.73	599.903568
80°80'6 անկյունակի արձեղ	տ	0.3865	659.68	254.96632					0.3865	254.96632
110°110'8 անկյունակի արձեղ	տ	1.965	659.68	1296.2712					1.965	1296.2712
120°120'10 անկյունակի արձեղ	տ	2.7985	565.44	1582.38384					2.7985	1582.38384
Մետաղական թիթեղ 10հ12 մմ հաստությամբ	տ	1.2755	565.44	721.21872					1.2755	721.21872
Մետաղական ուղղանկյուն կալեմերի, մոնտաժում	տ	1.1408	282.72	322.526976					1.1408	322.526976
Մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստությամբ	տ	0.2892	565.44	163.525248					0.2892	163.525248
63°63'6 անկյունակի արձեղ	գնմ	92.72	4.712	436.89664					92.72	436.89664
50°50'5 անկյունակի արձեղ	գնմ	84.88	4.712	399.95456					84.88	399.95456
Մետաղական հորիզոնական կալեմերի, մոնտաժում	տ	1.7523	282.72	495.410256					1.7523	495.410256
Մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստությամբ	տ	0.1719	565.44	97.199136					0.1719	97.199136
50°50'5 անկյունակի արձեղ	գնմ	249.2	4.712	1174.2304					249.2	1174.2304
80°40'2 բառակալում խողովակ	գնմ	180	2.595	467.1301345					180	467.1301345
Մետաղական մաների ներկում	տ	14.2267	47.12	670.362104					14.2267	670.362104
4.2.Մետաղական ֆերմա 12մ		0	0						0	0
Մետաղական Էլեմենտներով ֆերմաների մոնտաժում /Գալեոկալոթ- հեռան, անկյունակ, մետաղական թիթեղ	տ	8.326	141.36	1176.96336					8.326	1176.96336
50°50'5 անկյունակի արձեղ	գնմ	55.41	4.712	261.09192					55.41	261.09192
63°63'6 անկյունակի արձեղ	գնմ	113.25	4.712	533.634					113.25	533.634
75°75'7 անկյունակի արձեղ	տ	0.6825	659.68	450.2316					0.6825	450.2316
80°80'7 անկյունակի արձեղ	տ	0.13	659.68	85.7584					0.13	85.7584
75°75'5 անկյունակի արձեղ	տ	0.0502	659.68	33.115936					0.0502	33.115936
160°64'5 հեռանի արձեղ	գնմ	217.728	0.9424	205.1868672					217.728	205.1868672
90°90'8 անկյունակի արձեղ	տ	2.5055	471.2	1180.5916					2.5055	1180.5916
Մետաղական թիթեղ 10հ12 մմ հաստությամբ	տ	1.008	565.44	569.96352					1.008	569.96352
Մետաղական ուղղանկյուն կալեմերի, մոնտաժում	տ	1.7952	188.48	338.359296					1.7952	338.359296
Մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստությամբ	տ	0.2768	565.44	156.513792					0.2768	156.513792
63°63'5 անկյունակի արձեղ	գնմ	189.76	4.712	894.14912					189.76	894.14912
50°50'5 անկյունակի արձեղ	գնմ	160.224	4.712	754.975488					160.224	754.975488
Մետաղական հորիզոնական կալեմերի, մոնտաժում	տ	0.7052	282.72	199.374144					0.7052	199.374144
Մետաղական թիթեղ 8 մմ հաստությամբ	տ	0.1596	565.44	90.244224					0.1596	90.244224
50°50'5 անկյունակի արձեղ	գնմ	144.656	4.712	681.619072					144.656	681.619072
Մետաղական մաների ներկում	տ	10.8264	2.8272	30.60839808					10.8264	30.60839808
Տախտակաձևի իրականացում ներկման համար և ցանցի ամրացման համար		665	0.37696	250.6784					665	250.6784
4.3.Պատ մասնաշենք 1.2		0	0						0	0
Զարկաձեղ իրականացում ուկ տուֆով	խմ	48	3.7696	180.9408					48	180.9408
Զարկաձեղի ամրամուկում ցանցով ՓՅԱԿ1	տ	0.2155	565.44	121.85232					0.2155	121.85232
Ընդամենը՝ Մետաղական ֆերմա, պատ				21527.64427	0					21527.64427
5.Տանիք										
Գործընթացի շերտ արդյարտական, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 1068/800 Ն/մմ, գործընթացի սկզբնական դիմադրությունը ոչ պակաս 7բմ.Պա/մկ. ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ ը	մ2	198	2.26176	447.82848					198	447.82848
Հանքաքարակալ 30 կգ/հմ խտությամբ, 100մմ հաստությամբ, /100 և 50 մմ շերտով կիսաշերտ ասեղ՝ ջերմամեկուսությունը ոչ պակաս 0.84 կՋ/կգ.Պա/մկ. ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ ը	մ2	198	2.26176	447.82848					198	447.82848
Զրամեկուսիչ, գործընթացի ամրացման հրակայուն, խզման բեռնվածքը ոչ պակաս 330/180 Ն/մմ, ցույցի գործընթացի հոսքի խտությունը ոչ պակաս 1000գ/բմ. 24ժամ, ջրակայունությունը ոչ պակաս 1000մմ ջ ը	մ2	198	3.01568	597.10464					198	597.10464

	12մ հաստ, կոթառախտակից անցուղիների հատակի պատրաստում	u2	15.6	7.5392	117.61152					15.6	117.61152
	Փայտյա 160x80մմ չորտուներից կոթառախտակի հատակի հենարանների տեղադրում	u2	15.6	3.7696	58.80576					15.6	58.80576
	Ալյումինե անյուրակ 40*40*4 L=100mm	կգ	40.7	0.904704	36.8214528					40.7	36.8214528
	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում		4.924	165.8624	816.7064576					4.924	816.7064576
	Տանիքաձածիկ իրականացում պրոֆիլավոր հոշ-0.5մմ գիկապատ թիթեղով գունավոր /գագաթի +գոգնոց 32.7 բմ թիթեղ 0.5մմ/		193.8	7.5392	1461.09696					193.8	1461.09696
	/կապարանմ+գագաթի տարիտակ 1+0.25 խմ/										
	Օղակախողթյան պատուհանների տեղադրում 2շրտապեղով	հատ	2	18.848	37.696	2	37.696			0	0
	Օղակախողթյան պատուհանների շերտապեղիկի ներկում		3.8	0.9424	3.58112	3.8	3.58112			0	0
	Օղակախողթյան պատուհանների տեղադրում 0.5մմ գիկապատ թիթեղով գունավոր	u2	15	6.03136	90.4704	15	90.4704			0	0
	Տրատարի իրականացում գիկապատ գունավոր 0.5մմ թիթեղով, կալսմանյութով	գծմ	20	6.03136	120.6272					20	120.6272
	Տրոտախողթների կոնկրետ 4մ բարձրությամբ Φ 120 գիկապատ գունավոր թիթեղով	կ-տ	4	18.848	75.392					4	75.392
	Ձևաղեղ 2 մ երկ.գունավոր	հատ	8	2.26176	18.09408					8	18.09408
	Փայտե կոնստրուկցիաների իրապաշտպանություն		4.924	75.392	371.230208					4.924	371.230208
	Կալսարանաձի և տախտակաձածի իրապաշտպանություն		210	0.37696	79.1616					210	79.1616
	Կալսարանաձի և տախտակաձածի սքավում հավանեխից կտրված	u2	210	0.75392	158.3232					210	158.3232
	Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաշար	գծմ	20	2.26176	45.2352					20	45.2352
	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	0.08275	37.696	3.119344					0.08275	3.119344
	Տանիք բարձրացրող մետաղական աստիճանի մոնտաժում	կգ	85	0.904704	76.89984	85	76.89984			0	0
	Մնյուրակ 63*63*5	գծմ	7.6	2.26176	17.189376	7.6	17.189376			0	0
	Պողպատե խողովակ Φ 16	գծմ	5.4	2.26176	12.213504	5.4	12.213504			0	0
	Մետաղական էլեմենտների ներկում	տ	0.85	37.696	32.0416	0.85	32.0416			0	0
	Տանիք բարձրացրող մետաղական դնակի մոնտաժում երեսպակված կալսով	կգ	20.84	1.13088	23.5675392			7.66	8.6625408	28.5	32.23008
	Մնյուրակ 63*63*5	գծմ	3.36	2.26176	7.5995136					3.36	7.5995136
	Երեսպատում կալսով	u2	0.7056	7.5392	5.31965952					0.7056	5.31965952
	Երեսպատում գիկապատ թիթեղով	u2	1	6.03136	6.03136	1	6.03136			0	0
	Դնակի ներկում		2	0.9424	1.8848					2	1.8848
	Պողպատե մատիկի ներկում 2 անգամ	u2	2.5	0.9424	2.356					2.5	2.356
	Ընդամենը՝ Տանիք			0	5171.837295		276.1232		8.6625408		4904.376636
	6.Մարդատարիձի սենյակի պատներն										
	Տանիքաձածիկ իրականացում սենյակի պատներով 120մմ հաստ գիկապատ պրոֆիլավոր գունավոր թիթեղներից 0.45մմ հանքաքանակով ջերմամեկուսացված 120կգ/խմ	u2	725	26.3872	19130.72					725	19130.72
	Դասի սենյակի պատներ 100մմ հաստ գիկապատ պրոֆիլավոր գունավոր թիթեղներից 0.45մմ հանքաքանակով ջերմամեկուսացված 120կգ/խմ	u2	542	22.6176	12258.7392			18.43	416.84	560.43	12675.58157
	Դասի իրականացում արտաքինից գունաներկված պրոֆիլավոր թիթեղով, ներքին հատվածը հարթ գունաներկված թիթեղով և ջերմամեկուսացմամբ 105 կգ/մ3 խողովակի հանքաքանակով սպերով	Ձ		25.14				17.5	439.95	17.5	439.95
	Մետաղական էլեմենտների մոնտաժ սենյակի պատների անդաման	տ		240	1469.84904					6.124371	1469.84904
	Լ 50*30*2 բառակյուն խողովակ	գծմ	74.1	1.696	125.6518132					74.1	125.6518132
	Լ 100*50*3 բառակյուն խողովակ	գծմ	902	4.708	4246.764395					902	4246.764395
	Պողպատե մատիկի ներկում 2 անգամ	u2	282.456	0.9424	266.1865344					282.456	266.1865344
	Մսկո ծածկիթների երեսպատում 0.50մմ գիկապատ գունավոր թիթեղով	u2	380.65	6.78528	2582.816832					380.65	2582.816832
	Կախովի ջրհորղորանների /տղղակյուն գունավոր 0.5մմ/ իրականացում	գծմ	51	7.5392	384.4992	51	384.4992			0	0
	Տրոտախողթների կոնկրետ 6.8մ բարձրությամբ Φ 120 գիկապատ գունավոր թիթեղով	կ-տ	6	7.5392	45.2352	6	45.2352			0	0
	Ձևաղեղ 2 մ երկ.գունավոր	հատ	18	3.7696	67.8528					18	67.8528

Ընդամենը՝ Մարզադաշտի խճի անդամի պատկերներ			0	40578.31501	429.7344	856.792368	41006.37298
ճԱՐՏԱՐԿԱՆՍԻՏԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍ							
7. Միջնորմեր մասնաշենք 1.1-1.2							
Միջնորմերի շարվածքի իրականացում անհատական 200mm	u3	49.6	33.9264	1682.74944			
Միջնորմերի անցքերի լցում բեթոնով 7.5	u3	12.4	22.6176	280.45824		15.08	64.68
Շարվածքի ամրամասնություն	տ	0.53792	75.392	40.55486464		0.16	12.33
Ամրան փ12A500c	տ	0.2425	452.352	109.69536		0.07	0.316227823
Ամրան փ10A500c	տ	0.1772	452.352	80.1567744		0.05	143.046288
Թիթեղ	կգ	118.22	0.904704	106.9541069			0.231074516
ճյուղ կապ փրկիչայլաստով 2սմ հաստ	u3	0.8	26.3872	21.10976			118.22
Փրկիչայլաստի արժեքը	u2	40	1.13088	45.2352			0.8
Եթե ունենալիք իրականացում B15 բետոնով		0.6	45.2352	27.14112			40
Ամրան փ6 Ac	տ	0.0201	452.352	9.0922752			0.6
Ամրան փ12 A500c	տ	0.0201	452.352	9.0922752			0.0201
Միջնորմերի շարվածքի իրականացում անհատական 100mm	u3	12.49	30.1568	376.658432		1.19	9.0922752
Միջնորմերի անցքերի լցում բեթոնով 7.5	u3	3.3	22.6176	74.63808			412.545024
Շարվածքի ամրամասնություն	տ	0.39968	75.392	30.13267456			3.3
Ամրան փ12 A500c	տ	0.2292	452.352	103.6790784			0.39968
Ամրան փ10A500c	տ	0.0817	452.352	36.9571584			0.2292
Թիթեղ	կգ	88.78	0.904704	80.31962112			103.6790784
ճյուղ կապ փրկիչայլաստով 2սմ հաստ	u3	0.2	26.3872	5.27744			0.0817
Փրկիչայլաստի արժեքը	u2	10	1.13088	11.3088			88.78
Եթե ունենալիք իրականացում B15 բետոնով		0.5	45.2352	22.6176			80.31962112
Ամրան փ6 A240	տ	0.00512	452.352	2.31604224			0.2
Ամրան փ12 A500c	տ	0.0321	452.352	14.5204992			10
Եթե ունենալիք իրականացում B15 բետոնով	u3	2.05	48	98.4			0.5
Ամրան փ6 A240	տ	0.0507878	480	24.3781632			0.00512
Ամրան փ16 փ12 A500c	տ	0.305	480	146.4			0.0321
Ընդամենը՝ Միջնորմեր, մասնաշենք 1.1-1.2			0	3439.843	0.000	617.548	14.5204992
8. Բացվածքներ							98.4
Մետաղապատյան բրկով միջնորմեր 60մմ հաստ ապակեպատյան 4+4 պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս արտերկիր/	u2	7.18	45.2352	324.788736			0.0507878
Մետաղապատյան բրկով միջնորմեր 60մմ հաստ ապակեպատյան 4+4 պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս արտերկիր/	u2	60.26	45.2352	2725.873152			24.3781632
Պլաստման պատուհանագրքերի տեղադրում 450մմ լայնությամբ	u2 բացվածք	67.44	1.50784	101.6887296			0.305
Պատուհանագրքեր 450մմ հաստ ապակեպատյան	գծմ	32	2.26176	72.37632			146.4
50մմ հաստ 350մմ լայնությամբ բացվող սալերից արտաքին պատուհանագրքերի տեղադրում	u2	1.02	37.696	38.44992		0.42	4057.391
Մետաղապատյան բրկով միջնորմեր 60մմ հաստ ապակեպատյան 4+4 դռների տեղադրում /արտերկիր/	u2	49.32	45.2352	2231.000064			60.26
Այլուհիմն միջնորմերի շենքակառուցում 60մմ հաստ ապակեպատյան 4+4 դռների տեղադրում /Եվրոպական կամ համարժեք/	u2	7.08	60.3136	427.020288			67.44
Շենքերի գալիք պակաս բաժնորոշակ	u2	7.91	3.01568	23.8540288			32
Շենքերի բարձրություն ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով/ԵՆԼ կամ համարժեք/	u2	7.91	2.26176	17.8905216			72.37632
Ընդամենը՝ Բացվածքներ			0	5962.94176	0	15.83232	54.28224
9. Բեմի կառուցում, հատվածներ							2231.000064
9.1. Բեմի կառուցում							427.020288
Բեմի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում		6.573	241.2544	1585.765171	3.5		7.08
Փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում		6.573	60.3136	396.4412928	2.95		7.91
Սրբատախտակ 9 մմ	u2		4.9			58	23.8540288
Սրբատախտակ 12 մմ	u2		5.25			58	17.8905216
Վիճակի հավաստագրված 2մմ հաստ փայտային տեղով	u2		13.69	0		58	5978.77408
Սախարհի տեսքի, շինարարների հետ միասին							794.02

Լամիատն 8մ հատ. C5 կարգի հատակների իրականացում սարքավորվող շրջակայում	ՍԶ	56	11.3088	633.2928	56	633.2928	633.2928	56	0	0	0
Երեսպատում՝ լամիատն սարվ	ՍԶ	17.2	11.3088	194.51136					17.2	194.51136	
Լամիատն այրումիմն անյուրանակ	գծմ	25	3.7696	94.24					25	94.24	
9.2. Հատակներ		0							0	0	
Ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում 30մ հատ.	ՍԶ	816.4	3.7696	3077.50144					816.4	3077.50144	
Հատակների ջրամեկուսացում մեկ շերտ իրգզանով	ՍԶ	816.4	3.7696	3077.50144					816.4	3077.50144	
Վինիլային հակաստադիր 2մ հատ. Հոմոլեն հատակների		68.8	11.3088	778.04544	35.2	398.06976			33.6	379.97568	
Իրականացում խաբաշերտի,տոմեի, շրիշակների հետ միասին											
Վինիլային հակաստադիր 2մ հատ. Հետերոգեն սպորտային հատակների իրականացում խաբաշերտի,տոմեի, շրիշակների հետ միասին		379.7	11.3088	4293.95136	329.1	3721.72608			50.6	572.22528	
Ն	ՍԶ		17.8	0				366.3	6520.14	366.3	6520.14
Վինիլային 6մ հատ. Հետերոգեն սպորտային հատակների իրականացում խաբաշերտի,տոմեի, շրիշակների հետ միասին	կոմակ		110					1	110	1	110
Սպորտային դահլիճի վինիլային հատակի գծանշում	ՍԶ	21.5	8.29312	178.30208					21.5	178.30208	
Խեցեպատ՝ սարվեկտով հատակների իրականացում	ՍԶ	113.4	9.80096	111.428864				35.2	344.993792	148.6	1456.422656
Մամլոգրանիտե սարվում հատակների իրականացում 600*600	գծմ	117.7	1.50784	177.472768				27	40.71168	144.7	218.184448
Մամլոգրանիտե սարվում շրիշակների իրականացում h=100մ	ՍԶ	233	2.26176	526.99008	51	115.34976			182	411.64032	
Կավոլիտե հատակների իրականացում համարե շրիշակներով			0								
Ընդամենը՝ բեմի կառուցում, հատակներ				16125.4441				5890.75392	8398.56547		18633.25565
10. Մարզադահլիճի գույք, մարզադահլիճի պատուհանների ցանց, մարզադահլիճի առատաղի ցանց, ներքին հարդարման աշխատանքներ											
10.1. Մարզադահլիճի գույք											
Բավերոլի վահան ցանցով /մետաղական շղջանակ. Օրգանական ապակի, սիլիկոն	կ-տ	1	90.4704	90.4704					1	90.4704	
Բավերոլի մարզական վահան /մետաղական շրջանակ, Օրգանական ապակի, սիլիկոն	հատ	4	90.4704	361.8816					4	361.8816	
Գլխավոր նշանակների նետերով վահանակ	հատ	1	37.696	37.696					1	37.696	
Բավերոլի վահանը առատաղից և պլոսից ամրացված մետաղական կոնստրուկցիայի մոնտաժում	տն		240					0.4	96	0.4	96
Հ 50*50*5 անյուրանակի արձեղ	գծմ		2.8	0				55	154	55	154
Հ 63*63*6 անյուրանակի արձեղ	գծմ		2.88	0				21.7	62.496	21.7	62.496
Հ 100*50*3 քառանյուրե խողովակ	գծմ		4.700	0				10	47	10	47
10.2. Մարզադահլիճի պատուհանների ցանց		0									
Մետաղական կարկասի մոնտաժում /անյուրանակ 50*50*5 և դյուբե/	կգ	166.2904	0.226176	37.61089751	166.29	37.611			0	0	0
Անյուրանակ 50*50*5	գծմ	44.8	2.714112	121.5922176	44.8	121.592			0	0	0
դյուբե 6*40	հատ	88	0.37696	33.17248	88	33.172			0	0	0
Հ Ֆուտբոլի դարպասի ցանցի ամրացում	ՍԶ		2.28	0.000				72	164.16	72	164.160
Ֆուտբոլի դարպասի ցանց 7.2*2.5 D=4mm	հատ	1.7	26.3872	44.85824				2.3	60.69056	4	105.5488
Մետաղական մանրի ներկում	տ	0	37.696	6.78528	0.18	6.785			0	0	0
10.3. Մարզադահլիճի առատաղի ցանց											
Հ Ֆուտբոլի դարպասի ցանցի ամրացում	ՍԶ	379.7	2.26176	858.790272					379.7	858.790272	
Ֆուտբոլի դարպասի ցանց 7.2*2.5 D=4mm	հատ	21	26.3872	554.1312					21	554.1312	
10.4. Ներքին հարդարման աշխատանքներ		0							0	0	0
Դատերի լավորակ գաջի սկզբի իրականացում	ՍԶ	867	1.8848	1634.1216				115.4	217.50592	982.4	1851.62752
Դատերի լավորակ ներկում կիսախայլուն լատեքսային ներկով /ԸԵՆ կամ համարժեք/	ՍԶ	867	2.26176	1960.94592	244.5	553.00			115.4	261.007104	1668.952704
Դատերի լավորակ ներկում լոտային ներկով	ՍԶ		2.76					224.5	619.62	224.5	619.62
Մոսատաղների լավորակ գաջի սկզբի իրականացում	ՍԶ	151.9	2.26176	343.561344	9.7	21.939072			142.2	321.622272	
Մոսատաղների լավորակ ներկում կիսախայլուն լատեքսային ներկով /ԸԵՆ կամ համարժեք/	ՍԶ	151.9	2.26176	343.561344	9.7	21.939072			142.2	321.622272	
Դատերի գլավազե սկզբի իրականացում	ՍԶ	289.4	2.26176	654.553344	115.4	261.007104			174	393.54624	
Դատերի երեսպատում հարձնաայով	ՍԶ	289.4	6.03136	1745.475584	115.4	696.018944			174	1049.45664	
Դատատնաե կպտուլի առատաղի իրականացում հիմնականիցի պարտատուով	ՍԶ	21.5	3.7696	81.0464					21.5	81.0464	
Մետաղական խողովակներով կախով առատաղի կարկասի մոնտաժում	տ	1.27	226.176	287.24352					1.27	287.24352	

խորդակ 40*20*2	726	2.26176	1642.03776							726	1642.03776	
Մետաղական էլեմենտների ներկում	1.27	37.696	47.87392							1.27	47.87392	
Պատասան կարտի առատարի իրականացում հիմնականիցի պատարանով 400x400 Armstrong կամ համարժեք	233.6	3.01568	704.462848						57.1	172.195328	290.7	876.658176
Ընդամենը՝ Մարդագալիինի գույք, մարդագալիինի պատուհանների ցանց, մարդագալիինի առատարի ցանց, սեղքին հարդարման աշխատանքներ		0	11591.87217						1753.06539	1854.67491		11693.4817
11. Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում, արտաքին հարդարման աշխատանքներ, աստիճաններ	0									0	0	
11.1. Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում	0									0	0	
Արտաքին պատերի երկշերտ ջերմամեկուսացում՝բազալտե մանրաթելային սալերով, վերին շերտը 30սմ, ստորինը 70սմ բոլոր դեռակներով	60	7.5392	452.352						11.6	87.455	71.6	539.80672
11.2. Արտաքին հարդարման աշխատանքներ	0									0	0	
Պատերի երեսապատում բազալտե սալերով 50սմ	10.6	18.848	199.7888							10.6	199.7888	
Պատերի երեսապատում տրավերտին սալերով 30սմ հաստ սպիտակ	50	15.0784	753.92						11	165.862	61	919.7824
Արտաքին պատի երեսապատում արվարձանով	102.5	22.6176	2318.304	88.1	1992.61056					14.4	325.69344	
Ողմախարիսի երեսապատում բազալտե սալերով 50սմ	57	15.0784	859.4688						7	105.549	64	965.0176
Փայտամանի իրականացում արտաքին աշխատանքների համար	490	1.50784	738.8416							490	738.8416	
11.3. Աստիճաններ	0	0								0	0	
Բետոնե հարթակի պատրաստում B15 դասի բետոնից	1.07	60.3136	64.535552							1.07	64.535552	
Անոսակարում ցանցով	13.91	0.452352	6.29221632							13.91	6.29221632	
"Ռաբիցա", d=1,5-1,8սմ, բջիջը 50x50սմ,	10.7	1.50784	16.133888							10.7	16.133888	
Հարթակի երեսապատում 30սմ հաստ բազալտե սալերով	9.7	15.0784	146.26048						3.96	59.710	13.66	205.970944
Աստիճանների երեսապատում 30սմ հաստ բազալտե սալիկներով	0.33	22.6176	7.463808							0.33	7.463808	
Աստիճանների կողային մասերի երեսապատում բազալտե 30սմ հաստ.	3.5	22.6176	79.1616							3.5	79.1616	
Դեկորատիվ ցիկլապատ ճաղաշար h=600սմ,	18.6	18.848	350.5728	18.6	350.5728					0	0	
Լ կողմերով և ձևապատված մետաղական բազից	qbm	50	0						22	1100	22	1100
Ստոցի ինկյար	qbm	34	0						4.7	159.8	4.7	159.8
Ընդամենը՝ Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում, արտաքին հարդարման աշխատանքներ, աստիճաններ		0	5993.096		2343.183					1678.376		5328.289
12. Բարելավում												
12.1. Կանաչապատում												
Սահողի բարձրում անք	14	0.452352	6.332928							14	6.332928	
Սեկսիոնի ներկում 7լմ-ից	16.8	1.50784	25.331712							16.8	25.331712	
Տարածքի հարթեցում ձեռքով բուսատիրի և կարմիր ավազի փոսմ 12սմ	199	1.50784	300.06016							199	300.06016	
Մերսի ցանում և ջրում	199	0.75392	150.03008							199	150.03008	
12.2. Սալվանք	0									0	0	
Տարածքի հարթեցում ձեռքով	128	0.37696	48.25088							128	48.25088	
Հողմոտի տոփանում	qbm	4	0						38.4	153.6	38.4	153.6
Խճի շերտ սալվանքի տակ 100սմ	128	0.75392	96.50176							128	96.50176	
Բետոնե ծածկույթ B15 դասի բետոնով 10 սմ	12.8	60.3136	772.01408							12.8	772.01408	
Բազալտե սալիկներով սալվանքի իրականացում Բրեկչա	128	15.0784	1930.0352							128	1930.0352	
Բազալտե եղբաբարների իրականացում 150*300	320	6.03136	1930.0352							320	1930.0352	
Գոյություն ունեցող դպրոցի որմնախարիսի բետոնացում 30 սմ B-20 դասի բետոնով	qbm	75.392	0						1.8	135.7056	1.8	135.7056
12.3. Ասֆալտ	qbm											
Հողմոտի տոփանում	qbm	4	0						117.3	469.2	117.3	469.2
Խճի շերտ 10սմ	391	0.75392	294.78272							391	294.78272	
Ա/բետոնե շերտի իրականացում 30սմ հաստությամբ մանրահատ	391	3.01568	1179.13088							391	1179.13088	
Ա/բետոնե շերտի իրականացում 40սմ հաստությամբ խոշորահատ	391	3.7696	1473.9136							391	1473.9136	
Ընդամենը՝ Բարելավում		0	8206.4192		0					758.5056		8964.9248
13. Ներքին ջրամատակարարում, սեղքին կոյուղի, էլեկտրառականություն												
13.1. Ներքին ջրամատակարարում												

Մոնտաժում												
Պոլիարափլեմային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 50*8,4 փորձարկում	100	2.26176	226.176								100	226.176
Պոլիարափլեմային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 40*6,7 փորձարկում	9	2.26176	20.35584								9	20.35584
Պոլիարափլեմային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 25*4,2 փորձարկում	15	2.26176	33.9264								15	33.9264
Պոլիարափլեմային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 50*8,4 փորձարկում	6	2.26176	13.57056								6	13.57056
Պոլիարափլեմային խողովակի մոնտաժում հողի մեջ 32*5,4 փորձարկում	12	2.26176	27.14112								12	27.14112
Պոլիարափլեմային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 25*4,2 փորձարկում	10	2.26176	22.6176								10	22.6176
Պոլիարափլեմային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 20*3,4 փորձարկում	10	2.26176	22.6176								10	22.6176
Պոլիարափլեմային խողովակի մոնտաժում պատի վրա 15 փորձարկում	40	2.26176	90.4704								40	90.4704
Պոլիարափլեմային խողովակների ձևավոր մասեր	100	1.13088	113.088								100	113.088
Փական ֆ40մ	1	2.26176	2.26176								1	2.26176
Փական ֆ25-ֆ32մ	8	2.26176	18.09408								8	18.09408
Փական ֆ20մ	2	2.26176	4.52352								2	4.52352
Փական ֆ15մ	25	2.26176	56.544								25	56.544
Լվացարանի հատարանով ծորակի մոնտաժում	5	15.0784	75.392								5	75.392
Ցնցուղի խառնարանով ծորակի մոնտաժում	5	37.696	188.48								5	188.48
Ջրաչափական հանգույցի տեղադրում ֆ40 առանց ցրաչափի արձեցի	1	11.3088	11.3088								1	11.3088
Լվացարանի զեյզեր ծորակ Էլեկտրական տաքացուցիչ	5	37.696	188.48	5	188.48						0	0
Ջրատաքացուցիչ բաք 300 Լ		372				2	744				2	744
Խրամուրու մշակում ձեռքով	36	2.63872	94.99392								36	94.99392
Եռլիցք	16.7	0.37696	6.295232								16.7	6.295232
Հողի բարձում և տեղափոխում 7լմ հեռ.վրա	34.74	1.50784	52.3823616								34.74	52.3823616
Ավազի նախաշերտի խորության տակ 10մ հաստ.	3	6.03136	18.09408								3	18.09408
Ավազի պաշտպանիչ շերտ	9	6.03136	54.28224								9	54.28224
Անցքերի բացում պատերում ֆ200	1	7.5392	7.5392								1	7.5392
Միացում գործող ցրազին ֆ50/150	1	11.3088	11.3088								1	11.3088
Հավաործիային փական ֆ50 տեղադրում մետաղապատան արկով 620*850*250, կաշեփորե խողովակով 20m	3	40.71168	122.13504	3	122.13504						0	0
Հավաործիային փական ֆ50 տեղադրում մետաղական արկով 650*830*250, կաշեփորե խողովակով 20m , կրակակրիչով Բետոնե նախապատրաստական շերտ Բ7.5 բետոնով		89.8	0			3	269.4				3	269.4
Ե/Բ հավաքողի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահողի մոնտաժ. ֆ1000մմ /այլով, տակիրկով,օղակներով/	0.512	32.41856	16.59830272								0.512	16.59830272
Թուցե սնուց. d=600մմ	2.8	113.088	316.6464								2.8	316.6464
Մետաղական ելարան	2	40.71168	81.42336								2	81.42336
Մետաղական ելարանի լուղաներկում	20	0.904704	18.09408								20	18.09408
Ներդիր տարրեր դիտահողի համար	0.02	40.71168	0.8142336								0.02	0.8142336
Գոլաթյուն ունեցող ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	0.04	904.704	36.18816								0.04	36.18816
Շին.արդի բարձում ձեռքով ա/իլեքսաթափ մեքենաների վրա և տեղադրվում 7լմ	1.5	2.63872	3.95808								1.5	3.95808
Խ/հճ հ=16մ	3	1.583232	4.749696								3	4.749696
Խ/հճ հ=4մ տողողված քիտումով	15	0.6634496	9.951744								15	9.951744
Տաք խոշորահատիկ նեղին շերտ ա/բետոն . h=6մ	15	0.6634496	9.951744								15	9.951744
Տաք խոշորահատիկ նեղին շերտ ա/բետոն . h=6մ	15	4.52352	67.8528								15	67.8528
Տաք մանրահատիկ նեղին շերտ ա/բետոն h=4մ	15	3.01568	45.2352								15	45.2352
13.2. Նեղին կոյուղի	0										0	0
Մոնտաժում	0										0	0
Պոլիարափլեմորիտ խողովակի մոնտաժում, կոյուղու համար, d=160*3մ, հողի մեջ փորձարկումով	36	4.52352	162.84672								36	162.84672

Պոլիմիջուրիտե խողովակի մոնտաժում, կյուրուր համար, d=110*2.8մմ, փորձարկումով	3	3.7696	11.3088					3	11.3088
Պոլիմիջուրիտե խողովակի մոնտաժում, կյուրուր համար, d=110*2.8մմ, փորձարկումով	28	3.7696	105.5488					28	105.5488
Պոլիմիջուրիտե խողովակի մոնտաժում, կյուրուր համար, d=50*2.5մմ, փորձարկումով	22	2.26176	49.75872					22	49.75872
Պոլիմիջուրիտե խողովակի ձևավոր մասեր 150լի50	52	0.75392	39.20384					52	39.20384
Կերամիկական լվացարան ունևակով պլասմանե շշան սիֆոնով մոնտաժում	5	26.3872	131.936					5	131.936
Չուգարասանքի կերամիկական թեց թողարկով/ցանք տեղակայված լվացման տակադիրով/ և ճկուն խողովակով մոնտաժում	5	71.6224	358.112					5	358.112
խողո տակդիր	5	18.848	94.24					5	94.24
Հոսանքի մոնտաժում Φ100	5	11.3088	56.544		4	45.2352		9	101.7792
Միացում գործող կոյուրագին	1	11.3088	11.3088					1	11.3088
Գրուսի մշակում Երսկակատրով 2-րդ կարգի բնահողում կողից	մ3	0.56544	0		68.55	38.76		68.55	38.760912
խրամուրու մշակում ձեռքով	մ3	2.63872	68.60672					26	68.60672
Ենթից ձեռքով	մ3	1.8848	16.0208		53.8	101.40		62.3	117.42304
Հողի բարձում և տեղափոխում 7լմ հեռ.կլա	տ	1.50784	47.49696		58.05	87.53		89.55	135.027072
Ավազի նախաշերտի խողովակի տակ պատրաստում 10սմ հաստ.	մ3	6.03136	11.761152		3.55	21.41		5.5	33.17248
Ավազի պաշտպանիչ շերտ	մ3	6.03136	58.80576		1.75	10.55		11.5	69.36064
Մացքերի բացում ծածկի սալերում Φ100	հատ	6	11.3088	67.8528				6	67.8528
Մացքերի բացում ծածկի սալերում Φ300	հատ	6	11.3088	67.8528				6	67.8528
Մացքերի բացում պատի կլա Φ350	հատ	1	18.848	18.848				1	18.848
Մացքերի լցանքով	0.01	3.7696	0.037696					0.01	0.037696
Մացքերի լցանքով արվիմեդեմետային լուծույթով	մ3	2.63872	2.63872					1	2.63872
Գյուլթյուն ունեցող արևոտնե ծածկույթի քանդում	տ	1.8848	3.7696					2	3.7696
Հիւսարդի բարձում ձեռքով արհեստաթափ մեքենաների կլա և տեղափոխում 7լմ	մ3	98.0096	156.81536		3.644	357.1469824		5.244	513.9623424
Կյուրուր համալցովի Ե/բետոնե	1	40.71168	40.71168		3	122.13504		4	162.84672
Թուցե մուղ	տն	0.02	904.704	18.09408				0.02	18.09408
Մետաղական ելարան	կգ	0.904704	9.04704					10	9.04704
Մետաղական ելարանի լուղամեղում	տն	0.01	40.71168	0.4071168				0.01	0.4071168
Խիճ հ=16սմ	մ2	10	0.75392	7.5392				10	7.5392
Խիճ հ=4սմ տոգրոված քիտումով	մ2	10	0.75392	7.5392				10	7.5392
Տաք խողովակադիր ներքին շերտ արբետուն . h=6սմ	մ2	10	4.52352	45.2352				10	45.2352
Տաք մակրահատիկ վերին շերտ արբետուն h=4սմ	մ2	10	3.01568	30.1568				10	30.1568
13.3.Էլեկտրասամալուրդյուն	0							0	0
Ակտուստ անցարդիների արկղ 36 մորուսի համար	հատ	1	18.848	18.848				1	18.848
Ակտուստ եռաբևեռ անցարիչ 80A 10kA	հատ	1	7.5392	7.5392				1	7.5392
Ակտուստ եռաբևեռ անցարիչ 50A	հատ	7.5	0		1	7.5		1	7.5
Ակտուստ եռաբևեռ անցարիչ 25A	հատ	7	0		2	14		2	14
Ակտուստ միաբևեռ անցարիչ 40A 10kA	հատ	10	7.5392	75.392				10	75.392
Ակտուստ միաբևեռ անցարիչ 25A 10kA	հատ	17	3.7696	64.0832				17	64.0832
Ակտուստ միաբևեռ անցարիչ 32A 10kA պահուստային	հատ	1	2.26176	2.26176				1	2.26176
Ակտուստ միաբևեռ անցարիչ 16A	հատ		3.5	0		5	17.5	5	17.5
Լուսատ LED 600*600ստաատարի 36w 4000K	հատ	48	11.3088	542.8224				48	542.8224
Լուսատ LED 190*190ստաատարի 20w 4000K	հատ	24	11.3088	271.4112				24	271.4112
Լուսատ LED 12w 3000K IP20	հատ	11	7.5392	82.9312				11	82.9312
Լուսարձակ LED 100w 5000K 1500lm IP67	հատ	22	7.5392	165.8624				22	165.8624
Կարդավ հորանցման հսկայով 230v 16Ա միաբևեռ	հատ	86	1.50784	129.67424				86	129.67424
Մեջառիչ երկու սերմակով 230v 10Ա	հատ	21	1.50784	31.66464				21	31.66464
Մեջառիչ մեկ սերմակով 230v 10Ա	հատ	34	1.50784	51.26656				34	51.26656
Տոպի անջատիչների և խրցակային վարդակների համար տեղադրումով	հատ	141	0.75392	106.30272				141	106.30272
Տոպի ճուրղակորիչ տեղադրումով	հատ	25	0.75392	18.848				25	18.848

88ԻՐ 3*1.5 մմ2 արևն ջիլով, մեկուսացված, չայրվող մարտիկի մոնտաժում անվազական զայրահայտողով	800.86304	2.26176	354	զմ	800.86304					354	800.86304
88ԻՐ 3*2.5մ2 արևն ջիլով, մեկուսացված, չայրվող մարտիկի մոնտաժում անվազական մարտիկառառով	740.7264	1.13088	655	զմ	740.7264				135	152.6688	893.3952
88ԻՐ 3*4 մմ2 արևն ջիլով, մեկուսացված, չայրվող մարտիկի մոնտաժում անվազական մարտիկառառով	554.1312	0.75392	735	զմ	554.1312					735	554.1312
88ԻՐ- 3*6մ2 արևն ջիլով, մեկուսացված, չայրվող մարտիկի մոնտաժում կլիտրոի առատառոյի տան զայրահայտողով	449.33632	1.50784	298	զմ	449.33632					298	449.33632
Ճ Դղևն մարտիկի մոնտաժում 88ԻԴ LS 4*2.5 մմ2	0	0.79		զմ	0				70	55.3	55.3
Դղևն մարտիկի մոնտաժում 88ԻԴ 5*16 մմ2	158.3232	4.52352	35	զմ	158.3232				35	158.3232	316.6464
Դղևն մարտիկի մոնտաժում 88ԻԴ 5*6 մմ2	0	2		զմ	0				35	70	70
Լ մարտիկի մոնտաժում 88Դ 5*0.75 մմ2	0	0.86		զմ	0				135	116.1	116.1
Կարել կանալ 50*50	218.6368	1.50784	145	զմ	218.6368					145	218.6368
Կարել կանալ ձևավոր մասեր	30.1568	1.50784	20	հատ	30.1568					20	30.1568
Դղևն մարտիկի մոնտաժում 88ԻԴ 5*16 մմ2	811.97184	1.13088	718	զմ	811.97184				310	350.5728	1162.54464
Լ մետաղական խողովակ փ25	0	1.14		զմ	0				40	45.6	45.6
Լ Կարել կանալ 25*25	0	0.83		զմ	0				22	18.26	18.26
Լ մետաղական վահանակ 300*300*150 մմ	0	32.5		հատ	0				1	32.5	32.5
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՆԵՐՈՒՆ ԶՐԱՄԱՆԱԿԱՐԱՐՈՒՄ, ՆԵՐՁԻՆ ԿՐԻՏԻԿ, ԷԼԵԿՏՐԱՐԱՄԱՅԻՆՈՒԹՅՈՒՆ	9126.440	0.000			9126.440				310.615	2835.901	11651.726
14.ՏԵՐՈՒՄՈՒՄ, ՕՐԿԱՒԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԽՈՐԵՀԱՅԻՆ ԱՂՈՐԱՐՈՒՄ											
14.1.ՏԵՐՈՒՄՈՒՄ		0									
Ջրային ջերմ-օրային -K36 34 T 3.5W2 Q=7կՎտ, N=0,13կՎտ ալյուրացման կոմպլեքտով և արվող	565.44	113.088	5	հատ	565.44					5	565.44
Ալյուրին ջերմցի սարքերի տեղադրում H=500մմ	313.2899482	3.01568	103.887	Էլմ	313.2899482					103.887	313.2899482
Ալյուրին ջերմցի սարքի արժեքը	877.56288	3.01568	291	սնցիա	877.56288					291	877.56288
Դողայառ խողովակների մոնտաժում փ76*3.5	45.2352	4.52352	10	զմ	45.2352					10	45.2352
Դողալուրիմենային խողովակներ այրահին շերտով փ63*9.2մմ կլցումով և փորձարկում	701.1456	4.52352	155	զմ	701.1456					155	701.1456
Դողալուրիմենային խողովակներ այրահին շերտով փ50*8.4մմ կլցումով և փորձարկում	565.44	3.7696	150	զմ	565.44					150	565.44
Դողալուրիմենային խողովակներ այրահին շերտով փ40*6.7մմ կլցումով և փորձարկում	452.352	3.7696	120	զմ	452.352					120	452.352
Դողալուրիմենային խողովակներ այրահին շերտով փ32*5.4մմ կլցումով և փորձարկում	56.544	2.26176	25	զմ	56.544					25	56.544
Դողալուրիմենային խողովակներ այրահին շերտով փ25*4.2մմ կլցումով և փորձարկում	169.632	2.26176	75	զմ	169.632					75	169.632
Դողալուրիմենային խողովակներ այրահին շերտով փ20*3.4մմ կլցումով և փորձարկում	162.84672	1.50784	108	զմ	162.84672					108	162.84672
մարտկոցների աղաղում	101.7792	3.7696	27	հատ	101.7792					27	101.7792
Ջերմցիների փական թերմոստատիկ փ20մմ վերին անկյունային	407.1168	3.7696	108	հատ	407.1168					108	407.1168
Ջերմցիների փական Ներքին անկյունային փ20մմ	101.7792	3.7696	27	հատ	101.7792					27	101.7792
Ջերմցիների օդի հեռացման փական փ15մմ Ալյումնատ,	101.7792	3.7696	27	հատ	101.7792					27	101.7792
խողովակների ռետինն ջերմամեկուսացում՝ 63մմ	101.7792	3.7696	27	հատ	101.7792					27	101.7792
խողովակների ռետինն ջերմամեկուսացում 50մմ	316.6464	2.26176	140	զմ	316.6464					140	316.6464
խողովակների ռետինն ջերմամեկուսացում 40մմ	226.176	2.26176	100	զմ	226.176					100	226.176
խողովակների ռետինն ջերմամեկուսացում 32մմ	180.9408	1.50784	120	զմ	180.9408					120	180.9408
խողովակների ռետինն ջերմամեկուսացում 25մմ	37.696	1.50784	25	զմ	37.696					25	37.696
խողովակների ռետինն ջերմամեկուսացում 20մմ	90.4704	1.50784	60	զմ	90.4704					60	90.4704
Դողալառ տրևակ կցաշղթային փ80մմ	158.3232	1.50784	105	զմ	158.3232					105	158.3232
Դողալառ տրևակ կցաշղթային փ50մմ	79.1616	1.3088	7	հատ	79.1616					7	79.1616
Փական փ40մմ	45.2352	11.3088	4	հատ	45.2352					4	45.2352
Փական փ25մմ	15.0784	3.7696	4	հատ	15.0784					4	15.0784
Դատարկման փական փ15մմ	37.696	3.7696	10	հատ	37.696					10	37.696
Դատարկման փական փ20մմ	13.57056	2.26176	6	հատ	13.57056					6	13.57056
Դողալուրիմենային խողովակների ձևավոր մասեր	18.09408	2.26176	8	հատ	18.09408					8	18.09408
	203.5584	0.75392	270	հատ	203.5584					270	203.5584

խողովակների հավանությունները	u2	3	0.9424	2.8272					3	2.8272
Դողայապատ խողովակների մեկուսացում ֆողայապատ հանքաքարաբակով	u2	3	0.9424	2.8272					3	2.8272
Ալյուրի բացում պատերի մեջ 600*450	սեղ	1	11.3088	11.3088					1	11.3088
Ալյուրի բացում պատերում $\Phi 150$	հատ	11	11.3088	124.3968					11	124.3968
Մետաղական խողովակից պատյան $\Phi 159 \times 4.5$	զնվ	2.2	7.5392	16.58624					2.2	16.58624
Դողայապատ խողովակների ամրացում	կզ	15	0.904704	13.57056					15	13.57056
Մետաղական ձևավոր մասեր	հատ	40	0.452352	18.09408					40	18.09408
Դառախան քերտային համադրից համար 700*400*1000	հատ	1	47.49696	47.49696					1	47.49696
Կեղտազտիչ $\Phi 70$ մմ	հատ	1	19.60192	19.60192					1	19.60192
Ջերմաչափ	հատ	6	6.03136	36.18816					6	36.18816
Մոմունտոր	հատ	6	6.03136	36.18816					6	36.18816
Ջրի շրջանառության արմկ $G = 1.5$ մ3 / ժամ	կ-տ	2	41.4656	82.9312					2	82.9312
Կարգավորող փական $Kvs=1.5$ մմ/ժամ	հատ	2	2.26176	4.52352					2	4.52352
Հաշվեչափի փական $d_{\text{վ}}=15$	հատ	2	2.26176	4.52352					2	4.52352
Հետադարձ փական $\Phi 20$ մմ	հատ	2	2.26176	4.52352					2	4.52352
Օրսիտացման փական $\Phi 15$ մմ Ակտոմատ.	հատ	10	1.50784	15.0784					10	15.0784
Համակարգի թողարկում և կարգաբերում	հատ	1	1.50784	1.50784					1	1.50784
14.2. Օդափոխություն										
Ներածնան սառց ջրային տաքացումով VENTS MPA 2500 BL2150										
u3/ժամ $N=0.65$ կ-տ /կարգավորիչ փականով, օդատաքացուցիչով	կ-տ	1	1507.84	1507.84					1	1507.84
28կ-տ, ներածնան օդամուկ $L=2150$ մ3/ժամ $N=0.65$ կ-տ, ճկուն ներդիր,										
ավտոմատիկայի կոմպլեքտ, ամրացումով										
Ներածնան սառց	կ-տ	1	2638.72	2638.72					1	2638.72
Օդափոխիչ-ռեկուլատոր										
Palau Respiro 150RD $L=600$ մ3/ժամ $N=8.9$ կտ օ.գ.93% աղ.23ր. $d=160$ մմ	հատ	2	376.96	753.92					2	753.92
պլուսով /համալրմով/										
Կանաչային անսարմունկ օդամուկ BENTC 125 BKO $L=185$ մ3/4ս, $N=0.016$ կ-տ	հատ	1	37.696	37.696					1	37.696
Կանաչային անսարմունկ օդամուկ OSTBERG LPK 125B $L=380$ մ3/4ս, $N=0.1$ կտ	հատ	2	45.2352	90.4704					2	90.4704
Տանիքային օդամուկ BKPC 3.55PH, 37/1500 $L=2500$ մ3/4ս, $N=0.37$ կտ	հատ	1	113.088	113.088					1	113.088
Տանիքային օդամուկ BKKM 315 $L=1880$ մ3/4ս, $N=0.3$ կտ	հատ	2	188.48	376.96					2	376.96
Օդատար ցնկապատ թիթերով պարագիծը սեփ 1000մմ $\delta=0.7$ մմ	u2	167	6.78528	1133.14176					167	1133.14176
Կտր օդատար ցնկապատ թիթերով $\Phi 500$ մմ $\delta=0.6$ մմ	u2	7	6.03136	42.21952					7	42.21952
Կտր օդատար ցնկապատ թիթերով $\Phi 550$ մմ $\delta=0.6$ մմ	u2	10	6.03136	60.3136					10	60.3136
Կտր օդատար ցնկապատ թիթերով $\Phi 250$ մմ $\delta=0.6$ մմ	u2	22	6.03136	132.68992					22	132.68992
Կտր օդատար ցնկապատ թիթերով $\Phi 200$ մմ $\delta=0.6$ մմ	u2	16	6.03136	96.50176					16	96.50176
Կտր օդատար ցնկապատ թիթերով $\Phi 150$ մմ $\delta=0.6$ մմ	u2	3	6.03136	18.09408					3	18.09408
Օդատարի մեկուսացում ֆողայապատ հանքաքարաբակով	u2	293	0.75392	220.89856					293	220.89856
Օդայի փական Էլշտմբերտով և գալվանական ռետարտով	հատ	2	18.848	37.696					2	37.696
Օդայի ճարպաշար 600*500	հատ	1	13.57056	13.57056					1	13.57056
Օդայի ճարպաշար 900*500	հատ	1	18.848	18.848					1	18.848
Արկախաբացի խողովակային 600*300*1000	հատ	1	27.14112	27.14112					1	27.14112
Արկախաբացի խողովակային 800*400*1000	հատ	10	33.9264	33.9264					10	33.9264
Ներածն, արտածն շարժական կարգավորող ճարպաշար 700*300	հատ	6	12.81664	128.1664					6	128.1664
Ներածն, արտածն շարժական կարգավորող ճարպաշար 700*200	հատ	3	9.04704	27.14112					3	27.14112
Կտր ճարպաշար $\Phi 700$	հատ	3	7.5392	22.6176					3	22.6176
Կտր ճարպաշար $\Phi 300$	հատ	2	6.03136	12.06272					2	12.06272
Կտր ճարպաշար $\Phi 150$	հատ	11	5.27744	58.05184					11	58.05184
Կտր ճարպաշար $\Phi 125$	հատ	2	7.5392	7.5392					2	7.5392
Հովանոց $\Phi 350$	հատ	3	11.3088	33.9264					3	33.9264
Հովանոց $\Phi 300$	հատ	3	11.3088	33.9264					3	33.9264
Համակարգի թողարկում և կարգաբերում	հատ	1	37.696	37.696					1	37.696
14.3. Հողեռային ազդարարում										
Համակարգի թողարկում և կարգաբերում										
Հողեռային ազդարարում										
Հողեռային ազդարարում C2000M										
Հողեռային ազդարարում	հատ	1	31.91	31.9134336	1				0	0

[illegible]

ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Արտիմետի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների ծավալաբեռ-նախահաշվի փոփոխություն

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ				Պակասեցում		Ավելացում		Անդամներ փոփոխված ծավալաբեռը	
		Հախման միավոր	Քանակ	Արժեքը արժեքը միավորի համար հազար ՀՀ դրամ	Արժեքը արժեքը ՀՀ դրամ	Քանակ	Անդամներ	Քանակ	Անդամներ	Քանակ	Անդամներ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ԶԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԵՐ										
	1.Քանդման աշխատանքներ, իրականացվող բացվածքում դրան տեղադրում, քանդված հատվածների վերականգնում, հողային աշխատանքներ										
	1.1.Քանդման աշխատանքներ										
	Կոյր տարանքի քանդում /сноска/	Ա3	2.35	5.07	11.915					2.35	11.915
	Քանդված մետաղական թիակի ավանտառում	հատ	1	15.21	15.210					1	15.210
	Մետաղական տնակի տեղափոխում	տն	0.12	50.7	6.084					0.12	6.084
	Բացվածքի իրականացում	Ա3	2.3	3.042	6.997					2.3	6.997
	Միջնորդի քանդում	Ա3	1.42	3.042	4.320					1.42	4.320
	Դրան ավանտառում 1հատ	Ա2	3.96	3.042	12.046					3.96	12.046
	Խանութ ծառեր	հատ	20	1.014	20.280					20	20.280
	Զին արդի բարձր աշխատանքների վրա Ա տեղափոխում 7կմ	տն	13.49228	1.521	20.522					13.49228	20.522
	1.2.Իրականացվող բացվածքում դրան տեղադրում, քանդված հատվածների վերականգնում										
	Բացվածքի ուժեղացում մետաղական էլեմենտներից՝										
	Խեղցյալ Մ16 / 700 սմ /	տն	0.111	1216.8	135.065					0.111	135.065
	Դուռ 1800x2200 /սախտակ մետաղապատ / 1հատ	տն	0.012	1216.8	14.602					0.012	14.602
	Միանոյլ ե/բ բարակի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	Ա2	3.96	55.77	220.849					3.96	220.849
	Անոթի արժեքը ֆ16մմ A500c դասի	Ա3	1.5	81.12	121.680					1.5	121.680
	Անոթի արժեքը ֆ8մմ Aс-1 դասի	տն	0.099	557.7	55.212					0.099	55.212
	Պատերի ճակատային ներկում, մանկապատումով	տն	0.025	557.7	13.943					0.025	13.943
	Պատերի ճակատային ներկում, մանկապատումով	Ա2	3.45	3.042	10.495					3.45	10.495
	Պատերի ճակատային ներկում, մանկապատումով	Ա2	1.2	11.154	13.385					1.2	13.385
	Պատերի ճակատային ներկում, մանկապատումով	Ա2	3.45	3.042	10.495					3.45	10.495
	Պատերի ճակատային ներկում, մանկապատումով	Ա2	3.45	3.042	10.495					3.45	10.495
	1.3.Հողային աշխատանքներ										
	4-րդ կարգի բնափողի մշակում էքսկավատորով, բարձրելով ա/իմքաթափերի	Ա3	773.08	0.6084	470.342					773.08	470.342
	Բնափողի տեղափոխում 7կմ	տն	1468.852	1.014	1489.416					1468.852	1489.416
	4-րդ կարգի բնափողի մշակում էքսկավատորով կողմից	Ա3	1005.67	0.507	509.875					1005.67	509.875
	4-րդ կարգի բնափողի մշակում ձեռքով	Ա3	52.93	3.549	187.849					52.93	187.849
	Բնափողի ինտ լիցք բույրոցներով	Ա3	1005.67	0.2028	203.950					1005.67	203.950
	Բնափողի ետիցք ձեռքով	Ա3	52.93	2.535	134.178					52.93	134.178
	Բնափողի տեղափոխում տնամոտայիններով	Ա3	1058.6	2.028	2146.841					1058.6	2146.841
	Անդամներ՝ քանդման աշխատանքներ, իրականացվող բացվածքում դրան տեղադրում, քանդված հատվածների վերականգնում, հողային աշխատանքներ				5846.042		0		0.000		5846.042
	2.ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ										
	B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում	Ա3	13.36	45.63	609.617					13.36	609.617
	Միանոյլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	Ա3	57.13	65.91	3765.438					57.13	3765.438

Ամրանի արժեքը ֆ16մմ A500c դասի	տն	2.103	557.7	1172.843					2.103	1172.843
Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	1.642	557.7	915.743					1.642	915.743
B-7.5 դասի բետոնից խախտապարտատված շերտի պատրաստում	մ3	2.82	45.63	128.677					2.82	128.677
Միանույլ ելք կետային ինքնի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	22.09	81.12	1791.941					22.09	1791.941
Ամրանի արժեքը ֆ12մմ A500c դասի	տն	0.20939	557.7	116.777					0.20939	116.777
Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.02844	557.7	15.861					0.02844	15.861
Միանույլ ելք սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /-0.05միջ/	մ3	67.2	70.98	4769.856					67.2	4769.856
Ամրանի արժեքը ֆ10մմ A500c դասի	տն	5.76865	456.3	2632.235					5.76865	2632.235
Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.67024	557.7	373.793					0.67024	373.793
Միանույլ ելք սյունների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	29.858	76.05	2270.701					29.858	2270.701
Ամրանի արժեքը ֆ16մմ A500c դասի	տն	0.949	557.7	529.257					0.949	529.257
Ամրանի արժեքը ֆ18մմ A500c դասի	տն	0.2949	557.7	164.466					0.2949	164.466
Ամրանի արժեքը ֆ20մմ A500c դասի	տն	1.761	557.7	982.110					1.761	982.110
Ամրանի արժեքը ֆ25մմ A500c դասի	տն	2.069	557.7	1153.881					2.069	1153.881
Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	1.67509	557.7	934.198					1.67509	934.198
Միանույլ ելք պարզվածքների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	41.77	76.05	3176.609					41.77	3176.609
Ամրանի արժեքը ֆ14մմ A500c դասի	տն	0.16622	557.7	92.701					0.16622	92.701
Ամրանի արժեքը ֆ18մմ A500c դասի	տն	1.17898	557.7	657.517					1.17898	657.517
Ամրանի արժեքը ֆ20մմ A500c դասի	տն	3.72069	507	1886.390					3.72069	1886.390
Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	1.85551	557.7	1034.818					1.85551	1034.818
Միանույլ ելք ծանկի սալի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	21.2272	70.98	1506.707					21.2272	1506.707
Ամրանի արժեքը ֆ12մմ A500c դասի	տն	2.75378	507	1396.166					2.75378	1396.166
Ամրանի արժեքը ֆ18մմ A500c դասի	տն	0.062	557.7	34.577					0.062	34.577
Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.21899	557.7	122.131					0.21899	122.131
Միանույլ ելք միջուկների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	2.78	86.19	239.608					2.78	239.608
Ամրանի արժեքը ֆ10մմ A500c դասի	տն	0.03258	557.7	18.170					0.03258	18.170
Ամրանի արժեքը ֆ12մմ A500c դասի	տն	0.12361	557.7	68.937					0.12361	68.937
Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.10175	557.7	56.746					0.10175	56.746
Միանույլ ելք գոտիների պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	4.9	86.19	422.331					4.9	422.331
Ամրանի արժեքը ֆ10մմ A500c դասի	տն	0.29394	557.7	163.930					0.29394	163.930
Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.24768	557.7	138.131					0.24768	138.131
Միանույլ ելք բարակաթղի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ3	1.5	76.05	114.075					1.5	114.075
Ամրանի արժեքը ֆ14մմ A500c դասի	տն	0.12756	557.7	71.140					0.12756	71.140
Ամրանի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.07205	507	36.529					0.07205	36.529
Ընդամենը՝ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԱՍ				33564.607	0			0.000		33564.607
3. Տանիք										
3.1. Դահլիճի մետաղական տանիք										
Մետաղական ֆերմանների տեղադրում մետաղական էլեմենտներից	տն	0.87289	202.8	177.022				0.87289	177.022	354.044
Մետաղական ֆերմանի արժեքը	տն	0.87289	507	442.555				0.87289	442.555	885.110
Ուղղվածիչ և հողիղմակայան կապերի մոնտաժում մետաղական էլեմենտներից	տն	4.4211988	101.4	448.310					4.421199	448.310
120x120x6մ խողովակի արժեքը	զմ	197.71	10.14	2004.779					197.71	2004.779
100x100x6մ խողովակի արժեքը	զմ	11.07	8.112	89.800					11.07	89.800
80x80x4մ խողովակի արժեքը	զմ	7.85	5.07	39.800					7.85	39.800
Մետաղական թեղի	տն	0.0074	608.4	4.502					0.0074	4.502
Մետաղական կապամանածի պատրաստում և տեղադրում	տն	3.08176	202.8	624.981					3.08176	624.981
N22 շվեյլերի արժեքը	զմ	145.6	15.21	2214.576					145.6	2214.576
Մետաղական թեղի	տն	0.02416	608.4	14.699					0.02416	14.699
Ներդիր էլեմենտներ	տն	0.02496	608.4	15.186					0.02496	15.186
M-28 հեղուկ	տն	0.01288	1216.8	15.672					0.01288	15.672

Մետաղական մանրերկրային 2 շերտ յուղաներկում	տն	8.4136888	2.028	17.063		0.87289	1.770	9.286579	18.833
3.2. Հանդերձարանի հատվածի մետաղական տանիք									
Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական էլեմենտներից	տն	1.1005736	101.4	111.598				1.100574	111.598
100x100x4մ մետաղական խողովակի արձեղ	զմ	85.99	5.07	435.969				85.99	435.969
ձիթեղ 12մ	տն	0.08228	608.4	50.059				0.08228	50.059
Մետաղական կավտանաձի պատրաստում և տեղադրում	տն	1.367943	101.4	138.709				1.367943	138.709
40x40x2մ մետաղական խողովակի արձեղ	զմ	587.1	3.042	1785.958				587.1	1785.958
Մետաղական մանրերկրային 2 շերտ յուղաներկում	տն	2.4685166	5.07	12.515				2.468517	12.515
Ընդամենը՝ տանիք				8643.754	0		621.348		9265.102
ՃԱՐՏԱՐԴՈՒՄՏԵՆՆԱԴՐԱՐԱՆԱԿԱՆ ՄԱՍ									
4. Հատված									
Զեռնամենուիչ խարամներուն 100 մմ B-12,5 դասի բետոնից	մ3	41.5	45.63	1893.645				41.5	1893.645
տուխանձ խիճ 150 մմ	մ3	68.5	8.112	555.672				68.5	555.672
ցրամենուիչ շերտ / իզոլացիա	մ2	411.5	3.042	1251.783				411.5	1251.783
30մմ հաստությամբ ց/պլակե հարթեցնող շերտ	մ2	145.233	3.042	441.799				145.233	441.799
45մմ հաստությամբ ց/պլակե հարթեցնող շերտ	մ2	183.24	3.042	557.416				183.24	557.416
Ընդամենը՝ հատվածներ				4700.315	0		0.000		4700.315
5. Արտաքին պատեր									
5.1. Արտաքին պատեր									
15 սմ հաստությամբ պ/բլոկ պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացման և ամրամակրումով 32,52մ2	մ3	4.878	30.42	148.389				4.878	148.389
Շարվածքի ամրամակրում Ac-1	տն	0.09756	608.4	59.356				0.09756	59.356
20 սմ հաստությամբ պ/բլոկ պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացման և ամրամակրումով 13,45մ2	մ3	2.69	30.42	81.830				2.69	81.830
Շարվածքի ամրամակրում Ac-1	տն	0.0538	608.4	32.732				0.0538	32.732
30 սմ հաստությամբ պ/բլոկ պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացման և ամրամակրումով 298,46մ2	մ3	89.538	30.42	2723.746				89.538	2723.746
Շարվածքի ամրամակրում Ac-1	տն	1.79076	608.4	1089.498				1.79076	1089.498
Միանույլ ե/բ բարձրորդի պատրաստում B-25 դասի բետոնից /պատուհանագրի ներքևի հատվածում /	մ3	1.965	81.12	159.401				1.965	159.401
Ամրանի արձեղ ֆ14մմ A500c դասի	տն	0.16685	608.4	101.512				0.16685	101.512
Ամրանի արձեղ ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.092	608.4	55.973				0.092	55.973
20 սմ հաստությամբ պ/բլոկ պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացման և ամրամակրումով 124,45մ2 /պարպետ/	մ3	24.89	30.42	757.154				24.89	757.154
Շարվածքի ամրամակրում Ac-1	տն	0.4978	608.4	302.862				0.4978	302.862
30 սմ հաստությամբ պ/բլոկ պատերի շարվածք , անցքերի բետոնացման և ամրամակրումով 66,56 /պարպետ/	մ3	19.968	30.42	607.427				19.968	607.427
Շարվածքի ամրամակրում Ac-1	տն	0.39936	608.4	242.971				0.39936	242.971
Միանույլ ե/բ պատի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ3	42	86.19	3619.980				42	3619.980
Ամրանի արձեղ ֆ10մմ A500c դասի	տն	2.95	608.4	1794.780				2.95	1794.780
Ամրանի արձեղ ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.025	608.4	15.210				0.025	15.210
Պատերի ջերմամեկուսացում 100 մմ հաստ.երկշերտ (վերին շերտը՝ 30 մմ, 205 կգ/մ2 խտությամբ, ստորինը՝ 70 մմ հաստությամբ, 120 կգ/մ2 խտությամբ) չայլոր բազալտե հանքաքարաբալե տալերով 631,56մ2	մ3	63.156	91.26	5763.617				63.156	5763.617
ցուկոլային հատվածի ջերմամեկուսացում /պետույք 50 մմ / 95,23մ2	մ3	4.7615	35.49	168.986				4.7615	168.986
Պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոլացից	մ2	643.45	3.042	1957.375				643.45	1957.375
ցուկոլային հատվածի բազալտե երեսպատում / բազալտ՝ 30մմ , ց/ա շաղխ՝ 30 մմ/, տալերի խարխուլումով	մ2	81.94	20.28	1661.743				81.94	1661.743
տրվերտիլե երեսպատում / տրավերտին՝ 30 մմ , ց/ա շաղխ՝ 30 մմ, տալերի խարխուլումով	մ2	97.32	20.28	1973.650				97.32	1973.650

	Արտաքին պատերի բլրակ, ց/ալագե սկալ	մ2	553.46	5.07	2806.042						553.46	2806.042
	Դատերի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ2	553.46	4.056	2244.834						553.46	2244.834
	5.2. Կոմպոզիտային պանելի /ռուսոֆորմ / դեկորատիվ հատված											
	Մետաղական կարկասի պատրաստում մետաղական էլեմենտներից	տն	4.314367	202.8	874.954						4.314367	874.954
	մետաղական խողովակ 219x6 մմ / տիտրագոյն փոշեներկված /	զմ	98.95	10.14	1003.353						98.95	1003.353
	20x20x3մ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	134.3	2.028	272.360						134.3	272.360
	40x40x3մ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	224.65	4.056	911.180						224.65	911.180
	60x40x3մ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	56.25	3.042	171.113						56.25	171.113
	Մետաղական թեղք	տն	0.10261	608.4	62.428						0.10261	62.428
	Ներդիր էլեմենտներ	տն	0.1007548	608.4	61.299						0.100755	61.299
	Մետաղական մասերի շեղուտ ներկում	մ2	62.938	1.521	95.729						62.938	95.729
	կոմպոզիտային պանել /ռուսոֆորմ /	մ2	84.65	25.35	2145.878			18.9	479.115	103.55	2624.993	
	Ֆինկապատ պրոֆիլ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ ԿՌ-21-0.5մմ	մ2	36.75	10.14	372.645					36.75	372.645	
	Ֆինկապատ թիթեղներից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ	մ2	33.0105	10.14	334.726					33.0105	334.726	
	պրոֆիլի խողովակի կախովի առատաղ / սպիտակ / 9 մմ հաստ. /	մ2	18.9	5.07	95.823		18.9	95.823			0	0.000
	Սպիտակ ներկված	մ2						95.823				
	Ընդամենը՝ արտաքին պատեր				34770.552				479.115			35153.844
	6. Տանիք											
	Տանիքածածկույթի պատրաստում 100մմ հաստ սննդիլի պանելներով	մ2	267.5	15.21	4068.675					267.5		4068.675
	Ֆինկապատ թիթեղներից ծածկույթի պատրաստում գունավոր 0.5մմ հաստությամբ	մ2	194.8079	5.07	987.676		39.6	200.772		155.2079		786.904
Լ	ջրհորդանի պատրաստում 1.2 մմ հաստության մետաղական թիթեղից և ներկում յուրաներկով	զմ		13.64	0.000				36	491.040	36	491.040
	ջրհորդանի ջերմամեկուսացում / հանքային բարակ /	մ3	9.65	35.49	342.479					9.65		342.479
	ջրատա խողովակի ջերմամեկուսացում / հանքային բարակ /	մ3	2.4	35.49	85.176					2.4		85.176
	ջրատա խողովակ 150 մմ տիտրագոյն ներկված	զմ	39.6	10.14	401.544					39.6		401.544
	ջրատա խողովակ 100 մմ	զմ	4.5	8.112	36.504					4.5		36.504
	խողովակ Մ 170 մմ / կոյր տարածքի / տրոստ / մեջ /	զմ	8.4	10.14	85.176					8.4		85.176
	գիպտով լարաթուղթ 12.5մմ հաստությամբ / ներքին հատվածում ջրհորդանի թորարկում /	մ2	1.5	6.084	9.126				27.3	166.093	28.8	175.219
	ցինկապատ թիթեղա դետալ L - 700 մմ /սիլի / կոնեկ / 0.55 մմ հաստ. /	մ2	12.6	8.112	102.211					12.6		102.211
	Պլսի արժեքը 700մմ	զմ	18	8.112	146.016					18		146.016
	ցինկապատ թիթեղա դետալ L - 250 մմ /սիլի / կոնեկ / 0.55 մմ հաստ. /	մ2	4.125	7.098	29.279					4.125		29.279
	Պլսի արժեքը 250մմ	զմ	16.5	9.126	150.579					16.5		150.579
	ցինկապատ թիթեղա դետալ L - 370 մմ /սիլի / կոնեկ / 0.55 մմ հաստ. /	մ2	6.66	5.07	33.766					6.66		33.766
	Պլսի արժեքը 370մմ	զմ	18	4.056	73.008					18		73.008
	ջրհորդանի տաքացվող մարդե	զմ	80.45	6.084	489.458				19.55	118.942	100	608.400

Ն	ջերմակարգավորիչ տվիչ	հատ	49.7	0.000					1	49.700	1	49.700
Ն	Ամրակալման մանրամասներ ջրորոգման համար	Մ	0.38	0.000					70	26.600	70	26.600
Ն	Պլաստիկապատ մետաղաճուղիների ջրորոգման համար	հատ	0.37	0.000					1	0.370	1	0.370
Ն	ավտոմատ անջատիչ 16Ա միաֆազ	հատ	2.5	0.000					1	2.500	1	2.500
Ն	Դեֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ	հատ	14.9	0.000					1	14.900	1	14.900
Ն	Թորոքային 16Ա		9.9	0.000					1	9.900	1	9.900
Ն	Ուժային մարդիկ 88ԴԻ 3*2.5 մմ2	Մ	0.9	0.000					20	18.000	20	18.000
Ն	Մարդիկ 88ԴԻ 3*4 մմ2	Մ	1.1	0.000					30	33.000	30	33.000
Ն	Մետաղական արկղ ղռնակով 300*300*200 մմ	հատ	14.9	0.000					1	14.900	1	14.900
Ն	բաշխիչ տուփ արտաքին տեղադրման	հատ	0.9	0.000					2	1.800	2	1.800
Ն	Գոֆիտ խողովակ Ø20 մմ	Մ	0.25	0.000					50	12.500	50	12.500
6.1.Հանդերձարանի տանիք												
	Ցիկլապատ արոֆիլ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում գոնավոր 0.5մմ հաստությամբ ԿՌ-21-0.5մմ	Ս2	161.25	8.112	1308.060						161.25	1308.060
	ցիկլապատ թիթեղյա դետալ L - 700 մմ /պիպ /ռոնեմ/ SՅԴ - 14 / 0.55 մմ հաստ. /	Ս2	17.815	8.112	144.515						17.815	144.515
	Պիպի արժեքը 700մմ	զմ	25.45	7.098	180.644						25.45	180.644
	ցիկլապատ թիթեղյա դետալ L - 250 մմ /պիպ /ռոնեմ/ SՅԴ - 15 / 0.55 մմ հաստ. /	Ս2	5.8625	8.112	47.557						5.8625	47.557
	Պիպի արժեքը 250մմ	զմ	23.45	9.126	214.005						23.45	214.005
	քրտապատ խողովակ 150 մմ մոխրագույն սերկված	զմ	22.35	12.168	271.955						22.35	271.955
	քրտապատ խողովակ 100 մմ	զմ	6.55	10.14	66.417						6.55	66.417
	խողովակ Մ 170 մմ / կոյր տարածքի / տրոսկա / մեջ /	զմ	8.4	8.112	68.141						8.4	68.141
	Ցիկլապատ թիթեղեղից ծածկույթի պատրաստում գոնավոր 0.5մմ հաստությամբ	Ս2	117.504	2.028	238.298						117.504	238.298
	ցիկլապատ թիթեղյա դետալ L - 460 մմ SՅԴ - 23 / ծնարձել / 0.55 մմ հաստ. /	զմ	25.5	8.112	206.856						25.5	206.856
Ն	Ցերամամեղաձուլ 2երտ իրաքիային խարամից -15 սմ	Ս3	6.7	0.000					18.2	121.940	18.2	121.940
Ն	թաղանթ գործընթացային	Ս2	0.8	0.000					173	138.400	173	138.400
6.2.Նախամուտքի տանիք /համըր/												
	Ցիկլապատ արոֆիլ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում գոնավոր 0.5մմ Ի	Ս2	6.25	8.112	50.700						6.25	50.700
	Մետաղական կալստամանի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.072931	202.8	14.790						0.072931	14.790
	60x80x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	2.5	4.056	10.140						2.5	10.140
	40x40x3մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	17.1	2.028	34.679						17.1	34.679
	Մետաղական մանրիկ 22երտ սերկված	Ս2	3.436	1.521	5.226						3.436	5.226
	քրտապատ խողովակ 150 մմ մոխրագույն սերկված	զմ	11.5	12.168	139.932						11.5	139.932
	խողովակ Մ 170 մմ / կոյր տարածքի / տրոսկա / մեջ /	զմ	4.25	8.112	34.476						4.25	34.476
6.3.Տանիք բարձրացող աստիճաններ												
	տանիք բարձրացող աստիճանների պատրաստում և տեղադրում մետաղ	տն	0.271944	101.4	27.575						0.271944	27.575
	89x33մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	35.65	8.112	289.193						35.65	289.193
	40x33մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	16.5	4.056	66.924						16.5	66.924
	Մետաղական մանրիկ 22երտ սերկված	Ս2	12.035149	1.521	18.305						12.03515	18.305
	Ընդամենը՝ տանիք				10479.061				200.772	1220.585		11498.875
7.Դռներ, պատուհաններ												
	մուգ մոխրագույն Ալյումինե արտաքին դուռ , լայն պրոֆիլ 60 մմ, ջերմային կայնթավոր , ջերմային ապակեպատումը / 4 + 4 մմ /	Ս2	10.4	81.12	843.648						10.4	843.648
	մետաղապատե պատուհաններ / մոխրագույն / բացվող մաս	Ս2	4.06	55.77	226.426						4.06	226.426

մետաղապատե պատուհաններ / մոխրագույն / չբացվող մաս	մ2	44.2325	40.56	1794.070					44.2325	1794.070
Պատուհանագծի ցիկլապատ թիթեղ L - 340 մմ / 0.55մմ հաստ. 48,1գմ	մ2	16.354	3.042	49.749					16.354	49.749
Պատուհանագծերի տեղադրում պատմամասե կյուրից	մ2	2.2	1.521	3.346					2.2	3.346
Պատուհանագծի աղծեղ B=17սմ	գմ	8.8	2.028	17.846					8.8	17.846
պատուհանագծի մշակում ց/ա շղախով	մ3	1.13	1.014	1.146					1.13	1.146
Ընդամենը՝ ընկեր. պատուհաններ				2936.232		0		0.000		2936.232
8.Ներքին հարդարում										
10սմ հաստությամբ ա/բ միջնորմների շարվածք ամրամակրումով և բետոնացմամբ	մ2	17.84	10.14	180.898					17.84	180.898
Շարվածքի ամրամակրում Ac-1	տն	0.03568	608.4	21.708					0.03568	21.708
20 սմ հաստությամբ ա/բովե պատերի շարվածք. անցքերի բետոնացմամբ և ամրամակրումով 159,45մ2	մ3	31.89	30.42	970.094					31.89	970.094
Շարվածքի ամրամակրում Ac-1	տն	0.6378	608.4	388.038					0.6378	388.038
8.1.31 Նախամուտք										
Պատերի բ/որակ գաջե սկալ	մ2	17.75	3.042	53.996					17.75	53.996
Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	17.75	3.042	53.996					17.75	53.996
Ստատտերի բ/որակ գաջե սկալ	մ2	4.92	3.549	17.461					4.92	17.461
Ստատտերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	4.92	3.549	17.461					4.92	17.461
Պ/զրմնիտե հատակների պատրաստում /12նմ/	մ2	4.92	11.154	54.878					4.92	54.878
պրեզերանիտե շրիշակ H - 100 մմ 5,2գմ	մ2	0.52	2.028	1.055					0.52	1.055
8.2.32 միջանցք										
Պատերի բ/որակ գաջե սկալ	մ2	84.71	3.042	257.688					84.71	257.688
Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	84.71	3.042	257.688					84.71	257.688
Ստատտերի բ/որակ գաջե սկալ	մ2	30.93	3.549	109.771					30.93	109.771
Ստատտերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	30.93	3.549	109.771					30.93	109.771
Պ/զրմնիտե հատակների պատրաստում /12նմ/	մ2	30.93	11.154	344.993					30.93	344.993
պրեզերանիտե շրիշակ H - 100 մմ 25,3գմ	մ2	2.53	2.028	5.131					2.53	5.131
8.3.33 մարզիկ սենյակ										
Պատերի բ/որակ գաջե սկալ	մ2	33.11	3.042	100.721					33.11	100.721
Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	33.11	3.042	100.721					33.11	100.721
Ստատտերի բ/որակ գաջե սկալ	մ2	8.23	3.549	29.208					8.23	29.208
Ստատտերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	8.23	3.549	29.208					8.23	29.208
Պ/զրմնիտե հատակների պատրաստում /12նմ/	մ2	8.23	11.154	91.797					8.23	91.797
պրեզերանիտե շրիշակ H - 100 մմ 9,6գմ	մ2	0.96	2.028	1.947					0.96	1.947
8.4.34 Օժտնյակ սենյակ /կաթսայատու/										
Պատերի բ/որակ գաջե սկալ	մ2	27.5	3.042	83.655					27.5	83.655
Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	27.5	3.042	83.655					27.5	83.655
Ստատտերի բ/որակ գաջե սկալ	մ2	4.24	3.549	15.048					4.24	15.048
Ստատտերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	4.24	3.549	15.048					4.24	15.048
Պ/զրմնիտե հատակների պատրաստում /12նմ/	մ2	4.24	11.154	47.293					4.24	47.293
պրեզերանիտե շրիշակ H - 100 մմ 8,61գմ	մ2	0.861	2.028	1.746					0.861	1.746
8.5.35 հաշմանդամություն ունեցող սինգլ սի/										

Ներքին պատերի բ/դրակ ց/սվագե սկսել	ՍԶ	35.45	3.042	107.839					35.45	107.839
Պատերի երեսաստում հախճապով	ՍԶ	35.45	3.042	107.839					35.45	107.839
Պատման կախոցի առաստաղի պատրաստում ցիկլապատ պլոմբիներով	ՍԶ	7.5	5.07	38.025					7.5	38.025
Պ/զրամիտե հատակների պատրաստում /12նմ/	ՍԶ	7.5	11.154	83.655					7.5	83.655
8.6.36 Հանդերձարան										
Պատերի բ/դրակ գաջե սկսել	ՍԶ	54.64	3.042	166.215					54.64	166.215
Պատերի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	ՍԶ	54.64	3.042	166.215					54.64	166.215
Առաստաղի բ/դրակ գաջե սկսել	ՍԶ	22.03	3.549	78.184					22.03	78.184
Առաստաղի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	ՍԶ	22.03	3.549	78.184					22.03	78.184
Պ/զրամիտե հատակների պատրաստում /12նմ/	ՍԶ	22.03	11.154	245.723					22.03	245.723
պրեսգրանիտե շոիշակ H - 100 նմ 13.6գմ	ՍԶ	1.36	2.028	2.758					1.36	2.758
8.7.37 Ս/հ										
Ներքին պատերի բ/դրակ ց/սվագե սկսել	ՍԶ	46.75	3.042	142.214					46.75	142.214
Պատերի երեսաստում հախճապով	ՍԶ	46.75	3.042	142.214					46.75	142.214
Պատման կախոցի առաստաղի պատրաստում ցիկլապատ պլոմբիներով	ՍԶ	12.22	5.07	61.955					12.22	61.955
Պ/զրամիտե հատակների պատրաստում /12նմ/	ՍԶ	12.22	11.154	136.302					12.22	136.302
8.8.38 Հանդերձարան										
Պատերի բ/դրակ գաջե սկսել	ՍԶ	61.59	3.042	187.357					61.59	187.357
Պատերի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	ՍԶ	61.59	3.042	187.357					61.59	187.357
3 զիպսոտվարաթուղթ 12,5մմ հաստությամբ	ՍԶ		6.084	0.000			6.8	41.371	6.8	41.371
Առաստաղի բ/դրակ գաջե սկսել	ՍԶ	24.32	3.549	86.312					24.32	86.312
Առաստաղի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	ՍԶ	24.32	3.549	86.312					24.32	86.312
Պ/զրամիտե հատակների պատրաստում /12նմ/	ՍԶ	24.32	11.154	271.265					24.32	271.265
պրեսգրանիտե շոիշակ H - 100 նմ 17.65գմ	ՍԶ	1.765	2.028	3.579					1.765	3.579
8.9.39 ս/հ										
Ներքին պատերի բ/դրակ ց/սվագե սկսել	ՍԶ	65.95	3.042	200.620					65.95	200.620
Պատերի երեսաստում հախճապով	ՍԶ	65.95	3.042	200.620					65.95	200.620
Պատման կախոցի առաստաղի պատրաստում ցիկլապատ պլոմբիներով	ՍԶ	13.88	5.07	70.372					13.88	70.372
Պ/զրամիտե հատակների պատրաստում /12նմ/	ՍԶ	13.88	11.154	154.818					13.88	154.818
8.10.310 Մարզական պարագանների պահեստային սենյակ										
Պատերի բ/դրակ գաջե սկսել	ՍԶ	55.35	3.042	168.375					55.35	168.375
Պատերի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	ՍԶ	55.35	3.042	168.375					55.35	168.375
Առաստաղի բ/դրակ գաջե սկսել	ՍԶ	15.18	3.549	53.874					15.18	53.874
Առաստաղի բ/դրակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	ՍԶ	15.18	3.549	53.874					15.18	53.874
Խեղդոցն սարդոտային ՊՎԷ ծածկույթ 4.5 մմ հաստությամբ` 1 մմ ինոլգեն պաշտպանիչ շերտով , դասը` 34/43 , 1քմ քաշը` 3.1 կգ, 10սմ հաստությամբ շոիշակներով	ՍԶ	15.18	15.21	230.888					15.18	230.888
8.11. 311 Մարզադահլիճ										
Պատերի բ/դրակ գաջե սկսել	ՍԶ	421.46	5.07	2136.802					421.46	2136.802

	Պատերի բ/դրակ լստեքսային մերկում համատարած մածկապատումով	մ2	421.46	3.042	1282.081	421.46	1282.08132			0	0.000
Ն	Պատերի բ/դրակ լստեքսային համատարած մածկապատումով	մ2		2.76	0.000			421.46	1163.230	421.46	1163.230
	հետերոգեն սպորտային ՊՎԲ ծածկույթ 4.5 մմ հաստությամբ՝ 1 մմ հիմուքն ապշտպանիչ շերտով, դառը՝ 34/43, 1քմ քաշը՝ 3.1 կգ, 10մմ հաստությամբ շիջակներով	մ2	253.44	15.21	3854.822			20.18	306.938	273.62	4161.760
Ն	Սպորտային դափիճի վիճիլային հատակի գծանշում	կոմպլ		110	0.000			1	110	1	110
	Պատուհանները թողարկող ցանց 4մմ հաստության պարանի հյուսվածքից	մ2	66.1	3.549	234.589			23.9	84.821	90	319.410
	Առաստաղի թողարկող ցանց 4 մմ հաստության պարանի հյուսվածքից	մ2	253.44	2.535	642.470			16.56	41.9796	270	684.450
	Սանիտացիոն լամպնառն միջնորդների	մ2	15.75	5.07	79.853					15.75	79.853
	Մարտկոցների մետաղական քողարկիչների պատրաստում և տեղադրում	տն	0.2944729	1521	447.893					0.294473	447.893
	Ներկված մսկյունակ 30x30x3 / փոշնորկված / մուգ մոխրագույն /	զմ	149.86	5.07	759.790					149.86	759.790
	դուր ցանց 2.77մ, 25X25մ / փոշնեղկված / մուգ մոխրագույն /	մ2	24.57	2.028	49.828					24.57	49.828
	մետաղապատե ոլներ / մոխրագույն/	մ2	29.92	55.77	1668.638					29.92	1668.638
	բռնածողը մետաղական նիկելապատ խողովակներից 3մմ	զմ	2.8	25.35	70.980					2.8	70.980
	Բասոլեյնոյի գույքային վահաններ /կահան,զանգյուր,ցանց/	կ-տ	2	253.5	507.000					2	507.000
	Ընդամենը՝ ներքին հարդարում				18860.734		1282.08132	1748.339			19326.992
	9.Ներքին քրամատակարարման և կոյուրու ցանցեր, քեռուցում										
	9.1.Ներքին քրամատակարարման ցանց										
	Փ50մմ պողպատե խողովակաշարի անցկացում /կացում քրդացումով/	զմ	15	5.07	76.050					15	76.050
	Պողպատե խողովակաշարի հիդրավիկ փորձարկում	զմ	15	0.507	7.605					15	7.605
	Սառը և տաք ջրի այրումին շերտով Փ32մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տնտածում /կացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ PPR PN10	զմ	7	3.042	21.294					7	21.294
	Սառը և տաք ջրի այրումին շերտով Փ25մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տնտածում /կացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ PPR PN10	զմ	30	3.042	91.260					30	91.260
	Սառը և տաք ջրի այրումին շերտով Փ20մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի տնտածում /կացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/ PPR PN10	զմ	45	3.042	136.890					45	136.890
	Փակակի տեղադրում Փ50մմ	հատ	1	5.07	5.070					1	5.070
	Փակակների տեղադրում Փ20մմ	հատ	2	2.028	4.056					2	4.056
	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /814x814x195մմ չափերի մյակատե արկով D50մմ կապակով, 20մ ճկախողովակով/	կ-տ	2	25.35	50.700					2	50.700
Ն	Հակահրդեհային փականի Փ50 տեղադրում մետաղական արկով 650*830*250, կաշնիդրե խողովակով 20m , կրակնարիչով	հատ		89.8	0			2	179.6	2	179.6
Ն	Ջրատաքացուցիչ բաք 150 և	հատ		181	0			1	181	1	181
	Լվացարանի ծղակ խառնիչ	հատ	7	15.21	106.470					7	106.470
	Ցնցուղի ծղակ խառնիչ	հատ	3	45.63	136.890					3	136.890
	Ամպուլային փականների տեղադրում Փ20մմ	հատ	19	2.028	38.532					19	38.532
	Ճկափող Փ15մմ, L-500մմ	հատ	19	2.028	38.532					19	38.532

Ֆիտիլներ ֆ32մմ, ֆ25մմ, ֆ20մմ	հատ	150	1.014	152.100						150	152.100
9.2. Կոյուղու ներքին ցանց											
Պոլիէթիլէն ֆ110x3.2մմ խողովակների տնտածում (հիդրավիկ փոր)	զմ	40	3.042	121.680						40	121.680
Պոլիէթիլէն ֆ50x3.0մմ խողովակների տնտածում (հիդրավիկ փոր)	զմ	20	3.042	60.840						20	60.840
Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	7	35.49	248.430						7	248.430
Կերամիկական զուգարանային տեղադրում	հատ	5	65.91	329.550						5	329.550
Հոսանքի տեղադրում ֆ50մմ	հատ	5	15.21	76.050						5	76.050
Ջնակող մասեր ֆ110մմ	հատ	25	1.014	25.350						25	25.350
Ջնակող մասեր ֆ50մմ	հատ	23	1.014	23.322						23	23.322
Ստուգիչ մարիչ ֆ100մմ	հատ	2	2.028	4.056						2	4.056
Մարիչ ֆ100մմ	հատ	2	2.028	4.056						2	4.056
9.3. Ջեռուցում											
Ջեռուցման երկկոնտուրանի գազի կաթսա BAXI 45կկտ. Հորլուքային	լի-զմ	2	811.2	1622.400						2	1622.400
Երջանառու սյուն TOP-S 30/15 N=390կկտ. G=5մ3/ժ. H=15մ	հատ	1	50.7	50.700						1	50.700
Այտմին ջեռուցման մատուցման տեղադրում H=500մմ /167x0.28=էլմ	էլմ	46.76	5.04972	236.125						46.76	236.125
Այտմին ջեռուցման մատուցման արմեղ	սեւց.	167	4.2081	702.753						167	702.753
Փ50մմ պոլիէթիլենային խողովակաշարի տնտածում /լվացում, հիդրավիկ փորձարկում, ամրացում/	զմ	5	2.028	10.140						5	10.140
Փ40մմ պոլիէթիլենային խողովակաշարի տնտածում /լվացում, հիդրավիկ փորձարկում, ամրացում/	զմ	75	1.851564	138.867						75	138.867
Փ32մմ պոլիէթիլենային խողովակաշարի տնտածում /լվացում, հիդրավիկ փորձարկում, ամրացում/	զմ	16	1.430754	22.892						16	22.892
Փ25մմ պոլիէթիլենային խողովակաշարի տնտածում /լվացում, հիդրավիկ փորձարկում, ամրացում/	զմ	13	0.84162	10.941						13	10.941
Փ20մմ պոլիէթիլենային խողովակաշարի տնտածում /լվացում, հիդրավիկ փորձարկում, ամրացում/	զմ	46	0.757458	34.843						46	34.843
Ջնակող մասեր /ֆիտիլներ/	հատ	220	1.014	223.080						220	223.080
Փականների տեղադրում ֆ32մմ	հատ	4	2.028	8.112						4	8.112
Փականների տեղադրում ֆ40մմ	հատ	2	3.042	6.084						2	6.084
Հետադարձ փականների տեղադրում ֆ40մմ	հատ	1	5.07	5.070						1	5.070
Դատարկման փականների տեղադրում ֆ20մմ	հատ	2	2.028	4.056						2	4.056
Ջեռնակադարձի փական ֆ15մմ	հատ	16	2.028	32.448						16	32.448
Փամիչ կախող /զսիկայի/ ֆ15մմ	հատ	16	2.028	32.448						16	32.448
Մարտնցների տնտածման կոնսոլետ	հատ	16	5.07	81.120						16	81.120
Կաթսաների կադաւերում և փորձարկում	1	15.21	15.210							1	15.210
Ընդամենը՝ ներքին ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցեր, ջեռուցում				4996.072	0				360.600		5356.672
10. Օդափոխություն, ներքին գազամատակարարում, էլեկտրատեխնիկական մաս											
10.1. Օդափոխություն											
Դեֆլեկտոր ֆ500մմ	հատ	1	55.77	55.770						1	55.770
Սրտանման օդափոխիչ Vortice Lineo 125vo L=240/3/ժ N=33կտ. H=167դս.	հատ	2	50.7	101.400						2	101.400
Օդափոխիչ Punto Fio MF 100/4 L=75/3/ժ N=15կտ.	հատ	1	50.7	50.700						1	50.700
Պատման օդատաշ ֆ100մմ	զմ	9	3.042	27.378						9	27.378
Պատման օդատաշ ֆ125մմ	զմ	14	4.056	56.784						14	56.784
Գլխանի ֆ100մմ	հատ	1	5.07	5.070						1	5.070
Գլխանի ֆ125մմ	հատ	2	6.084	12.168						2	12.168
Պատման ցանց 100մմ	հատ	11	8.112	89.232						11	89.232

	Արտաձևման տղատարի աւրացման համըուց թեթելա նախկ մք	հատ	2	10.14	20.280				2	20.280
	Մետադական կոնսորումլումեր տղատարների և տղաբութիչներ ավրացման համը	կգ	10	12.168	121.680				10	121.680
	Օղատարների ջերմամեծագուն բողայակասա համըային բամբակով b=30մմ	մ2	3.3	2.3322	7.696				3.3	7.696
	10.2.Եռքին գազամատակարարում									
	հողովակշարի անցվացում պողպատե գազատար խողովակներից փ25նմ	զմ	1	3.042	3.042				1	3.042
	հողովակշարի անցվացում պողպատե գազատար խողովակներից փ20նմ	զմ	1.5	3.042	4.563				1.5	4.563
	Մետադական ճկահողովակ d=20մմ, L=0.6մ	հատ	2	5.07	10.140				2	10.140
	Հաղի ազամեջմային սարք ֓25նմ պաշտոյակիչ կախիլով տեղադրում	հատ	1	15.21	15.210				1	15.210
	Հաղի խցամային վակակի տեղադրում ֓25նմ	հատ	2	3.042	6.084				2	6.084
	Համակարգի ակամարիչ փողադրում	զմ	2.5	1.014	2.535				2.5	2.535
	հողովակների յուղաներում 2 անգամ	մ2	0.4	1.014	0.406				0.4	0.406
	10.3.Էլէկտրատենիկական մաս									
	կողարու լուսավորության իմբային վահանակի կոնվեկտավորման համը 12 տեղամոց	հատ	1	12.168	12.168				1	12.168
	Սկոռնատ անջարիչ 32Ա եռաֆազ	հատ	1	3.042	3.042				1	3.042
	Սկոռնատ անջարիչ Ֆիաֆազ 16Ա	հատ	6	3.042	18.252				6	18.252
	Սկոռնատ անջարիչ 25Ա պաշտոյակիչ անջատման սարքով /X30 25Ա, 30mA/	հատ	2	2.028	4.056				2	4.056
	Լուսատու առատարային LED54, 6500K, 6600Lm, Ձևը ուղղոկյուն (1195x200x65նմ) V-01-277-054-6500K (ուկիլեսայ մարգարաիիծ)	հատ	16	11.154	178.464				16	178.464
	Լուսատու առատարային LED54, ներսարդած մարտկոցներով, 6500K, 6600Lm, Ձևը ուղղոկյուն (1195x200x65նմ) V-A1-277-054-6500K (ուկիլեսայ մարգարաիիծ)	հատ	8	10.14	81.120				8	81.120
	Լուսատու առատարային LED(2x18), IP20, 6500K, 2470Lm, Ձևը ուղղոկյուն (1198x180x19նմ) Gauss 860125336	հատ	14	10.14	141.960				14	141.960
	Լուսատու առատարային LED18, 1400Lm, 4000K, Ձևը ուղղոկյուն (595x180x55նմ) V1-CO-00180-10000-5401840	հատ	6	10.14	60.840				6	60.840
	LED Լուսատու 10-վտ, կախիլի առատարով տեղադրիլ, IP65, 700Lm, 6500K	հատ	20	8.112	162.240				20	162.240
	LED Լուսատու պատի 10-վտ, էրմեսիլ IP65, Ձևը կլոր(185x70նմ) 5000K, 1000Lm	հատ	2	8.112	16.224				2	16.224
	խցակի պողղակ երկբետ 10Ա, 220V հողանցիչով	հատ	7	4.056	28.392				7	28.392
	Սքառիչ երկատերակի	հատ	7	4.056	28.392				7	28.392
	Սքառիչ սեկտերակի	հատ	3	3.042	9.126				3	9.126
	Սքառիչ սեկտերակի էրմեսիլ	հատ	2	3.042	6.084				2	6.084
	Ջուղալորման տուի վարդակների և անջարիչների համը	հատ	20	2.028	40.560				20	40.560
	Ջուղալորման տուի	հատ	68	1.014	68.952				68	68.952
	Լուսաղիտային լուսատու պատի 8-վտ, 1P65, ներսարդած մարտկոցներով, լուսային ցուցանակ «ԵԼԸ», լուսային հողը 300Ա	հատ	4	5.07	20.280				4	20.280
	Լուսաղիտային լուսատու վարդային պատի 8-վտ, 1P65; Ձևը ուղղակյուն ներսարդած մարտկոցով լուսային հողը 80Ա	հատ	3	5.07	15.210				3	15.210
	r0B-380 - 5x2.5մ2 հատվածով պրնծե ջրետով հազդրայի անցկացում	զմ	590	1.521	897.390				590	897.390
	հողղակ պրիլիսիլըրիոե d=20 r0BX	զմ	400	1.014	405.600				400	405.600
	Մաղիտային ամիակներ K142	հատ	800	0.8112	648.960				800	648.960
	B8F+r 3'2,5մ2 պրնծե ջրիլ, մեկուսացված, չարիլո մարկիի որմնամուկ անցկացված մարկիատարով	զմ		1.13088	0			65	73.5072	73.5072

Հ	88Ի-ր 3*4 մմ2 արձան ջրիով, մեկուսացված, չայրվող մալուխի մոնտաժում անցկացված մարդկատարող	գծմ	0.75392	0				30	22.6176	30	22.6176	22.6176
Հ	Խրամուրու մշակում էքսկավատորով 4-րդ կարգի բնահորում բարձրումով ա/մեց	մ3	0.57	0.000				35	19.95	35	19.95	19.950
Ն	Դղված մալուխի մոնտաժում 88ԻԴԻ LS 4*10 մմ2	զմ	3.7	0.000				110	407.00	110	407.00	407.000
Հ	Ավազի նախաշերտի պատրաստում 10սմ հաստ.	մ3	7.6	0.000				5.5	41.8	5.5	41.8	41.800
Հ	Ավազի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում 30սմ հաստ.	մ3	7.6	0.000				16.5	125.4	16.5	125.4	125.400
Ն	Ժապավեն նախագուշացնող	մ	0.6	0.000				110	66	110	66	66.000
Հ	Ետիցք	մ3	1.9	0.000				13	24.7	13	24.7	24.700
	Հողային աշխատանքներ											
	Խրամուրու մշակում 4-րդ կարգի բնահորում ձեռքով	մ3	6	0.6084	3.650			6		6		3.650
	Խրամուրու հեղիցք ձեռքով տեղի բնահորով տուխանումով	մ3	4.3	0.507	2.180			4.3		4.3		2.180
	Ավերոր բնահորի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ /1,703/	տն	3.23	1.014	3.275			3.23		3.23		3.275
	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանրում Սերայավ նախաշերտերը h =25սմ, 10սմ	մ3	2.5	3.042	7.605			2.5		2.5		7.605
	Հին, արցի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	5.5	1.014	5.577			5.5		5.5		5.577
	Բազալտե խի շերտի վերակազմում 17սմ հաստությամբ	մ2	10	1.014	10.140			10		10		10.140
	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ամֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ2	10	5.07	50.700			10		10		50.700
	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ամֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	մ2	10	3.042	30.420			10		10		30.420
	ABBF-0, 66- 5x10սմ2 հատվածով այրումիսն ջրեղով մալուխի անցկացում	զմ	60	1.8252	109.512			30	54.756	90	164.268	164.268
	Մալուխի ծայրային ամրակցիչ ՌԿ83-1	հատ	2	5.07	10.140			2		2		10.140
	Մալուխի ամրա 50x50 մմ	զմ	30	2.535	76.050			30		30		76.050
	Մետաղական խողովակ d=100սմ	զմ	6	5.07	30.420			6		6		30.420
	Ավազի նախապատրաստական շերտ մալուխ պաշտպանության համար	մ3	1.5	8.112	12.168			1.5		1.5		12.168
	Ընդամենը՝ օդափոխություն, ներքին գազամատակարարում, էլեկտրատեխնիկական մաս			3789.288	0				835.731			4625.018
	11.Տեսակներ, գանգային և ժամանորման ցանց, ծայնաֆիկացում, հողիչային ագրանշման, արտաքին ջրամատակարարում, կենցաղային կյուլուի, արտաքին գազամատակարարում											
	11.1.Տեսակներ											
	Տեսակման ղեկարարման սարք DVR	հատ	1	10.14	10.140			1		1		10.140
	ՌԻՄ խողովակ ϕ 25 մմ	զմ	80	0.507	40.560			80		80		40.560
	Տեսակցիկ ՌԻՄ	հատ	3	15.21	45.630			3		3		45.630
	Մալուխ 4x0.5 ք.մմ CCTV	զմ	100	1.521	152.100			100		100		152.100
	Կարգաբերում և ծրագրի ապահովում	1	10.14	10.140	10.140			1		1		10.140
	Համակարգիչ	Կ-տ	1	121.68	121.680			1		1		121.680
	11.2.Զանգային և ժամանորման ցանց											
	Ժամանակային կայան ՎԸ-2-065	Կ-տ	1	25.35	25.350			1		1		25.350
	Զանգ M3M-1	հատ	1	20.28	20.280			1		1		20.280
	Էլեկտրամային ժամացույց	հատ	1	15.21	15.210			1		1		15.210
	Բաշխիչ տուփ	հատ	1	1.521	1.521			1		1		1.521
	ՈՌԵ 2x1.5 հարողորալար	զմ	220	0.507	111.540					220		111.540

[illegible]

2)տիչի տեղադրում	Փ25մմ	հատ	1	6.084	6.084					1	6.084
Միացում գործող ցանցին	Փ32մմ	տեղ	1	15.21	15.210					1	15.210
խողովակների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավագով		Ս3	5	8.112	40.560					5	40.560
Դիօլիմեր ավագային կլոր հավաքովի դիտահորի պատրաստում բետոնե շերտի վրա h=1,2մ. D=1000մմ. մտց կապարիչով		հատ	1	56.784	56.784					1	56.784
Դիօլիմեր ավագային դիտահորի պատերի արացում բետոնով B15դասի բետոնով		Ս3	0.45	54.756	24.640					0.45	24.640
11.6.Կենցաղային կոյուղի											
Անփայտաբեռնուն ծածկույթի քակում/ ներառյալ նախաշերտերը h =25սմ, 30,0սմ		Ս3	7.5	3.042	22.815					7.5	22.815
Էին. աղբի բաղձում/ անխնայափայտի վրա և տեղափոխում 7կմ		տն	16.5	3.042	50.193					16.5	50.193
Բազալտե խճի շերտի մեղականգում 17սմ հաստությամբ		Ս2	30	1.014	30.420					30	30.420
Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոն		Ս2	30	5.07	152.100					30	152.100
Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոն խառնուրդից 3սմ հաստությամբ		Ս2	30	3.042	91.260					30	91.260
4-րդ կարգի բնահորի մշակում ձեռքով		Ս3	27	3.549	95.823					27	95.823
Անգի նախապատրաստված շերտ		Ս3	2	8.112	16.224					2	16.224
խոսանալու հետիցք ձեռքով տոնիմանով		Ս3	46.5	3.042	141.453					46.5	141.453
Ավելորդ բնահոր բարձում/ անխնայափայտի վրա և տեղափոխում 7կմ. 17,5սմ		տն	14.25	1.521	21.674					14.25	21.674
Դիօլիմիսկիբորիտ փ160մմ խողովակների տեղադրում/ խրամաղում (հիդրավիկ փորձարկումով)		զմ	29	12.168	352.872	29				0	0.000
Դիտահորերի բերուն առկայի պատրաստում B15 դասի բետոնից		Ս3	0.2	86.19	17.238					0.2	17.238
խողովակների պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավագով		Ս3	5	8.112	40.560					5	40.560
Միացում գործող ցանցին		տեղ	1	15.21	15.210					1	15.210
Դիօլիմեր ավագային կլոր հավաքովի դիտահորի պատրաստում բետոնե շերտի վրա h=1,0մ. D=1000մմ. մտց կապարիչով		հատ	1	54.756	54.756					1	54.756
Դիօլիմեր ավագային դիտահորի պատերի արացում բետոնով B15դասի բետոնով		Ս3	0.45	86.19	38.786					0.45	38.786
Դիօլիմիսկիբորիտ փ100մմ խողովակների տեղադրում/ խրամաղում (հիդրավիկ փորձարկումով)		զմ		8.4	0.000			42	352.800	42	352.800
Մաքրման կայանի և գոլիչ հորի փոստրակի փորում էքսկավատորով 4-րդ կարգի գրունտներում		Ս3	36	2.535	91.260					36	91.260
Մաքրման կայանի տակ հատակի պատրաստում B15 դասի բետոնով		Ս3	0.75	86.19	64.643					0.75	64.643
15սմ հաստությամբ		հատ	1	2650.600	2650.600					1	2650.600
Լոկալ բիոնաբրան կայանի սնուսածում Tonroc-15		տն		202.8	0.000			0.51	103.428	0.51	103.428
բիոնաբրան կայանի համար մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում		տն		507	0.000			0.51	258.570	0.51	258.570
բիոնաբրան կայանի համար մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում արժեքը											
11.7.Արտաքին գազամատակարարում											
խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից , Փ25մմ ամենատեղի փորձարկումով		զմ	20	3.042	60.840					20	60.840
Ներփափում գոյություն ունեցող d=25 ցանդ ճնշման վերջնական գազատարին		սիաց.	1	15.21	15.210					1	15.210
խողովակների գոյակարների զեռնայնային ստուգում		տեղ	1	8.112	8.112					1	8.112
Հանարանների տեղադրում արդյապատե խողովակներից Փ50x3,0մմ, L=3,5մ.		տ	0.12425	304.2	37.797					0.12425	37.797
Դողպատե խողովակի արժեքը		զմ	35	5.07	177.450					35	177.450

Բետոնե հեմարանների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ3	0.17	86.19	14.652						0.17	14.652
Կիսախողովակների տնտաժում հեմարանների վրա Φ50x3.0մմ L=10մմ.	տ	0.002485	507	1.260						0.002485	1.260
Պողպատե խողովակի արժեքը	զմ	0.7	8.112	5.678						0.7	5.678
3-րդ կարգի բնափոխի մշակում փոստակներում	մ3	2	1.014	2.028						2	2.028
Ավերոյ բնափոխի բարձում ա/հիսթաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ	տն	3.8	1.521	5.780						3.8	5.780
Համակարգի փնամբում	զմ	20	0.507	10.140						20	10.140
Պողպատե ձեւակեր ձառների տեղադրում	տ	0.003	1521	4.563						0.003	4.563
Խողովակաշարի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2	2.028	4.056						2	4.056
Ընդամենը՝ Տեսահսկում, գանգային և ժամավորման ցանց, ձայնաֆիկացում, հորեռային ազդանշանում, արտաքին ջրամատակարարում, կենցաղային կոյուղի, արտաքին գազամատակարարում				7744.036		516.126		862.798			8090.708
12.Արտաքին բարեկարգում											
Բազայտե կողքադ 300 x 150 բետոնե հիմքով	զմ	135.65	8.112	1100.393						135.65	1100.393
Հատակների պատրաստում 30սմ հաստությամբ անկանոն /կտրուկած/ բազայտե սալերով /բլեչա/	մ2	215.63	16.224	3498.381						215.63	3498.381
Խճի շերտի պատրաստում 15սմ հաստությամբ	մ3	32.34	8.112	262.342						32.34	262.342

Միաձույլ ե/բ հատակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	ԱՅ	21.56	86.19	1858.256					21.56	1858.256
Արևակի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.776	608.4	472.118					0.776	472.118
B-12.5 դասի բետոնով բուտաբետոնե զանգվածի պատրաստում՝ աստիճանների տակ	ԱՅ	2.5	45.63	114.075					2.5	114.075
Միաձույլ ե/բետոնե աստիճանների և հարթակների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	ԱՅ	2.79	87.204	243.299					2.79	243.299
Արևակի արժեքը ֆ10մմ A500c դասի	տն	0.13588	608.4	82.669					0.13588	82.669
Արևակի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.02236	608.4	13.604					0.02236	13.604
Աստիճանների երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	ԱՅ	15.75	21.294	335.381					15.75	335.381
Աստիճանատանիների երեսպատում 20մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	ԱՅ	4.03	20.28	81.728					4.03	81.728
Կողային հատվածի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խառնվածքով	ԱՅ	5.7	15.21	86.697					5.7	86.697
B-12.5 դասի բետոնով բուտաբետոնե զանգվածի պատրաստում թեքահարթակների տակ	ԱՅ	25.55	65.91	1684.001					25.55	1684.001
Միաձույլ ե/բ թեքահարթակների պատրաստում B-15 դասի բետոնից	ԱՅ	4.83	65.91	318.345					4.83	318.345
Արևակի արժեքը ֆ8մմ Ac-1 դասի	տն	0.17388	608.4	105.789					0.17388	105.789
Թեքահարթակների երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	ԱՅ	48.51	15.21	737.837					48.51	737.837
Թեքահարթակների կողային հատվածի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խառնվածքով	ԱՅ	21.6	15.21	328.536					21.6	328.536
Մետաղե բազից U 40մմ x 3մմ /վոշենեկաձև / մուգ մոխրագույն	զմ	154.68	15.21	2352.683					154.68	2352.683
Մետաղե բազից U 16մմ x 3մմ /վոշենեկաձև / մուգ մոխրագույն/	զմ	10.5	15.21	159.705					10.5	159.705
Ալյակի հովիտի պատրաստում և տեղադրում	ԱՅ	2.64	25.00016	66.000					2.64	66.000
Ընդամենը՝ բարելավագույն աշխատանքներ				13901.840	0				0.000	13901.840
Ընդամենը				150232.532					6128.516	154266.246
Չնախատեսված ծախսեր	0.03			4506.976					183.855	4627.987
Ընդամենը				154739.508					6312.372	158894.233
ԱՄՀ	0.2			30947.902					1262.474	31778.8467
Ընդամենը				185687.410					7574.846	190673.080

ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ

ՀՀ բարձրագույն դասն ունի
ՀՀ քաղաքացիության կրթական, կառավարական տուն 3
ՀՀ քաղաքացիության կրթական, կառավարական տուն 3

ՀՀ 900011039964, 900011039956
900011039972, 900011039980



Գլխավոր քարտուղար՝

ԿԱՊԱՏԱՏՈՒ՝

«ՀԱԵԿ-ի ֆինանսական» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, 0043, Շարտի 36/2

«Հայրենասիրական» ՓԲԸ

ՀՀ 11500130861408

ՀՀ 04412536



Տնօրեն՝

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)

ք. Երևան

« 05 » 06 2023թ.**

«ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» փակ բաժնետիրական ընկերությունը, ի դեմս Ընկերության տնօրեն
Ընկերության անվանումը

Աշոտ Հրաչիկի Վարդանյանի (նույնականացման քարտի համար՝ 012452884, տրված՝ 14.01.2020թ., 011-ի կողմից).

Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«ԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ

ընկերության անվանումը

Իրավ. հասցե՝ ք. Մեծամոր, ՀԱԷԿ-ի տարածք

ընկերության հասցեն

Գործ. հասցե՝ ք. Երևան, Շարուրի 36/2

ընկերության հասցեն

«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ, Տեղյան մ/6

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

h/h 11500130861408

ընկերության բանկային հաշվառմանը

ՀՎՀՀ՝ 04412536

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Աշոտ Վարդանյան

ընկերության տնօրենի անունը՝ ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ «ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» փակ բաժնետիրական ընկերություն	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Հայրիզնեսբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն, Տեղյան մ/ճ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500130861408	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 04412536	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900005000758	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 6 978 465 (վեց միլիոն ինը հարյուր յոթանասունութ հազար չորս հարյուր վաթսունհինգ)	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կողով)՝ Հայկական դրամ, AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ --- էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____/	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները Տնօրեն՝ Աշոտ Վարդանյան / Գլխավոր հաշվապահ՝ Արայիկ Կահալյան
22.բ. Կ.Տ.	21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/	23.ա. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/
24.բ. Կ.Տ.	23.բ. Կ.Տ.
24.գ. "___" ___ 20__թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20__թ.

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

« 05 » 06 2023թ.**

«ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» փակ բաժնետիրական ընկերությունը, ի դեմս Ընկերության տնօրեն
Ընկերության անվանումը

Աշոտ Հրաչիկի Վարդանյանի (նույնականացման քարտի համար՝ 012452884, տրված՝ 14.01.2020թ., 011-ի կողմից).

Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ

պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

«ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ

ընկերության անվանումը

Իրավ. հասցե՝ ք. Մեծամոր, ՀԱԷԿ-ի տարածք

ընկերության հասցեն

Գործ. հասցե՝ ք.Երևան, Շարուրի 36/2

ընկերության հասցեն

«Հայքիզնեսբանկ» ՓԲԸ, Տերյան մ/6

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

h/h 11500130861408

ընկերության բանկային հաշվառման համարը

ՀՎՀՀ՝ 04412536

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Աշոտ Վարդանյան

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Shinararutian»
04412536

Կ.Տ

1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն)՝ «ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» փակ բաժնետիրական ընկերություն	
5. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ «Հայբիզնեսբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերություն, Տերյան մ/6	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 11500130861408	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 04412536	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02565827	
12. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (h2.N) 900008000664	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 20 935 385 (քսան միլիոն ինը հարյուր երեսունհինգ հազար երեք հարյուր ութսունհինգ)	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ Հայկական դրամ, AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (որակավորման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ — էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները /_____ /_____ 22.բ. Կ.Տ.	21.ա. Վճարողի ստորագրությունները Տնօրեն՝ Աշոտ Վարդանյան Գլխավոր հաշվապահ՝ Արայիկ Սահակյան 04412536 21.բ. Կ.Տ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 24.բ. Կ.Տ.	23.ա. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն /_____ /ստորագրություն/ 23.բ. Կ.Տ.
24.գ. "___" ___ 20___թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.