

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

23.03.2022թ. կնքված N <<ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/02>> գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

h. Ակունք

<<12>> ապրիլի 2022թ.

Ակունքի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Հ. Ռուբենյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Դելտաշին >> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն՝ Վ. Կոբեյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունքի համայնքապետարանի և <<Դելտաշին >> ՍՊԸ-ի միջև 23.03.2022թ. կնքված N <<ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/02>> գնման պայմանագրի 7-րդ կետի 7.8-րդ ենթակետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 23.03.2022թ. կնքված N <<ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/02>> գնման պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգել մինչև քսան օրացուցային օր:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է 23.03.2022թ. թվականին կողմերի միջև ստորագրված Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ակունքի համայնքապետարան
Կոտայքի մ., Ակունք համայնք Կենտրոնական խճուղի 72 շ.
ՀՎՀՀ 03546083

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ Կենտրոնական գանձապետարան
h/h 900102253094

Համայնքի ղեկավար՝ Հ. Ռուբենյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Դելտաշին >> ՍՊԸ
Կոտայքի մ., ք. Երևան Ֆրունզեի փ.4/
22.թն.21

ՀՎՀՀ 02277374
Բանկը՝ Ամերիաբանկ ՓԲԸ
h/h 1570050810520100
Տնօրեն՝ Վ. Կոբեյան

