

02.04.2026թ. կնքված N ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-26/40 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«08» « 07

» 2026թ.

Երևանի քաղաքապետարանը, ի դեմս աշխատակազմի գնումների վարչության պետ Վ.Պապիկյանի, որը գործում է Երևանի քաղաքապետի 14.11.2018 թվականի թիվ 3407-Ա որոշման հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից և «Ագարակ» ԲԲԸ-ն՝ ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ Կ. Բարսեղյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ (այսուհետև՝ Կողմեր), ղեկավարվելով Գնումների մասին օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 02.04.2026թ. կնքված N ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-26/40 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և **Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի** ղեկավարի աշխատակազմի կողմից ներկայացված գրությունը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված՝ **Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի տարածքում բազմաբնակարան շենքերի շքամուտքերի վերանորոգման աշխատանքների** ծավալները նվազեցնել **1 199 455** (մեկ միլիոն հարյուր ինսուսինը հազար չորս հարյուր հիսունհինգ) ՀՀ դրամով, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

1.2 Պայմանագրի 5.1 կետով սահմանված՝ **16 800 000** (տասնվեց միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն գումարը սահմանել 15 915 906 (տասնհինգ միլիոն ինը հարյուր տասնհինգ հազար ինը հարյուր վեց) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն՝ համաձայն սույն համաձայնագրի N 1 հավելվածի:

1.3 Հաստատել սույն համաձայնագրի ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ համաձայն N 1 հավելվածի

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է .. էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան

ք. Երևան, Արգիշտիի փ. 1

ՀՀ ֆինանսների նախարարության

գործառնական վարչություն

ՀՀ 900032313190

ՀՎՀՀ 02503108

Վ.Պապիկյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ագարակ» ԲԲԸ

Հասցե՝ Արագածոտնի մարզ, գ.Փարպի

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Հ/Հ 220043331887000

ՀՎՀՀ 05003862

Կ. Բարսեղյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

«ԱԳԱՐԱԿ»



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Հավելված թիվ 1
02.04.2026 թ. կնքված N ԵԲ-ԳՀԱՇՁԲ-26/40 գնման պայմանագրի
«09» « 07 » 2026 թ. կնքված թիվ 1 համաձայնագրի

Փոփոխված ծավալաթերթ-նախահաշիվ

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի տարածքում բազմաբնակարան շենքերի շքամուտքերի վերանորոգման աշխատանքների

NN	NN	Աշխատանքների անվանումը	Հ/մ	Ըստ պայմանագրի			Փաստացի		Ավելացում		Պակասեցում	
				ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ /դրամ/	Ընդամենը /հազ /դրամ/	ծավալը	Ընդամենը /հազ /դրամ/	ծավալը	Ընդամենը /հազ /դրամ/	ծավալը	Ընդամենը /հազ /դրամ/
1	1	2	3	4	5	6						
		Շիրվազանդե փող., հ. 2 շենք. /1, 2, 4 մուտքեր/, 5 հարկանի շենք (պատուհանների փոխարինում)										
		Քանդման աշխատանքներ										
1	P23-173	Պատուհանների ապամոնտաժում	մ ²	22.000	3.032	66.704	21.000	63.672	0.000	0.000	1.000	3.032
2	C310-13 տ.մ.կ29	Պիտանի նյութերի բարձում և տեղափոխում պահեստային տարածքներ 13կմ (հանձնում պատվիրատուին)	տն	0.396	5.020	1.988	0.000	0.000	0.000	0.000	0.396	1.988
		Վերանորոգման աշխատանքներ										
3	Շուկա	Մ/պլաստե պատուհանների տեղադրում սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող	մ ²	11.000	32.518	357.698	10.000	325.180	0.000	0.000	1.000	32.518
4	Շուկա	Մ/պլաստե պատուհանների տեղադրում սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող	մ ²	11.000	21.298	234.278	11.000	234.278	0.000	0.000	0.000	0.000
		Շեղերի գաջե սկալ	մ ²	26.600	6.939	184.577	24.620	170.838	0.000	0.000	1.980	13.739
		Վերականգնողական աշխատանքներ										
		Վերականգնողական աշխատանքներ	մ ²	26.600	1.766	46.976	24.620	43.479	0.000	0.000	1.980	3.497



Երևան

[Signature]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Shank



2	C310-13 տ.մ.կ29	Պիտանի նյութերի բարձրում և տեղափոխում պահեստային տարածքներ 13կմ (հանձնում պատվիրատուին)	տն	0.491	5.020	2.465	0.000	0.000	0.000	0.000	0.491	2.465
		Վերանորոգման աշխատանքներ										
3	Շուկա	Մ/պլաստ պատուհանների տեղադրում սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող	մ ²	13.650	32.518	443.871	9.900	0.000	0.000	0.000	3.750	121.943
4	Շուկա	Մ/պլաստ պատուհանների տեղադրում սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող	մ ²	13.650	21.298	290.718	11.600	0.000	0.000	0.000	2.050	43.661
5	P11-188	Շեկերի գաջե ավալ	մ ²	10.740	6.939	74.525	29.380	18.640	129.343	0.000	0.000	0.000
6	P14-363	Շեկերի լավորակ յուղաներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	25.140	1.766	44.397	29.380	4.240	7.488	0.000	0.000	0.000
		Կումիտասի պող., հ. 63 շենք, /1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 մուտքեր/, 5 հարկանի շենք (պատուհանների փոխարինում)										
		Քանդման աշխատանքներ										
1	P23-173	Պատուհանների ապամոնտաժում	մ ²	85.500	3.032	259.236	75.800	0.000	0.000	0.000	9.700	29.410
2	C310-13 տ.մ.կ29	Պիտանի նյութերի բարձրում և տեղափոխում պահեստային տարածքներ 13կմ (հանձնում պատվիրատուին)	տն	1.539	5.020	7.726	0.000	0.000	0.000	0.000	1.539	7.726
		Վերանորոգման աշխատանքներ										
3	Շուկա	Մ/պլաստ պատուհանների տեղադրում սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող	մ ²	31.200	32.518	1014.562	23.500	0.000	0.000	0.000	7.700	250.389
4	Շուկա	Մ/պլաստ պատուհանների տեղադրում սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող	մ ²	54.300	21.298	1156.481	52.300	0.000	0.000	0.000	2.000	42.596
5	P11-188	Շեկերի գաջե ավալ	մ ²	92.000	6.939	638.388	127.580	35.580	246.890	0.000	0.000	0.000
6	P14-363	Շեկերի լավորակ յուղաներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	92.000	1.766	162.472	127.580	35.580	62.834	0.000	0.000	0.000
		Կումիտասի պողոտա հ 65 շենք /1,2,3,4,5,6,7,8,9 մուտքեր/, 5 հարկանի շենք (պատուհանների փոխարինում)										
		Քանդման աշխատանքներ										

Handwritten signature



Handwritten signature

1	P23-173	Պատուհանների ապամոնտաժում	մ ²	44.000	3.032	133.408	31.900	96.721	0.000	0.000	0.000	12.100	36.687
2	C310-13 տ.մ.կ29	Պիտանի նյութերի բարձում և տեղափոխում պահեստային տարածքներ 13կմ (հանձնում պատվիրատուին)	տն	0.792	5.020	3.976	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.792	3.976
		Վերանորոգման աշխատանքներ											
3	Շուկա	Մ/պատե պատուհանների տեղադրում սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեկաթեթով 4+4մմ, հալկական պրոֆիլ, բացվող	մ ²	22.750	32.518	739.785	13.800	448.748	0.000	0.000	0.000	8.950	291.036
4	Շուկա	Մ/պատե պատուհանների տեղադրում սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեկաթեթով 4+4մմ, հալկական պրոֆիլ, չբացվող	մ ²	21.250	21.298	452.583	18.100	385.494	0.000	0.000	0.000	3.150	67.089
5	P11-188	Շեկերի գաջե սկալ	մ ²	48.600	6.939	337.235	47.750	331.337	0.000	0.000	0.000	0.850	5.898
6	P14-363	Շեկերի լավորակ լողաներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	48.600	1.766	85.828	47.750	84.327	0.000	0.000	0.000	0.850	1.501
		Ընդամենը շին մոնտաժային աշխատանքներ				18993.871		17994.326			1046.487		2046.032
		Սարքավորումներ				0.000		0.000			0.000		0.000
		Ընդամենը				18993.871		17994.326			1046.487		2046.032
		ԱԱՀ	20%			3798.774		3598.865			209.297		409.206
		Ընդամենը				22792.646		21593.191			1255.784		2455.239

Handwritten signature

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Երևանի քաղաքապետարան
 Բ. Երևան, Արգիշտիի փ. 1
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 գործառնականության բաժնի
 ՀՀ 900082313156
 ՀՀ 02593008



Վ. Պապիկյան
 (ստորագրություն)

«Ագարակ» ԲԲԸ
 Հասցե՝ Արագածոտնի մարզ, գ. Փարպի
 «ԱՎԲԲ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
 ՀՀ 220043331887000
 ՀՀ 05003862



Կ. Բարսեղյան
 (ստորագրություն)

Handwritten mark