

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

23.02.2026թ. կնքված N ԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/2

ծածկագրով կապալային աշխատանքների գնման պայմանագրի

ք. Մասիս

« 09 » հուլիսի 2026թ.

Մասիս համայնքը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Նորայր Հակոբյանի, որը գործում է համայնքի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ՆՄ ՓՐՈՋԵԲԹ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ.Ավդալյանի, և <<Էմօշին>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Բզնունու, որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և 23.01.2026թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, այսուհետ՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 23.02.2026թ. կնքված N ԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/2 ծածկագրով գնման պայմանագրի 8.5 կետը և N 2 համաձայնագրի 2.1 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Հաստատել 23.02.2026թ. կնքված N ԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/2 ծածկագրով գնման պայմանագրի լրացուցիչ աշխատանքների վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելվածի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրով չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի հավելվածը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.4 Սույն համաձայնագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մասիսի համայնքապետարան
ք. Մասիս, Կենտրոնական հր. թիվ 4
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Հ/Հ 900 432 206 028
ՀՎՀՀ 04240324

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՆՄ ՓՐՈԶԵԿՏ>> ՍՊԸ
Արարատի մարզ, Վեդի համայնք,
գ. Գոռավան, Բաղրամյան փ., տ. 43
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570016472524700
ՀՎՀՀ 05564118

Ն. Հակոբյան

/ստորագրություն/




Մ. Ասիայան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Էմօշին>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Ավան, 10-րդ փ., տուն 1/1
«Ակբաբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220290123037000
ՀՎՀՀ 00651476



Ա. Բզնունի

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Հավելված
 <<23>> փետրվարի 2026թ. կնքված
 N ԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/2 ծածկագրով գնման պայմանագրի
 « » հուլիսի 2026թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
Հ/Հ	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	Մասիս քաղաքի 3-րդ թաղամասի 4/10 հասցեում գտնվող տարածքում մարզական պուրակի կառուցման լրացուցիչ աշխատանքներ							3 674 387	3 674 387	3 674 387	3 674 387	3 674 387	3 674 387	3 674 387

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մասիսի համայնքապետարան
 ք. Մասիս, Կենտրոնական հր. թիվ 4
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
 Հ/Հ 900 432 206 028
 ՀՎՀՀ 04240324

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՆՄ ՓՐՈՋԵԲԹ>> ՍՊԸ
 ք. Արթիկ, Անկախության փ. 31, բն. 11
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1570016472524700
 ՀՎՀՀ 05564118


Ն. Հակոբյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Էմօշին>> ՍՊԸ
 ք. Երևան, Ավան, 10-րդ փ., տուն 1/1
 «Ակբաբանկ» ԲԲԸ
 Հ/Հ 220290123037000
 ՀՎՀՀ 00651476

Մ.Ասրադյան



Ա. Բզնունի

/ստորագրություն/
 Կ.Տ